

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Реализация инвестиционных проектов в обрабатывающей промышленности за счет докапитализации Фонда развития промышленности Забайкальского края»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Бадмажапова Жаргалма Эрдыеевна
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00b689f529cb16faaaccb67ea42b4f072c
Владелец: БАДМАЖАПОВА ЖАРГАЛМА ЭРДЫНЕЕВНА
Действителен: с 21.04.2025 по 15.07.2026
Дата подписания: 11.03.2026

Дата утверждения паспорта: 17.03.2026

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Реализация инвестиционных проектов в обрабатывающей промышленности за счет докапитализации Фонда развития промышленности Забайкальского края		Срок реализации проекта	01.07.2025 - 31.12.2029
Куратор регионального проекта	Волков Павел Михайлович		И.о. заместителя председателя Правительства Забайкальского края	
Руководитель регионального проекта	Бадмажапова Жаргалма Эрдыеевна		Министр экономического развития Забайкальского края	
Администратор регионального проекта	Жаргалова Туяна Цыденжаповна		Начальник отдела промышленной политики и внешнеторговой деятельности	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Экономическое развитие	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год				
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача «Предоставлены займы промышленным предприятиям на инвестиционные проекты в обрабатывающей промышленности на льготных условиях для модернизации действующих и организации новых производств»									
1.1.	Количество инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности получивших поддержку за счет средств Фонда развития промышленности Забайкальского края	РП	Единица	0	2024	0	4	5	3	2

3. Помесичный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2026 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	дек.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Задача «Предоставлены займы промышленным предприятиям на инвестиционные проекты в обрабатывающей промышленности на льготных условиях для модернизации действующих и организации новых производств»															
1.1.	Количество инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности получивших поддержку за счет средств Фонда развития промышленности Забайкальского края	РП	Единица	X	X	0	X	X	1	X	X	3	X	X	4	

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам					Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Предоставлены займы промышленным предприятиям на инвестиционные проекты в обрабатывающей промышленности на льготных условиях для модернизации действующих и организации новых производств												
1.1.	Создан промышленно-логистический кластер	X	Единица	0	2024	0	0	1	0	0	Приобретение товаров, работ, услуг	РП	Количество инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности получивших поддержку за счет средств Фонда развития промышленности Забайкальского края
1.1.1.	Количество получателей оказываемых услуг	X	Единица	0	2024	0	-	-	-	-			
1.1.2.	Количество получателей оказываемых услуг	X	Единица	0	2025	-	4	5	3	2			
1.1.3.	Предоставление субсидии Фонду развития промышленности Забайкальского края с целью выдачи займов предприятиям обрабатывающей промышленности												

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс.рублей)
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Предоставлены займы промышленным предприятиям на инвестиционные проекты в обрабатывающей промышленности на льготных условиях для модернизации действующих и организации новых производств	0,00	1 227 937,10	1 492 062,90	560 000,00	0,00	3 280 000,00
1.1.	Создан промышленно-логистический кластер	0,00	1 227 937,10	1 492 062,90	560 000,00	0,00	3 280 000,00
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	1 227 937,10	1 492 062,90	560 000,00	0,00	3 280 000,00
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	1 227 937,10	1 492 062,90	560 000,00	0,00	3 280 000,00
Бюджет субъекта Российской Федерации		0,00	1 227 937,10	1 492 062,90	560 000,00	0,00	3 280 000,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Предоставлены займы промышленным предприятиям на инвестиционные проекты в обрабатывающей промышленности на льготных условиях для модернизации действующих и организации новых производств												
1.1.	Создан промышленно-логистический кластер	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 937,10	1 227 937,10
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 937,10	1 227 937,10