

СОГЛАСОВАНО

Глава администрации
муниципального района
«Газимуро-Заводский район»
Забайкальского края



Р. О. Задорожин

«22» октября 2021 г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ

От имени ООО «Корякмайнинг»
Первый заместитель генерального
директора
ООО «Мангазея Золото»



А. М. Доманчук

«22» октября 2021 г.

М.П.

**План проведения общественных обсуждений
по объекту государственной экологической экспертизы – проектной документации
«Кочковский автоклавно-гидрометаллургический комбинат (АГМК)», включая
проект технического задания (ТЗ) на проведение ОВОС и предварительные
материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)**

| № п/п | Действие | Ответственный исполнитель | Дата | Продолжительность, дней |
|--|--|---|-----------------------------------|-------------------------|
| Уведомление о намечаемой деятельности | | | | |
| 1 | Уведомление органов местного самоуправления: - Администрация муниципального района «Газимуро-Заводский район» Забайкальского края | ООО «Ай Ди Инжинирс» при участии ООО «Корякмайнинг» | 21.10.2021г. | 1 |
| 2 | Организация работы мест размещения материалов для ознакомления общественности (общественные приемные) | Администрация муниципального района «Газимуро-Заводский район» при участии ООО «Ай Ди Инжинирс» | 26.10.2021г. - 29.10.2021г. | 9 |
| 1 этап: общественные обсуждения проекта технического задания (ТЗ) на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) | | | | |
| 3 | Приемка проекта ТЗ на ОВОС заказчиком планируемой деятельности | ООО «Корякмайнинг» | 27.10.2021г. - 29.10.2021г. | 3 |
| 4 | Размещение информации о проведении общественных обсуждений: • на муниципальном уровне - на официальном сайте Администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район»; • на региональном уровне - на официальном | ООО «Ай Ди Инжинирс» при участии ООО «Корякмайнинг» | 27.10.2021г. - 29.10.2021г. | 3 |

| № п/п | Действие | Ответственный исполнитель | Дата | Продолжительность, дней |
|--|---|---|-----------------------------------|-------------------------|
| | сайте Забайкальского межрегионального управления Росприроднадзора и Министерства природных ресурсов Забайкальского края; <ul style="list-style-type: none"> • на федеральном уровне - на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор); • на официальном сайте заказчика ОВОС | | | |
| 5 | Размещение в общественных приемных: - проекта ТЗ на ОВОС; - журнала учета замечаний и предложений общественности | ООО «Ай Ди Инжинирс» при участии ООО «Корякмайнинг» | 08.11.2021г. - 10.11.2021г. | 3 |
| 6 | Работа общественных приемных. Регистрация письменных обращений общественности | Администрация муниципального района «Газимуро-Заводский район» при участии ООО «Ай Ди Инжинирс» | 11.11.2021г. - 20.11.2021г. | 10 |
| 7 | Подготовка и подписание протокола, акта приема-передачи журнала учета замечаний и предложений общественности | ООО «Ай Ди Инжинирс» при участии Администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 22.11.2021г. | 1 |
| 2 этап: общественные обсуждения по объекту Государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) - проектной документации, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) | | | | |
| 8 | Приемка проектной документации и предварительных материалов ОВОС заказчиком планируемой деятельности | ООО «Корякмайнинг» | 10.01.2022г. - 12.01.2022г. | 3 |
| 9 | Подготовка и публикация Постановления Администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район» и назначении общественных | Администрация муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 04.12.2021г. - 30.12.2021г. | 27 |

| № п/п | Действие | Ответственный исполнитель | Дата | Продолжительность, дней |
|-------|--|---|-----------------------------------|-------------------------|
| | обсуждений в форме общественных слушаний | | | |
| 10 | <p>Размещение информации о проведении общественных обсуждений:</p> <ul style="list-style-type: none"> • на муниципальном уровне - на официальном сайте Администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район»; • на региональном уровне - на официальном сайте Забайкальского межрегионального управления Росприроднадзора и Министерства природных ресурсов Забайкальского края; • на федеральном уровне - на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор); • на официальном сайте заказчика ОВОС | ООО «Ай Ди Инжинирс» при участии ООО «Корякмайнинг» | 10.01.2022г. - 11.01.2022г. | 2 |
| 11 | <p>Размещение в общественных приемных:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проектной документации; - предварительных материалов ОВОС; - резюме нетехнического характера; - журнала учета замечаний и предложений общественности | ООО «Ай Ди Инжинирс» при участии ООО «Корякмайнинг» | 13.01.2022г. - 14.01.2022г. | 2 |
| 12 | Работа общественных приемных. Регистрация письменных обращений общественности | Администрация муниципального района «Газимуро-Заводский район» при участии ООО «Корякмайнинг» | 16.01.2022г. - 14.02.2022г. | 30 |
| 13 | Организационно-подготовительные мероприятия для проведения общественных слушаний | ООО «Ай Ди Инжинирс» при участии Администрации муниципального | 07.02.2022г. - 11.02.2022г. | 5 |

| № п/п | Действие | Ответственный исполнитель | Дата | Продолжительность, дней |
|-------|--|--|-----------------------------------|-------------------------|
| | | района «Газимуро-Заводский район» и ООО «Корякмайнинг» | | |
| 14 | Проведение общественных слушаний | Администрация муниципального района «Газимуро-Заводский район», ООО «Корякмайнинг», ООО «Ай Ди Инжинирс» | 15.02.2022г. | 1 |
| 15 | Подготовка и согласование Протокола общественных слушаний | Администрация муниципального района «Газимуро-Заводский район», ООО «Корякмайнинг», ООО «Ай Ди Инжинирс» | 16.02.2022г. - 18.02.2022г. | 3 |
| 16 | Публикация Протокола общественных слушаний в СМИ и на сайте администрации | Администрация муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 18.02.2022г. - 25.02.2022г. | 8 |
| 17 | Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений (10 календарных дней после дня проведения общественных слушаний) | Администрация муниципального района «Газимуро-Заводский район», ООО «Корякмайнинг», ООО «Ай Ди Инжинирс» | 16.02.2022г. - 25.02.2022г. | 10 |
| 18 | Подготовка и подписание Актов приема-передачи журналов регистрации обращений граждан | Администрация муниципального района «Газимуро-Заводский район», ООО «Корякмайнинг», ООО «Ай Ди Инжинирс» | 28.02.2022г. | 1 |

СОГЛАСОВАНО:

От ООО «Ай Ди Инжинирс»

Главный инженер проекта

Главный инженер эколог

От ООО «Мангазея Золото»

Директор по проектированию

Директор по ОТ, ПБ и ООС

Е. А. Аксенова

В. Ю. Некрасов

А. Н. Черепанов

А. А. Писарев