

Приложение
к распоряжению администрации
городского округа ЗАТО п. Горный
от 28 февраля 2022 года № 53/1

Муниципальная дорожная карта по реализации проекта адресной методической помощи «500+» на 2022 год.

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Показатель реализации
1.	Определение муниципального координатора	Отдел по образованию администрации городского округа ЗАТО п. Горный	декабрь 2022 года	Назначен муниципальный координатор
2.	Отбор и назначение куратора для реализации экспертной и консультационной поддержки школы-участницы Проекта «500+»	Отдел по образованию администрации городского округа ЗАТО п. Горный, Муниципальный координатор	январь-февраль 2022 года	Назначен куратор для школ-участниц Проекта «500+»
3.	Разработка муниципальной Дорожной карты реализации проекта адресной методической помощи «500+»	Муниципальный координатор	До 1 марта 2022 года	Муниципальная дорожная карта разработана и размещена на сайте администрации городского округа ЗАТО п. Горный
4.	Проведение установочного совещания для школ-участниц Проекта «500+»: - МОУ «СОШ № 2» городского округа ЗАТО п. Горный	Муниципальный координатор	февраль 2022 года	Установочный семинар проведен
5.	Посещение школы-участницы Проекта «500+» закрепленным куратором с целью оказания методической помощи	Куратор Проекта	Февраль-декабрь 2022 года	Наличие графика посещений
6.	Участие в консультационных вебинарах под руководством регионального координатора (при реализации каждого из этапов «500+»)	Все участники проекта	Февраль-декабрь 2022 года	Проведены вебинары

7.	Размещение в ИС МДЭК концептуальных документов школой-участницей Проекта «500+»	ШНОР Куратор Проекта	До 30 марта 2022 года	Концептуальные документы размещены в ИС МДЭК и подтверждены куратором
8.	Создание на сайте школы-участницы Проекта «500+» специального раздела для освещения этапов реализации Проекта	Муниципальный координатор, ШНОР	Февраль-март 2022 года	Систематическое освещение этапов реализации проекта «500+»
9.	Подготовка отчета куратора по реализации Проекта «500+» (1 этап)	Куратор Проекта	Май 2022 года	Отчет куратора Проекта
10.	Подготовка отчета куратора по реализации Проекта «500+» (1 этап)	Куратор Проекта	Ноябрь 2022 года	Отчет куратора Проекта
11.	Проведение методических консультаций со школой –участницей Проекта «500+» по разработке отчетных документов по каждому рисковому профилю	Муниципальный координатор, Куратор Проекта	Февраль-декабрь 2022 года	Реестр унифицированных форм отчетных документов по каждому рисковому профилю в помощь школе проекта «500+»
12.	Проведение цикла открытых уроков, мастер-классов, тренингов для школы-участницы Проекта «500+»	Муниципальный координатор, Образовательные организации городского округа ЗАТО п. Горный	Март-декабрь 2022 года	Повышение квалификации управленческих кадров и педагогических работников
13.	Проведение родительского собрания по вопросам подготовки к прохождению государственной итоговой аттестации	Муниципальный координатор, ШНОР	Март 2022 года	Повышение уровня компетентности родителей
14.	Повышение квалификации учителей школы с низкими результатами по функциональной грамотности	Муниципальный координатор, ШНОР	Март-декабрь 2022 года	Повышение квалификации педагогических работников
15.	Участие в еженедельных ВКС, совещаниях, методических вебинарах	Все участники проекта	По плану ФИОКО	Повышение квалификации участников Проекта
16.	Подготовка аналитического отчета по результатам проекта «500+»	Муниципальный координатор, Муниципальный куратор, ШНОР	До 15 декабря 2022 года	Наступление позитивных изменений