

П А С П О Р Т

регионального проекта

«Национальная система пространственных данных»

Документ подписан

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Руководитель проекта - Тычкайлов

Дмитрий Анатольевич

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:

1aa5a2989a5d492def29843b308eb83b

Владелец: Тычкайлов Дмитрий

Анатольевич

Действителен: с 07.08.2025 по 31.10.2026

Дата подписания: 05.12.2025

Дата утверждения паспорта: 10.12.2025

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Национальная система пространственных данных		Срок реализации проекта	Этап I (01.01.2024 - 31.12.2026)
Куратор регионального проекта	Волков Павел Михайлович		И.о. заместителя председателя Правительства Забайкальского края	
Руководитель регионального проекта	Тычкайлов Дмитрий Анатольевич		Исполняющий обязанности руководителя	
Администратор регионального проекта	Тычкайлов Дмитрий Анатольевич		Исполняющий обязанности руководителя	
Целевые группы	Главные администраторы, администраторы доходов бюджета			
	Государственные организации			
	Государственные органы			
	Граждане, являющиеся правообладателями земельных участков и объектов недвижимости			
	Муниципальные образования			
	Органы государственной власти (субъекты статистического учета)			
	Органы местного самоуправления			
	Федеральные органы исполнительной власти			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Управление государственной собственностью Забайкальского края	

2. Показатели регионального проекта

№	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения	Базовое значение	Период, год
---	----------------------------------	--------------------	-------------------	------------------	-------------

п/п			(по ОКЕИ)	значение	год	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Задача «Реализация мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ»							
1.1.	Количество объектов недвижимости, сведения о которых включены в карты-планы территорий, составленные по результатам проведения комплексных кадастровых работ, и предоставленные в орган регистрации прав (в том числе объектов недвижимости, сведения о границах которых уточнены, установлены, по которым исправлены реестровые ошибки в сведениях Единого государственного реестра недвижимости, а также образованных в ходе проведения комплексных кадастровых работ объектов недвижимости)	ГП, РП, КПМ	Единица	10 795	2023	4 628	3 049	-
2.	Задача «Реализация мероприятий по проведению работ по описанию местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон и направление сведений для внесения в ЕГРН, а также на картографические работы»							
2.1.	Количество внесенных в ЕГРН границ населенных пунктов	РП	Единица	98	2024	-	374	58
2.2.	Количество внесенных в ЕГРН границ территориальных зон	РП	Единица	846	2024	-	1 191	201
2.3.	Количество внесенных в ЕГРН границ цифровых ортофотопланов	РП	Единица	12	2024	-	4	0
2.4.	Результативность использования выделенных средств бюджета на обеспечение расходов в части мероприятий по проведению работ по описанию местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон и направление сведений для внесения в ЕГРН, а также на картографические работы	РП	Условная единица	1	2024	-	1	1

2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2025 году

№ п /п	Наименование прокси-показателя	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по кварталам/месяцам												Ответственн ый за достижение показателя
				знач ение	год	янв.	фев.	март	апр.	май	июн ь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	дек.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

	части мероприятий по проведению работ по описанию местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон и направление сведений для внесения в ЕГРН, а также на картографические работы													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам			Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Реализация мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ										
1.1.	Проведены работы по описанию местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон и направлены сведения для внесения в ЕГРН, а также на картографические работы	X	Условная единица	1	2024	X	1	1	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	Результативность использования выделенных средств бюджета на обеспечение расходов в части мероприятий по проведению работ по описанию местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон и направление сведений для внесения в ЕГРН, а также на картографические работы
1.1.1.	Исполнен перечень Поручений Президента Российской Федерации по вопросам реализации государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных» от 11 августа 2022 года № Пр-1424.										
2.	Реализация мероприятия по проведению работ по описанию местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон и направление сведений для внесения в ЕГРН, а также на картографические работы										
2.1	Внесены сведения по описанию	X	Единица	98	2024	X	374	58	Оказание	РП	Количество

.	местоположения границ населенных пунктов в ЕГРН								услуг (выполнение работ)		внесенных в ЕГРН границ населенных пунктов
2.1.1.	Исполнен перечень Поручений Президента Российской Федерации по вопросам реализации государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных» от 11 августа 2022 года № Пр-1424.										
2.2.	Внесены в ЕГРН границы территориальных зон	X	Единица	846	2024	X	1 191	201	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	Количество внесенных в ЕГРН границ территориальных зон
2.2.1.	Исполнен перечень Поручений Президента Российской Федерации по вопросам реализации государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных» от 11 августа 2022 года № Пр-1424.										
2.3.	Внесены в ЕГРН границы цифровых ортофотопланов	X	Единица	12	2024	X	4	0	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	Количество внесенных в ЕГРН границ цифровых ортофотопланов
2.3.1.	Исполнен перечень Поручений Президента Российской Федерации по вопросам реализации государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных» от 11 августа 2022 года № Пр-1424.										

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс.рублей)
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
1.	Реализация мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ	14 948,40	20 582,90	0,00	35 531,30
1.1.	Проведение комплексных кадастровых работ	14 948,40	X	X	14 948,40
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	14 667,20	X	X	14 667,20
.	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	<i>8 724,20</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>8 724,20</i>
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	X	X	0,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	X	X	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	X	X	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	281,20	X	X	281,20
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	X	X	0,00

1.2.	Проведены работы по описанию местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон и направлены сведения для внесения в ЕГРН, а также на картографические работы	X	20 582,90	0,00	20 582,90
1.2.1	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	X	20 126,20	0,00	20 126,20
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	X	0,00	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	X	0,00	0,00	0,00
1.2.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	X	20 126,20	0,00	20 126,20
1.2.1	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	X	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	X	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	X	20 582,90	0,00	20 582,90
1.2.4	Внебюджетные источники	X	0,00	0,00	0,00
2.	Реализация мероприятия по проведению работ по описанию местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон и направление сведений для внесения в ЕГРН, а также на картографические работы	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Внесены сведения по описанию местоположения границ населенных пунктов в ЕГРН	X	0,00	0,00	0,00
2.2.	Внесены в ЕГРН границы территориальных зон	X	0,00	0,00	0,00
2.3.	Внесены в ЕГРН границы цифровых ортофотопланов	X	0,00	0,00	0,00
3.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		14 948,40	20 582,90	0,00	35 531,30
Бюджет субъекта Российской Федерации		14 667,20	20 126,20	0,00	34 793,40
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		281,20	20 582,90	0,00	20 864,10
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего (тыс. рублей)
1	2	3

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]