

1	Многоквартирный жилой дом по ул. Силикатная, 3, в г. Чите, расположенный по адресу: Забайкальский край, г. Чита, Ингодинский административный район, ул. Силикатная, 3	Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой, расположенный по адресу: г. Чита. Центральный административный район, ул. Токмакова, 30
2	№ RU 92303000-281 от 10.09.2014г (разрешение на строительство продлено до 12.08.2022 (продление от 13.08.2019 RU 92303193-2019)	№73/08 (RU 7530300-154) от 25.03.2008г. сроком до 31.12.2014г.
3	75:32:020133:691	75:32:030721:23
4	4907.7	4282
5	72	58
6	(выполнены работы по капитальной замене наружных и внутренних стен 9-ти этажной здания – 90% наружной стены здания по оси 9-смонтированы плиты перекрытия 8 этажей и частично улочевы плиты перекрытия 9 этажа в осях 8-9/В-Д – 90% выложена кафельная наружная стена здания по оси 9 – 10%),	10 % (выполнены структурально-монтажные работы по устройству котлована, фундамента, тощ, кирпичная кладка 2-х этажей, частично выложены плиты по перекрытию 2-го этажа. Работы на объекте не ведутся).
7	46	58
8	40	20
9	30	22
10	12	19
11	ООО СЗ «Энергожилстрой» ИНН 7536066609 (недобросовестный застройщик - ООО «Строй-мост» ИНН 8001007148)	ООО МП «Север» ИНН 7534018335
12	В отношении недобросовестного застройщика ООО «Строймост» 15.10.2018.введена процедура конкурсного производства.	
13	нет	Использование механизма ПИК фонда в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ
14	нет	По мере обращения на граждан
15	нет	Уменьшение цены строительства граждан
16	Осуществление строительства объекта	Разработка масштабного инвестиционного проекта по ул. Александров-Заводская, 2 ул. Милевская, 10
17	2020 г.	1 очередь - IV кв. 2019г. 2 очередь - IV кв. 2020г. 3 очередь - IV кв. 2021г.
18	Уменьшение стоимости строительства граждан	Полное финансирование жилищного фонда на 5144,57 кв.м.
19	нет	Уменьшение стоимости строительства граждан
20	нет	Уменьшение стоимости строительства граждан
21	Уменьшение себестоимости строительства объекта	Восстановление прав граждан
22	Ввод объекта в эксплуатацию, предоставление меры государственной поддержки	Предоставление меры государственной поддержки, ввод объекта в эксплуатацию либо осуществление компенсационных выплат
23	1 квартал 2021 года	4кв. 2021г.

1	Многоквартирные жилые дома №№ 1, 3 жилого комплекса в Каштакском мкр. города Читы, расположенные в Центральном административном районе, Каштакский мкр.	Два многоквартирных жилых дома со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по ул. Прозжая, 16, 20, 1-ый этап, блок А
2	№ RU 75303000-398 от 09.12.2013 г. сроком до 31.12.2015 г. (разрешение на строительство продлено до 31.12.2020 (продление от 24.05.2019 № 92-303-123-2019)	№ RU 92303000-83 от 22.04.2014г (92-303-8-2017). Сроком до 31.12.2018.
3	75 : 32:030523: 13	75:32:030759:77
4	дом №1 – 6630,98 дом №3 – 6046,49	5100,5
5	дом №1 – 198 дом №3 – 166	68
6	По доку № 1: 20% (выполнены работы по устройству каркаса монолитных железобетонных стен и перегородки 6 этажей (в 17 этажей, предус-о-трены вы-ход пр-ектом) По доку № 4: 59% (выполнен каркас здания (17 этажей из 17, предус-о-трены: устрой-ство кирпичной кладки стен по периметру объекта, монтаж оконных блоков 17 этажей.	3% (выпол-нены фунда-менты и стены 1.0 этаж. 1г. работы не ведутся).
7	дом №1 – 6; дом №3 – 47	4
8	дом №1 – 2; дом №3 – 19	4
9	дом №1 – 2; дом №3 – 19	5
10	Дом №1 – 0 Дом №3 – 5	5
11	ООО «ГолдЕгоПром» ИНН 7536170310 (ранее недобросовестный застройщик- ООО «Интер-Строй» ИНН 7536119321)	ООО СЗ «Энергожилстрой» ИНН 7536066609 (недобросовестный застройщик - ООО «Строй-мост» ИНН 8001007148)
12		В отношении недобросовестного застройщика ООО «Строймост» 15.10.2018. введена процедура конкурсного производства.
13	Предоставление меры государственной поддержки предоставляющим инвесторам в соответствии с Законом Забайкальского края от 17.06.2014 № 1008-ЗСК в виде: - жилого помещения жилищного фонда Забайкальского края; - земельного участка для ИЖС	Предоставление меры государственной поддержки предоставляющим инвесторам в соответствии с Законом Забайкальского края от 17.06.2014 № 1008-ЗСК в виде: - жилого помещения жилищного фонда Забайкальского края; - земельного участка для ИЖС
14	По мере обращения граждан	По мере обращения граждан
15	нет	нет
16	Уменьшение количества построек дворовых территорий	Уменьшение количества построек дворовых территорий
17	IV кв. 2021 г.	IV кв. 2021 г.
18	Предоставление земельных участков предоставляющим для ИЖС	Предоставление земельных участков предоставляющим для ИЖС
19	1 очередь- IV кв. 2019г. 2 очередь- IV кв. 2020г. 3 очередь- IV кв. 2021г.	1 очередь- IV кв. 2019г. 2 очередь- IV кв. 2020г. 3 очередь- IV кв. 2021г.
20	Завершение строительства объекта в IV кв. 2020г. и удовлетворение предоставляющих граждан в I кв. 2021 г.	Завершение строительства объекта в IV кв. 2020г. и удовлетворение предоставляющих граждан в I кв. 2021 г.
21	Удовлетворение жилищного фонда на \$144,57 кв.м	Удовлетворение жилищного фонда на \$144,57 кв.м
22	Удовлетворение предоставляющих граждан	Удовлетворение предоставляющих граждан
23	нет	нет
24	нет	нет
25	Уменьшение себестоимости строительства объекта	Уменьшение себестоимости строительства объекта
26	Ввод объекта в эксплуатацию, предоставление меры государственной поддержки	Ввод объекта в эксплуатацию, предоставление меры государственной поддержки
27	Дом №3: III квартал 2020 года ; Дом № 1: III квартал 2021 года	I кв. 2021 г.

