

Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными жилыми помещениями и подсобной инфраструктурой, расположенный по адресу: г. Чита, Центральный административный район, ул. Толкаева, 30	Многоквартирный жилой дом по ул. Ступаева, 3 в г. Чита, расположенный по адресу: Забайкальский край, г. Чита, Индустриальный административный район, ул. Сопкаевка, 3	№ 73/08 (RU 7530300-154) от 25.03.2008г. срок до 31.12.2014г.	№ RU 9230300-281 от 10.09.2014 (разрешение на строительство продлено до 12.08.2022 (продление от 13.08.2019 RU 9230300-281))	75:32:03072123	75:32:020133691	4282	4907,7	58	72	10% (выполнены строительные-монтажные работы по устройству котельной, фундамента, кирпичная кладка 2-х этажей. Частично выполнены работы по переоборудованию 2-го этажа).	47% (выполнены работы по кирпичной кладке наружных и внутренних стен 3-го этажей здания - 90%, наружной стены чердака по оси 9 с окон-перекрытиями 3 этажей и частично уложено плитку перекрытия 9 этажа в сект 8-9/Б-Д - 30%, выполнена кладка наружной стены чердака по оси 9 - 10%).	58	46	19	38	21	28	18	10	ООО ИП «Север» ИНН 7534018335	ООО СЗ «Энергомострой» ИНН 7536066609 (индифференциальный застройщик - ООО «Стройбелль» ИНН 8601007148)	Предоставление меры государственной поддержки пострадавшим соинвесторам в соответствии с Законом Забайкальского края от 17.06.2014 № 1008-ЗЗК в виде: - жилого помещения жилищного фонда Забайкальского края; - земельного участка под ИЖС.	В отношении недобросовестного застройщика ООО «Стройбелль» 15.10.2018 введена процедура конкурсного производства.	IV кв. 2021 г.	IV кв. 2021 г.	Уменьшение количества пострадавших граждан	Восстановление прав граждан	Реализация масштабного инвестиционного проекта по ул. Александрово-Заводская,2, ул. Матвеева, 10	Осуществление строительства объекта	2 очередь- IV кв. 2020г. 3 очередь- IV кв. 2021г.	2020 г.	Пополнение жилищного фонда на 3538,47 кв.м.	Завершение строительства объекта в IV кв. 2020 г. и удовлетворение пострадавших граждан в I кв. 2021 г.	нет	нет	нет	нет	Удовлетворение пострадавших граждан	Предоставление субсидий ППК Фонду	нет	2021 г.	Формирование пакета документов и сведений, необходимых для принятия решения Наблюдательным Советом	Предоставление мер государственной поддержки, забот объекта в эксплуатацию либо осуществление компенсационных выплат	4 кв. 2021г.
---	---	---	--	----------------	-----------------	------	--------	----	----	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	-------------------------------	---	---	---	----------------	----------------	--	-----------------------------	--	-------------------------------------	--	---------	---	---	-----	-----	-----	-----	-------------------------------------	-----------------------------------	-----	---------	--	--	--------------

1	Мультиквартирные жилые дома №№ 1, 2 жилого комплекса в Капшаевском мкр. города Читы, расположенные в Центральном административном районе, Капшаевский мр.	Два многоквартирных жилых дома со встроенными ледяными помещениями и подземной автостоянкой по ул. Прозвизда, 16, 20, 1-й этаж, блок А
2	№ RU 75303000-398 от 09.12.2013 г. сроком до 31.12.2015 г. (разрешение на строительство продлено до 31.12.2026 (продление от 24.05.2019 № 92-303-123-2019)	№ RU 92303000-83 от 22.04.2014г (92-303-8-2017), Срок до 31.12.2018.
3	75 : 30-030523 : 13	75:30:030759:77
4	дом №1 – 6630,98	5100,5
5	дом №1 – 198	68
6	По дому № 1: 20% (выполнена работа по устройству несущего каркаса монолитных железобетонных стен и перекрытий 6 этажей (от 1 этажа, предчл.-ремонтных работ), устройство кирпичной кладки стеновых панелей (17 этажей) из 17, предчл.-ремонтных работ), устройство кирпичной кладки стеновых панелей по первичному объекту, монтаж оконных блоков 17 этажей. По дому № 3: 55% (выполнен монтаж стеновых панелей, монтаж оконных блоков 17 этажей.	3% (выполнены фундаменты и стены цокольного этажа). Работы не ведутся.
7	дом №1 – 0 дом №3 – 15	4
8	дом №1 – 0 дом №3 – 13	4
9	дом №1 – 0 дом №3 – 13	5
10	Дом №1 – 0 Дом №3 – 5	5
11	ООО «Гид-ВедПром» ИНН 7536170310 (ранее «Индер-Строй» ИНН 7536119321)	ООО СЗ «Энергомилстрой» ИНН 7536066609 (наименований застройщик – ООО «Строй-вест» ИНН 8091007148)
12	нет	В отношении надобросовестного застройщика ООО «Стройвест» 15.10.2018.встреча прошла конкурсного производства.
13	нет	Предоставление мера государственной поддержки пострадавшим инвесторам в соответствии с Законом Забайкальского края от 17.06.2014 № 1008-ЗЗК в виде: - жилого помещения жилищного фонда Забайкальского края, - земельного участка для ИЖС
14	нет	IV кв. 2021 г.
15	нет	Уменьшение количества пострадавших граждан
16	Осуществление строительства объекта. Дом №3: до конца 2020 г. Дом №1: до конца 2021 г.	Предоставление земельных участков пострадавшим для ИЖС
17	Дом №3: до конца 2020 г. Дом №1: до конца 2021 г.	По мере обращения граждан
18	Завершение строительства объекта Дом № 3: IV кв. 2020 г. Дом № 1: IV кв. 2021 г. Удовлетворение пострадавших граждан Дом №3: I кв. 2021 г. Дом №1: I кв. 2022 г.	Удовлетворение пострадавших граждан
19	Включение объекта в госпрограмму Забайкальского края «Обеспечение градостроительной деятельности на территории ЭКО, «Формирование современной городской среды» в целях оплаты технологического присоединения к инженерным сетям и выполнения благоустройства придомовой территории	нет
20	Дом №3: 2020 г. Дом №1: 2021 г.	нет
21	Уменьшение готовности строительства объекта	нет
22	Ввод объекта в эксплуатацию	Предоставление земельных участков для строительства квартир в других жилых комплексах в рамках государственной поддержки
23	Дом №3: I квартал 2021 года ; Дом № 1: I квартал 2022 года	1 кв. 2021 г.

