

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
«Многоквартирный многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями по ул. 1-я Капитанская, 3 в г. Чите, расположенный по адресу: г.ор. Чита, Центральный административный район, ул. 1-я Капитанская, 3	№ 92-303-298-2015 от 15.10.2015. (92-303-318-2017) сроком до 11.10.2020г.	7532-020640409	5394,6	99	готовность объекта, составлено из 3 блоков, порядок 30%; индивидуальная 9-ти этажная панельная работа по устройству фундамента и стеной подвала, угловая 9-ти этажная панельная работа по устройству фундамента и стеной подвала, рядовая 7-ми этажная - выполнено 4 этажа с перегородками. Работы не ведутся.	16	10, в том числе по 7 кв. метров, исполнение обязательств застройщика обеспечено страхованием	10	0	ООО «Промышленно-гражданское строительство» ИНН 52526146131	Использование механизма ППК Фонда в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ	IV кв. 2021 г.	IV кв. 2021 г.	Восстановление прав граждан	Участие в конкурсном производстве инициированным ППК Фондом на основании ходатайства субъекта Российской Федерации	IV кв. 2020 г. - II кв. 2021 г.	Формирование пакета документов и сведений, необходимых для принятия решения Наблюдательным Советом	Предоставление из бюджета края субъектам ППК Фонду	Предоставление субсидий ГИЖК Фонду	2021 г.	Восстановление прав граждан				
											Предоставление меры государственной поддержки пострадавшим соинвесторам в соответствии с Законом Забайкальского края от 17.06.2014 № 1008-ЗЗК в виде: - жилого помещения жилищного фонда пострадавших граждан; - земельного участка для ИЖС	IV кв. 2021 г.	По мере обращения граждан	Утверждение поручка определены объема и предоставления из бюджета края субъектам в виде ипотечного взноса в имущество ППК Фонда	Плановый: II – III кв. 2020 г. Фактический: 4.08.2020 г. (Постановление Правительства ЗК от 13.07.2020 г. № 262)	Завершение строительства объекта									
												Реализация инвестиционных проектов по ул. Алмаширо-Заводская,2, ул. Матвева, 10	2 очередь- IV кв. 2020г. 3 очередь- IV кв. 2021г.	Пополнение жилищного фонда на 3538,47 кв.м.											
												Предоставление жилых помещений жилищного фонда Забайкальского края пострадавшим соинвесторам	1 очередь- II – III кв. 2020 г. 2 очередь- I – II кв. 2021г. 3 очередь- IV кв. 2021г.	Удовлетворение пострадавших граждан											
												Предоставление земельных участков пострадавшим для ИЖС	По мере обращения граждан												4 кв. 2021г.

* Примечание: Граждане исключены из реестра пострадавших в связи с изменениями, внесенными ст. 12 Федерального закона от 13 июля 2020 г. № 202-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"