

**ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ**  
**о реализации в 2025 году проекта развития территориального**  
**общественного самоуправления победителем краевого конкурса**  
**проектов развития территориального общественного самоуправления**  
**«Решаем сами»**  
**ТОС «Победа»**  
**Раздел 1. Общая информация**


1.	Местонахождение ТОС (статус и наименование муниципального образования, населенного пункта)	Забайкальский край, Хилокский район, с.Бада, ул.Советская
2.	Дата образования ТОС (дата регистрации устава ТОС в органе местного самоуправления)	11.01.2025
3.	Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя проекта развития ТОС, контактные телефоны, адрес электронной почты (e-mail)	Шестакова Олеся Александровна 89145261350 bada-lesnay@yandex.ru
4.	Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя избранного органа ТОС, контактные телефоны, адрес электронной почты (e-mail)	Шестакова Олеся Александровна 89145261350 bada-lesnay@yandex.ru
5.	Название проекта развития ТОС	«Победа»
6.	Приоритетное направление, в рамках которого разработан проект развития ТОС	Сохранение исторической памяти
7.	Номинация конкурса, которой преимущественно соответствует проект развития ТОС	Россия-Родина моя
8.	Дата начала реализации проекта развития ТОС	25.09.2025
9.	Дата окончания реализации проекта развития ТОС	30.04.2025
10.	Территория реализации проекта развития ТОС	Забайкальский край, Хилокский район, с.Бада, ул.Советская участок 30Б
11.	Стоимость проекта развития ТОС, руб.	1700015,69
12.	Размер денежной премии, руб.	1500000,00
13.	Результат реализации проекта развития ТОС	читать память павших воинов отдавших жизнь за Родину, воспитание патриотизма у подрастающего поколения.

## Раздел 2. Сведения о ходе реализации проекта развития ТОС

№ п/п	Мероприятие	Описание работы	Исполнитель	Срок выполнения
1	2	3	4	5
1.	Подготовительные работы	Реконструкция старого памятника-снятие старых элементов с памятника, демонтаж цветочника, удалено старое ограждение. Завезен песок, щебень для заливки фундамента. Смонтирована опалубка для основания.	силами ТОС	25.09.2025-26.09.2025
2.	Подготовительные работы для укладки тротуарной плитки	Снятие дерна, выравнивание	силами ТОС	29.09.2025-03.10.2025
3.	Подготовка основания	заливка омовки вокруг памятника, частичное восстановление существующего фундамента и заливка дополнительного фундамента	силами ТОС	04.10.2025-08.10.2025
4.	Заливка фундамента двух дополнительных стен для дальнейшего крепления на них мемориальных плит участникам СВО и воинам интернационалистам	опалубка, металлическое армирование, обвязка, заливка стен раствором бетона	силами ТОС	09.10.2025-22.10.2025
5.	Изготовление мемориальных плит	плиты черные, гранитные с гравировкой для дальнейшего	ИП «Прыдымайло Ирина Анатольевна»	13.10.2025-29.11.2025

1	2	3	4	5
		крепления на бетонированную стену		
6.	Изготовление ордена, цветы барельеф	для декоративного оформления памятника	ИП «Калашникова Мария Алексеевна»	11.11.2025-01.12.2025
7.	Изготовление тротуарной плитки		Петряков Сергей Александрович	01.11.2025-02.12.2025
8.	Поставка товаров	для дальнейшего декоративного грунтования стен и оформления подсветки памятника	ИП Рысалиев Нурхан Абакирович	10.11.2025-01.12.2025
9.	Транспортные услуги	доставка мемориальных плит с Улан-Удэ до Бады	Верхотуров Сергей Валерьевич	01.03.2026-30.04.2026

Руководитель  
проекта развития ТОС

  
(подпись, Ф.И.О. (отчество при наличии))

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026 года