

И.о. Директора МУП «Чарское ЖКХ»

Утверждаю:

Гуткнехт Е.В.



2025 г.

План организационно-технических мероприятий по подготовке объектов МУП «Чарское ЖКХ» к отопительному сезону 2025-2026г.

№ п/п	Наименование котельной	Наименование мероприятия (работ)	Срок исполнения
1	Братск №1-4	Промывка систем теплоснабжения	01.08.2025– 20.08. 2025
		Ревизия, частичный ремонт, чистка дымоходов	01.06.2025- 30.08.2025
		Ревизия ремонт ШЗУ	
		Ревизия вспомогательного оборудования	
		Ревизия, замена утепления участков сетей	
		Частичная замена запорной арматуры	
		Ревизия, частичный ремонт, скиповых подъёмников.	
2	Братск №1	Замена модульной котельной установки	01.06.2025- 15.08.2025
		Ремонт (замена) ограждения территории котельной Братск 1	01.05.2025- 30.06.2025
		Ремонт участка теплотрассы от котельной до потребителей	01.06.2025- 15.08.2025
		Замена емкости холодного водоснабжения	01.07.2025- 29.07.2025
3	Братск №2	Ремонт участка теплотрассы от котельной до потребителей	01.06.2025- 30.07.2025
		Ремонт (выравнивание) дымовой трубы	15.07.2025- 15.08.2025
		Ремонт (замена) ограждения территории котельной Братск 2	01.07.2025- 20.08.2025
		Замена емкости холодного водоснабжения	01.07.2025- 31.08.2025
		Замена циркуляционного насоса	15.07.2025.- 31.08.2025
4	Братск №3	Замена котла	01.06.2025- 31.08.2025
		Ремонт (замена) ограждения территории котельной Братск 3	01.07.2025- 31.08.2025
		Замена циркуляционного насоса	31.07.2025.- 20.08.2025

5	Братск №4	Ремонт участка теплотрассы от котельной до потребителей	15.07.2025 - 25.08.2025
		Замена циркуляционного насоса	15.06.2025.- 15.07.2025
		Замена емкости холодного водоснабжения	15.06.2025.- 15.07.2025
6	Водозабор	Установка станции очистки воды	01.05.2025 – 01.07.2025