

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
АО «Тепловодоканал»



Толчин Я.С. /

СОГЛАСОВАНО

Глава Каларского МО
Забайкальского края



Устюжанин В.В.

График

Проведения очистки, промывки, обеззараживания РЧВ и сетей ХВС
АО «Тепловодоканал» в Каларском МО на 2025 г.

пгт. Новая Чара

Наименование	Сроки
РЧВ-№1	01.07.2025 г. - 10.07.2025 г.
РЧВ-№2	05.06.2025 г. - 15.06.2025 г.
Сети ХВС.	10.07.2025 г. - 13.07.2025 г.

п. Куанда

Наименование	Сроки
РЧВ-№1	15.05.2025 г. - 20.05.2025 г.
РЧВ-№2	21.05.2025 г. - 26.05.2025 г.
Сети ХВС	27.05.2025 г. - 02.06.2025 г.

п. Икабья

Наименование	Сроки
РЧВ-№1	15.06.2025 г. - 25.06.2025 г.
РЧВ-№2	26.06.2025 г. - 05.07.2025 г.
Сети ХВС	05.07.2025 г. - 08.07.2025 г.

Исполнительный директор

Сапрыкина В.О.