

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
АО «Тепловодоканал»



Ульян Я.С. /

СОГЛАСОВАНО

Глава Каларского МО
Забайкальского края



Устюжанин В.В.

График

Проведения гидравлических испытаний, промывки сетей теплоснабжения, горячего водоснабжения АО «Тепловодоканал» в Каларском МО к ОЗП 2025 -2026 г. г.

пгт. Новая Чара

Наименование	Сроки
Гидравлические испытания тепловых сетей (постоянный посёлок)	01.07.2025 г. – 02.07.2025 г. 27.08.2025 г. – 29.08.2025 г.
Гидравлические испытания тепловых сетей (временный посёлок, промышленная зона)	09.06.2025 г. – 12.06.2025 г. 25.08.2025 г. – 26.08.2025 г.
Промывка тепловых сетей (постоянный посёлок)	02.07.2025 г. – 04.07.2025 г.
Промывка тепловых сетей (временный посёлок, промышленная зона)	12.06.2025 г. – 13.06.2025 г.

п. Куанда

Наименование	Сроки
Гидравлические испытания тепловых сетей	05.06.2025 г. – 06.06.2025 г. 26.08.2025 г. – 28.08.2025 г.
Гидравлические испытания сетей ГВС	17.07.2025 г. – 18.07.2025 г.
Промывка сети ГВС	21.07.2025 г. - 24.07.2025 г.
Промывка тепловых сетей	04.08.2025 г. – 18.08.2025 г.

п. Икабья

Наименование	Сроки
Гидравлические испытания тепловых сетей	14.07.2025 г. – 15.07.2025 г.
Промывка тепловых сетей	15.07.2025 г. – 16.07.2025 г.

Исполнительный директор

Сапрыкина В.О.