

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
АО «Тепловодоканал»



Ильин Я.С. /

СОГЛАСОВАНО

Глава Каларского МО
Забайкальского края



Устюжанин В.В.

График

Прекращения подачи услуги горячее водоснабжение потребителям, в связи с подготовкой
теплосилового оборудования котельных АО «Тепловодоканал»
в Каларском МО к ОЗП 2025 -2026 г. г.

пгт. Новая Чара

Наименование	Сроки
Котельная п. Новая Чара	01.07.2025 г. - 14.07.2025 г.

п. Куанда

Наименование	Сроки
Котельная п. Куанда	14.07.2025 г. – 27.07.2025 г.

п. Икабья

Наименование	Сроки
Котельная п. Икабья	14.07.2025 г. – 27.07. 2025 г.

Исполнительный директор

Сапрыкина В.О.