

УТВЕРЖДАЮ

Министр сельского хозяйства

Забайкальского края

Д. Ю. Бочкарев

(подпись)

(расшифровка подписи)

«01» марта 2022 года

**Годовой отчет о ходе реализации
и оценке эффективности государственной программы Забайкальского края**

Государственная программа Забайкальского края **«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»**

(наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель: **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края**

(наименование исполнительного органа государственной власти Забайкальского края)

Отчетный год: **2021 год**

Исполнитель: Карпова Татьяна Владимировна

Контакты: 8 (302 2)36-49-30, karpovatv@mcsx.e-zab.ru

Данные Годового отчета соответствуют данным, внесенным ответственным исполнителем государственной программы Забайкальского края в программный комплекс «Проект СМАРТ-ПРО» по состоянию на **«31» декабря 2021** года

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэффициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
1	Цель "Увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства, повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей; импортозамещение в отношении основных видов сельскохозяйственной продукции и увеличение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		0,96
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	593 992,5	593 723,8		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, Государственная ветеринарная служба Забайкальского края	X	X	X	1 171 079,6	1 162 907,4		
	Показатель "Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году"	%	X	показатель формируется Забайкалкрайстатом	X	X	X	X	X	100,80	97,00		
	Показатель "Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году"	%	X	показатель формируется Забайкалкрайстатом	X	X	X	X	X	101,30	95,10	Осложнение эпидемиологической ситуации, ограничения в снижении объемов производства имело место прекращение и приостановление деятельности организаций, снижение потребительской активности населения, минимизация социальных контактов	
	Показатель "Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)"	рублей	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	28 042,70	38 038,90	Высокий уровень средней заработной платы в двух крупных организациях, где занято 41,3 % работников крупных и средних организаций	
	Показатель "Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)"	%	X	показатель рассчитывается по формуле $R=Iр/Сс*100$	X	X	X	X	X	12,20	-0,70	Низкая доходность	
	Задача 01. "Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов, повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития, развитие импортозамещающих подотраслей сельского хозяйства и наращивание экспорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1.1	Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса"	X		X	2020 - 2024	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X		0,94
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	405 431,1	405 162,4		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	436 912,2	436 905,6		
	Показатель "Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к предыдущему году"	%	X	показатель формируется Забайкалкрайстатом	X	X	X	X	X	111,20	96,90	Природно-климатические риски (ЧС, неблагоприятные погодные условия)	
	Показатель "Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к предыдущему году"	%	X	показатель формируется Забайкалкрайстатом	X	X	X	X	X	97,00	97,10		
1.1.1	Основное мероприятие "Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, увеличение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса"	X		X	2020 - 2024	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X		0,89

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Кэф-фициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	323 975,1	323 706,4		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	435 249,8	435 243,2		
	Показатель "Заловый сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий"	тыс.тонн	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	143,40	162,00	Увеличение объема государственной поддержки	
	Показатель "Производство муки из зерновых культур, овощных и растительных культур, смеси из них"	тыс.тонн	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	18,80	10,00	Нестабильность производства	
	Показатель "Производство хлебобулочных изделий: диетических и обогащенных микроэлементами"	тыс.тонн	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	1,85	2,00	В рамках допустимого отклонения	
	Показатель "Производство плодово-ягодных консервов"	млн условных банок	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	0,50	0,30	Попытательский спрос в пользу свежей продукции, наличие на рынке большого количества завозной продукции	
	Показатель "Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)"	тыс.тонн	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	84,00	84,30		
	Показатель "Производство молока в хозяйствах всех категорий"	тыс.тонн	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	324,10	325,80		
	Показатель "Производство яиц в хозяйствах всех категорий"	млн шт.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	49,90	51,30		
	Показатель "Производство масла сливочного"	тыс.тонн	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	0,05	0,11	Ориентация на спрос потребителей	
	Показатель "Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году"	%	X	показатель формируется Забайкалькрайстатом	X	X	X	X	X	109,70	102,30	Осложнение эпидемиологической ситуации, ограничения в снижении объемов производства имело место прекращение и приостановление деятельности организаций, снижение потребительской активности населения, минимизация социальных контактов	
	Показатель "Валовый сбор картофеля в хозяйствах всех категорий"	тыс.тонн	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	138,60	125,40	Гибель урожая (ЧС-паводки)	
	Показатель "Валовый сбор масличных культур в хозяйствах всех категорий"	тыс.тонн	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	30,00	16,10	В результате ЧС списано 3,0 тыс. га, потеря урожайности из-за погодных условий в период уборочных работ	
	Показатель "Валовый сбор овощебахчевых культур в хозяйствах всех категорий"	тыс.тонн	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	23,10	21,10	Гибель урожая (ЧС-паводки)	
	Показатель "Количество высокопроизводительных рабочих мест"	ед.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	124,00	289,00	Аналогично показателю о среднемесячной заработной плате	
1.1.1.1	Мероприятие "Поддержка элитного семеноводства"	X		X	2020 - 2024	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1,00
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05180107082	810	34 043,4	34 043,4		
	Показатель "Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений"	%	X	показатель рассчитывается по формуле $Y = \frac{I}{I+L} * 100$	X	X	X	X	X	10,50	10,60		
1.1.1.2	Мероприятие "Финансовое обеспечение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия почв и качества почв в целях выполнения показателей результативности"	X		X	2020 - 2024	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1,00
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05180107084	810	154 000,0	154 000,0		
	Показатель "Посевные площади в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей"	тыс.га	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	180,00	185,30		

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции»

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэффициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
гр.1		гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
1.1.1.3	Мероприятие "Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (финансовое обеспечение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия почв и качества почв)"	X		X	2020 - 2024	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	0,67
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B01R5082	810	40 363,3	40 363,3		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B01R5082	810	2 576,4	2 576,4		
	Показатель "Размер посеяных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, маслиными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъекте Российской Федерации"	тыс.га	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	105,94	77,25	За счет ввода в оборот залежных земель, также за счет увеличения государственной поддержки и увеличения объемов страхования	
	Показатель "Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей"	тыс.тонн	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	2,18	4,13	Положительное отклонение	
	Показатель "Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей"	тыс.тонн	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	3,36	0,92	Гибель урожая (ЧС-паводки)	
1.1.1.4	Мероприятие "Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (финансовое обеспечение части затрат на развитие мясного животноводства)"	X		X	2020 - 2024	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	0,84
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B01R5083	810	52 893,1	52 789,6		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B01R5083	810	3 376,2	3 369,6		
	Показатель "Численность маточного товарного поголовья овец и коз (в том числе ярок и козочек от года и старше), за исключением племенных животных, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей"	тыс. гол.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	173,10	91,09	Значение показателя по факту обратившихся за государственной поддержкой	
	Показатель "Численность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей"	тыс. гол.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	9,15	34,48	Значение показателя по факту обратившихся за государственной поддержкой	
1.1.1.5	Мероприятие "Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (финансовое обеспечение части затрат на развитие северного оленеводства, мараловодства и мясного табунного коневодства)"	X		X	2020 - 2024	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	0,84
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B01R5084	810	7 954,4	7 954,4		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B01R5084	810	507,7	507,7		

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэффициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и исполнители	Коды бюджетной классификации			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
	Показатель "Численность поголовья мясных табуных лошадей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей"	тыс. гол.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	35,20	24,12	Значение показателя по факту обратившихся за государственной поддержкой	
	Показатель "Численность поголовья северных оленей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей"	тыс. гол.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	3,90	4,06		
1.1.1.6	Мероприятие "Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (возмещение части затрат на поддержку производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти)"	X		X	2020 - 2024	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	0,70
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B01R5085	810	6 969,7	6 969,7		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B01R5085	810	444,9	444,9		
	Показатель "Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, реализующих такую продукцию отечественным перерабатывающим организациям"	тыс. тонн	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	0,30	0,21	В рамках допустимого отклонения	
1.1.1.7	Мероприятие "Субсидии на производство и реализованное яйцо и мясо птицы"	X		X	2020 - 2024	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	0,61
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B0107407	810	2 370,0	2 370,0		
	Показатель "Производство яиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей"	млн. шт.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	5,40	3,30	Низкая яичная продуктивность	
1.1.1.8	Мероприятие "Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (возмещение части затрат на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса)"	X		X	2020 - 2024	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1,00
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B01R5026	810	44 994,6	44 994,6		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B01R5026	810	2 872,0	2 872,0		
	Показатель "Валовый сбор мясных культур (за исключением рапса и сои) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей"	тыс. тонн	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	0,00	0,00	Мероприятие не предусмотрено в 2021 году	
	Показатель "Прирост маточного товарного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к предыдущему году"	тыс. гол.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	0,10	7,54	Значение показателя по факту обратившихся за государственной поддержкой	

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Кoeffициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнитель	Коды бюджетной классификации			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки фактивности реализации основного
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
	Показатель "Прирост маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к предыдущему году"	тыс. гол.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	0,10	2,20	Значение показателя по факту обратившихся за государственной поддержкой	
	Показатель "Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей"	тыс. тонн	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	69,90	83,70	Увеличение объема государственной поддержки	
	Показатель "Реализация овец и коз на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей за отчетный год"	тыс. тонн	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	0,00	0,00	Мероприятие не предусмотрено в 2021 году	
	Показатель "Прирост производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к показателю, предусмотренному соглашением с субъектом Российской Федерации за предыдущий год"	тыс. гол.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	0,08	0,10	В рамках допустимого отклонения	
1.1.1.9	Мероприятие "Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (финансовое обеспечение части затрат на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных)"	X		X	2020 - 2024	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	0,87
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B01R5088	810	52 911,8	52 911,8		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B01R5088	810	3 377,4	3 377,4		
	Показатель "Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы)"	тыс. гол.	X	показатель рассчитывается по формуле	X	X	X	X	X	11,40	9,96	Недостижение связано с утратой статуса крупной организации в племенном животноводстве, сокращение поголовья для финансирования текущих хозяйственных нужд (вынужденный убой)	
1.1.1.10	Мероприятие "Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (финансовое обеспечение части затрат на племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства)"	X		X	2020 - 2024	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	0,75
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B01R5089	810	500,0	500,0		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B01R5089	810	31,9	31,9		
	Показатель "Численность племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества"	тыс. гол.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	8,00	4,00	Для корректного отображения результата использования субсидии изменена единица измерения, вместо "тыс. гол." использовано "гол."	
	Показатель "Сохранение генофонда (глубокозамороженной спермы) высокопродуктивных сельскохозяйственных животных"	тыс. доз	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	250,00	260,00		
1.1.1.11	Мероприятие "Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных"	X		X	2020 - 2024	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1,00
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B0107022	810	20 002,0	20 002,0		

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Кoeffициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
	Показатель "Количество искусственно осемененного маточного поголовья крупного рогатого скота"	тыс. гол.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	14,60	14,60		
1.1.1.12	Мероприятие "Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)"	X		X	2020 - 2022	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1,00
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B0107440	810	2,1	2,1		
	Показатель "Объем остатка судной задолженности по субсидируемым кредитам (займам)"	тыс. руб.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	49,50	50,00		
1.1.1.13	Мероприятие "Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе"	X		X	2020 - 2022	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	0,99
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B01R4330	810	4,9	4,9		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B01R4330	810	0,3	0,3		
	Показатель "Объем остатка судной задолженности по субсидируемым кредитам (займам)"	тыс. руб.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	49,50	50,00		
1.1.1.14	Мероприятие "Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства)"	X		X	2020 - 2024	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1,00
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B01R5081	810	8 340,0	8 340,0		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B01R5081	810	532,3	532,3		
	Показатель "Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади)"	%	X	показатель рассчитывается по формуле $ДПГ = ППГ * 100$	X	X	X	X	X	62,01	62,10		
	Показатель "Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных"	%	X	показатель рассчитывается по формуле $ДЖз = Жз / Ж * 100$	X	X	X	X	X	9,10	9,10		
1.1.1.15	Мероприятие "Строительство и (или) модернизация объектов АПК, приобретение техники и оборудования"	X		X	2020 - 2024	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1,00
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B0107402	810	165 131,3	165 070,0		
	Показатель "Удельный вес затрат на приобретение энергоресурсов в структуре затрат на основное производство продукции сельского хозяйства"	%	X	показатель рассчитывается по формуле $ДЭ = (Зг + Зп) / Зо$	X	X	X	X	X	18,00	14,50	Сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретается multifunctional высокопроизводительная техника	
	Показатель "Приобретение энергонасыщенных тракторов с государственной поддержкой"	ед.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	9,00	10,00	Реализация инвестиционных проектов по вводу в оборот неиспользуемой пашни, акцент приобретения энергонасыщенных трактора	
	Показатель "Приобретение зерноуборочных комбайнов с государственной поддержкой"	ед.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	13,00	18,00	Реализация инвестиционных проектов по вводу в оборот неиспользуемой пашни, акцент приобретения зерноуборочные комбайны	
1.1.1.16	Мероприятие "Осуществление мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"	X		X	2020 - 2024	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1,00

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэффициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B01R5680	810	11 722,0	11 722,0		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B01R5680	810	748,2	748,2		
	Показатель "Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуротехнических мероприятий"	га	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	3 600,00	7 016,00	Инвестиционная активность в сфере растениеводства, для развития осуществляется ввод земель	
1.1.1.17	Мероприятие "Возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений"	X		X	2020 - 2024	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	0,86
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B0107085	810	8 412,1	9 741,8	Указанная сумма соответствует бюджету, внесение изменений во 2 половине декабря 2021 года в бюджетную роспись	
	Показатель "Удобренная физическая площадь минеральными удобрениями под урожаем текущего года"	тыс.га	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	70,00	98,60	Планировалось увеличение объема финансирования, при котором бы увеличилось значение показателя	
1.1.1.18	Мероприятие "Возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственных животных"	X		X	2020 - 2024	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	0,22
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B0107424	810	2 352,8	1 084,4	Указанная сумма соответствует бюджету, внесение изменений во 2 половине декабря 2021 года в бюджетную роспись	
	Показатель "Приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных"	тыс. гол.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	0,20	0,02	Техническая ошибка при установлении целевого показателя. Денежные средства рассчитаны на 0,02 тыс.га	
1.1.1.19	Мероприятие "Осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации"	X		X	2021 - 2021	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1,00
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B0156020	810	8 474,1	8 474,1		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B0156020	810	85,6	85,6		
	Показатель "Объем произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий с использованием компенсации"	т	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	4 237,05	4 280,57		
1.1.1.20	Мероприятие "Осуществление компенсации производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации"	X		X	2021 - 2021	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1,00
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B0156010	810	6 491,2	6 491,2		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B0156010	810	65,6	65,6		
	Показатель "Объем продовольственной пшеницы, приобретенной производителям муки с использованием иных межбюджетных трансфертов"	т	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	3 078,40	5 455,10	Положительное отклонение	
1.1.1.21	Мероприятие "Финансовое обеспечение части затрат на производство продукции растениеводства"	X		X	2021 - 2024	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1,00

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэффициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B0107086	810	44,6	44,6		
	Показатель "Объем производства продукции растениеводства в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей"	Млн. руб.	X	показатель формируется Забайкалькрайстатом	X	X	X	X	X	2 617,70	3 219,20	Положительное отклонение	
1.1.1.22	Мероприятие "Возмещение части затрат на государственную регистрацию прав на объекты животноводческих стоянок"	X		X	2021 - 2024	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1,00
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B0107088	810	100,0	100,0		
	Показатель "Количество животноводческих стоянок, на которых завершена процедура государственной регистрации объектов"	ед.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	1,00	2,00	Завершена процедура государственной регистрации на двух животноводческих стоянках в лице ИП	
1.1.1.23	Мероприятие "Реализация мер Комплексной программы развития овицеводства в Забайкальском крае до 2030 года"	X		X	2021 - 2024	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	0,92
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B0107089	810	25 489,3	25 489,3		
	Показатель "Численность поголовья овец в хозяйственных всех категорий"	тыс. гол.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	421,20	388,80	Деградиция пастбищных угодий (неблагоприятные метеословения на протяжении длительного периода), сокращение обеспеченности кормами, ухудшение показателей воспроизводства стада, продуктивности животных, снижение поголовья в результате миграции сельского населения	
1.1.1.24	Мероприятие "Возмещение части затрат на поддержку производства и реализации молока"	X		X	2021 - 2021	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1,00
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B0107091	810	8 000,0	8 000,0		
	Показатель "Объем произведенного, реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока с государственной поддержкой"	тыс.тонн	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	1,60	1,60		
1.1.1.25	Мероприятие "Финансовое обеспечение части затрат на развитие мясного животноводства в целях выполнения показателя результативности"	X		X	2021 - 2021	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1,00
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B0107093	810	647,2	647,2		
	Показатель "Численность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей"	тыс. гол.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	0,44	0,44		
1.1.1.26	Мероприятие "Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур"	X		X	2021 - 2021	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1,00
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B01R3680	810	3 613,3	3 613,3		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B01R3680	810	36,5	36,5		

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции»

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэффициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
	Показатель "Объем реализованных зерновых культур собственного производства"	тыс.тонн	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	3,00	4,36	Ориентация на экспорт зерновых	
1.1.1.27	Мероприятие "Осуществление компенсации ущерба сельскохозяйственным товаропроизводителям и личным подсобным хозяйствам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, а так же на исполнение обязательств сельскохозяйственных товаропроизводителей по уплате процентов по кредитным договорам (соглашениям) и уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации"	X		X	2021 - 2021	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	0,99
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B0156590	810	78 742,7	78 577,5		
	Показатель "Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе личных подсобных хозяйств, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации природного характера, которым компенсирован ущерб, причиненный в результате чрезвычайной ситуации природного характера, а также количество исполненных обязательств сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе личных подсобных хозяйств, по уплате процентов по кредитным договорам (соглашениям) и по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) (в случае наличия таких обязательств), установленные решениями Правительства Российской Федерации"	ед.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	2 875,00	2 857,00		
1.1.2	Основное мероприятие "Региональный проект "Экспорт продукции АПК""	X		X	2020 - 2024	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X		1,00
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	81 456,0	81 456,0		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	1 662,4	1 662,4		
	Показатель "Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса"	млрд.долларов США	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	0,01	0,04	На увеличение экспорта продукции повлияла продукция пищевой перерабатывающей промышленности и зерновые	
1.1.2.1	Мероприятие "Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"	X		X	2022 - 2024	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1,00
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B1255680	810	22 280,0	22 280,0		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05B1255680	810	454,7	454,7		
	Показатель "Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом с 2021 года)"	га	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	7 716,00	14 759,00	За счет ввода в оборот залежных земель, технического оснащения, а также за счет увеличения государственной поддержки	
1.1.2.2	Мероприятие "Государственная поддержка стимулирования увеличения производства масличных культур"	X		X	2020 - 2024	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1,00

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции»

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэффициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05BT252590	810	59 176,0	59 176,0		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05BT252590	810	1 207,7	1 207,7		
	Показатель "Прирост объема производства масличных культур"	тыс.тонн	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	11,01	11,01		
	Задача 02. "Стимулирование развития малых форм хозяйствования, развитие конкуренции, кооперации, интеграционных и межрегиональных связей"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1.1.	Подпрограмма "Развитие малых форм хозяйствования"	X		X	2020 - 2024	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X		0,98
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	188 561,4	188 561,4		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	27 018,0	17 018,1		
	Показатель "Располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности"	рублей	X	показатель формируется Забайкалкрайстатом	X	X	X	X	X	18 199,39	22 244,30	Ввиду отсутствия данных за год, приведены данные за 9 месяцев	
1.1.1	Основное мероприятие "Развитие сельскохозяйственных кооперативов и малых форм хозяйствования, в том числе за счет государственной поддержки, предоставляемой в рамках государственной программы"	X		X	2021 - 2024	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X		0,88
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	103 551,5	103 551,5		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	25 283,1	15 283,2		
	Показатель "Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс»"	ед.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	5,00	7,00	За счет увеличения государственной поддержки	
	Показатель "Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов"	ед.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	2,00	4,00	За счет увеличения государственной поддержки	
1.1.1.1	Мероприятие "Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (гранты в форме субсидий на развитие семейной фермы и гранта "Агропрогресс")"	X		X	2020 - 2024	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1,00
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05G01R5025	810	57 490,5	57 490,5		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05G01R5025	810	3 669,6	3 669,6		

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэффициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного	
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов					
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14	
	Показатель "Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, реализующими проекты с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс», за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году"	%	X	показатель рассчитывается по формуле $\text{ПоКрФх} = \text{Vkrfko} / \text{Vkrfkn} \times 100 - 100$	X	X	X	X	X	X	6,00	39,20	На результат оказало влияние увеличение количества получателей грантов среди КФХ	
1.1.1.2	Мероприятие "Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (гранты в форме субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов)"	X		X	2020 - 2024	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	X	1,00
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	051'01R5023	630	46 061,0	46 061,0			
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	051'01R5023	630	2 940,1	2 940,1			
	Показатель "Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году"	%	X	показатель рассчитывается по формуле $\text{ПоСПоК} = \text{VCo} / \text{VCoK} * 100 - 100$	X	X	X	X	X	8,00	45,11	На результат оказало влияние увеличение количества получателей грантов среди КФХ		
1.1.1.3	Мероприятие "Субсидии на реализованное и (или) отгруженное на собственную переработку молоко, заготовленное у владельцев личных подсобных хозяйств"	X		X	2020 - 2024	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	X	0,84
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	051'0107430	830	183,5	183,5			
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	051'0107417	810	8 489,9	8 490,0			
	Показатель "Объем заготовленного и отгруженного на переработку (собственную переработку) молока"	тыс тонн	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	3,20	2,70	Снижение объемов производства сырого молока		
1.1.1.4	Мероприятие "Возмещение части процентной ставки по кредитам, взятым малыми формами хозяйствования"	X		X	2020 - 2023		X	X	X	X	X	X	X	1,00
	Показатель "Объем ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам), взятым малыми формами хозяйствования"	Млн. руб.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	6,30	2,30	Плановый показатель определяется с учетом возможного увеличения новых обращений за поддержкой по ранее взятым кредитам		
1.1.1.5	Мероприятие "Субсидии на финансовое обеспечение затрат на погашение активов Фонда поддержки и развития агропромышленного комплекса Забайкальского края"	X		X	2021 - 2021	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	X	0,00
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	051'0107024	630	10 000,0	0,0	Лимиты бюджетных обязательств в сумме 10,0 млн. рублей отозваны постановлением Правительства Забайкальского края от 24 декабря 2021 г. № 532		
	Показатель "Объем займов, предоставленных сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам Забайкальского края"	Млн. руб.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	10,00	0,00	Показатель не выполнен, так как сумма 10,0 млн. рублей отозвана постановлением Правительства Забайкальского края от 24 декабря 2021 г. № 532		
1.1.2	Основные мероприятия "Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»"	X		X	2021 - 2024	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X			1,00
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	85 009,9	85 009,9			

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции»

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Кoeffициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	1 734,9	1 734,9		
	Показатель "Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе, получивших комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающей интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом (начиная с 2021 года))"	ед.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	20,00	25,00	Востребованность мер государственной поддержки малых форм хозяйствования	
1.1.2.1	Мероприятие "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"	X		X	2021 - 2024	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1,00
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05Г1554800	630	26 230,1	26 230,1		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05Г1554800	630	535,3	535,3		
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05Г1554800	810	58 779,8	58 779,8		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05Г1554800	810	1 199,6	1 199,6		
	Показатель "Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом (с 2021 года)"	ед.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	14,00	15,00	Востребованность мер государственной поддержки	
	Показатель "В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (с учетом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года)"	ед.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	180,00	402,00	Расширяющееся членство действующих кооперативов, создано 7 новых СПК	
	Задача 03. "Создание условий для осуществления полномочий исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, оказавших государственных услуг и выполнения работ в сферах развития сельского хозяйства и обеспечения ветеринарного благополучия."	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1.1	Подпрограмма "Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса"	X		X	2020 - 2024	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, Государственная ветеринарная служба Забайкальского края	X	X	X	X	X		0,99

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Кoeffициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, Государственная ветеринарная служба Забайкальского края	X	X	X	707 149,4	708 983,7		
	Показатель "Уровень достижения основных показателей государственной программы"	ед.	X	показатель, рассчитывается по формуле УДОП=(ПП1-1 факт)/ПП1 (1план)/(ПП1-2 факт/ПП1-2 план)+(ПП1-3 факт/ПП1-3 план)+(ПП1-4 факт/ПП1-4 план)	X	X	X	X	X	85,00	97,90	В рамках допустимого отклонения	
1.1.1	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Забайкальского края и подведомственных ему учреждений"	X		X	2020 - 2024	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X		0,99
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	112 516,1	117 045,9		
	Показатель "Обеспечение участия мероприятий государственной программы Забайкальского края в мероприятиях Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 г. № 717"	да/нет	X	"Да" - 1; "Нет" - 0	X	X	X	X	X	1,00	1,00		
1.1.1.1	Мероприятие "Обеспечение выполнения функций Министерства сельского хозяйства Забайкальского края"	X		X	2020 - 2024	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	0,93
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05Д0129400	120	57 282,8	61 815,5	Указанная сумма соответствует бюджету, внесение изменений во 2 половине декабря 2021 года в бюджетную роспись	
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05Д0129400	240	700,0	700,0		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05Д0129400	850	3,0	2,5	Отмена штрафных санкций	
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05Д0149300	240	1 651,4	1 649,0		
	Показатель "Наличие утвержденных (актуализированных) документов стратегического планирования в области сельского хозяйства и комплексного развития сельских территорий"	ед.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	2,00	2,00		
1.1.1.2	Мероприятие "Предоставление субсидий на организацию и выполнение ГУ "Читинская государственная заводская конюшня с ипподромом им. Х.Хакимова" работы по разведению племенных лошадей"	X		X	2020 - 2024	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1,00
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05Д0117263	610	24 118,1	24 118,1		
	Показатель "Выращивание племенного поголовья лошадей"	гол.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	280,00	280,00		
1.1.1.3	Мероприятие "Предоставление субсидий на организацию и выполнение ГУ "Забайкальский ботанический сад" работы по экологическому просвещению населения"	X		X	2020 - 2024	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1,00

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэффициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного
							Главный раздел	Целевая статья	Вид расходов				
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0603	05/0117411	610	24 390,4	24 390,4		
	Показатель "Проведение эколого-просветительских мероприятий"	ед.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	52,00	52,00		
	Показатель "Количество созданных экспозиций"	ед.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	10,00	10,00		
	Показатель "Количество посетителей"	чел.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	1 600,00	1 609,00		
1.1.1.4	Мероприятие "Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса "	X		X	2020 - 2024	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1,00
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05/0107012	630	349,9	349,9		
	Показатель "Количество проведенных выставок-ярмарок"	ед.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	2,00	2,00		
1.1.1.5	Мероприятие "Участие в презентации продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности и прочие мероприятия"	X		X	2021 - 2023	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1,00
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	05/0107262	631	4 020,5	4 020,5		
	Показатель "Количество презентаций продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, проведенных за пределами Забайкальского края, в также иных мероприятий регионального уровня"	ед.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	1,00	1,00		
1.1.2	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Государственной ветеринарной службы Забайкальского края и подведомственных ей учреждений"	X		X	2020 - 2024	Государственная ветеринарная служба Забайкальского края	X	X	X	X	X		0,93
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Государственная ветеринарная служба Забайкальского края	X	X	X	594 633,3	591 937,8		
	Показатель "Вязимость особо опасных балочней животных и птиц, остатков запрещенных и вредных веществ в организме животных, продуктах животного происхождения и кормах"	%	X	показатель определяется по формуле $V = \frac{1}{1 + \frac{1}{100} \cdot X}$	X	X	X	X	X	1,10	1,10		
1.1.2.1	Мероприятие "Обеспечение исполнения функций Государственной ветеринарной службы Забайкальского края"	X		X	2020 - 2024	Государственная ветеринарная служба Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	0,97
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Государственная ветеринарная служба Забайкальского края	0405	05/0229400	120	24 186,7	24 653,1		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Государственная ветеринарная служба Забайкальского края	0405	05/0229400	240	200,0	170,0		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Государственная ветеринарная служба Забайкальского края	0405	05/0249300	240	1 244,6	1 468,7		
	Показатель "Выполнение плана противозооциотических мероприятий"	%	X	показатель рассчитывается по формуле $VP = \frac{(DA_{факт}/DI_{план}) * (PB_{факт}/PI_{план}) + (LI_{факт}/LI_{план}) + (DF_{факт}/DF_{план})}{4} * 100$	X	X	X	X	X	100,00	100,00		

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Кэф-фициент значи-мости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнитель	Коды бюджетной классификации			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного
							Главный раздел, подразде-я	Целевая статья	Вид расходов				
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
1.1.2.2	Мероприятие "Предоставление субсидий ГУ "Забайкальская краевая ветеринарная лаборатория" и КГУ "Окружная ветеринарная лаборатория", ГБУ "Станция по борьбе с болезнями животных" муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)"	X		X	2020 - 2024	Государственная ветеринарная служба Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1,00
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Государственная ветеринарная служба Забайкальского края	0405	05J0217263	611	522 012,1	522 012,1		
	Показатель "Количество проведенных диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни, общие для человека и животных (птиц)"	тыс.ед.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	1 038,14	1 038,40		
	Показатель "Количество проведенных лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни, общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку"	тыс.ед.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	801,86	892,10		
	Показатель "Количество проведенных профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц)"	тыс.ед.	X	абсолютный показатель	X	X	X	X	X	4 862,09	5 439,20		
1.1.2.3	Мероприятие "Проведение противозoonотических мероприятий, в том числе приобретение лекарственных препаратов ветеринарного назначения, расходных материалов и дезинфицирующих средств, в целях профилактики и лечения особо опасных заболеваний животных и иных заразных болезней, общих для человека и животных"	X		X	2020 - 2024	Государственная ветеринарная служба Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1,00
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Государственная ветеринарная служба Забайкальского края	0405	05J0217263	612	6 600,0	6 600,0		
	Показатель "Потери от падежа крупного и мелкого рогатого скота (в расчете на 1000 голов) от болезней, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия"	гол.	X	относительный показатель	X	X	X	X	X	2,10	0,07		
1.1.2.4	Мероприятие "Проведение мероприятий по предотвращению заноса, распространения и ликвидации особо опасных болезней животных, в том числе ящура, на территории Забайкальского края"	X		X	2020 - 2024	Государственная ветеринарная служба Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	0,42
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Государственная ветеринарная служба Забайкальского края	0405	05J0217263	612	8 564,2	8 564,2		
	Показатель "Соотношение количества выявленных неблагополучных пунктов по заболеваемости особо опасными болезнями животных (за исключением пунктов, выявленных в дикой среде) в отчетном году к предыдущему году"	ед.	X	относительный показатель Квп=ВП _т /ВП _п	X	X	X	X	X	1,00	2,40	В 2020 году выявлено 52 неблагополучных пункта (за исключение пунктов выявленных в дикой среде), в 2021 году выявлено 125 неблагополучных пунктов	

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции»

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэффициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
1.1.2.5	Мероприятие "Проведение аккредитации ветеринарной лаборатории, в том числе приобретение оборудования и расходных материалов"	Х		Х	2020 - 2022	Государственная ветеринарная служба Забайкальского края	Х	Х	Х	Х	Х	Х	1,00
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	Х	Х	Х	Государственная ветеринарная служба Забайкальского края	0405	05Д0217263	612	700,0	700,0		
	Показатель "Получение свидетельства на право проведения лабораторных исследований в области ветеринарии (расширение области исследования)"	ед.	Х	абсолютный показатель	Х	Х	Х	Х	Х	1,00	1,00		
1.1.2.6	Мероприятие "Проведение мероприятий по отлову безнадзорных животных"	Х		Х	2020 - 2021	Государственная ветеринарная служба Забайкальского края	Х	Х	Х	Х	Х	Х	1,00
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	Х	Х	Х	Государственная ветеринарная служба Забайкальского края	0405	05Д0217263	612	989,0	989,0		
	Показатель "Количество отловленных безнадзорных животных"	тыс. гол.	Х	абсолютный показатель	Х	Х	Х	Х	Х	0,50	0,80		
1.1.2.7	Мероприятие "Организация проведения мероприятий по содержанию безнадзорных животных"	Х		Х	2020 - 2021	Государственная ветеринарная служба Забайкальского края	Х	Х	Х	Х	Х	Х	1,00
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	Х	Х	Х	Государственная ветеринарная служба Забайкальского края	0405	05Д0277263	530	964,3	964,3		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	Х	Х	Х	Государственная ветеринарная служба Забайкальского края	0405	05Д0279263	530	95,7	95,7		
	Показатель "Количество содержащихся безнадзорных животных"	тыс. гол.	Х	абсолютный показатель	Х	Х	Х	Х	Х	0,50	0,80		
1.1.2.8	Мероприятие "Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев"	Х		Х	2021 - 2024	Государственная ветеринарная служба Забайкальского края	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,53
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	Х	Х	Х	Государственная ветеринарная служба Забайкальского края	0405	05Д0277265	530	25 822,9	23 208,6	остаток сложился в виду неполного освоения бюджетных средств муниципальными образованиями	
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	Х	Х	Х	Государственная ветеринарная служба Забайкальского края	0405	05Д0279265	530	3 253,8	2 512,1	остаток в сумме 741 676,45 рублей сложился в виду неполного освоения бюджетных средств муниципальными образованиями	
	Показатель "Количество отловленных животных без владельцев, размещенных в приютах для временного или постоянного содержания"	тыс. гол.	Х	абсолютный показатель	Х	Х	Х	Х	Х	3,80	1,80		
1.1.3	Основное мероприятие "Региональный проект «Экспорт продукции АПК»"	Х		Х	2023 - 2023		Х	Х	Х	Х	Х		1,00
1.1.3.1	Мероприятие "Государственная поддержка аккредитации ветеринарных лабораторий в национальной системе аккредитации"	Х		Х	2021 - 2024		Х	Х	Х	Х	Х	Х	1,00
	ИТОГО общий объем финансирования государственной программы за счет всех источников, тыс.рублей	тыс.рублей	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	1 765 072,1	1 756 631,2		
	в т.ч.	тыс.рублей	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	1 171 079,6	1 162 907,4		
	- из краевого бюджета	тыс.рублей	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	593 992,5	593 723,8		
	- из федерального бюджета	тыс.рублей	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,0	0,0		
	- из местных бюджетов	тыс.рублей	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,0	0,0		
	- из внебюджетных источников	тыс.рублей	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,0	0,0		

ОТЧЕТ

об исполнении Плана реализации государственной программы Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2021 год

	№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
		3	4	9	10	11
1	1.	Подпрограмма 12 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края (далее – МСХ)		На финансирование мероприятий подпрограммы направлено: КБ – 436 905,3; ФБ – 405 162,5	
2	1.1.	Основное мероприятие подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, увеличение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса»	Корешкова А.Г. – первый заместитель министра; Тюкавкин А.А. – заместитель министра; Кузнецова М.В. – заместитель министра		На финансирование основного мероприятия направлено (тыс. руб.): КБ – 435 242,9; ФБ – 323 706,5 (с учетом компенсационных выплат по ЧС – 78 577,5)	
3 4		<i>Контрольное событие основного мероприятия 1.1.1.</i> Организация проведения сезонных сельскохозяйственных работ в растениеводстве	Тюкавкин А.А. – заместитель министра; Катников Р.А. – начальник отдела растениеводства МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Во всех категориях хозяйств получен валовой сбор зерна – 143,4 тыс. тонн, картофеля – 138,6 тыс. тонны, 30 тыс. тонн семян рапса; 23,1 тыс. тонн овощей		Не выполнено	Валовой сбор сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий в весе после доработки составил: зерновых и зернобобовых – 162,0 тыс. тонн; семян рапса – 15,0 тыс. тонн; картофеля – 125,4 тыс. тонн; овощей открытого грунта – 21,1 тыс. тонн	В результате влияния ЧС природного характера (паводки) зафиксирована гибель урожая сельскохозяйственных культур (картофель, овощи) в личных подсобных хозяйствах на площади 0,2 тыс. га; в сельскохозяйственных организациях – 6,5 тыс. га, из них 3,2 тыс. га зерновых, 3,0 тыс. га масличных, 0,3 тыс. га кормовых культур; из-за ЧС (обильный снег) списано 5,9 тыс. га зерновых. Затяжной ход уборочных работ из-за погодных условий повлиял на потери урожайности сельскохозяйственных культур.

	№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	9	10	11
5	6	<i>Контрольное событие основного мероприятия 1.1.2.</i> Организация проведения сезонных сельскохозяйственных работ в животноводстве	Тюкавкин А.А. – заместитель министра; Баранова А.А. – начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Во всех категориях хозяйств производство скота и птицы на убой (в живой массе) составило 84,0 тыс. тонн, молока – 324,1 тыс. тонн, яиц – 49,9 млн. штук		Выполнено	Во всех категориях хозяйств производство скота и птицы на убой (в живой массе) составило 84,3 тыс. тонн, молока – 325,8 тыс. тонн, яиц – 51,3 млн. штук	
7	8	<i>Контрольное событие основного мероприятия 1.1.3.</i> Разработка проектов нормативных правовых актов Правительства Забайкальского края (внесение изменений), регулирующих порядок предоставления государственной поддержки в виде субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и их утверждение	Корешкова А.Г. – первый заместитель министра, Гречишников Н.С. – начальник отдела правового обеспечения МСХ, Дылыкова Ц.Б. – начальник отдела финансирования и государственной поддержки МСХ, начальники структурных подразделений МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Правительством Забайкальского края приняты постановления, регулирующие порядок предоставления мер государственной поддержки		Выполнено	В 2021 году для реализации мероприятий в области сельского хозяйства было принято 27 постановлений об утверждении порядков выплаты субсидий (внесении изменений в них) на поддержку сельскохозяйственного производства и регулирования отдельных вопросов в этой отрасли	
9	10	<i>Контрольное событие основного мероприятия 1.1.4.</i> Размещение на официальном сайте МСХ актуальной информации о порядках предоставления государственной поддержки, информирование глав (глав администраций) муниципальных районов о сроках предоставления пакетов документов на получение субсидий через государственную информационную систему Забайкальского края «Электронный документооборот в исполнительных органах государственной власти Забайкальского края» (далее – СЭД «Дело») и/или размещение соответствующей информации на официальном сайте МСХ	начальники структурных подразделений МСХ (в соответствии с направлением деятельности)			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Повышение информированности потенциальных получателей государственной поддержки		Выполнено	Актуальная информация о порядке государственной поддержки размещается на официальном сайте Министерства сельского хозяйства Забайкальского края. Главы (главы ад-	

	№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	9	10	11
					министраций) муниципальных районов информируются о сроках предоставления пакетов документов на получение субсидий через государственную информационную систему Забайкальского края «Электронный документооборот в исполнительных органах государственной власти Забайкальского края» и/или посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте МСХ Забайкальского края	
11 12		<i>Контрольное событие основного мероприятия 1.1.5.</i> Размещение на официальном сайте МСХ событийных материалов, информации о текущей ситуации в отрасли	Намсараев Б.Б. – помощник министра (пресс-секретарь МСХ), начальники структурных подразделений МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Публикация новостных информационных материалов на официальном сайте МСХ, повышение информированности сельскохозяйственных товаропроизводителей, населения		Выполнено	В течение 2021 года на официальном сайте Министерства сельского хозяйства Забайкальского края опубликовано 513 событийных материалов о состоянии отрасли, репортажи из хозяйств края	
13	1.1.1.	Мероприятие «Финансовое обеспечение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия почв и качества почв в целях выполнения показателей результативности»			На финансирование мероприятия направлено (тыс. руб.): КБ – 154 000,0;	
14 15		<i>Контрольное событие мероприятия 1.1.1.</i> Подведение итогов проведения посевной кампании в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских), включая индивидуальных предпринимателей	Катников Р.А. – начальник отдела растениеводства МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Посевные площади в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составят 180 тыс. га		Выполнено	Посевные площади в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составили 185,2 тыс. га	

	№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	9	10	11
16	1.1.2.	Мероприятие «Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (финансовое обеспечение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия почв и качества почв)»			На финансирование мероприятия направлено (тыс. руб.): КБ – 2 576,4; ФБ – 40 363,3	
17 18		<i>Контрольное событие мероприятия 1.1.2.1</i> Подведение итогов проведения посевной кампании зерновых, зернобобовых, масличных (за исключением рапса и сои) и кормовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских), включая индивидуальных предпринимателей	Катников Р.А. – начальник отдела растениеводства МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Посевные площади в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, – получателей государственной поддержки, составят 105,94 тыс. га		Не выполнено	Посевные площади в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, – получателей государственной поддержки, составили 77,255 тыс. га	Сложное финансово-экономическое состояние сельскохозяйственных товаропроизводителей в результате ежегодно повторяющихся чрезвычайных ситуации на протяжении 2015 – 2021 годов, привело к снижению посевных площадей, занятых зерновыми и кормовыми культурами.
19 20		<i>Контрольное событие мероприятия 1.1.2.2</i> Подведение итогов проведения уборочной кампании картофеля, овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских), включая индивидуальных предпринимателей	Катников Р.А. – начальник отдела растениеводства МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> В сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, – получателей государственной поддержки, валовой сбор картофеля составит 2,18 тыс. тонн, овощей открытого грунта – 3,36 тыс. тонн		Не выполнено	В сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, – получателей государственной поддержки, валовой сбор картофеля составил 4,132 тыс. тонн, овощей открытого грунта – 0,917 тыс. тонн	В результате переувлажнения почвы и возникновения чрезвычайной ситуации природного характера в 2021 году хозяйства края не получили запланированный валовой сбор овощей открытого грунта. Сельскохозяйственными товаропроизводителями списано 30 га овощей открытого грунта
21	1.1.3.	Мероприятие «Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (финансовое обеспечение части затрат на развитие мясного животноводства)»			На финансирование мероприятия направлено (тыс. руб.): КБ – 4 016,7; ФБ – 52 789,6	

	№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	9	10	11
22 23		<i>Контрольное событие мероприятия 1.1.3.</i> Подведение итогов развития приоритетных подотраслей мясного животноводства	Баранова А.А. – начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> В сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, на конец 2021 года численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород составит – 9,15 тыс. гол, маточное поголовье овец и коз – 173,1 тыс. гол.		Не выполнено	В сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, на конец 2021 года численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород составит – 34,5 тыс. гол, маточное поголовье овец и коз – 91,1 тыс. гол.	Овцеводство основывается на использовании естественных кормовых угодий, которые в результате неблагоприятных метеоусловий на протяжении длительного периода деградируют. Сокращается обеспеченность овец кормами, вследствие чего ухудшаются показатели воспроизводства стада, снижается продуктивность, не достигаются потенциальные весовые убойные кондиции животных.
24	1.1.4.	Мероприятие «Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (финансовое обеспечение части затрат на развитие северного оленеводства, мараловодства и мясного табунного коневодства)»			На финансирование мероприятия направлено (тыс. руб.): КБ – 507,7; ФБ – 7 954,4	
25 26		<i>Контрольное событие мероприятия 1.1.4.</i> Подведение итогов развития приоритетных подотраслей мясного животноводства	Баранова А.А. – начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> В сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, на конец 2021 года поголовье мясных табунных лошадей будет насчитывать 35,2 тыс. гол., северных оленей – 3,9 тыс. гол.		Не выполнено	В сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, на конец 2021 года поголовье мясных табунных лошадей насчитывало 24,1 тыс. гол., северных оленей – 4,063 тыс. гол.	Плановый показатель установлен из наличия поголовья во всех СХО и КФХ (ИП), фактическое значение – о наличии поголовья в хозяйствах – получателях субсидии. В соглашениях о предоставлении средств из федерального бюджета предусмотрено значение, соответствующее плановому. На плановый период реализации Госпрограммы (в соответствии с заключенным соглашением с МСХ РФ) несоответствие будет устранено.
27	1.1.5.	Мероприятие «Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (возмещение части затрат на поддержку производства тонкорунной и полутон-			На финансирование мероприятия направлено (тыс. руб.): КБ – 444,9; ФБ – 6 969,7	

	№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	9	10	11
		корунной шерсти)»				
28 29		<i>Контрольное событие мероприятия 1.1.5.</i> Подведение итогов развития тонкорунного овцеводства	Баранова А.А. – начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, реализующих такую продукцию отечественным перерабатывающим организациям, составит 0,3 тыс. тонн		Не выполнено	Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, реализующих такую продукцию отечественным перерабатывающим организациям, составило 0,209 тыс. тонн	Показатель не достигнут по причине отказа в проведении сертификации шерсти мелкими овцеводческими хозяйствами из-за высокой стоимости сертификата соответствия качества. На плановый период реализации Госпрограммы (в соответствии с заключенным соглашением с МСХ РФ) сложившаяся ситуация будет учтена.
30	1.1.6.	Мероприятие «Возмещение части затрат на поддержку производства и реализации молока»			На финансирование мероприятия направлено (тыс. руб.): КБ – 8 000,0	
31 32		<i>Контрольное событие мероприятия 1.1.6.</i> Подведение итогов развития молочного скотоводства	Баранова А.А. – начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Объем произведенного, реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, получателей государственной поддержки составит 1,6 тыс. тонн		Выполнено	Объем произведенного, реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, получателей государственной поддержки составило 1,626 тыс. тонн	
33	1.1.7.	Мероприятие «Субсидии на произведенное и реализованное яйцо и мясо птицы»			На финансирование мероприятия направлено (тыс. руб.): КБ – 2 370,0	
34 35		<i>Контрольное событие мероприятия 1.1.7.</i> Подведение итогов развития птицеводства	Баранова А.А. – начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Производство яиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составит 5,4 млн. шт.		Не выполнено	Производство яиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 3,3 млн. шт.	Снижение производства яиц обусловлено уменьшением среднегодового поголовья птицы: в СХО – на 3,9 %, в КФХ – 18,5 %. При этом в СХО снижением поголовья до 61,2 % (на 1 июня), а с июля увеличение – вдвое за счет приобретенного молодняка. На

	№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	9	10	11
						конец года поголовье птицы в СХО составило 104,9 % к уровню 2020 года, в КФХ (ИП) – 81,5 %
36	1.1.8.	Мероприятие «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (возмещение части затрат на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса)»			На финансирование мероприятия направлено (тыс. руб.): КБ – 2 872,0; ФБ – 44 994,6	
37 38		<i>Контрольное событие мероприятия 1.1.8.1</i> Подведение итогов развития приоритетных подотраслей в растениеводстве	Катников Р.А. – начальник отдела растениеводства МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> В 2021 году в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, получателей государственной поддержки, валовой сбор зерна составит 69,9 тыс. тонн, прирост производства овощей открытого грунта – 0,08 тыс. тонн.		Выполнено	В сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, получателей государственной поддержки, валовой сбор зерна составил 83,77 тыс. тонн, прирост производства овощей открытого грунта – 0,099 тыс. тонн	
39 40		<i>Контрольное событие мероприятия 1.1.8.2.</i> Подведение итогов развития приоритетных подотраслей в животноводстве	Баранова А.А. – начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> За 2021 год по отношению к 2020 году прирост маточного поголовья овец и коз составит 0,1 тыс. гол., прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород – 0,1 тыс. гол.		Выполнено	За 2021 год по отношению к 2020 году прирост маточного поголовья овец и коз составил 7,538 тыс. гол., прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород – 2,200	
41	1.1.9.	Мероприятие «Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (финансовое обеспечение части затрат на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных)»			На финансирование мероприятия направлено (тыс. руб.): КБ – 3 377,3; ФБ – 52 911,8	
42 43		<i>Контрольное событие мероприятия 1.1.9.</i> Подведение итогов развития племенного животноводства	Баранова А.А. – начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) составит 11,4 тыс. гол.		Не выполнено	Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) составило 9,96 тыс. гол.	Три племенных хозяйства утратили статус организаций по племенному животноводству. На плановый период реализации Госпрограммы (в соответствии с заключенным соглаше-

	№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	9	10	11
						нием с МСХ РФ) будет учтено снижение значения показателя.
44	1.1.10.	Мероприятие «Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (финансовое обеспечение части затрат на племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства)»			На финансирование мероприятия направлено (тыс. руб.): КБ – 31,9; ФБ – 500,0	
45 46		<i>Контрольное событие мероприятия 1.1.10.</i> Подведение итогов развития племенного животноводства	Баранова А.А. – начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> В целях сохранения генофонда (глубокозамороженной спермы) высокопродуктивных сельскохозяйственных животных в АО «Забайкальский центр племенного животноводства» имеется не менее 250 тыс. доз биоматериала высокопродуктивного крупного рогатого скота, численность племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства, составляет 0,008 тыс. гол.		Не выполнено	В целях сохранения генофонда (глубокозамороженной спермы) высокопродуктивных сельскохозяйственных животных в АО «Забайкальский центр племенного животноводства» имеется 270 тыс. доз биоматериала высокопродуктивного крупного рогатого скота, численность племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства, составляет 0,004 тыс. гол.	После проведения бонитировки выбраковано 4 головы племенных быков-производителей
47	1.1.11.	Мероприятие «Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных»			На финансирование мероприятия направлено (тыс. руб.): КБ – 20 002,0	
48 49		<i>Контрольное событие мероприятия 1.1.11.</i> Подведение итогов работы по искусственному осеменению маточного поголовья сельскохозяйственных животных	Баранова А.А. – начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> В 2021 году объемы искусственно осеменено маточного поголовья крупного рогатого скота составят 14,6 тыс. гол.		Выполнено	В 2021 году объемы искусственно осеменено маточного поголовья крупного рогатого скота составили 14,6 тыс. гол.	
50	1.1.12.	Мероприятие «Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)»	Дылыкова Ц.Б. – начальник отдела финансирования и государственной поддержки МСХ		На финансирование мероприятия направлено (тыс. руб.): КБ – 2,4 ФБ – 4,9	
51 52		<i>Контрольное событие мероприятия 1.1.12.</i> Мониторинг остатка ссудной задолженности по принятым к субсидированию кредитам				
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам) составит 49,5 тыс. рублей		Не выполнено	Остаток ссудной задолженности по принятым к субсидированию кредитам составил 50,0 тыс. рублей	Остаток ссудной задолженности на 01.01.2022 года указан в соответствии с действующим графиком погашения кредита получателем
53	1.1.13.	Мероприятие «Поддержка сельскохозяйственного			На финансирование мероприятия направлено	

	№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	9	10	11
		производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства)»			(тыс. руб.): КБ – 532,3; ФБ – 8 340,0	
54	55	<i>Контрольное событие мероприятия 1.1.13.1</i> Подведение итогов сельскохозяйственного страхования в растениеводстве	Катников Р.А. – начальник отдела растениеводства МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Сельскохозяйственными товаропроизводителями, обеспечившими в установленном порядке страховую защиту своих имущественных интересов, обеспечена доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) в размере 62,01%		Выполнено	Сельскохозяйственными товаропроизводителями, обеспечившими в установленном порядке страховую защиту своих имущественных интересов, обеспечена доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) в размере 62,1%	
56	57	<i>Контрольное событие мероприятия 1.1.13.2.</i> Подведение итогов сельскохозяйственного страхования в животноводстве	Баранова А.А. – начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Сельскохозяйственными товаропроизводителями, обеспечившими в установленном порядке страховую защиту своих имущественных интересов, обеспечена доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных в размере 9,1 %.		Выполнено	Сельскохозяйственными товаропроизводителями, обеспечившими в установленном порядке страховую защиту своих имущественных интересов, обеспечена доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных в размере 9,1 %	
58	1.1.14.	Мероприятие «Строительство и (или) модернизация объектов АПК, приобретение техники и оборудования»			На финансирование мероприятия направлено (тыс. руб.): КБ – 165 069,9	
59	60	<i>Контрольное событие мероприятия 1.1.14.</i> Подведение итогов технического обновления	Якунин Р.В. – начальник отдела механизации МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Сельскохозяйственными товаропроизводителями с государственной поддержкой приобретено 9 ед. энергонасыщенных тракторов, 13 ед. зерноуборочных комбайнов и другая сельскохозяйственная техника и оборудование		Выполнено	Сельскохозяйственными товаропроизводителями с государственной поддержкой приобретено 10 ед. энергонасыщенных тракторов, 18 ед. зерноуборочных комбайнов и другая сельскохозяйственная техника и оборудование	
61	1.1.15.	Мероприятие «Осуществление мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»			На финансирование мероприятия направлено (тыс. руб.): КБ – 748,2; ФБ – 11 722,0	
62	63	<i>Контрольное событие мероприятия 1.1.15.</i> Подведение итогов осуществление мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного	Катников Р.А. – начальник отдела растениеводства МСХ			

	№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	9	10	11
		назначения				
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Сельскохозяйственными товаропроизводителями вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий 3600 га		Выполнено	Сельскохозяйственными товаропроизводителями вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий 7016 га	
64	1.1.16.	Мероприятие «Возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений»			На финансирование мероприятия направлено (тыс. руб.): КБ – 9 741,8	
65 66		<i>Контрольное событие мероприятия 1.1.16.</i> Подведение итогов осуществление мероприятий по внесению минеральных удобрений	Катников Р.А. – начальник отдела растениеводства МСХ	Выполнено		
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Сельскохозяйственными товаропроизводителями под урожай текущего года внесено минеральных удобрений на площади 70 тыс. га			Сельскохозяйственными товаропроизводителями под урожай текущего года минеральных удобрений внесено на площади 98,6 тыс. га	
67	1.1.17.	Мероприятие «Возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственных животных»			На финансирование мероприятия направлено (тыс. руб.): КБ – 1 084,4	
68 69		<i>Контрольное событие мероприятия 1.1.17.</i> Подведение итогов по племенным приобретению сельскохозяйственных животных	Баранова А.А. – начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретено 0,2 тыс. гол. племенного молодняка сельскохозяйственных животных		Не выполнено	Сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретена с господдержкой 21 голова племенного молодняка (бычки в возрасте от 8 месяцев до 2 лет)	Техническая ошибка при установлении значения целевого показателя. Денежные средства рассчитаны на 0,02 тыс. гол.
70	1.1.18	Мероприятие «Субсидии на компенсацию части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий»			На финансирование мероприятия направлено (тыс. руб.): КБ – 85,597; ФБ – 8 474,1	
71 72		<i>Контрольное событие мероприятия 1.1.18.</i> Подведение итогов об объеме произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий с государственной поддержкой	Артемьева Е.А. – начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, кооперации и заготовок МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Предприятиями хлебопечения произведено и реализовано хлеба и хлебобулочных изделий с государственной поддержкой в объеме 4 237,05 тонн		Выполнено	Предприятиями хлебопечения произведено и реализовано хлеба и хлебобулочных изделий с государственной поддержкой в объеме 4 280,6 тонн.	
73	1.1.19	Мероприятие «Субсидии на компенсацию производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы»			На финансирование мероприятия направлено (тыс. руб.): КБ – 65,597;	

	№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	9	10	11
					ФБ – 6 491,2	
74 75		<i>Контрольное событие мероприятия 1.1.19.</i> Подведение итогов об объеме закупленной предприятиями мукомольной промышленности продовольственной пшеницы	Артемьева Е.А. – начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, кооперации и заготовок МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Предприятиями мукомольной промышленности закуплено с государственной поддержкой 3 078,4 тонны продовольственной пшеницы		Выполнено	Предприятиями мукомольной промышленности закуплено с государственной поддержкой 5 455,06 тонн продовольственной пшеницы	
76	1.1.20	Мероприятие «Финансовое обеспечение части затрат на производство продукции растениеводства»			На финансирование мероприятия направлено (тыс. руб.): КБ – 44,6	
77 78		<i>Контрольное событие мероприятия 1.1.20.</i> Подведение итогов производства продукции растениеводства, произведенной в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в денежном выражении	Катников Р.А. – начальник отдела растениеводства МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, произведено продукции растениеводства в объеме 2 617,7 млн. рублей.		Выполнено	Сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, произведено продукции растениеводства в объеме 6 586,9 млн. рублей.	
79	1.1.21.	Мероприятие «Возмещение части затрат на государственную регистрацию прав на объекты животноводческих стоянок»			На финансирование мероприятия направлено (тыс. руб.): КБ – 100,0	
80 81		<i>Контрольное событие мероприятия 1.1.21.</i> Подведение итогов о государственной регистрации прав на объекты животноводческих стоянок	Баранова А.А. – начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Завершена процедура государственной регистрации объектов на 1 животноводческой стоянке		Выполнено	Завершена процедура государственной регистрации 6 объектов на 2 животноводческих стоянках ИП Глава КФХ Жамбалдоржиева Тумэна Цыдыповича	
82	1.1.22.	Мероприятие «Реализация мер Комплексной программы развития овцеводства в Забайкальском крае до 2030 года»			На финансирование мероприятия направлено (тыс. руб.): КБ – 25 489,3	
83 84		<i>Контрольное событие мероприятия 1.1.22.</i> Подведение итогов о реализации Комплексной программы развития овцеводства в Забайкальском крае до 2030 года	Баранова А.А. – начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Численность поголовья овец в хозяйствах всех категорий достигла 421,2 тыс. гол.		Не выполнено	Численность поголовья овец в хозяйствах всех категорий, по оценке, достигла 388,8 тыс. гол.	Неблагоприятные метеословия на протяжении длительного периода, вследствие которых

	№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	9	10	11
						деградируют пастбищные угодья. Сокращается обеспеченность овец кормами, вследствие чего ухудшаются показатели воспроизводства стада, снижается продуктивность животных.
85	1.1.23.	Мероприятие «Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур»			На финансирование мероприятия направлено (тыс. руб.): КБ – 36,5; ФБ – 3 613,3	
86		<i>Контрольное событие мероприятия 1.1.23.</i>				
87		Подведение итогов о реализации зерновых культур				
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Производителями зерновых культур реализовано 3,0 тыс. тонн зерновых культур.		Выполнено	Производителями зерновых культур реализовано 4,349 тыс. тонн зерновых культур.	
88	1.1.24.	Мероприятие «Осуществление компенсации ущерба сельскохозяйственным товаропроизводителям и личным подсобным хозяйствам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, а также на исполнение обязательств сельскохозяйственных товаропроизводителей по уплате процентов по кредитным договорам (соглашениям) и уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации»	Катников Р.А. – начальник отдела растениеводства МСХ, Дылыкова Ц.Б. – начальник отдела финансирования и государственной поддержки МСХ		На финансирование мероприятия направлено (тыс. руб.): ФБ – 78 577,5	
89		<i>Контрольное событие мероприятия 1.1.24.</i>				
90		Подведение итогов об осуществлении компенсации ущерба				
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе личных подсобных хозяйств, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации природного характера, которым компенсирован ущерб, причиненный в результате чрезвычайной ситуации природного характера составило 2875 единиц.		Не выполнено	Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе личных подсобных хозяйств, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации природного характера, которым компенсирован ущерб составило 2866 единиц.	В связи с отказом предоставления документов на субсидию, в том числе связанного с переездом в другой регион или со смертью главы личного подсобного хозяйства государственная поддержка не оказана главам 17 личных подсобных хозяйств
91	1.2.	Основное мероприятие «Региональный проект «Экспорт продукции АПК»	Корешкова А.Г. – первый заместитель министра; Тюкавкин А.А. – заместитель министра		На финансирование основного мероприятия направлено (тыс. руб.): КБ – 1 662,4; ФБ – 81 456,0	
92		<i>Контрольное событие мероприятия 1.2.1.</i>				
93		Мониторинг объема экспорта продукции АПК	Мартынова И.А. – заместитель начальни-			

	№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	9	10	11
			ка отдел развития малых форм хозяйствования и проектной деятельности МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Экспорт продовольственных товаров, сельскохозяйственной продукции и сырья из Забайкальского края в 2021 году составит 0,0074 млрд. долл. США		Выполнено	Экспорт продовольственных товаров, сельскохозяйственной продукции и сырья из Забайкальского края в 2021 году составил 0,0366 млрд. долл. США	
94	95	<i>Контрольное событие основного мероприятия 1.2.2.</i> Использование зарегистрированных региональных брендов	Корешкова А.Г. – первый заместитель министра, Артемова Е.А. – начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, кооперации и заготовок МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Предоставление организациям агропромышленного комплекса права использования графического изображения и словесного наименования товарного знака «Забайкаль»		Выполнено	В 2021 году 8 предприятиям пищевой промышленности предоставлено право использования графического изображения и словесного наименования товарного знака «Забайкаль»	
96	1.2.1.	Мероприятие «Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК»			На финансирование мероприятия направлено (тыс. руб.): КБ – 454,7; ФБ – 22 280,0	экспорт
97	98	<i>Контрольное событие мероприятия 1.2.1.1.</i> Подведение итогов ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции	Катников Р.А. – начальник отдела растениеводства МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Введено в эксплуатацию 7716 га мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции		Выполнено	Введено в эксплуатацию 14 759 га мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции	
99	1.2.2.	Мероприятие «Государственная поддержка производства масличных культур»			На финансирование мероприятия направлено (тыс. руб.): КБ – 1 207,7; ФБ – 59 176,0	
100	101	<i>Контрольное событие мероприятия 1.2.1.1.</i> Подведение итогов об объемах производства маслосемян рапса	Катников Р.А. – начальник отдела растениеводства МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Прирост объема производства масличных культур составил 11,0129 тыс. тонн		Выполнено	Прирост объема производства масличных культур составил 11,0129 тыс. тонн	
102	2.	Подпрограмма 13 «Развитие малых форм хозяйствования»	МСХ		На финансирование основного мероприятия направлено (тыс. руб.): КБ – 17 018,0; ФБ – 188 561,4	

	№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	9	10	11
103	2.1.	Основное мероприятие «Развитие сельскохозяйственных кооперативов и малых форм хозяйствования, в том числе за счет государственной поддержки, предоставляемой в рамках государственной программы»	Корешкова А.Г. – первый заместитель министра		На финансирование основного мероприятия направлено (тыс. руб.): КБ – 15 283,1; ФБ – 103 551,5	
104 105		<i>Контрольное событие основного мероприятия 2.1.1.</i> Организация проведения конкурсных отборов на предоставление гранта на развитие семейной фермы и гранта «Агропрогресс».	Мотина В.П. – начальник отдела развития малых форм хозяйствования и проектной деятельности МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> К реализации проектов развития семейных ферм и «Агропрогресс» с помощью грантовой поддержки в 2021 году приступили 5 хозяйств		Выполнено	К реализации проектов развития семейных ферм и «Агропрогресс» с помощью грантовой поддержки в 2021 году приступили 7 хозяйств	
106 107		<i>Контрольное событие основного мероприятия 2.1.2.</i> Организация проведения конкурсных отборов среди сельскохозяйственных потребительских кооперативов на предоставление грантов на развитие материально-технической базы	Артемьева Е.А. – начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, кооперации и заготовок МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> К реализации проектов развития материально-технической базы с помощью грантовой поддержки в 2021 году приступили 2 сельскохозяйственных потребительских кооператива		Выполнено	К реализации проектов развития материально-технической базы с помощью грантовой поддержки в 2021 году приступили 4 сельскохозяйственных потребительских кооператива	
108 109		<i>Контрольное событие основного мероприятия 2.1.3.</i> Разработка проектов нормативных правовых актов Правительства Забайкальского края (внесение изменений), регулирующих порядок предоставления государственной поддержки в виде гранта на развитие семейной фермы, гранта «Агропрогресс», гранта на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива	Корешкова А.Г. – первый заместитель министра, Гречишников Н.С. – начальник отдела правового обеспечения МСХ, Мотина В.П. – начальник отдела развития малых форм хозяйствования и проектной деятельности МСХ, Артемьева Е.А. – начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, кооперации и заготовок МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Правительством Забайкальского края приняты постановления, регулирующие порядок предоставления мер государственной поддержки		Выполнено	Правительством Забайкальского края принято 4 постановления, регулирующих порядок предоставления мер государственной поддержки в виде субсидий (грантов) на развитие семейной фермы и на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов	

	№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	9	10	11
110 111		<i>Контрольное событие основного мероприятия 2.1.4.</i> Размещение на официальном сайте МСХ актуальной информации о порядках предоставления государственной поддержки, информирование глав (глав администраций) муниципальных районов о сроках проведения конкурсных отборов в СЭД «Дело» и/или размещение соответствующей информации на официальном сайте МСХ, а также информации о результатах конкурсных отборов	Мотина В.П. – начальник отдела развития малых форм хозяйствования и проектной деятельности МСХ, Артемьева Е.А. – начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, кооперации и заготовок МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Повышение информированности потенциальных получателей государственной поддержки, открытость данных об итогах конкурсных отборов		Выполнено	Информации о предоставлении мер государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей Забайкальского края освещается на официальном сайте Министерства сельского хозяйства Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в средствах массовой информации. Кроме того, направляется в адрес глав муниципальных районов в целях размещения в муниципальных средствах массовой информации. Все документы о конкурсных процедурах (протоколы, решения, итоги) публикуются в соответствии со сроками, установленными Порядком предоставления грантов.	
112 113		<i>Контрольное событие основного мероприятия 2.1.5.</i> Размещение на официальном сайте МСХ событийных материалов о реализации проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств, развития материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооператива.	Намсараев Б.Б. – помощник министра (пресс-секретарь МСХ), Мотина В.П. – начальник отдела развития малых форм хозяйствования и проектной деятельности МСХ, Артемьева Е.А. – начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, кооперации и заготовок МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Публикация новостных информационных на официальном сайте МСХ, повышение информированности сельскохозяйственных товаропроизводителей, населения		Выполнено	На официальном сайте Министерства сельского хозяйства Забайкальского края в 2021 году было опубликовано 128 событийных материалов о реализации проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств, развития материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооператива.	

	№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	9	10	11
114	2.1.1.	Мероприятие «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (субсидия в виде грантов на развитие семейной фермы, гранта «Агропрогресс»)»			На финансирование мероприятия направлено (тыс. руб.): КБ – 3 669,6; ФБ – 57 490,5	
115 116		<i>Контрольное событие мероприятий 2.1.1.1</i> Подготовка аналитической информации об объемах сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получивших грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год) и её сопоставление с данными предыдущего года	Мотина В.П. – начальник отдела развития малых форм хозяйствования и проектной деятельности МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Достижение прироста объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получивших грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году в размере 6 %		Выполнено	Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получивших грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году составил 39,2 %	
117	2.1.2.	Мероприятие «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (субсидия в виде грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов)»			На финансирование мероприятия направлено (тыс. руб.): КБ – 2 940,1; ФБ – 46 060,9	
118 119		<i>Контрольное событие мероприятия 2.1.2.1</i> Подготовка аналитической информации об объемах сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получивших грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год) и её сопоставление с данными предыдущего года	Артемьева Е.А. – начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, кооперации и заготовок МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Достижение прироста объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получивших грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году в размере 8 %		Выполнено	Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получивших грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году составил 45,11 %	
120	2.1.3.	Мероприятие «Субсидии на реализованное и (или) отгруженное на собственную переработку молоко, заготовленное у владельцев личных подсобных хо-			На финансирование мероприятия направлено (тыс. руб.): КБ – 8 490,0	

	№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	9	10	11
		зайств»				
121 122		<i>Контрольное событие мероприятия 2.1.3.1</i> Подведение итогов заготовки и отгрузки на переработку (собственную переработку) молока	Артемьева Е.А. – начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, кооперации и заготовок МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Объем заготовленного и отгруженного на переработку (собственную переработку) молока составит 3,2 тыс. тонн		Не выполнено	За 2021 год объем заготовленного и отгруженного на переработку (собственную переработку) молока составил 2,7 тыс. тонн	Недостижение планового объема заготовки молока обусловлено снижением объемов его производства в личных подсобных хозяйствах.
123	2.1.4.	Мероприятие «Возмещение части процентной ставки по кредитам, взятым малыми формами хозяйствования»			На финансирование мероприятия направлено (тыс. руб.): КБ – 183,4	
124 125		<i>Контрольное событие мероприятия 2.1.4.</i> Мониторинг остатка ссудной задолженности по принятым к субсидированию кредитам	Дылыкова Ц.Б. – начальник отдела финансирования и государственной поддержки МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Объем ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам), взятым малыми формами хозяйствования, составит не более 6,3 млн. рублей		Выполнено	Остаток ссудной задолженности по принятым к субсидированию кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, составил 2,3 млн. рублей	
126	2.1.5.	Мероприятие «Субсидии на финансовое обеспечение затрат на пополнение активов Фонда поддержки и развития агропромышленного комплекса Забайкальского края»			На финансирование мероприятия направлено (тыс. руб.): КБ – 0,0	
127 128		<i>Контрольное событие мероприятия 2.1.5.</i> Подготовка аналитической информации об объемах средств, направленных на пополнение активов Фонда поддержки и развития агропромышленного комплекса Забайкальского края	Дылыкова Ц.Б. – начальник отдела финансирования и государственной поддержки МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Объем займов, предоставленных сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам Забайкальского края, составил 10,0 млн. рублей		Не выполнено	Лимиты бюджетных обязательств в сумме 10,0 млн. рублей отозваны постановлением Правительства Забайкальского края от 24 декабря 2021 г. № 532	
129	2.2.	Основное мероприятие «Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	Корешкова А.Г. – первый заместитель министра		На финансирование основного мероприятия направлено (тыс. руб.): КБ – 1 734,9; ФБ – 85 009,9	
130 131		<i>Контрольное событие основного мероприятия 2.2.</i> Мониторинг количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексную	Мотина В.П. – начальник отдела развития малых форм хозяйствования и про-			

	№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	9	10	11
		поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающей интеграцию в более крупные единицы бизнеса (начиная с 2021 года)	ектной деятельности МСХ, Артемьева Е.А. – начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, кооперации и заготовок МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе, получивших комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающей интеграцию в более крупные единицы бизнеса (начиная с 2021 года) составит 20 единиц		Выполнено	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе, получивших комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающей интеграцию в более крупные единицы бизнеса (начиная с 2021 года) составило 25 единиц (11 сельскохозяйственных (потребительских) кооперативов на возмещение части затрат, связанных с приобретением имущества и закупкой сельскохозяйственной продукции у членов кооператива и 14 ИП, ставших получателями гранта «Агростартап»)	
132	2.2.1.	Мероприятие «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»			На финансирование мероприятия направлено (тыс. руб.): КБ – 1 199,6; ФБ – 85 009,9	
133 134		<i>Контрольное событие мероприятия 2.2.1.1.</i> Мониторинг увеличения численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК	Мотина В.П. – начальник отдела развития малых форм хозяйствования и проектной деятельности МСХ, Артемьева Е.А. – начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, кооперации и заготовок МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом (с 2021 года), составит 14 единиц		Выполнено	Дополнительным соглашением о реализации регионального проекта от 30 декабря 2021 года № 139-2019-150081-1/4 уточнено наименование показателя «Количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап», по итогам 2021 года грантополучателями создано 15 новых рабочих мест.	
135 136		<i>Контрольное событие мероприятия 2.2.1.2.</i> Мониторинг вовлечения новых членов в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию	Артемьева Е.А. – начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, кооперации и заготовок МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> В сельскохозяйственную потребительскую коопера-		Выполнено	В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа	

	№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	9	10	11
		цию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (с учетом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года) в количестве 180 единиц			субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (с учетом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года) в количестве 402 единиц	
137	3.	Подпрограмма 14 «Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса»			На финансирование подпрограммы направлено (тыс. рублей): КБ – 712 639,9	
138	3.1.	Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Забайкальского края и подведомственных ему учреждений»			На финансирование основного мероприятия направлено (тыс. рублей): КБ – 117 045,9	
139 140		<i>Контрольное событие основного мероприятия 3.1.</i> Обеспечить участие мероприятий государственной программы Забайкальского края в мероприятиях Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 года № 717				
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Обеспечено участие мероприятий государственной программы Забайкальского края в мероприятиях Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 года № 717		Выполнено	Участие мероприятий государственной программы Забайкальского края в мероприятиях Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 года № 717 обеспечено	
141	3.1.1.	Мероприятие «Обеспечение выполнения функций Министерства сельского хозяйства Забайкальского края»			На финансирование мероприятия направлено (тыс. рублей): КБ – 64 167,0	
142 143		<i>Контрольное событие основного мероприятия 3.1.1.1</i> Подготовка сводного годового отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей АПК	Копылова О.А. – начальник отдела бухгалтерского учета, отраслевой отчетности и контроля МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Сводный отчет о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей АПК за 2020 год представлен в Минсельхоз России		Выполнено	Сводный отчет о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 2020 год представлен в Минсельхоз России	
144		<i>Контрольное событие основного мероприятия 3.1.1.2</i>				

	№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	9	10	11
145		Направление в Министерство финансов Забайкальского края предложений по объему и структуре принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период	Дылыкова Ц.Б. – начальник отдела финансирования и государственной поддержки МСХ, начальники структурных подразделений МСХ (в соответствии с направлением деятельности)			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Участие МСХ в процессе формирования ведомственной структуры расходов бюджета Забайкальского края на очередной финансовый год и плановый период		Выполнено	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края принимало участие в процессе формирования ведомственной структуры расходов бюджета Забайкальского края на очередной финансовый год и плановый период	
146		<i>Контрольное событие основного мероприятия 3.1.1.3.</i> Предоставление в Министерство по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Забайкальского края показателей среднесрочного прогноза по отрасли «сельское хозяйство» за отчетный период, очередной финансовый год и плановый период	Самцова Н.Н. – начальник отдела экономики МСХ, начальники структурных подразделений МСХ (в соответствии с направлением деятельности)			
147		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Участие МСХ в процессе разработки и корректировки среднесрочного прогноза		Выполнено	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края принимало участие в процессе разработки и корректировки среднесрочного прогноза отрасли «сельское хозяйство» за отчетный период, очередной финансовый год и плановый период. Показатели среднесрочного прогноза предоставлены в Министерство экономического развития Забайкальского края.	
148		<i>Контрольное событие основного мероприятия 3.1.1.4.</i> Заключение соглашений (дополнительных соглашений) с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета, формируемых с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с типовой формой, утвержденной Минфином России, в текущем году и на очередной финансовый год	Дылыкова Ц.Б. – начальник отдела финансирования и государственной поддержки МСХ, начальники структурных подразделений МСХ (в соответствии с направлением деятельности)			
149		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Заключены соглашения (дополнительные соглашения) о предоставлении средств федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализа-		Выполнено	Соглашения (дополнительные соглашения) о предоставлении средств федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий в области	

	№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	9	10	11
		цию мероприятий в области сельского хозяйства			сельского хозяйства заключены.	
150 151		<i>Контрольное событие мероприятия 3.1.1.5.</i> Наличие утвержденных (актуализированных) документов стратегического планирования в области сельского хозяйства и комплексного развития сельских территорий»	Самцова Н.Н. – начальник отдела экономики МСХ, Маслова Н.Ю. – начальник отдела социального развития села МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Наличие 2 утвержденных и актуализированных документов стратегического планирования в области сельского хозяйства и комплексного развития сельских территорий»	Выполнено		МСХ Забайкальского края является ГРБС двух государственных программ Забайкальского края: 1) государственная программа Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков продукции, сырья и продовольствия» утвержденная постановлением Правительства Забайкальского края от 25 апреля 2014 года № 237 2) государственная программа Забайкальского края «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденная постановлением Правительства Забайкальского края от 17 декабря 2019 года № 490. В 2021 году государственная программа Забайкальского края по развитию сельского хозяйства посредством внесения изменений актуализировалась 6 раз, государственная программа Забайкальского края по развитию сельских территорий – 2 раза	
152	3.1.2.	Мероприятие «Предоставление субсидий на организацию и выполнение ГУ «Читинская государственная заводская конюшня с ипподромом им. Х.Хакимова» работы по разведению племенных лошадей»			На финансирование мероприятия направлено (тыс. руб.): КБ – 24 118,1	
153 154		<i>Контрольное событие основного мероприятия 3.1.2.</i> Подготовка информации о выполнении государственного задания государственным учреждением	Копылова О.А. – начальник отдела бухгалтерского учета, отраслевой отчетности и контроля МСХ, начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Выращивание племенного поголовья лошадей в количестве 280 гол.		Выполнено	Выращено племенного поголовья лошадей в количестве 280 гол.	
155	3.1.3.	Мероприятие «Предоставление субсидий на организацию и выполнение ГУ «Забайкальский ботанический сад» работы по экологическому просвещению			На финансирование мероприятия направлено (тыс. руб.): КБ – 24 390,4	

	№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	9	10	11
		населения»				
156		<i>Контрольное событие мероприятия 3.1.3.</i>				
157		Подготовка информации о выполнении государственного задания государственным учреждением	Копылова О.А. – начальник отдела бухгалтерского учета, отраслевой отчетности и контроля МСХ, Катников Р.А. – начальник отдела растениеводства МСХ			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Проведено 52 экологопросветительских мероприятия, создано 10 экспозиций, принято 1600 посетителей		Выполнено	Проведено 52 экологопросветительских мероприятия, создано 10 экспозиций, принято 1609 посетителей	
158	3.1.4.	Мероприятие «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса»			На финансирование мероприятия направлено (тыс. руб.): КБ – 349,9	
159		<i>Контрольное событие мероприятия 3.1.4</i>				
160		Подготовлена отчетная информация о проведенных выставках-ярмарках	Артемьева Е.А. – начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, кооперации и заготовок МСХ Катников Р.А. – начальник отдела растениеводства МСХ, Баранова А.А. – начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ,			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Министерство выступило организатором двух региональных выставок-ярмарок продукции агропромышленного комплекса		Выполнено	Проведено 2 масштабных ярмарочно-выставочных мероприятия регионального значения. В сентябре 2021 года на площадке ГУ «Читинская государственная заводская конюшня с ипподромом имени Хосаена Хакимова» проведена краевая выставка-ярмарка «Золотая осень Забайкалья – 2021», в преддверии профессионального праздника – Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 9 октября 2021 года проведена краевая выставка-ярмарка «Произведено в Забайкальском крае – 2021».	
161	3.1.6.	Мероприятие «Участие в презентации продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности и прочие мероприятия»			На финансирование мероприятия направлено (тыс. руб.): КБ – 4 020,5	
162		<i>Контрольное событие мероприятия 3.1.6.</i>				
163		Подготовка информации об участии организаций пищевой и перерабатывающей промышленности в мероприятиях, проводимых за пределами Забайкаль-	Артемьева Е.А. – начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, кооперации и заготовок МСХ			

	№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	9	10	11
		ского края, представляющих продукцию местных товаропроизводителей				
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Организации пищевой и перерабатывающей промышленности с презентацией продукции местных товаропроизводителей участвовали в мероприятиях формата крупных межрегиональных и международных форумах		Выполнено	Организации пищевой и перерабатывающей промышленности Забайкальского края приняли участие в VI Восточном экономическом форуме и выставке Улица Дальнего Востока с презентацией продукции региональных брендов	
164	3.2.	Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Государственной ветеринарной службы Забайкальского края и подведомственных ей учреждений»	Государственная ветеринарная служба Забайкальского края (далее – ГВС)		На финансирование основного мероприятия направлено (тыс. руб.): КБ – 595 294,0	
165 166		<i>Контрольное событие основного мероприятия 3.2.1</i> Проведение мониторинга по выявляемости особо опасных болезней животных и птиц, остатков запрещенных и вредных веществ в организме животных, продуктах животного происхождения и кормах	начальники структурных подразделений ГВС (в соответствии с направлением деятельности)			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Выявляемость особо опасных болезней животных и птиц, остатков запрещенных и вредных веществ в организме животных, продуктах животного происхождения и кормах составит 1,1 %		Выполнено	Выявляемость особо опасных болезней животных и птиц, остатков запрещенных и вредных веществ в организме животных, продуктах животного происхождения и кормах составила 0,21 %	
167	3.2.1.	Мероприятие «Обеспечение выполнения функций Государственной ветеринарной службы Забайкальского края»			На финансирование мероприятия направлено (тыс. руб.): КБ – 26 292,0	
168 169		<i>Контрольное событие основного мероприятия 3.2.1.1.</i> Направление в Министерство финансов Забайкальского края предложений по объему и структуре принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период	Борисова О.Г. – начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и планирования ГВС, начальники структурных подразделений ГВС (в соответствии с направлением деятельности)			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Участие ГВС в процессе формирования ведомственной структуры расходов бюджета Забайкальского края на очередной финансовый год и плановый период		Выполнено	Ведомственная структура расходов бюджета Забайкальского края на очередной финансовый год и плановый период предоставлена в Министерство финансов Забайкальского края в соответствии с установленными сроками	
170 171		<i>Контрольное событие мероприятия 3.2.1.2</i> Разработка Плана диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий	Богданов Д.А. – и.о. заместителя руководителя - начальник отдела ветеринарной			

	№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	9	10	11
			инспекции и ветеринарно-санитарной экспертизы ГВС			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Наличие Плана диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий на очередной год, согласованного с ФГБУ «Центр ветеринарии»		Выполнено	План диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий проверен ФГБУ «Центр ветеринарии», утвержден руководителем ГВС и согласован с директором ГУ «Забайкальская краевая ветеринарная лаборатория»	
172	173	<i>Контрольное событие основного мероприятия 3.2.1.3</i> Направление заявки на поступление вакцин, ветеринарных препаратов за счет средств федерального бюджета	Лим А.А. – руководитель ГВС			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Осуществлена поставка вакцин, ветеринарных препаратов за счет средств федерального бюджета		Выполнено	Заявка на поступление биологических препаратов за счет средств федерального бюджета направлена в ФГБУ «Центр ветеринарии». В 2021 году поступило ветеринарных препаратов на сумму 80,9 млн. рублей	
174	3.2.2.	Мероприятие «Предоставление субсидий ГУ «Забайкальская краевая ветеринарная лаборатория» и КГУ «Окружная ветеринарная лаборатория», ГБУ «Станция по борьбе с болезнями животных» муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)			На финансирование мероприятия направлено (тыс. руб.): КБ – 522 012,1	
175	176	<i>Контрольное событие мероприятия 3.2.2.</i> Подготовка информации о выполнении государственного задания государственными учреждениями ветеринарной сети	Бутина Н.А. – начальник отдела противоэпизоотических мероприятий и лабораторно-диагностической работы ГВС			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> В 2021 году государственными учреждениями ветеринарной сети проведено 1 038,138 тыс. диагностических мероприятий, 801,861 тыс. лабораторных исследований, 4 862,088 тыс. профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц)»		Выполнено	В 2021 году ветеринарными учреждениями ветеринарной сети проведено 1 038,4 тыс. диагностических мероприятий, 892,1 тыс. лабораторных исследований, 5 424,0 тыс. профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц)	
177	3.2.3.	Мероприятие «Проведение противоэпизоотических мероприятий, в том числе приобретение лекарственных препаратов ветеринарного назначения, расходных материалов и дезинфицирующих средств, в целях профилактики и лечения особо опасных заболеваний животных и иных заразных болезней, общих для человека и животных»			На финансирование мероприятия направлено (тыс. руб.): КБ – 6 600,0	
178		<i>Контрольное событие мероприятия 3.2.3.</i>				

	№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	9	10	11
179		Подготовка информации о результативности проведения противозoonотических мероприятий	Бутина Н.А. – начальник отдела противозoonотических мероприятий и лабораторно-диагностической работы ГВС			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Потери от падежа крупного и мелкого рогатого скота (в расчете на 1000 гол) от болезней, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия, в 2021 году составят 2,1 гол.		Выполнено	Потери от падежа крупного и мелкого скота от болезней, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия, в 2021 году составило: КРС 29 голов, МРС – 0 голов. Процентное соотношение из расчета количества павших голов на 1000 голов составляет КРС – 0,078 условных голов.	
180	3.2.4.	Мероприятие «Проведение мероприятий по предотвращению заноса, распространения и ликвидации особо опасных болезней животных, в том числе ящура, на территории Забайкальского края»			На финансирование мероприятия направлено (тыс. руб.): КБ – 8 564,2	
181 182		<i>Контрольное событие мероприятия 3.2.4.</i> Мониторинг количества выявленных неблагополучных пунктов (за исключением пунктов, выявленных в дикой среде) в отчетном году и сопоставление их с количеством, выявленном в предыдущем году	Бутина Н.А. – начальник отдела противозoonотических мероприятий и лабораторно-диагностической работы ГВС			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Соотношение количества выявленных неблагополучных пунктов (за исключением пунктов, выявленных в дикой среде) в отчетном году не превышает показатель предыдущего года		Не выполнено	В 2020 году выявлено 52 неблагополучных пунктов (за исключением пунктов, выявленных в дикой среде); в 2021 году – 125 неблагополучных пунктов	
183	3.2.5.	Мероприятие «Проведение аккредитации ветеринарной лаборатории, в том числе приобретение оборудования и расходных материалов»			На финансирование мероприятия направлено (тыс. руб.): КБ – 700,0	
184 185		<i>Контрольное событие мероприятия 3.2.5.</i> Подготовка информации об аккредитации ветеринарной лаборатории	Бутина Н.А. – начальник отдела противозoonотических мероприятий и лабораторно-диагностической работы ГВС			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Получен аттестат об аккредитации (иной документ), подтверждающий компетентность лабораторных исследований		Выполнено	Получен аттестат об аккредитации КГУ «Агинская окружная ветеринарная лаборатория» по диагностике заразных болезней животных	
186	3.2.6.	Мероприятие «Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных»			На финансирование мероприятия направлено (тыс. руб.): КБ – 2 049,0	
		<i>Контрольное событие мероприятия 3.2.6., 3.2.7.</i> Подготовка аналитической информации о количестве отловленных безнадзорных животных и проведенных	Богданов Д.А. – и.о. заместителя			

	№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	9	10	11
		в их отношении ветеринарных мероприятий	руководителя - начальник отдела ветеринарной инспекции и ветеринарно-санитарной экспертизы ГВС			
		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Количество отловленных безнадзорных животных составит 0,5 тыс. гол., характер проведенных в их отношении ветеринарных мероприятий определен с учетом состояния здоровья отловленных животных		Выполнено	Количество отловленных безнадзорных животных составило 0,8 тыс. гол., характер проведенных в их отношении ветеринарных мероприятий определен с учетом состояния здоровья отловленных животных	
187	3.2.7.	Мероприятие «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»			На финансирование мероприятия направлено (тыс. руб.): КБ – 29 076,7	
188 189		<i>Контрольное событие мероприятия 3.2.6., 3.2.7.</i> Подготовка аналитической информации о количестве отловленных животных без владельцев и проведенных в отношении их ветеринарных мероприятий	Богданов Д.А. – и.о. заместителя руководителя - начальник отдела ветеринарной инспекции и ветеринарно-санитарной экспертизы ГВС			
190		<i>Ожидаемый результат мероприятия</i> Количество отловленных безнадзорных животных составит 3,8 тыс. гол., характер проведенных в их отношении ветеринарных мероприятий определен с учетом состояния здоровья отловленных животных		Не выполнено	Количество отловленных безнадзорных животных составило 1,8 тыс. гол., характер проведенных в их отношении ветеринарных мероприятий определен с учетом состояния здоровья отловленных животных	Общий объем субвенций на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев рассчитан нормативным методом. При проведении электронных аукционов размер затрат на отлов и содержание одной головы сложился на основе коммерческих предложений подрядчиков сформировался выше утвержденного норматива.

Примечание:

Новая редакция Плана реализации государственной программы Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2021 год (в связи с принятием постановления Правительства Забайкальского края № 524 от 22 декабря 2021 года о внесении изменений в государственную программу) утверждена приказом Министерства от 27 декабря 2021 года № 198. Данным приказом также признан утратившим силу приказ Министерства от 29 января 2021 № 9 «Об утвержде-

нии Плана реализации государственной программы Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2021 год».

План (в редакции приказа Министерства № 198 от 27 декабря 2021 года) размещен на официальном сайте Министерства, на официальном сайте Правительства Забайкальского края в настоящее время размещен аналогичный План на 2022 год (взамен Плана на 2021 год).

В 2021 году из 69 запланированных контрольных событий выполнено 52, или 75,4 %, в 2020 году – из 59 контрольных событий выполнено 44, или 74,6 %.

ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении мероприятий государственной программы Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2021 год

	Наименование мероприятия (соответствует наименованию мероприятия Государственной программы)	Результаты реализации	Примечание
1	2	3	4
Подпрограмма 12 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»			
<i>Основное мероприятие 1. «Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих импортзамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, увеличение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса»</i>			
1.1.	Мероприятие «Поддержка элитного семеноводства»	Получателями государственной поддержки стали 70 сельскохозяйственных товаропроизводителей.	
1.2.	Мероприятие «Финансовое обеспечение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия почв и качества почв в целях выполнения показателей результативности»	Получателями государственной поддержки стали 143 сельскохозяйственных товаропроизводителя.	
1.3.	Мероприятие «Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (финансовое обеспечение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия почв и качества почв)»	Получателями государственной поддержки стали 101 сельскохозяйственный товаропроизводитель.	
1.4.	Мероприятие «Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (финансовое обеспечение части затрат на развитие мясного животноводства)»	Получателями государственной поддержки стали 358 сельскохозяйственных товаропроизводителей.	
1.5.	Мероприятие «Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (финансовое обеспечение части затрат на развитие северного оленеводства, мараловодства и мясного табунного коневодства)»	Получателями государственной поддержки стали 174 сельскохозяйственных товаропроизводителя.	

	Наименование мероприятия (соответствует наименованию мероприятия Государственной программы)	Результаты реализации	Примечание
1	2	3	4
1.6.	Мероприятие «Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (возмещение части затрат на поддержку производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти)»	Получателями государственной поддержки стали 26 сельскохозяйственных товаропроизводителей.	
1.7.	Мероприятие «Субсидии на произведенное и реализованное яйцо и мясо птицы»	Получателями государственной поддержки стали 4 сельскохозяйственных товаропроизводителя.	
1.8.	Мероприятие «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (возмещение части затрат на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса)»	Получателями государственной поддержки стали 149 сельскохозяйственных товаропроизводителей (животноводство) и 17 сельскохозяйственных товаропроизводителей (растениеводство).	
1.9.	Мероприятие «Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (финансовое обеспечение части затрат на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных)»	Получателями государственной поддержки стали 22 сельскохозяйственных товаропроизводителя.	
1.12.	Мероприятие «Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (финансовое обеспечение части затрат на племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства)»	Получателем государственной поддержки стал 1 сельскохозяйственный товаропроизводитель.	
1.10.	Мероприятие «Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных»	Получателем государственной поддержки стал 1 сельскохозяйственный товаропроизводитель.	
1.11.	Мероприятие «Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)»	Получателями государственной поддержки стал 1 сельскохозяйственный товаропроизводитель.	
1.12.	Мероприятие «Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе»	Получателями государственной поддержки стал 1 сельскохозяйственный товаропроизводитель.	

	Наименование мероприятия (соответствует наименованию мероприятия Государственной программы)	Результаты реализации	Примечание
1	2	3	4
1.13.	Мероприятие «Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства)»	Получателями государственной поддержки стали 70 сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства, 22 – в области животноводства.	
1.14.	Мероприятие «Строительство и (или) модернизация объектов АПК, приобретение техники и оборудования»	Получателями государственной поддержки стали 129 сельскохозяйственных товаропроизводителей.	
1.15.	Мероприятие «Осуществление мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»	Получателями государственной поддержки стали 17 сельскохозяйственных товаропроизводителей.	
1.16.	Мероприятие «Возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений»	Получателями государственной поддержки стали 45 сельскохозяйственных товаропроизводителя.	
1.17.	Мероприятие «Возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственных животных»	Получателями государственной поддержки стали 9 сельскохозяйственных товаропроизводителей.	
1.18.	Мероприятие «Осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации»	Получателями государственной поддержки стали 6 сельскохозяйственных товаропроизводителей.	
1.19.	Мероприятие «Осуществление компенсации производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации»	Получателями государственной поддержки стали 2 сельскохозяйственных товаропроизводителя.	
1.20.	Мероприятие «Финансовое обеспечение части затрат на производство продукции растениеводства»	Получателями государственной поддержки стал 1 сельскохозяйственный товаропроизводитель.	

	Наименование мероприятия (соответствует наименованию мероприятия Государственной программы)	Результаты реализации	Примечание
1	2	3	4
1.21.	Мероприятие «Возмещение части затрат на государственную регистрацию прав на объекты животноводческих стоянок»	Получателями государственной поддержки стал 1 сельскохозяйственный товаропроизводитель.	
1.22.	Мероприятие «Реализация мер Комплексной программы развития овцеводства в Забайкальском крае до 2030 года»	Получателями государственной поддержки стали 68 сельскохозяйственных товаропроизводителей.	
1.23.	Мероприятие «Возмещение части затрат на поддержку производства и реализации молока»	Получателями государственной поддержки стало 12 сельскохозяйственных товаропроизводителей.	
1.24.	Мероприятие «Финансовое обеспечение части затрат на развитие мясного животноводства в целях выполнения показателя результативности»	Получателями государственной поддержки стали 3 сельскохозяйственных товаропроизводителя.	
1.25.	Мероприятие «Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур»	Получателями государственной поддержки стали 4 сельскохозяйственных товаропроизводителя.	
1.26.	Мероприятие «Осуществление компенсации ущерба сельскохозяйственным товаропроизводителям и личным подсобным хозяйствам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, а также на исполнение обязательств сельскохозяйственных товаропроизводителей по уплате процентов по кредитным договорам (соглашениям) и уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации»	Получателями государственной поддержки стали 2866 сельскохозяйственных товаропроизводителей.	
<i>Основное мероприятие «Региональный проект «Экспорт продукции АПК»</i>			
2.1.	Мероприятие «Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»	Получателем государственной поддержки стали 4 сельскохозяйственных товаропроизводителя.	
2.2.	Мероприятие «Государственная поддержка производства масличных культур»	Получателем государственной поддержки стали 2 сельскохозяйственных товаропроизводителя.	

	Наименование мероприятия (соответствует наименованию мероприятия Государственной программы)	Результаты реализации	Примечание
1	2	3	4
Подпрограмма 13 «Развитие малых форм хозяйствования»			
<i>Основное мероприятие «Развитие сельскохозяйственных кооперативов и малых форм хозяйствования, в том числе за счет государственной поддержки, предоставляемой в рамках государственной программы»</i>			
3.1.	Мероприятие «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (гранты в форме субсидий на развитие семейной фермы и гранта «Агропрогресс»)»	Получателями государственной поддержки стали 7 сельскохозяйственных товаропроизводителей.	
3.2.	Мероприятие «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (гранты в форме субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов)»	Получателями государственной поддержки стали 4 сельскохозяйственных товаропроизводителя.	
3.3.	Мероприятие «Субсидии на реализованное и (или) отгруженное на собственную переработку молоко, заготовленное у владельцев личных подсобных хозяйств»	Получателями государственной поддержки стали 6 сельскохозяйственных товаропроизводителей.	
3.4.	Мероприятие «Возмещение части процентной ставки по кредитам, взятым малыми формами хозяйствования»	Получателями государственной поддержки стали 55 глав личных подсобных хозяйств.	
<i>Основное мероприятие «Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»</i>			
4.1.	Мероприятие «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	Получателями государственной поддержки стали 25 сельскохозяйственных товаропроизводителей.	
Подпрограмма 14 «Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса»			
<i>Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Забайкальского края и подведомственных ему учреждений»</i>			
5.1.	Мероприятие «Обеспечение выполнения функций Министерства сельского хозяйства Забайкальского края»	Запланированные мероприятия, направленные на обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Забайкальского края, выполнены.	
5.2.	Мероприятие «Предоставление субсидий на организацию и выполнение ГУ «Читинская государственная заводская конюшня с ипподромом им. Х. Хакимова» работы по разведению племенных лошадей»	Государственное задание учреждением выполнено.	
5.3.	Мероприятие «Предоставление субсидий на	Государственное задание учреждением выполнено.	

	Наименование мероприятия (соответствует наименованию мероприятия Государственной программы)	Результаты реализации	Примечание
1	2	3	4
	организацию и выполнение ГУ «Забайкальский ботанический сад» работы по экологическому просвещению населения»		
5.4.	Мероприятие «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса»	При организационном участии Министерства сельского хозяйства Забайкальского края проведены выставки-ярмарки «Золотая осень Забайкалья – 2021», «Произведено в Забайкальском крае – 2021»	
5.5.	Мероприятие «Участие в презентации продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности и прочие мероприятия»	Организации пищевой и перерабатывающей промышленности Забайкальского края приняли участие в VI Восточном экономическом форуме и выставке Улица Дальнего Востока с презентацией продукции региональных брендов	
<i>Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Государственной ветеринарной службы Забайкальского края и подведомственных ей учреждений»</i>			
6.1.	Мероприятие «Обеспечение выполнения функций Государственной ветеринарной службы Забайкальского края»	Запланированные мероприятия, направленные на обеспечение деятельности Государственной ветеринарной службы, выполнены.	
6.2.	Мероприятие «Предоставление субсидий ГУ «Забайкальская краевая ветеринарная лаборатория» и КГУ «Окружная ветеринарная лаборатория», ГБУ «Станция по борьбе с болезнями животных» муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	В 2021 году ветеринарными учреждениями ветеринарной сети проведено 1 038,4 тыс. диагностических мероприятий, 892,1 тыс. лабораторных исследований, 5 424,0 тыс. профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней общих для человека и животных (птиц).	
6.3.	Мероприятие «Проведение противозoonотических мероприятий, в том числе приобретение лекарственных препаратов ветеринарного назначения, расходных материалов и дезинфицирующих средств, в целях профилактики и лечения особо опасных заболеваний животных и иных заразных болезней, общих для человека и животных»	В 2021 г. за счет краевого бюджета приобретено: лекарственные препараты ветеринарного назначения на сумму 3,0 млн. руб., расходные материалы – 1,3 млн. руб., дезинфицирующие средства – 0,6 млн. руб., ГСМ – 0,2 млн. руб., диагностические наборы, реагенты, химические реактивы для лабораторных исследований – 1,3 млн. руб.; затраты по доставке вакцин – 0,2 млн. рублей. В соответствии с заявкой Забайкальского края на поступление биологических препаратов за счет средств федерального бюджета в 2021 году поступило ветеринарных препаратов на сумму 80,9 млн. рублей.	
6.4.	Мероприятие «Проведение мероприятий по предотвращению заноса, распространения и ликвидация особо опасных болезней животных, в том числе ящура, на территории Забайкальского края»	В 2020 году выявлено 52 неблагополучных пункта (за исключением пунктов, выявленных в дикой среде); в 2021 году – 125 неблагополучных пунктов	
6.5.	Мероприятие «Проведение аккредитации ветеринарной	Получен аттестат об аккредитации КГУ «Агинская окружная ветеринарная	

	Наименование мероприятия (соответствует наименованию мероприятия Государственной программы)	Результаты реализации	Примечание
1	2	3	4
	лаборатории, в том числе приобретение оборудования и расходных материалов»	лаборатория» по диагностике заразных болезней животных	
6.7.	Мероприятие «Проведение мероприятий по отлову безнадзорных животных»	Количество отловленных безнадзорных животных составило 0,8 тыс. гол., характер проведенных в их отношении ветеринарных мероприятий определен с учетом состояния здоровья отловленных животных.	
6.8.	Мероприятие «Проведение мероприятий по содержанию отловленных безнадзорных животных»		
6.9.	Мероприятие «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»	Количество отловленных животных без владельцев составило 1,8 тыс. гол., характер проведенных в их отношении ветеринарных мероприятий определен с учетом состояния здоровья отловленных животных.	

ИНФОРМАЦИЯ

о фактических значениях конечных результатов реализации государственной программы и подпрограмм, достигнутых за отчетный период и анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

1. Из 4 показателей уровня показателей государственной программы выполнен 1.

По предварительной оценке Забайкалкрайстата, в 2021 году объем валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий Забайкальского края составил 23,062 млрд. рублей, что составляет 97,0 % (в сопоставимых ценах) к 2020 году (при плане – 100,8 %). На результат оказали влияние чрезвычайные ситуации природного характера (паводки, ранний снег), обилие осадков в период уборочных работ привело к потере урожайности сельскохозяйственных культур. В животноводстве продолжается сокращение поголовья сельскохозяйственных животных (основной ресурс кормовой базы в виде естественных кормовых угодий в результате неблагоприятных метеоусловий на протяжении длительного периода деградирует, ухудшаются показатели воспроизводства стада, снижается продуктивность; сокращается поголовье в хозяйствах населения в результате сельской миграции); в целях ликвидации и предотвращения распространения особо опасных заболеваний животных применялось их выведение из оборота (ящур, африканская чума свиней).

Согласно предварительной оценке Забайкалкрайстата, индекс производства пищевых продуктов составил 95,1 % к уровню 2020 года (план – 101,3 %). Недостижение показателя обусловлено осложнением эпидемиологической ситуации, снижением потребительской активности населения в результате введенных ограничений и минимизации социальных контактов; имело место прекращение и приостановление деятельности организаций и предприятий.

По предварительным данным от реализации сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными организациями получен убыток – затраты на производство реализованной продукции окупались на 99,3 % (рост издержек, потери урожайности и т.д.). Планировался положительный результат – 12,2 %.

Среднемесячная заработная плата работников, занятых в сфере сельскохозяйственного производства (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) в 2021 году составила 38 038,9 руб., что выше планового показателя в 1,4 раза.

2. Из 4 показателей уровня показателей подпрограмм плановые значения достигнуты по 3 показателям.

3. Из 19 показателей уровня показателей основных мероприятий достигнуты значения 13 показателей.

4. Из 65 показателей уровня показателей мероприятий достигнуты

значения 49 показателей.

Всего значения достигнуты по 66 показателям из 92.

СВЕДЕНИЯ

**о выполнении контрольных событий Плана реализации государственной программы Забайкальского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков продукции, сырья и продовольствия»
за 2021 год**

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограмм государственной программы	Количество запланированных контрольных событий на 2021 год	Количество выполненных контрольных событий в 2021 году	Количество не выполненных мероприятий (в том числе частично)	Причины не выполнения мероприятия, предложения по дальнейшей реализации
1	2	3	4	5	6
1	Итого по государственной программе:	69	52	17	
2	Подпрограмма 12 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»	36	23	13	Причины не выполнения мероприятий отражены в отчете об исполнении Плана реализации государственной программы
	<i>в том числе по основному мероприятию «Региональный проект «Экспорт продукции АПК»</i>	4	4	-	
3	Подпрограмма 13 «Развитие малых форм хозяйствования»	18	16	2	Причины не выполнения мероприятий отражены в отчете об исполнении Плана реализации государственной программы
	<i>в том числе по основному мероприятию «Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»</i>	3	3		
4	Подпрограмма 14 «Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса»	15	13	2	Причины не выполнения мероприятий отражены в отчете об исполнении Плана реализации государственной программы

*Информация о выполнении плана прилагается

ДАННЫЕ

об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий государственной программы

Согласно плановым значениям объема расходов на реализацию государственной программы Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2021 год предусмотрено 1 765 072,1 тыс. рублей, что на 10 000,0 тыс. рублей превышает объем расходов, предусмотренных Законом Забайкальского края от 30 декабря 2020 года № 1899-33К (в редакции от 24 декабря 2021 года) «О бюджете Забайкальского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». Лимиты бюджетных ассигнований в размере 10 000,0 тыс. рублей были доведены постановлением Правительства Забайкальского края от 22 сентября 2021 года № 375 «О бюджетных ассигнованиях, направляемых на финансовое обеспечение отдельных мероприятий в 2021 году» и отозваны постановлением Правительства Забайкальского края от 24 декабря 2021 года № 532 «О перераспределении бюджетных ассигнований, направляемых на финансовое обеспечение отдельных мероприятий в 2021 году».

В отчетном году кассовый расход на реализацию мероприятий государственной программы Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» составил 1 756 631,2 тыс. рублей, или 100,1 % к расходам, предусмотренным Законом Забайкальского края от 30 декабря 2020 года № 1899-33К на 2021 год, из них:

из федерального бюджета – 593 723,8 тыс. рублей (100,0 %), из них 78 577,5 тыс. рублей по мероприятию «Осуществление компенсации ущерба сельскохозяйственным товаропроизводителям и личным подсобным хозяйствам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, а также на исполнение обязательств сельскохозяйственных товаропроизводителей по уплате процентов по кредитным договорам (соглашениям) и уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации».

Весь объем средств федерального бюджета – расходы главного распорядителя – Министерства сельского хозяйства Забайкальского края.

По источнику «бюджет Забайкальского края» расходы составили 1 162 907,4 тыс. рублей (100,2 %), в том числе в разрезе ГРБС:

Министерство сельского хозяйства Забайкальского края – 570 969,6 тыс. рублей (100,8 %);

Государственная ветеринарная служба Забайкальского края – 591 937,97 тыс. рублей (99,5 %).

В соответствии с результатами оценки эффективности Госпрограммы, представленными в составе годового отчета за 2020 год, значение показателя эффективности реализации государственной программы составило 0,97 (или 97,0 %), уровень эффективности реализации Госпрограммы – высокий.

За 2021 год значение показателя оценки эффективности Госпрограммы, сложился на уровне 0,96 (или 96 %), уровень эффективности реализации Госпрограммы также высокий.

ИНФОРМАЦИЯ

о внесении изменений в государственную программу Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2021 году

В государственную программу Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2021 году изменения вносились шесть раз:

постановлением Правительства Забайкальского края от 9 февраля 2021 года № 23, в рамках которого был дополнен перечень действующих мер государственной поддержки новыми видами, введенными на территории Российской Федерации в отношении производителей муки и производителей хлеба и хлебобулочных изделий с целью недопущения роста цен;

постановлением Правительства Забайкальского края от 31 марта 2021 года № 101, в рамках которого обеспечено приведение в соответствие с Законом Забайкальского края от 30 декабря 2020 года № 1899-ЗЗК «О бюджете Забайкальского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» структура расходов и объемов финансирования государственной программы; в соответствии с заключенными соглашениями между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Забайкальского края – наименования показателей и целевых значений показателей, характеризующих результативность предоставления субсидий;

постановлением Правительства Забайкальского края от 13 апреля 2021 года № 113, в рамках которого был дополнен перечень действующих мероприятий новым – «Финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ»;

постановлением Правительства Забайкальского края от 22 ноября 2021 года № 449, основные изменения которого связаны с приведением перечня и наименований субсидий, показателей финансирования государственной программы в соответствии с Законом Забайкальского края от 30 декабря 2020 года № 1899-ЗЗК «О бюджете Забайкальского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции Закона Забайкальского края от 8 июля 2021 года № 1952-ЗЗК);

постановлением Правительства Забайкальского края от 6 декабря 2021 года № 475, в рамках которого введены два новых мероприятия в соответствии с постановлением Правительства Забайкальского края от 19 июля 2021 года № 261 (мероприятие «Финансовое обеспечение части затрат на развитие мясного животноводства в целях выполнения показателя результативности») и постановлением Правительства Забайкальского края от 22 сентября 2021 года № 375 (мероприятие «Субсидии на финансовое

обеспечение затрат на пополнение активов Фонда поддержки и развития агропромышленного комплекса Забайкальского края»);

постановлением Правительства Забайкальского края от 22 декабря 2021 года № 524, в рамках которого актуализирован перечень приоритетов государственной политики в агропромышленном комплексе Забайкальского края; приведено финансовое обеспечение мероприятий государственной программы в 2021 году в соответствии с проектом Закона Забайкальского края о внесении изменений в Закон Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»; введено два новых мероприятия – по поддержке производителей зерна (соглашение с Минсельхозом России от 26 октября 2021 года № 082-17-2021-165) и осуществлению компенсации ущерба от чрезвычайной ситуации (соглашение с Минсельхозом России от 1 декабря 2021 года № 082-17-2021-228); заменены наименования показателей результативности субсидий по мероприятиям «Государственная поддержка стимулирования увеличения производства масличных культур» (соглашение с Минсельхозом России от 10 сентября 2021 года № 082-09-2020-613/5), «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» (дополнительное соглашение от 7 декабря 2020 года № 139-2019-150081-1/2 к соглашению с Минэкономразвития России); дополнено мероприятием и показателями цифровой трансформации; осуществлением корректировки целевых значений показателей с учетом прогноза социально-экономического развития Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, одобренного распоряжением Правительства Забайкальского края от 22 октября 2021 года № 339-р; изменений, внесенных в приложения о значениях результатов использования субсидий соглашений (дополнительных соглашений) с Минсельхозом России; финансово-хозяйственной деятельности получателей мер государственной поддержки, а также в результате влияния коронавирусной инфекции.

При актуализации раздела 2 «Перечень приоритетов государственной политики в агропромышленном комплексе Забайкальского края» отражено, что государственная программа Забайкальского края предусматривает мероприятия, реализация которых направлена на достижение национальных целей развития Российской Федерации, определенных указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»:

достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;
цифровая трансформация.

Также отражено, что в государственную программу в качестве основных мероприятий интегрированы мероприятия по развитию экспорта продукции агропромышленного комплекса и созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, которые являются одними из стратегических приоритетов, обозначенных в Указе Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Так в рамках государственной программы предусмотрено основное мероприятие «Региональный проект «Экспорт продукции АПК», являющее частью национального проекта (программы) «Международная кооперация и экспорт» и основное мероприятие «Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» федерального проекта «Акселерация субъектов МСП» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».