

УТВЕРЖДАЮ

Министр сельского хозяйства
Забайкальского края



Д.Ю. Бочкарев
(расшифровка подписи)

(подпись)

« 1 » марта 2023 года

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы
Забайкальского края**

Государственная программа Забайкальского края «Комплексное развитие сельских территорий»
(наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель Министерство сельского хозяйства Забайкальского края
(наименование исполнительного органа Забайкальского края)

Отчетный период: 2022 год

Исполнитель: Маслова Наталья Юрьевна

Контакты: 8(3022)36-49-05

Данные годового отчета соответствуют данным,
внесенным ответственным исполнителем
государственной программы Забайкальского края в
программный комплекс «Проект СМАРТ-ПРО»
по состоянию на **31 декабря 2022 года**

1. Информация о фактических значениях конечных результатов реализации государственной программы и подпрограммы, достигнутых за 2022 год

Министерство сельского хозяйства Забайкальского края является ответственным исполнителем государственной программы Забайкальского края «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 17 декабря 2019 года № 490 (далее – государственная программа).

Цель государственной программы – комплексное развитие сельских территорий Забайкальского края, способствующее повышению благосостояния сельского населения.

Задачи государственной программы:

улучшение жилищных условий сельского населения на основе развития институтов субсидирования строительства и покупки жилья, а также ипотечного кредитования, с учетом преимуществ сельского образа жизни;

повышение уровня занятости сельского населения, содействие созданию новых рабочих мест;

повышение уровня комфортности проживания на сельских территориях.

Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации государственной программы:

сохранение доли сельского населения в общей численности населения Забайкальского края на уровне не менее 31,66 процента в 2025 году;

достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 60,55 процентов в 2025 году;

повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 16,64 процентов в 2025 году.

Государственная программа содержит следующие подпрограммы:

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»;

«Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»;

«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях».

В составе подпрограмм в отчетном году реализовывались следующие основные мероприятия:

«Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства»;

«Содействие занятости сельского населения»;

«Благоустройство сельских территорий»;

«Современный облик сельских территорий».

В процессе реализации в 2022 году мероприятий подпрограмм государственной программы достигнуты следующие конечные результаты:

1) в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»:

улучшены жилищные условия 11 семей за счет предоставленных социальных выплат;

осуществлено строительство (приобретение) 0,93 тыс. кв. жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты;

2) в рамках подпрограммы «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»:

направлено на обучение 13 граждан Российской Федерации для 9 сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях;

привлечено 24 обучающихся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к одному сельскохозяйственному товаропроизводителю на сельских территориях;

3) в рамках подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»:

реализовано 7 проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях;

реализовано 2 проекта комплексного развития сельских территорий (агломераций) – «Комплексное развитие пгт. Чернышевск городского поселения «Чернышевское» Чернышевского района Забайкальского края» и «Комплексное развитие села Урда-Ага сельского поселения «Урда-Ага» муниципального района «Агинский район».

Достигнутые значения показателей результатов реализации государственной программы положительно повлияли на:

уровень и качество жизни сельского населения;

уровень привлекательности проживания на сельских территориях.

2. Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2022 году и результатах оценки эффективности

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэффициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации расходов			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
1	Цель "Комплексное развитие сельских территорий Забайкальского края, способствующее повышению благосостояния сельского населения"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		0,99
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	X	X	X	721 150,3	771 971,4		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	X	X	X	53 324,4	24 509,8		

	финансирование за счет местного бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	2 437,8	10 076,9		
	финансирование за счет внебюджетных источников	тыс. рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	4 698,8	29 773,9		
	Показатель "Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Забайкальского края"	%	X	относительное значение	X	X	X	X	X	31,66	31,66		
	Показатель "Достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств"	%	X	относительное значение	X	X	X	X	X	60,39	60,39		
	Показатель "Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах"	%	X	относительное значение	X	X	X	X	X	16,61	16,61		
	Задача 01. "Улучшение жилищных условий сельского населения на основе развития институтов субсидирования строительства и покупки жилья, а также ипотечного кредитования, с учетом преимуществ сельского образа жизни"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1.1	Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и	X	1,00	X	2020 - 2025	Министерство сельского хозяйства Забайкальского	X	X	X	X	X		1,00

	комфортным жильем сельского населения"					края							
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	8 355,5	11 619,9		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	170,5	237,1		
	финансирование за счет местного бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	2 437,8	3 132,5		
	финансирование за счет внебюджетных источников	тыс. рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	4 698,8	22 354,7		
	Показатель "Количество семей, улучшивших жилищные условия за счет предоставленных социальных выплат"	ед.	X	абсолютное значение	X	X	X	X	X	51,00	54,00	Дополнительное финансирование мероприятия в конце 2022 г.	
1.1.1	Основное мероприятие "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства"	X	1,00	X	2020 - 2025	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X		1,00
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	8 355,5	11 619,9		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	170,5	237,1		
	финансирование за счет местного бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства	X	X	X	2 437,8	3 132,5		

	созданию новых рабочих мест"												
2.1	Подпрограмма "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях"	X	1,00	X	2020 - 2025	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X		0,95
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	1 169,9	858,7		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	23,9	17,6		
	финансирование за счет внебюджетных источников	тыс. рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	0,0	134,9		
	Показатель "Уровень занятости сельского населения"	%	X	относительно значения	X	X	X	X	X	32,50	32,50		
	Показатель "Уровень безработицы сельского населения"	%	X	относительно значения	X	X	X	X	X	17,78	17,78		
2.1.1	Основное мероприятие "Содействие занятости сельского населения"	X	1,00	X	2020 - 2025	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X		0,88
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	1 169,9	858,7		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	23,9	17,6		
	финансирование за счет внебюджетных	тыс. рублей	X	X	X	Министерство сельского	X	X	X	0,0	134,9		

	источников					хозяйства Забайкальского края							
	Показатель "Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организации, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях"	чел.	X	абсолютное значение	X	X	X	X	X	13,00	13,00		
	Показатель "Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях"	чел.	X	абсолютное значение	X	X	X	X	X	24,00	24,00		
2.1.1.1	Мероприятие "Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям затрат по заключенным ученическим договорам с работниками и по заключенным договорам о целевом обучении с гражданами"	X	1,00	X	2020 - 2025	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1,00
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	32201R5761	811	770,7	459,5	Экономия в результате снижения стоимости обучения	
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0405	32201R5761	811	15,7	9,4	Экономия в результате снижения стоимости	

						края						обучения	
	финансирование за счет внебюджетных источников	тыс. рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	0,0	89,6		
	Показатель "Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, заключивших ученические договоры с работниками и договоры о целевом обучении с гражданами"	ед.	X	абсолютное значение	X	X	X	X	X	12,00	9,00	Три сельскохозяйственных товаропроизводителя не представили документы на возмещение затрат по обучению	
2.1.1.2	Мероприятие "Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, привлеченных для прохождения производственной практики"	X	1,00	X	2020 - 2025	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	0,50
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0709	32201R5762	811	399,2	399,2		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0709	32201R5762	811	8,2	8,2		
	финансирование за счет внебюджетных источников	тыс. рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	0,0	45,3		

	Показатель "Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, несущих затраты на оплату труда и проживание студентов, привлеченных для прохождения производственной практики"	ед.	X	абсолютное значение	X	X	X	X	X	2,00	1,00	Документы на возмещение затрат по привлечению студентов представлены одним сельскохозяйственным товаропроизводителем	
	Задача 03. "Повышение уровня комфортности проживания на сельских территориях"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
3.1	Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"	X	1,00	X	2020 - 2025	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	X	X	X	X	X		0,96
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	X	X	X	711 624,9	759 492,7		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, Министерство строительства,	X	X	X	53 130,0	24 255,1		

						дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края							
	финансирование за счет местного бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	0,0	6 944,4		
	финансирование за счет внебюджетных источников	тыс. рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	X	X	X	0,0	7 284,3		
	Показатель "Количество сельских территорий, реализовавших проекты по благоустройству сельских территорий"	ед.	X	абсолютное значение	X	X	X	X	X	63,00	63,00		
	Показатель "Количество населенных пунктов, обустроенных объектами социальной и инженерной инфраструктуры, объектами строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог"	ед.	X	абсолютное значение	X	X	X	X	X	11,00	11,00		
3.1.1	Основное мероприятие "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских	X	1,00	X	2020 - 2025	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского	X	X	X	X	X		1,00

	территориях"					края							
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0409	32301R3720	522	0,0	0,0		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0409	32301R3720	522	0,0	0,0		
	финансирование за счет местного бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	X	X	X	0,0	0,0		
	Показатель "Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги 4 и 5 категорий на сельских территориях"	км	X	абсолютное значение	X	X	X	X	X	0,00	0,00		
	Показатель "Доля сельского населения, обеспеченного автомобильными дорогами общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к объектам, расположенным (планируемым к созданию) в сельских населенных пунктах"	%	X	относительное значение	X	X	X	X	X	3,84	3,84		
3.1.2	Основное мероприятие "Благоустройство сельских территорий"	X		X	2020 - 2025	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	X	X		1,00

финансирование за счет федерального бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	7 032,2	6 993,1		
финансирование за счет краевого бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	143,5	142,7		
финансирование за счет местного бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	0,0	1 583,4		
финансирование за счет внебюджетных источников	тыс. рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	0,0	2 800,7		
финансирование за счет федерального бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0503	32302R5763	521	7 032,2	6 993,1		
финансирование за счет краевого бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0503	32302R5763	521	143,5	142,7		
финансирование за счет местного бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	0503	32302R5763	521	0,0	1 583,4	Объемы финансирования из местного бюджета определяются муниципальными образованиями в процессе планирования и реализации проектов	
финансирование за счет внебюджетных источников	тыс. рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	0,0	2 800,7		

	Показатель "Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях"	ед.	X	абсолютное значение	X	X	X	X	X	7,00	7,00		
3.1.3	Основное мероприятие "Современный облик сельских территорий"	X		X	2020 - 2025	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	X	X	X	X	X		0,67
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	X	X	X	704 592,7	752 499,7		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	X	X	X	52 986,5	24 112,4		
	финансирование за счет местного бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	0,0	5 361,0	Объемы финансирования из местного бюджета определяются муниципальными	

												образованиями в процессе планирования и реализации проектов	
	финансирование за счет внебюджетных источников	тыс. рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	X	X	X	0,0	4 483,6		
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0605	32303R5760	414	87 991,2	87 991,2		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0605	32303R5760	414	2 702,7	2 702,7		
	финансирование за счет федерального бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0801	32303R5760	414	65 508,5	65 508,5		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	0801	32303R5760	414	2 012,2	2 012,2		

финансирование за счет федерального бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	1102	32303R5760	414	270 329,4	270 329,4		
финансирование за счет краевого бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	1102	32303R5760	414	42 303,3	12 451,5	Не в полном объеме обеспечено финансирование из внебюджетных источников, предусмотренных на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в пгт. Карымское и пгт. Чернышевск, в связи с приобретением и поставкой оборудования для ввода объектов в конце декабря.	
финансирование за счет федерального бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	1102	323035635F	414	23 099,5	23 099,5		
финансирование за счет краевого бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	1102	323035635F	414	709,5	709,5		
финансирование за счет федерального бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	1403	32303R5760	521	257 664,1	254 240,5		
финансирование за счет краевого бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	1403	32303R5760	521	5 258,8	5 188,9		

						края							
финансирование за счет федерального бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	1403	323035635F	521	0,0	51 330,6	Дополнительное финансирование в связи с удорожанием строительных ресурсов		
финансирование за счет краевого бюджета	тыс. рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	1403	323035635F	521	0,0	1 047,6	Дополнительное финансирование в связи с удорожанием строительных ресурсов		
финансирование за счет внебюджетных источников	тыс. рублей	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	X	X	X	0,0	4 483,6			
Показатель "Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)"	ед.	X	абсолютное значение	X	X	X	X	X	3,00	2,00	В рамках одного проекта не введен в эксплуатацию объект капитального строительства (Физкультурно-оздоровительный комплекс в пгт. Карымское»). 20.02.2023 г. проект реализован		
ИТОГО общий объем финансирования государственной программы за счет всех источников, тыс. рублей	тыс. рублей	X	X	X	X	X	X	X	781 611,3	836 332,0			
в т.ч.													
- из краевого бюджета	тыс. рублей	X	X	X	X	X	X	X	53 324,4	24 509,8			
- из федерального бюджета	тыс. рублей	X	X	X	X	X	X	X	721 150,3	771 971,4			
- из местных бюджетов	тыс. рублей	X	X	X	X	X	X	X	2 437,8	10 076,9			
- из внебюджетных источников	тыс. рублей	X	X	X	X	X	X	X	4 698,8	29 773,9			

**3. Отчет о реализации
Плана реализации государственной программы Забайкальского края «Комплексное развитие сельских территорий»
за 2022 год**

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/ не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6
1.	Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края			
1.1	Основное мероприятие «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства»				
1.1.1	<i>Контрольное событие 1.1.1</i> «Доведение лимитов бюджетных обязательств муниципальным районам, муниципальным и городским округам Забайкальского края на мероприятие по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях»	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	Выполнено	Лимиты бюджетных обязательств доведены	
1.1.2	<i>Контрольное событие 1.1.2</i> «Оформление и выдача свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях»	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	Выполнено	Свидетельства о предоставлении социальной выплаты оформлены и выданы 11 гражданам, в том числе 3 гражданам в связи с дополнительным финансированием мероприятия в конце 2022 года	
1.1.3	<i>Контрольное событие 1.1.3</i> «Достижение целевого показателя результативности	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	Выполнено	Введено (приобретено) 926,9	

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/ не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6
	субсидии «Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих на сельских территориях»			кв. метров жилья	
2.	Подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края			
2.1.	Основное мероприятие «Содействие занятости сельского населения»	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края			
2.1.1	<i>Контрольное событие 2.1.1</i> «Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям затрат по заключенным ученическим договорам с работниками и по заключенным договорам о целевом обучении с гражданами»	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	Выполнено	Обучено 13 работников по ученическим договорам и граждан по договорам о целевом обучении	
2.1.2	<i>Контрольное событие 2.1.2</i> «Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, привлеченных для прохождения производственной практики»	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	Выполнено	Привлечено 24 студента для прохождения производственной практики	
3.	Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края; Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края			
3.1	Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий»	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края			
3.1.1	<i>Контрольное событие программы 3.2.1</i> «Проведение конкурсного отбора муниципальных районов, муниципальных и городских округов	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	Выполнено	Конкурсный отбор проведен	

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/ не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6
	Забайкальского края на предоставление субсидий на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий»				
3.1.2	<i>Контрольное событие программы 3.2.2</i> «Доведение лимитов бюджетных обязательств муниципальным районам, муниципальным и городским округам Забайкальского края на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий»	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	Выполнено	Лимиты бюджетных обязательств доведены	
3.3.3	<i>Контрольное событие программы 3.2.3</i> «Достижение целевого показателя «Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий»	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	Выполнено	Реализовано 7 проектов по благоустройству сельских территорий	
3.2.	Основное мероприятие «Современный облик сельских территорий»	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края; Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края			
3.2.1	<i>Контрольное событие программы 3.2.1</i> «Доведение лимитов бюджетных обязательств муниципальным районам «Агинский район» «Приаргунский район» и «Чернышевский район» Забайкальского края на капитальный ремонт объектов социальной и инженерной инфраструктуры, приобретение оборудования и транспортных средств в рамках реализации проектов комплексного развития сельских территорий»	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	Выполнено	Лимиты бюджетных обязательств доведены	

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено/ не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6
3.2.2	<p><i>Контрольное событие 3.2.2</i> «Финансирование 1 этапа строительства очистных сооружений, ледовой арены в пгт. Приаргунск; строительства здания сельского дома культуры с концертным залом на 150 мест в пгт. Аксёново-Зиловское, в рамках реализации проектов комплексного развития сельских территорий»</p>	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	Выполнено	1 этап строительства профинансирован	
3.2.3	<p><i>Контрольное событие 3.2.3</i> «Финансирование 2 этапа строительства физкультурно-оздоровительных комплексов в пгт. Карымское и пгт. Чернышевск в рамках реализации проектов комплексного развития сельских территорий»</p>	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	Выполнено	2 этап строительства профинансирован	
3.2.4	<p><i>Контрольное событие программы 3.2.4</i> «Достижение целевого показателя «Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий»</p>	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	Не выполнено	Реализовано 2 проекта комплексного развития сельских территорий из 3 запланированных	В рамках одного проекта на отчетную дату не введен в эксплуатацию объект капитального строительства. 20.02.2023г. проект реализован.

**4. Сведения о выполнении контрольных событий
Плана реализации государственной программы Забайкальского края «Комплексное развитие сельских территорий»
за 2022 год**

	Наименование государственной программы, подпрограмм государственной программы	Количество запланированных контрольных событий	Количество выполненных контрольных событий	Количество не выполненных мероприятий (в том числе частично)	Причины не выполнения мероприятия, предложения по дальнейшей реализации
1	2	3	4	5	6
1	Комплексное развитие сельских территорий	12	11	1	
2	Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения	3	3	-	
3	Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях	2	2	-	
4	Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях	7	6	1	Контрольное событие 3.2.4. «Достижение целевого показателя «Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий» выполнено частично. Из 3 проектов полностью реализовано 2. В рамках 1 проекта на 31.12.2022 г. не введен в эксплуатацию объект капитального строительства («Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: пгт. Карымское»). 20.02.2023 г. объект в эксплуатацию введен, проект реализован.

**5. Информация о выполнении мероприятий
государственной программы Забайкальского края «Комплексное развитие сельских территорий» за 2022 год**

Наименование мероприятия (соответствует наименованию мероприятия Государственной программы)	Результаты реализации	Примечание
2	3	4
Подпрограмма № 1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»		
Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства	Улучшены жилищные условия 11 семей за счет предоставленных социальных выплат; осуществлено строительство (приобретение) 0,93 тыс. кв. жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты	
Подпрограмма № 2. «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»		
Возмещение сельскохоззяйственным товаропроизводителям затрат по заключенным ученическим договорам с работниками и по заключенным договорам о целевом обучении с гражданами	Направлено на обучение 13 граждан Российской Федерации для 9 сельскохоззяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохоззяйственной продукции, на сельских территориях	
Возмещение сельскохоззяйственным товаропроизводителям затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, привлеченных для прохождения производственной практики	Привлечено 24 обучающихся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к одному сельскохоззяйственному товаропроизводителю на сельских территориях	
Подпрограмма № 3. «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»		
Благоустройство сельских территорий	Реализовано 7 проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях	
Современный облик сельских территорий	Реализовано 2 проекта комплексного развития сельских территорий (агломераций)	20.02.2023 г. реализован 3 проект

6. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

В структуре госпрограммы предусмотрено 17 показателей, из которых уровня государственной программы – 3 показателя, уровня подпрограмм – 14 показателей.

Значения показателей государственной программы по итогам 2022 года соответствуют плановым: «Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Забайкальского края, %» (план – 31,66; факт – 31,66); «Достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств, %» (план – 60,39; факт – 60,39); «Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах, %» (план – 16,61; факт – 16,61).

В результате реализации в 2022 году мероприятий подпрограмм государственной программы:

1. В рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» (далее – подпрограмма 1) в связи с привлечением в декабре 2022 года дополнительных средств субсидии из федерального бюджета значение показателя «Количество семей, улучшивших жилищные условия за счет предоставленных социальных выплат, ед.» перевыполнено (план – 8, факт – 11).

По основному мероприятию «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства» подпрограммы 1 в связи с вводом (приобретением) гражданами в 2022 году жилья общей площадью больше учетной нормы значение показателя «Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условиях, которым предоставлены социальные выплаты, тыс. кв.м» перевыполнено (план – 0,36, факт – 0,93).

2. В рамках подпрограммы 2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» (далее – подпрограмма 2) значения показателей по итогам 2022 года соответствуют плановым: «Уровень занятости сельского населения, %» (план – 32,50, факт – 32,50); «Уровень безработицы сельского населения, %» (план – 17,78, факт – 17,78).

По основному мероприятию «Содействие занятости сельского населения» подпрограммы 2:

1) в связи с не предоставлением тремя сельскохозяйственными товаропроизводителями документов на возмещение затрат по обучению работников и одним сельскохозяйственным товаропроизводителем на возмещение затрат по привлечению студентов значения следующих показателей не достигнуты:

«Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, заключивших ученические договоры с работниками и договоры о целевом обучении с гражданами, ед.» (план – 12, факт – 9);

«Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, несущих затраты на оплату труда и проживание студентов, привлеченных для прохождения производственной практики, ед.» (план – 2, факт – 1);

2) вместе с тем, значения следующих показателей по количеству учащихся и практикантов достигнуты:

«Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях, чел.» (план – 13, факт – 13);

«Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях, чел.» (план – 24, факт – 24).

3. В рамках подпрограммы 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» (далее – подпрограмма 3) значения следующих показателей в 2022 году достигнуты:

«Количество сельских территорий, реализовавших проекты по благоустройству сельских территорий, ед.» (план – 63, факт – 63);

«Количество населенных пунктов, обустроенных объектами социальной и инженерной инфраструктуры, объектами строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, ед.» (план – 11, факт – 11).

По основному мероприятию «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» подпрограммы 3:

1) в связи с отсутствием на 2022 год финансирования основного мероприятия плановое и фактическое значение показателя «Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги 4 и 5 категорий на сельских территориях, км» нулевое;

2) значение показателя «Доля сельского населения, обеспеченного автомобильными дорогами общего пользования, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к объектам, расположенным (планируемым к созданию) на сельских территориях, %» соответствует плановому (план – 3,837, факт – 3,837).

По основному мероприятию «Благоустройство сельских территорий» подпрограммы 3 значение показателя «Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, ед.» достигнуто (план – 7, факт – 7).

По основному мероприятию «Современный облик сельских территорий» подпрограммы 3 значение показателя «Реализованы проекты

комплексного развития сельских территорий (агломераций), ед.» не достигнуто (план – 3, факт – 2):

по проекту «Комплексное развитие пгт. Чернышевск городского поселения «Чернышевское» Чернышевского района Забайкальского края» проведен капитальный ремонт фасада школы и завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пгт. Чернышевск (проект реализован);

по проекту «Комплексное развитие села Урда–Ага сельского поселения «Урда–Ага» муниципального района «Агинский район» построена спортивная площадка, проведен капитальный ремонт детского сада, пришкольного интерната, спортивно-оздоровительного комплекса, культурно-досугового центра, четырех водокачек, приобретена и установлена блочно-модульная котельная, приобретено сценическое оборудование для дома культуры в с. Урда–Ага (проект реализован);

по проекту «Комплексное развитие поселка городского типа Карымское Карымского района Забайкальского края» проведен капитальный ремонт двух школ и библиотечно – культурного центра в пгт. Карымское (по состоянию на 31 декабря 2022 года в рамках проекта не введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс, фактически, объект введен – проект реализован 20 февраля 2023 года).

В 2022 году начата реализация двух проектов комплексного развития сельских территорий со сроком завершения в 2023 году:

«Комплексное развитие поселка городского типа Приаргунск в составе сельской агломерации «Приаргунская», по которому проведен капитальный ремонт детской юношеской спортивной школы детей и взрослых, начато строительство очистных сооружений и ледовой арены в пгт. Приаргунск;

«Комплексное развитие поселка городского типа Аксёново – Зиловское в составе сельской агломерации «Аксёново – Зиловская», по которому построены спортивная площадка и электрические сети уличного освещения, отремонтирована школа, приобретен автобус для перевозки участников культурно-досуговой деятельности, а также начато строительство сельского дома культуры в пгт. Аксеново-Зиловское.

Всего, в рамках проектов комплексного развития сельских территорий на отчетную дату построено, капитально отремонтировано 18 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, приобретено необходимое оборудование и транспортное средство.

7. План реализации государственной программы

План реализации государственной программы Забайкальского края «Комплексное развитие сельских территорий» на 2022 год утвержден приказом Министерства сельского хозяйства Забайкальского края от 31.01.2022 г. № 14 и размещен на официальном сайте Министерства сельского хозяйства Забайкальского края (<https://mcx.75.ru/gospodderzhka/gosprogrammy-zabaykalskogo-kрая/kompleksnoe-razvitie-sel-skih-territoriy>).

В соответствии с планом реализации государственной программы на 2022 год предусмотрено 12 контрольных событий, выполнено 11 контрольных событий (1 событие фактически выполнено 20 февраля 2023 года).

Степень выполнения контрольных событий в 2022 году составила 91,7 %, что выше уровня 2021 года на 16,7 % (в 2021 году – 75,0 %, динамика положительная).

8. Национальный проект, перечень региональных проектов

В составе государственной программы отсутствуют региональные проекты (программы).

9. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий государственной программы

В 2022 году на реализацию государственной программы кассовый расход финансирования составил 836 332,0 тыс. рублей:

из бюджета Забайкальского края – 24 509,8 тыс. рублей;

из федерального бюджета – 771 971,4 тыс. рублей;

из местного бюджета – 10 076,9 тыс. рублей;

из внебюджетных источников – 29 773,9 тыс. рублей.

Финансирование государственной программы осуществлялось по принципу софинансирования за счет консолидации средств бюджетов различных уровней и внебюджетных источников.

10. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу

1. Постановлением Правительства Забайкальского края от 20.04.2022 г. № 146 в государственную программу внесены изменения, предусматривающие:

1) уточнение объемов финансирования мероприятий государственной программы в соответствии с Законами Забайкальского края от 24 декабря 2021 г. № 2006-ЗЗК «О внесении изменений в Закон Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» и от 27 декабря 2021 г. № 2007-ЗЗК «О бюджете Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;

2) корректировку значений результатов использования субсидий в связи с изменением объемов финансирования государственной программы, отдельных показателей реализации государственной программы и подпрограмм с учетом имеющихся статистических данных;

3) приведение отдельных положений государственной программы и порядков предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края, приведенных в приложении № 2 – № 4 к государственной программе, в соответствие с федеральным законодательством.

2. Постановлением Правительства Забайкальского края от 17.10.2022 г. № 478 в государственную программу внесены изменения, предусматривающие:

1) уточнение объемов финансирования мероприятий государственной программы в соответствии с Законом Забайкальского края от 29 июня 2022 года № 2075-33К «О внесении изменений в Закон Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;

2) приведение отдельных положений государственной программы и порядков предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края, приведенных в приложении № 2 – № 4 к государственной программе, в соответствие с федеральным законодательством;

3) дополнение государственной программы Порядком предоставления и распределения субсидии бюджетам муниципальных образований Забайкальского края из бюджета Забайкальского края на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях.

11. Оценка эффективности государственной программы

Оценка эффективности государственной программы представлена в разделе 2 «Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы в 2022 году и результатах оценки эффективности» настоящего годового отчета.

Итоговое значение показателя эффективности государственной программы за 2022 год по сравнению со значением 2021 года повысилось на 0,03 (или 3,0 %) и составило 0,99 (или 99,0 %), то есть в 1,03 раза (в 2021 году – 96,0 %, динамика положительная).
