

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководителя проекта - Корешкова Альбина Геннадьевна
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 711bca156a24aa543633cc8b82602a3
Владелец: Корешкова Альбина Геннадьевна
Действителен с: 09.01.2025 по 04.04.2026
Дата подписания: 13.03.2025

Дата утверждения паспорта: 20.03.2025

Заказчик комплексной ведомственного проекта	АИС: Прогноз		Срок реализации проекта		01.01.2024 - 31.12.2025
Куратор ведомственного проекта	Батумкуев Булато Бадаханович		Заместитель председателя Правительства Забайкальского края (по экономике и планированию)		
Руководитель ведомственного проекта	Коренькова Альбина Геннадьевна		Министр по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Забайкальского края		
Администратор ведомственного проекта	Шестаков Иван Васильевич		Заместитель министра по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Забайкальского края		
Целевые группы	Исполнительные органы субъектов Российской Федерации Муниципальное образование				
Задача с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Экономическое развитие		

№ п/п	Показатели недостоверного проекта	Уровень показателя	Единицы измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1. Задача «Обеспечение формирования прогноза социально-экономического развития Забайкальского края на среднесрочный и долгосрочный периоды с использованием автоматизированной системы прогнозирования социально-экономического развития Забайкальского края»																		
1.1.	Отклонение прогнозов значений ключевых показателей прогноза социально-экономического развития Забайкальского края текущего года от фактических	ВВП	Процент	13,946	2023	10	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	5	

[illegible][illegible][illegible]

1.3.	Обеспечено проведение конкурса на научно-исследовательскую работу по формированию прогноза социально-экономического развития Забайкальского края на среднесрочный и долгосрочный периоды с использованием автоматизированной системы прогнозирования	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Неразмещенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ:		3 950,00	5 533,30	5 300,00	5 444,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 228,00
Бюджет субъекта Российской Федерации		3 950,00	5 533,30	5 300,00	5 444,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 228,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Месячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		ян.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Обеспечено формирование прогноза социально-экономического развития Забайкальского края на среднесрочный и долгосрочный периоды с использованием автоматизированной системы прогнозирования социально-экономического развития Забайкальского края													
1.1.	Обеспечено внедрение автоматизированной системы прогнозирования социально-экономического развития Забайкальского края на среднесрочный период	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659,99	1 659,99	1 659,99	1 659,99	5 533,30	5 533,30	
1.2.	Обеспечено формирование прогноза социально-экономического развития Забайкальского края на среднесрочный и долгосрочный периоды с использованием автоматизированной системы прогнозирования социально-экономического развития Забайкальского края	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	Обеспечено проведение конкурса на научно-исследовательскую работу по формированию прогноза социально-экономического развития Забайкальского края на среднесрочный и долгосрочный периоды с использованием автоматизированной системы прогнозирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659,99	1 659,99	1 659,99	1 659,99	5 533,30	5 533,30	