

П А С П О Р Т
ведомственного проекта
«Реализация инфраструктурных проектов на территории Забайкальского края»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Ковальчук Людмила Борисовна
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 703004f5f5431f09d4157c3bce872dd1
Владелец: Ковальчук Людмила Борисовна
Действителен: с 21.04.2025 по 15.07.2026
Дата подписания: 23.01.2026

Дата утверждения паспорта: 27.01.2026

1. Основные положения

Краткое наименование ведомственного проекта	Реализация инфраструктурных проектов на территории Забайкальского края		Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2026
Куратор ведомственного проекта	Волков Павел Михайлович		И.о. заместителя председателя Правительства Забайкальского края	
Руководитель ведомственного проекта	Ковальчук Людмила Борисовна		Заместитель министра по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Забайкальского края	
Администратор ведомственного проекта	Ковальчук Людмила Борисовна		Заместитель министра по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Забайкальского края	
Целевые группы	Граждане Российской Федерации			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Экономическое развитие	

2. Показатели ведомственного проекта

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год		
				значение	год	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Задача «Создана инфраструктура для реализации инвестиционных проектов»							
1.1.	Количество объектов к которым осуществлено технологическое присоединение к сетям электроснабжение, водоснабжение, водоотведение,теплоснабжение	ВП	Единица	0	2023	0	1	-
1.2.	Количество построенных водозаборов с водопроводом	ВП	Единица	0	2023	0	1	-

3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача «Создана инфраструктура для реализации инвестиционных проектов»														
1.1.	Количество объектов к которым осуществлено технологическое присоединение к сетям электроснабжение, водоснабжение, водоотведение,теплоснабжение	ВП	Единица	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1
1.2.	Количество построенных водозаборов с водопроводом	ВП	Единица	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1

4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам			Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями ведомственного проекта
				значение	год	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Создана инфраструктура для реализации инвестиционных проектов										
1.1.	Построен гостиничный комплекс "ETALON" (произведено технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и теплоснабжения)	X	Единица	0	2023	0	1	1	Приобретение товаров, работ, услуг	ВП	Количество объектов к которым осуществлено технологическое присоединение к сетям электроснабжение, водоснабжение, водоотведение,теплоснабжение
1.1.1.	Присоединено к сетям водоотведения	X	Кубический метр	0	2023	-	37,5	-			
1.1.2.	Присоединено к сетям водоснабжения	X	Кубический метр	0	2023	-	36,3	-			

1.1.3.	Присоединено к сетям теплоснабжения	X	Гигакалория на кубический метр	0	2023	-	1,32	-			
1.1.4.	Объект подключен к сетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения в результате предоставления субсидии, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов.										
1.2.	Построен водозабор с водопроводом до Быркинского месторождения подземных вод (12 километров) в рамках строительства цементного завода	X	Единица	0	2023	0	1	1	Оказание услуг (выполнение работ)	ВП	Количество построенных водозаборов с водопроводом
1.2.1.	Водозабор	X	Единица	0	2023	-	1	-			
1.2.2.	Водопровод	X	Километр/тысяча метров	0	2023	-	12	-			
1.2.3.	Постановление Правительства Забайкальского края от 16.10.2024 № 523 "Об утверждении Порядка предоставления в 2024 - 2025 годах субсидии из бюджета Забайкальского края юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), реализующим инфраструктурный проект "Строительство водозабора с водопроводом до Быркинского месторождения подземных вод (12 км) в рамках проекта строительства цементного завода"										

5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс.рублей)
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
1.	Создана инфраструктура для реализации инвестиционных проектов	456 748,00	184 488,00	0,00	641 236,00
1.1.	Построен гостиничный комплекс "ETALON" (произведено технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и теплоснабжения)	44 640,00	0,00	0,00	44 640,00
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	44 640,00	0,00	0,00	44 640,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Открыт санаторно-курортный комплекс на ТОР "Забайкалье" (заасфальтирована подъездная дорога, произведена реконструкция воздушной линии электропередачи).	27 274,00	X	X	27 274,00
1.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	27 274,00	X	X	27 274,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	X	X	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	X	X	0,00
1.2.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	X	X	0,00
1.2.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	X	X	0,00
1.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	X	X	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	X	X	0,00
1.2.4.	Внебюджетные источники	0,00	X	X	0,00
1.3.	Построена теплотрасса "Тепличный комплекс "Ясногорский" (произведено технологическое присоединение к теплосетям).	169 322,00	X	X	169 322,00
1.3.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	169 322,00	X	X	169 322,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	X	X	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	X	X	0,00
1.3.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	X	X	0,00
1.3.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	X	X	0,00
1.3.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	X	X	0,00

1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	X	X	0,00
1.3.4.	Внебюджетные источники	0,00	X	X	0,00
1.4.	Построен водозабор с водопроводом до Быркинского месторождения подземных вод (12 километров) в рамках строительства цементного завода	215 512,00	184 488,00	0,00	400 000,00
1.4.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	215 512,00	184 488,00	0,00	400 000,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Неразмещенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ:		456 748,00	184 488,00	0,00	641 236,00
Бюджет субъекта Российской Федерации		456 748,00	184 488,00	0,00	641 236,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00

5.1. Финансовое обеспечение ведомственного проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5
Ведомственный проект «Реализация инфраструктурных проектов на территории Забайкальского края» (всего)	456 748,00	184 488,00	0,00	641 236,00
Построен гостиничный комплекс "ETALON" (произведено технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и теплоснабжения) (всего) в том числе:	44 640,00	0,00	0,00	44 640,00
Открыт санаторно-курортный комплекс на ТОР "Забайкалье" (заасфальтирована подъездная дорога, произведена реконструкция воздушной линии электропередачи). (всего) в том числе:	27 274,00	0,00	0,00	27 274,00
Построена теплотрасса "Тепличный комплекс "Ясногорский" (произведено технологическое присоединение к теплосетям). (всего) в том числе:	169 322,00	0,00	0,00	169 322,00
Построен водозабор с водопроводом до Быркинского месторождения подземных вод (12 километров) в рамках строительства цементного завода (всего) в том числе:	215 512,00	184 488,00	0,00	400 000,00

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Создана инфраструктура для реализации инвестиционных проектов												
1.1.	Построен гостиничный комплекс "ETALON" (произведено технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и теплоснабжения)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Открыт санаторно-курортный комплекс на ТОР "Забайкалье" (заасфальтирована подъездная дорога, произведена реконструкция воздушной линии электропередачи).												
1.3.	Построена теплотрасса "Тепличный комплекс "Ясногорский" (произведено технологическое присоединение к теплосетям).												
1.4.	Построен водозабор с водопроводом до Быркинского месторождения подземных вод (12 километров) в рамках строительства цементного завода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 488,00	184 488,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 488,00	184 488,00