

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Обустройство туристского маршрута (тропы) Кресловая гора – с. Кука»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Бадмажапова Жаргалма Эрдэнеевна
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00b689f529cb16baaacc67ea42b4f072c
Владелец: БАДМАЖАПОВА ЖАРГАЛМА ЭРДЫНЕЕВНА
Действителен: с 21.04.2025 по 15.07.2026
Дата подписания: 19.01.2026

Дата утверждения паспорта: 22.01.2026

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Туристский маршрут (тропа) Кресловая гора		Срок реализации проекта	Этап I (01.01.2025 - 31.12.2025)	Этап II (01.01.2026 - 31.12.2026)
Куратор регионального проекта	Волков Павел Михайлович		И.о. заместителя председателя Правительства Забайкальского края		
Руководитель регионального проекта	Бадмажапова Жаргалма Эрдэнеевна		Министр экономического развития Забайкальского края		
Администратор регионального проекта	Воронина Татьяна Валерьевна		Начальник отдела		
Целевые группы	Муниципальные образования				
	Представители бизнеса				
	Юридические лица				
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Экономическое развитие		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год	
				значение	год	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Задача «Обустроены и объединены в один Этно-туристический маршрут «Кресловая гора» эко-тропы «Кресло Чингисхана», «Заячья» и терренкур «Кресловая гора»»							
1.1.	Количество созданных и (или) обустроенных экологических троп (маршрутов)	РП	Единица	0	2024	0	1
1.2.	Количество заключенных договоров (контрактов) в целях реализации мероприятия	РП	Единица	0	2024	4	5

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2025 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1. Задача «Обустроены и объединены в один Этно-туристический маршрут «Кресловая гора» эко-тропы «Кресло Чингисхана», «Заячья» и терренкур «Кресловая гора»»																
1.1.	Количество созданных и (или) обустроенных экологических троп (маршрутов)	РП	Единица	X	X	0	X	X	0	X	X	0	X	X	0	
1.2.	Количество заключенных договоров (контрактов) в целях реализации мероприятия	РП	Единица	X	X	0	X	X	2	X	X	3	X	X	4	

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам		Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обустроены и объединены в один Этно-туристический маршрут «Кресловая гора» эко-тропы «Кресло Чингисхана», «Заячья» и терренкур «Кресловая гора»»										
1.1.	Реализованы мероприятия планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа	X	Единица	0	2024	0	1	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	РП	Количество заключенных договоров (контрактов) в целях реализации мероприятия Количество созданных и (или) обустроенных экологических троп (маршрутов)

1.1.1.	Количество выполненных мероприятий	X	Единица	0	2024	0	1		
1.1.2.	Благоустроена территория туристского маршрута "Кресловая гора"								

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)		Всего (тыс.рублей)
		2025	2026	
1	2	3	4	5
1.	Обустроены и объединены в один Этно-туристический маршрут «Кресловая гора» эко-тропы «Кресло Чингисхана», «Заячья» и терренкур «Кресловая гора»	30 010,70	7 989,30	38 000,00
1.1.	Реализованы мероприятия планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа	30 010,70	7 989,30	38 000,00
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	30 010,70	7 989,30	38 000,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	29 410,50	7 829,50	37 240,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		30 010,70	7 989,30	38 000,00
Бюджет субъекта Российской Федерации		30 010,70	7 989,30	38 000,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Обустроены и объединены в один Этно-туристический маршрут «Кресловая гора» эко-тропы «Кресло Чингисхана», «Заячья» и терренкур «Кресловая гора»												
1.1.	Реализованы мероприятия планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа							30 010,70					30 010,70
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 010,70	0,00	0,00	0,00	0,00	30 010,70