


УТВЕРЖДАЮ

Председатель управляющего совета
– и.о. заместителя председателя
Правительства Забайкальского края


_____ А.Н. Гончаров
«24» июня 2025 года

**Годовой отчет о ходе реализации государственной программы Забайкальского края
«Энергосбережение и развитие энергетики в Забайкальском крае»**

(утвержден протоколом заседания Управляющего совета по координации деятельности в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Энергосбережение и развитие энергетики в Забайкальском крае», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 10 августа 2022 года № 335 «от 24.06.2025 года № УС-3-25»)

Ответственный исполнитель: Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи
Забайкальского края

Отчетный год: 2024

Исполнители: Соболев Ю.В.
Контакты: 8 (3022) 21-30-48 (доб. 5525)
sobolevyuv@minenergo.e-zab.ru

Годовой отчет о ходе реализации государственной программы Забайкальского края «Энергосбережение и развитие энергетики в Забайкальском крае»

Государственная программа Забайкальского края «Энергосбережение и развитие энергетики в Забайкальском крае», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 10 августа 2022 года № 335 (далее – Государственная программа). Срок реализации Государственной программы в соответствии с паспортом – 2014–2035 годы.

Куратор Государственной программы – Гончаров Алексей Николаевич – исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края.

Соисполнители – департамент по развитию муниципальных образований Забайкальского края.

По состоянию на дату окончания отчетного периода (31 декабря 2024 года) Государственная программа действовала в редакции, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 20 декабря 2024 года № 2667 «О внесении изменений в государственную программу Забайкальского края «Энергосбережение и развитие энергетики в Забайкальском крае».

Управляющий совет по координации деятельности в рамках реализации Государственной программы Забайкальского края «Энергосбережение и развитие энергетики в Забайкальском крае» утвержден распоряжением Правительства Забайкальского края от 15 марта 2024 года № 99-р (по состоянию на дату окончания отчетного периода (31 декабря 2024 года).

По состоянию на 31 декабря 2024 года в структуре Государственной программы предусмотрено 3 региональных проектов и 3 комплекса процессных мероприятий:

- 1) Региональный проект № 1 Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Городской округ "Город Чита");
- 2) Региональный проект № 2 Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации входящих в состав Дальневосточного федерального округа;
- 3) Региональный проект № 3 «Электроавтомобиль и водородный автомобиль»;
- 4) Комплекс процессных мероприятий № 4 Развитие энергетической инфраструктуры;

5) Комплекс процессных мероприятий № 5 Реализация политики энергосбережения, повышение энергетической эффективности;

6) Комплекс процессных мероприятий № 6 Обеспечение надлежащего исполнения гарантирующими поставщиками электрической энергии обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии территориальным сетевым организациям.

1. Информация о достижении целей государственной программы за отчетный период (2024 год), а также прогноз достижения целей государственной программы на предстоящий (2025 год) год и по итогам ее реализации в целом

Цели Государственной программы по состоянию на дату окончания отчетного периода (31 декабря 2024 года):

повышение энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, обеспечивающей до 2035 года снижение отношения расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта Забайкальского края до 20,9%.

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, с учетом положений стратегических документов в сфере реализации Государственной программ, в том числе положений Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 2 июня 2023 года № 272, с 2025 года определены следующие цели Государственной программы:

повышение энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, обеспечивающей до 2035 года снижение отношения расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта Забайкальского края до 20,9%.

2. Перечень контрольных точек, пройденных и не пройденных (с указанием причин) в установленные сроки

Всего согласно паспорту государственной программы:

контрольных точек – 82,

в том числе пройдены в установленные сроки – 70 ;

в том числе не пройдены в установленные сроки – 12, из которых:

12 контрольных точек по региональному проекту № 3 «Электроавтомобиль и водородный автомобиль» по следующим причинам: проработка мероприятий по технологическому присоединению к действующим электрическим сетям и отсутствие резерва на питающих центрах; уточнение адресного списка; отсутствие выделенных земельных участков, соответствующих требованиям для возведения 55 «быстрых» электрических зарядных станций для электромобилей; отсутствие инвесторов, согласных принять участие в мероприятии.

3. Информация о достижении фактических значений показателей государственной программы и фактических значений показателей и результатов региональных и ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий за отчетный период

Всего в составе Государственной программы предусмотрено 23 показателя.

Паспортом Государственной программы предусмотрено 3 показателя (протокол голосования управляющего совета по координации деятельности в рамках реализации Государственной программы от 19.12.2024 года № б/н), из них:

достигнуты плановые значения 2 показателей – «Бесперебойное обеспечение населения электрической энергией (в сутки), час» (план – 16; факт – 16), «Количество территориальных сетевых организаций и гарантирующих поставщиков электрической энергии - получателей субсидий на возмещение расходов, в общем количестве территориальных сетевых организаций и гарантирующих поставщиков электрической энергии - победителей отбора, ед.» (план – 1; факт – 1) (Приложение № 1).

Показатель Государственной программы «Устройство (создание) установок наружного освещения, ед.» (план – 3456; факт – 0) не достигнут в связи с поздним выделением финансирования из федерального бюджета (в ноябре месяце). Работы по созданию установок наружного освещения проводятся только при устойчивых положительных температурах наружного воздуха.

В паспортах структурных элементах предусмотрено 20 показателей, из них:

достигнуты плановые значения 15 показателей, не достигнуты 5 показателей (Приложение № 2).

Сведения о достижении фактических значений показателей и результатов региональных и ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий за отчетный период указаны в приложениях № 2.

Приложение 1

**Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений показателей паспорта
Государственной программы за 2024 год**

№ п/п	Наименование показателя государственной программы Забайкальского края (протокол голосования управляющего совета по координации деятельности в рамках реализации Государственной программы от 19.12.2024 года № 1)	Единица измерения	Значение показателя государственной программы Забайкальского края			Степень достижения установленного значения показателя, %	Обоснование отклонения значения показателя на конец отчетного года
			2023 год	2024 год			
			год	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
Государственная программа «Энергосбережение и развитие энергетики в Забайкальском крае»							
1 Цель государственной программы «Повышение энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, обеспечивающей до 2035 года снижение отношения расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта Забайкальского края до 20,9%»							
1.	Устройство (создание) установок наружного освещения	Единица	0	3456	0	0	В связи с поздним выделением финансирования из федерального бюджета (в ноябре месяце). Работы по созданию установок

							наружного освещения проводятся только при устойчивых положительных температурах наружного воздуха.
2.	Бесперебойное обеспечение населения электрической энергией (в сутки)	Час	15	16	16	100	
3.	Количество территориальных сетевых организаций и гарантирующих поставщиков электрической энергии - получателей субсидий на возмещение расходов, в общем количестве территориальных сетевых организаций и гарантирующих поставщиков электрической энергии - победителей отбора	Единица	0	1	1	100	

Приложение 2

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений структурных элементов государственной программы за 2024 год

							воздуха.
2.	Замена неэффективного осветительного оборудования	Единица	2451	12641	3590	28,4	В связи поздним выделением финансирования из федерального бюджета (в ноябре месяце). Работы по созданию установок наружного освещения проводятся только при устойчивых положительных температурах наружного воздуха.
1.2. Региональный проект №2. «Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации входящих в состав Дальневосточного федерального округа».							
1.	Количество населенных пунктов обустроенных освещением	Единица	0	3	3	100	
1.3. Комплекс процессных мероприятий №5. «Реализация политики энергосбережения, повышение энергетической эффективности».							
1	Уровень оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов государственных (муниципальных) учреждений	Процент	60	63	63	100	

2	Уровень оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов многоквартирных домов	Процент	40	42	42	100	
3	Число объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)	Единица	4	5	5	100	
4	Количество населенных пунктов с распределенной генерацией, подключенных к системе мониторинга	Единица	0	0	0	100	
5	Число газо-, электрозаправочных станций	Единица	42	42	42	100	
6	Число бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи	Единица	115	110	110	100	

	энергетических ресурсов (включая тепло- и электроснабжение)						
7	Доля муниципальных образований, утвердивших программы по энергосбережению	Процент	57	65	0	0	Администрациями муниципальных районов и округов не выполнены мероприятия по утверждению программ по энергосбережению.
1.4. Комплекс процессных мероприятий № 6. «Обеспечение надлежащего исполнения гарантирующими поставщиками электрической энергии обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии территориальным сетевым организациям.							
1	Количество территориальных сетевых организаций и гарантирующих поставщиков электрической энергии - получателей субсидий на возмещение расходов, в общем количестве территориальных сетевых организаций и гарантирующих поставщиков электрической энергии - победителей отбора	Единица	0	1	1	100	
2. Направление (подпрограмма) «Развитие энергетики»							

2.1. Региональный проект №3 Региональный проект «Электроавтомобиль и водородный автомобиль»

1.	Устройство (создание) объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта	Единица	0	55	0	0	проработка мероприятий по технологическому присоединению к действующим электрическим сетям и отсутствие резерва на питающих центрах; уточнение адресного списка; отсутствие выделенных земельных участков, соответствующих требованиям для возведения 55 «быстрых» электрических зарядных станций для электромобилей; отсутствие инвесторов, согласных принять участие в мероприятии
----	---	---------	---	----	---	---	--

2.2. Комплекс процессных мероприятий № 4 «Развитие энергетической инфраструктуры»

1.	Количество обеспеченных инфраструктурой земельных участков	Единица	246	250	250	100	
2.	Средняя доля перерыва электроснабжения по причине возникновения аварийных ситуаций	Процент	5.8	5.3	5.3	100	

3.	Средняя доля перерыва электроснабжения по причине возникновения аварийных ситуаций	Процент	5.8	5.3	5.3	100	
4.	Бесперебойное обеспечение населения электрической энергией (в сутки)	Час	15	16	16	100	
5.	Бесперебойное обеспечение населения электрической энергией (в сутки)	Час	15	16	16	100	
6.	Бесперебойное обеспечение населения электрической энергией (в сутки)	Час	15	16	16	100	
7.	Количество разработанных документов	Единица	0	1	0	0	Отсутствуют заявки от администрации муниципальных образований, в связи с чем отсутствовало финансирование из краевого, федерального бюджетов.
8.	Сформированный в соответствии с утвержденным перечнем аварийный резерв	Процент	100	100	100	100	

материально-технических ресурсов для предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидации их последствий							
--	--	--	--	--	--	--	--

4. Информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков

В структуре государственной программы 6 структурных элементов. Структурных элементов, реализация которых осуществлялась с нарушением установленных параметров и сроков 1. Информация о перечне контрольных точек, пройденных и не пройденных (с указанием причин) в установленные сроки указана в разделе 2.

5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы;

Мероприятие по региональному проекту № 3 «Электроавтомобиль и водородный автомобиль» не достигнуто по следующим причинам: проработка мероприятий по технологическому присоединению к действующим электрическим сетям и отсутствие резерва на питающих центрах; уточнение адресного списка; отсутствие выделенных земельных участков, соответствующих требованиям для возведения 55 «быстрых» электрических зарядных станций для электромобилей; отсутствие инвесторов, согласных принять участие в мероприятии.

Также особое влияние на невыполнение показателей «Устройство (создание) установок наружного освещения», «Замена неэффективного осветительного оборудования» оказало позднее выделение финансирования из федерального бюджета.

Влияние на невыполнение показателя: «Количество разработанных документов» оказало отсутствие заявок от администраций муниципальных образований, в связи с чем финансирование из краевого, федерального бюджетов не выделялось.

Влияние на невыполнение показателя: «Доля муниципальных образований, утвердивших программы по энергосбережению» оказало отсутствие утвержденных программ по энергосбережению администрациями муниципальных районов и округов.

6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственной программы

Информация по разделу (по государственной программе и в разрезе ее структурных элементов) приведена в разделе 2 «Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы» отчета о ходе реализации государственной программы «Энергосбережение и развитие энергетики в Забайкальском крае» за 2024 год, сформированного в подсистеме «Управление государственными программами субъектов РФ» государственной интегрированной информационной системы «Электронный бюджет».

Приложение 3

Сведения о выполнении расходных обязательств Забайкальского края, связанных с реализацией государственной программы «Энергосбережение и развитие энергетики в Забайкальском крае» в 2024 году

№ п/ п	Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Плановое значение, тыс.руб.	Фактическое значение, тыс. руб.	% выполнения расходных обязательств Забайкальского края, связанных с реализацией государственных программ	Справочно: оценка кассового исполнения расходов к уточненному плану бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2024 года (по данным Минфина Забайкальского края), %
1	2	3	4	5	6
	Государственная программа «Энергосбережение и развитие энергетики в Забайкальском крае» (всего), в том числе:	1 126 308,96	1 058 315,73	88.37	
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	1 119 607,70	1 051 614,47	88.3	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета	469 212,70	331 074,70	70.56	

7. Предложения о корректировке, досрочном прекращении структурных элементов или государственной программы в целом

Срок реализации регионального проекта №3 «Электроавтомобиль и водородный автомобиль» был до 31.12.2024 года, в бюджетном цикле 2025-2027 гг. из паспорта Государственной программы региональный проект исключен.

8. Сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в государственную программу:

В 2024 году в государственную программу Забайкальского края «Энергосбережение и развитие энергетики в Забайкальском крае», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 10 августа 2022 года № 335, внесены изменения постановлением Правительства Забайкальского края от 20 декабря 2024 года № 667.

9. Оценка кассового исполнения расходов государственной программы

Оценка кассового исполнения расходов к уточненному плану бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2024 года – 88,37 % (в 2023 году – 99,8%), уровень эффективности финансового управления реализацией государственной программы – понизился на 11,43 процентных пункта.

Значение показателя эффективности реализации Государственной программы за 2023 год составило 94%, уровень эффективности реализации Государственной программы – высокий.

Отчет подготовлен с использованием (и в строгом соответствии) с информацией, содержащейся (сформированной) и утвержденной куратором государственной программы, министром жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края – в ГИИС «Электронный бюджет».

Полноту, достоверность и непротиворечивость приведенной в данном отчете информации подтверждаю.

Министр

А.Ю. Юсупов

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель управляющего совета –
и.о. заместителя председателя
Правительства Забайкальского края



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00D8B80AC2FE6D22E05F3D219226343A8C
Владелец Гончаров Алексей Николаевич
Действителен с 17.10.2024 по 10.01.2026

А.Н. Гончаров

ПРОТОКОЛ № УС-3-25

от 24.06.2025

**заседания управляющего совета по координации деятельности
в рамках реализации государственной программы Забайкальского края
«Энергосбережение и развитие энергетики в Забайкальском крае»,
утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от
10 августа 2022 года № 335, проводимого в заочной форме**

Члены совета: Гончаров А.Н., Юсупов А.Ю., Бахтинареєв Р.Ю.,
Сазонов С.И., Чикичева С.Ю., Шестаков И.В.

I. О рассмотрении и утверждении отчета о ходе реализации
государственной программы Забайкальского края
«Энергосбережение и развитие энергетики в Забайкальском крае»,
утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 10
августа 2022 года № 335 за 2024 год

Одобрить отчет о ходе реализации государственной программы
Забайкальского края «Энергосбережение и развитие энергетики в
Забайкальском крае» за 2024 год.

Голосовали:

«ЗА» - 4 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

Решение принято.