

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Обустройство освещения в населенных пунктах Забайкальского края»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Бахтигареев Руслан Юнусович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00edb8c2384e3afc918435398c260b0f65
Владелец: Бахтигареев Руслан Юнусович
Действителен: с 02.04.2024 по 26.06.2025
Дата подписания: 03.06.2025

Дата утверждения паспорта: 06.06.2025

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Обустройство освещения в населенных пунктах Забайкальского края		Срок реализации проекта	Этап I (01.01.2024 - 31.12.2026)
Куратор регионального проекта	Гончаров Алексей Николаевич		Заместитель председателя Правительства Забайкальского края - Министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	
Руководитель регионального проекта	Бахтигареев Руслан Юнусович		И.о. руководителя	
Администратор регионального проекта	Бахтигареев Руслан Юнусович		И.о. руководителя	
Целевые группы	Муниципальные образования			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Энергосбережение и развитие энергетики в Забайкальском крае	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год		
				значение	год	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Задача «Обустройство освещения в населенных пунктах Забайкальского края»								
1.1.	Количество населенных пунктов обустроенных освещением	РП	Единица	0	2023	3	3	3

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Задача «Обустройство освещения в населенных пунктах Забайкальского края»															
1.1.	Количество населенных пунктов обустроенных освещением	РП	Единица	X	X	0	X	X	0	X	X	1	X	X	3

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам			Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Обустройство освещения в населенных пунктах Забайкальского края											
1.1.	Реализованы мероприятия планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа	X	Единица	0	2023	3	3	3	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	Количество населенных пунктов обустроенных освещением
1.1.1.	Количество / объем оказываемых услуг / выполненных, проведенных работ по видам	X	ед	-		3	-	-			
1.1.2.	Осветить улицы населенных пунктов										

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6

1.	Обустройство освещения в населенных пунктах Забайкальского края	23 522,96	0,00	0,00	23 522,96
1.1.	Реализованы мероприятия планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа	23 522,96	0,00	0,00	23 522,96
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	19 600,00	0,00	0,00	19 600,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	23 522,96	0,00	0,00	23 522,96
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		23 522,96	0,00	0,00	23 522,96
Бюджет субъекта Российской Федерации		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		23 522,96	0,00	0,00	23 522,96
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5
Региональный проект «Обустройство освещения в населенных пунктах Забайкальского края» (всего)	23 522,96	0,00	0,00	23 522,96
Реализованы мероприятия планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (всего) в том числе:	23 522,96	0,00	0,00	23 522,96

[illegible]