

**Отчет о реализации Плана реализации государственной программы  
Забайкальского края «Развитие информационного общества и формирование  
электронного правительства в Забайкальском крае» за 2016 год  
Департамента информатизации и связи Забайкальского края**

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события (выполнено / не выполнено)	Результат реализации мероприятия	Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6
1.	Обеспечивающая подпрограмма	Департамент информатизации	X	X	X
1.1.	Эксплуатация инфраструктуры доступа исполнительных органов государственной власти Забайкальского края и их сотрудников к сети Интернет и к корпоративной сети передачи данных государственных органов Забайкальского края	и связи Забайкальского края	Выполнено	Значения показателя «Доля исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, подключенных к сети Интернет и к КСПД» достигнуто уровня 100 %.	X
1.2.	Эксплуатация подсистем электронного правительства		Не выполнено	Поддержка в работоспособном состоянии системы межведомственного	Стоимость технического сопровождения СМЭВ в соответствии с предложением компании-разработчика АТ-Consulting составляет 4 500,00 тыс.

				<p>электронного взаимодействия Забайкальского края производилась частично до определённого времени.</p>	<p>рублей в год. Учитывая наличие кредиторской задолженности по итогам 2015 года и, как следствие, отсутствие свободных лимитов, заключение государственного контракта в 2016 году на указанную сумму не представлялось возможным.</p> <p>Тем не менее, техническое сопровождение СМЭВ службой технической поддержки компании-разработчика АТ-Consulting в течение 2016 года осуществлялось в полном объеме под гарантию заключения в IV квартале 2016 года государственного контракта на техническую поддержку СМЭВ (исх.№ 1086-АК от 27 мая 2016 года). Однако в октябре 2016 года в связи с отсутствием объявленных конкурсных процедур компания-разработчик АТ-Consulting приостановила техническое сопровождение СМЭВ.</p> <p>Кроме того в связи с изменениями на федеральном уровне также возникли технические проблемы в работе некоторых модулей СМЭВ и во взаимодействии с Росреестром и Федеральной налоговой службой, сведения которых являются самыми востребованными у региональных и муниципальных органов власти.</p> <p>Таким образом, восстановление бесперебойной работы СМЭВ возможно только в случае выделения</p>
--	--	--	--	---	--

					дополнительных бюджетных ассигнований для Министерства территориального развития на 2017 год в размере 7 875,00 тыс. рублей (9 месяцев 2016 года – 3 375,00 тыс. рублей, 2017 год – 4 500,00 тыс. рублей), под которые будут объявлены конкурсные процедуры на заключение государственного контракта на техническую поддержку СМЭВ.
1.3.	Эксплуатация инфраструктуры и формирование единого информационного пространства государственных органов Забайкальского края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления		Не выполнено	Обновление системы электронного документооборота органов власти Забайкальского края не производилось.	В связи с отсутствием финансирования из краевого бюджета.
1.4	Сопровождение СЭД		Не выполнено	Обновление программного обеспечения серверной части и организация технической поддержки СЭД не производилось.	В связи с отсутствием финансирования из краевого бюджета.
1.5.	Продление лицензии антивирусной защиты в исполнительных органах государственной власти Забайкальского края и их подведомственных		Выполнено	Технические меры защиты серверных и рабочих станций обеспечены. Приобретено антивирусное программное обеспечение.	X

	бюджетных учреждений				
1.6.	Техническая поддержка защищенной сети передачи данных		Выполнено	Корпоративная сеть передачи данных органов власти Забайкальского края (КСПД) работала без сбоев, передача данных осуществлялась без перебоев. Подключение к защищенным ресурсам было обеспечено в качестве разового исключения без привлечения финансовых средств из краевого бюджета силами Департамента и его подведомственного учреждения.	X

---

**Сведения о выполнении контрольных событий  
Плана реализации государственной программы Забайкальского края  
«Развитие информационного общества и формирование  
электронного правительства в Забайкальском крае за 2016 год**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование государственной программы, подпрограмм государственной программы</b>	<b>Количество запланированных контрольных событий на 2016 год</b>	<b>Количество выполненных контрольных событий в 2016 году</b>	<b>Количество не выполненных мероприятий (в том числе частично)</b>	<b>Причины не выполнения мероприятия, предложения по дальнейшей реализации</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	Обеспечивающая подпрограмма	6	3	3	Причины указаны в отчете (Приложение 5)