

**Отчет о реализации Плана реализации государственной программы  
Забайкальского края «Развитие информационного общества и формирование  
электронного правительства в Забайкальском крае» за 2017 год**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события</b>	<b>Ответственный исполнитель</b>	<b>Статус контрольного события (выполнено / не выполнено)</b>	<b>Результат реализации мероприятия</b>	<b>Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	Совершенствование государственного управления за счет применения информационно-коммуникационных технологий	X	X	X	X
1.2.1	Развитие и эксплуатация автоматизированной информационной системы поддержки деятельности МФЦ (далее – АИС «МФЦ»)	Краевое государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Забайкальского края»	Выполнено	В рамках расширения сети окон КГАУ «МФЦ» проведено тиражирование АИС «МФЦ» с обеспечением ее соответствия требованиям по информационной безопасности, сохранности данных, в том числе требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376.	–
5	Эксплуатация подсистем электронного	X	X	X	X

	правительства				
5.1.1	Эксплуатация инфраструктуры доступа исполнительных органов государственной власти Забайкальского края и их сотрудников к сети «Интернет» и к корпоративной сети передачи данных государственных органов Забайкальского края	Министерство территориального развития Забайкальского края	Выполнено	Осуществлен доступ сотрудников исполнительных органов государственной власти Забайкальского края к глобальной сети «Интернет» и ресурсам корпоративной сети передачи данных государственных органов Забайкальского края.	–
5.1.5	Сопровождение СЭД	Министерство территориального развития Забайкальского края	Не выполнено	Произведено обновление ядра и части дополнительных модулей СЭД (первый из двух запланированных этапов по обновлению СЭД). Оплачена техническая поддержка СЭД. Исправлен ряд проблем, приводивший к сбоям в работе СЭД.	Второй этап обновления СЭД не выполнен по причине отсутствия финансирования в необходимом объеме из краевого бюджета. Данный этап обновления СЭД запланирован в 2018 году.
5.1.8	Техническая поддержка государственных информационных систем, используемых при предоставлении государственных и муниципальных услуг (на базе СМЭВ, ПРИС, Реестр и т.д.)	Министерство территориального развития Забайкальского края	Выполнено	1. В 2017 году работоспособность системы межведомственного электронного взаимодействия Забайкальского края (далее – СМЭВ) восстановлена, техническая поддержка оказывалась в полном объеме в соответствии с заключенным государственным контрактом	–

				<p>на техническое сопровождение СМЭВ. В рамках технической поддержки СМЭВ возобновлено информационное взаимодействие с ГИС ГМП, разработаны адаптеры для информационного взаимодействия с ЕГИССО, проведены работы по переходу на СМЭВ 3.X.X, получен доступ к тестовой среде по сервисам МВД, ПФР, ФНС, Росреестра в качестве потребителя (тестирование подтверждено), получен доступ к продуктивной среде по сервисам МВД, ПФР, ФНС (тестирование подтверждено).</p> <p>2. Техническая поддержка государственных информационных систем Забайкальского края «Портал государственных и муниципальных услуг Забайкальского края» и «Реестр государственных и муниципальных услуг Забайкальского края», созданных на базе типовых решений «Региональный</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>портал государственных услуг» и «Региональный реестр государственных услуг», осуществлялась силами государственного учреждения «Забайкальский информационный центр».</p> <p>В отношении других государственных информационных систем техническая поддержка не оказывалась.</p>	
--	--	--	--	---	--

---

**Сведения о выполнении контрольных событий  
Плана реализации государственной программы Забайкальского края  
«Развитие информационного общества и формирование  
электронного правительства в Забайкальском крае за 2017 год**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование государственной программы, подпрограмм государственной программы</b>	<b>Количество запланированных контрольных событий на 2017 год</b>	<b>Количество выполненных контрольных событий в 2017 году</b>	<b>Количество не выполненных мероприятий (в том числе частично)</b>	<b>Причины не выполнения мероприятия, предложения по дальнейшей реализации</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	Совершенствование государственного управления за счет применения информационно-коммуникационных технологий	1	1	-	-
2.	Эксплуатация подсистем электронного правительства	3	2	1	указаны в отчете