

Министерство финансов Забайкальского края			
Паспорт проекта: «Оптимизация работы внутридокументального контроля в программном комплексе «Свод-Смарт»			
1. Вовлеченные лица и рамки проекта Заказчик проекта: Министр финансов Забайкальского края Периметр проекта: Управление консолидированной бюджетной отчетности, исполнения бюджета и аудита, отдел автоматизации бюджетного процесса управления правового, кадрового, информационного обеспечения и закупок. Границы процесса: Повышение качества представляемой отчетности в Министерство финансов Забайкальского края Начало – 1 апреля 2026 года Окончание – 10 августа 2026 года Владелец процесса: Гольшева Анна Анатольевна Руководитель проекта: Пестова Ольга Сергеевна Команда проекта: Хан Е.В., Королева, Г.А., Власова О.В.	2. Обоснование выбора 1. Необходимость повышения качества представляемой отчетности в Министерство финансов Забайкальского края; 2. Сокращение потерь рабочего времени специалистов отдела Министерства финансов Забайкальского края.		
	4. Ключевые события проекта 1. Начало проекта: 1 апреля 2026 года 2. Разработка карты текущего состояния, проведение хронометража, выявление проблем: 6 – 15 мая 2026 года 3. Разработка карты идеального состояния: 18 – 22 мая 2026 года 4. Анализ проблем: 25 мая – 29 мая 2026 года 5. Разработка карты целевого состояния, разработка плана мероприятий: 1 – 2 июня 2026 года 6. Kick-off: 3 июля 2026 года 6. Реализация проекта: 5 июня – 31 июля 2026 года 7. Мониторинг устойчивости: 3 – 7 августа 2026 года 8. Закрытие проекта: 10 августа 2026 года		
3. Цели и плановый эффект			
Наименование цели, ед. измерения	Текущий показатель	Целевой показатель	
Создание блокирующего контроля	нет	есть	
Сокращение доли возвращенных форм отчетности на доработку, %	40	10	