



# Социальная догазификация домовладений в газифицированных населенных пунктах Сахалинской области



№24. Газификация РФ

Данные актуальны на 15.11.2023

Сахалинская область

Муниципальный район

Населённый пункт

Потенциал (д.)

12 450

По данным план-графика

10 906 (53%)

Всего заявок из них

Принято

Отклонено

7 846

5 772

2 074

Количество заключенных договоров

5 566 (96%)

Обеспечена тех. возможность

5 821

Исполнено, до границ участка(вкл. пуски)

3 473 (62%)

Выполнено подключений

2 127 (38%)



Показатели

Ресурсные риски

Выгрузить информацию


Структура заявок

Статус по заявкам

Структура отклоненных заявок

Статус заявок по источнику

- 2 024 Реализация мероприятия по договору
- 174 Подготовка ТУ и заключение договора
- 399 Отказано в заключении договора
- 1 156 Аннулирована
- 2 045 Выполнено подключение (Пуск газа)



План-график догазификации

Домовладения

Населённые пункты



Категории и объем мер соц.поддержки, тыс. руб.



Сравнение данных по НП и ДВ

НП ДВ

Сравнение ДВ и НП

Данные инвентаризации





## Задачи автоматизации при догазификации

1

Предоставить жителям удобный инструмент для подачи заявок

2

Помочь гражданам в сборе необходимых документов

3

Повысить скорость обработки заявок на газификацию

4

Вести единую базу данных по проекту газификации



## Принцип «одного окна»



# В основе проекта — принцип «одного окна»

- Вместо сбора документов по десяткам инстанций нужно просто оформить заявку через чат-бот
- Документы помогает собрать муниципалитет
- В чат-бота легко внести любые изменения: добавить новые «ветки» услуг, если процесс изменится

Добро пожаловать! Здесь вы можете оставить универсальную заявку по подключению к газу.

Давайте соберем необходимые данные для передачи заявки.

Прступить

ФИО (полностью)

Адрес домовладения (СМР ВДГО)

Административный центр

Телефонный номер

Электронный адрес

СНИЛС

СНИЛС (документ)

ИНН

ИНН (документ)

Отправить



## Каждая заявка под контролем

# Каждая заявка под контролем

Чат-бот сразу передает обращение в систему — автоматически создается карточка. Специалист фиксирует в ней все действия по подключению к газу, прикладывает документы и меняет статус заявки. Плановые сроки исполнения заявки ставятся автоматически.

Информация по заявке на газификацию		
ФИО заявителя	Адрес домовладения (СМР ВДГО)	Телефон заявителя
Доп. номер	Электронный адрес	Административный центр
<input type="checkbox"/> Наличие договора на догазификацию	Статус заявки в Газпром Connect	Комментарий по заявке Газпром
Тип подключения	Строительный статус до границ участка	Строительный статус внутри участка
Объект газификации		
Разрешение на обработку персональных данн...	Дата подачи заявки	Подрядчик



# CRM – карточка заказчика

19041  
**Ольштынский Игорь Вадимович, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. 1-я Дружбы д. ...**  
Универсальная заявка по подключению к газу

**ОСНОВНОЕ** | ТЕХ. ДАННЫЕ | СОБЫТИЯ | ЗАДАЧИ | ДОКУМЕНТЫ | ЗАМЕТКИ

Подача заявок на Д... > Договор на схему г... > **Договор на СМР** > Договор на ТО ВДГО > Договор на пуск газа > Пуск газа абоненту > Заявка аннулирова...

### Основная информация

Проект	Тип дела
Универсальная заявка по подключению к газу	Универсальная заявка по подключению к газу
Название дела	Ответственный
Ольштынский Игорь Вадимович, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. 1-я Др ...	ООО «Техстрой ТК»
Клиент	
Описание	

> **Информация по заявке на газификацию**

> **Статус заявки в Газ-Коннект**

> **Информация по договору на схему газоснабжения**

### Информация по договору на СМР

Номер договора на СМР	Дата договора на СМР	Населенный пункт (в договоре СМР)
4/22	20.05.2022	Южно-Сахалинск
Подрядчик	Представитель Подрядчика	Шифр схемы
ООО "ТехСтройТК"	Кирсанов А.А.	09/22-Ф-РД-ГСН, ГСВ
Общая сумма договора на СМР	Сумма аванса СМР	Сумма окончательного расчета СМР
196 846,56	98 423,28	98 423,28

Скан договора СМР | Скан акта СМР



## Выстроена тянущая система



Заполняет МО		Заполняет МО	Заполняет МО	ГРДВ		Подрядчик		Подрядчик		ГРДВ		МРГ		ГРДВ	
Административный центр	Адрес	Подрядчик ВДГО	Подача заявок на ДОГАЗИФИКАЦИЮ	Заключение договоров на ДОГАЗИФИКАЦИЮ		Заключение договора на ПСД,		Заключение договора на СМР		Заключение договоров на техническое обслуживание		Заключение договоров на поставку газа		ПУСК газа	
			ФАКТ	ПЛАН 30 дней	ФАКТ	ПЛАН 10 дней	ФАКТ	ПЛАН 10 дней	ФАКТ	ПЛАН 5 дней	ФАКТ	ПЛАН 5 дней	ФАКТ	ПЛАН 5 дня	ФАКТ
Южно-Сахалинск	г Южно-Сахалинск, п/р Хомутово, пер 2-й Заречный, д 25А	ООО "САХАЛИНГАЗПРОЕКТ"	10.06.2022	22.07.2022	19.07.2022	24.06.2022	15.03.2022	23.09.2022	14.07.2022	30.09.2022	03.09.2022	07.10.2022	03.09.2022	21.10.2022	16.09.2022
Южно-Сахалинск	г Южно-Сахалинск, пер Цветочный, д 22	ООО "САХАЛИНГАЗПРОЕКТ"	10.06.2022	22.07.2022	19.07.2022	24.06.2022	11.03.2022	23.09.2022	05.05.2022	30.09.2022	15.06.2022	07.10.2022	15.06.2022	21.10.2022	30.06.2022
Южно-Сахалинск	г Южно-Сахалинск, ул Июльская, д 43	ООО "САХАЛИНГАЗПРОЕКТ"	10.06.2022	22.07.2022	19.07.2022	24.06.2022	24.03.2022	23.09.2022	18.05.2022	30.09.2022	07.07.2022	07.10.2022	07.07.2022	21.10.2022	21.07.2022
Южно-Сахалинск	г Южно-Сахалинск, пер 1-й Корсаковский, д 10	ООО "САХАЛИНГАЗПРОЕКТ"	10.06.2022	22.07.2022	19.07.2022	24.06.2022	27.04.2022	23.09.2022	14.07.2022	30.09.2022	28.09.2022	07.10.2022	28.09.2022	21.10.2022	11.10.2022
Южно-Сахалинск	г Южно-Сахалинск, пер 2-й Заречный, д 11Г	ООО "САХАЛИНГАЗПРОЕКТ"	10.06.2022	22.07.2022	19.07.2022	24.06.2022	05.05.2022	23.09.2022	09.08.2022	30.09.2022	05.09.2022	07.10.2022	05.09.2022	21.10.2022	19.09.2022
Южно-Сахалинск	г Южно-Сахалинск, ул Имени 1905 года, д 86Г	ООО "САХАЛИНГАЗПРОЕКТ"	10.06.2022	22.07.2022	19.07.2022	24.06.2022	18.04.2022	23.09.2022	22.07.2022	30.09.2022	22.08.2022	07.10.2022	22.08.2022	21.10.2022	06.09.2022
Южно-Сахалинск	г Южно-Сахалинск, ул Инженерная, д 58А	ООО "САХАЛИНГАЗПРОЕКТ"	13.06.2022	25.07.2022	19.07.2022	27.06.2022	05.04.2022	26.09.2022	14.07.2022	03.10.2022	08.09.2022	10.10.2022	08.09.2022	24.10.2022	22.09.2022
Южно-Сахалинск	г Южно-Сахалинск, ул Шоссейная, д 42	ООО "САХАЛИНГАЗПРОЕКТ"	13.06.2022	25.07.2022	23.05.2022	27.06.2022	11.05.2022	26.09.2022	14.08.2022	03.10.2022	08.09.2022	10.10.2022	19.09.2022	24.10.2022	29.09.2022
Южно-Сахалинск	СНТ Авиатор, ул.2-я Восточная, д. 3	ООО "САХАЛИНГАЗПРОЕКТ"	13.06.2022	25.07.2022	28.05.2022	27.06.2022	14.11.2021	26.09.2022	11.04.2022	03.10.2022	25.05.2022	10.10.2022	08.06.2022	24.10.2022	10.06.2022
Южно-Сахалинск	г Южно-Сахалинск, пер Невский, . 4	ООО "САХАЛИНГАЗПРОЕКТ"	13.06.2022	25.07.2022	23.09.2021	27.06.2022	22.02.2022	26.09.2022	07.04.2022	03.10.2022	18.05.2022	10.10.2022	29.08.2022	24.10.2022	09.09.2022
Южно-Сахалинск	г Южно-Сахалинск, ул Июльская, д 34	ООО "САХАЛИНГАЗПРОЕКТ"	13.06.2022	25.07.2022	19.07.2022	27.06.2022	09.08.2021	26.09.2022	02.03.2022	03.10.2022	03.06.2022	10.10.2022	03.06.2022	24.10.2022	17.06.2022
Южно-Сахалинск	г Южно-Сахалинск, пер Больничный, д 56В	ООО "САХАЛИНГАЗПРОЕКТ"	13.06.2022	25.07.2022	19.07.2022	27.06.2022	17.06.2021	26.09.2022	02.02.2022	03.10.2022	10.06.2022	10.10.2022	10.06.2022	24.10.2022	25.06.2022
Южно-Сахалинск	г Южно-Сахалинск, пер Охотский, д 1	ООО "САХАЛИНГАЗПРОЕКТ"	13.06.2022	25.07.2022	19.07.2022	27.06.2022	20.09.2021	26.09.2022	25.05.2022	03.10.2022	12.07.2022	10.10.2022	12.07.2022	24.10.2022	28.07.2022
Южно-Сахалинск	г Южно-Сахалинск, п/р Хомутово, ул 2-я Центральная, д 51	ООО "САХАЛИНГАЗПРОЕКТ"	14.06.2022	26.07.2022	19.07.2022	28.06.2022		27.09.2022	11.07.2022	04.10.2022	05.08.2022	11.10.2022	05.08.2022	25.10.2022	19.08.2022
Южно-Сахалинск	ул. 3-я Новая, д. 10	ООО "САХАЛИНГАЗПРОЕКТ"	19.06.2022	29.07.2022	19.07.2022	01.07.2022	31.05.2021	30.09.2022	18.10.2021	07.10.2022	29.04.2022	14.10.2022	29.04.2022	28.10.2022	16.03.2022
Южно-Сахалинск	ул. 3-я Новая, д.29	ООО "САХАЛИНГАЗПРОЕКТ"	19.06.2022	29.07.2022	19.07.2022	01.07.2022	26.08.2021	30.09.2022	30.01.2022	07.10.2022	28.06.2022	14.10.2022	28.07.2022	28.10.2022	13.07.2022
Южно-Сахалинск	ул. 3-я Новая, д.36	ООО "САХАЛИНГАЗПРОЕКТ"	05.09.2022	17.10.2022	18.11.2021	19.09.2022	07.12.2021	19.12.2022	07.04.2022	26.12.2022	15.07.2022	02.01.2023	15.07.2022	16.01.2023	01.08.2022
Южно-Сахалинск	г Южно-Сахалинск, ул Родниковая, д 11Г	ООО "САХАЛИНГАЗПРОЕКТ"	05.09.2022	17.10.2022	05.07.2021	19.09.2022	09.07.2021	19.12.2022	29.11.2021	26.12.2022	14.07.2022	02.01.2023	14.07.2022	16.01.2023	28.07.2022
Южно-Сахалинск	г Южно-Сахалинск, с. Березняки, ул. Садовая, д 3	ООО "САХАЛИНГАЗПРОЕКТ"	26.04.2021	17.10.2022	18.04.2022	19.09.2022	06.05.2022	19.12.2022	08.09.2022	26.12.2022	21.09.2022	02.01.2023	21.09.2022	16.01.2023	03.10.2022
Южно-Сахалинск	с. Березняки, пер. Выездной, дом 15	ООО "САХАЛИНГАЗПРОЕКТ"	05.09.2022	17.10.2022	14.03.2022	19.09.2022	21.03.2022	19.12.2022	28.06.2022	26.12.2022	10.07.2022	02.01.2023	10.07.2022	16.01.2023	29.07.2022
Южно-Сахалинск	г Южно-Сахалинск Шоссейная 6	ООО "САХАЛИНГАЗПРОЕКТ"	09.09.2022	21.10.2022	13.10.2022	23.09.2022	12.04.2022	23.12.2022	02.08.2022	30.12.2022	23.08.2022	06.01.2023	23.08.2022	20.01.2023	08.09.2022
Южно-Сахалинск	г Южно-Сахалинск, тер. СНТ Заречный, уч 14	ООО "САХАЛИНГАЗПРОЕКТ"	14.10.2022	25.11.2022	14.10.2022	28.10.2022	23.06.2022	27.01.2023	30.08.2022	03.02.2023	27.09.2022	10.02.2023	27.09.2022	24.02.2023	11.10.2022
Южно-Сахалинск	г Южно-Сахалинск, пер Набережный, д 35	ООО "САХАЛИНГАЗПРОЕКТ"	14.10.2022	25.11.2022	14.10.2022	28.10.2022	04.03.2021	27.01.2023	02.06.2022	03.02.2023	15.08.2022	10.02.2023	15.08.2022	24.02.2023	30.08.2022






# Социальная догазификация населения и газификация потребителей

Было **189** дней




Стало **64** дня





# План-факт-анализ

## Газификация потребителей (население) природным газом



**с 13.10.2023 года** – на территории Сахалинской области начала производственную деятельность специализированная газораспределительная организация **ООО «Газпром газораспределение Южно-Сахалинск»** (региональный оператор газификации), что позволит сократить сроки социальной догазификации и газификации на всех этапах реализации «Программ».

**до 13.10.2023 г.** - подразделение ООО «Газпром газораспределение Дальний Восток», головной офис в г. Хабаровск.





Правительство  
Сахалинской области

# Спасибо за внимание