

Свод бережливых проектов исполнительных органов Забайкальского края за 2023 год

№	Количество выделенных квот План/Факт	Орган исполнительной власти Забайкальского края	Наименование проекта	Открытие проекта		Начало проекта	Карта текущего состояния	Карта идеального состояния	Анализ проблем	Карта целевого состояния	Kick-off	Реализация проекта	Мониторинг устойчивости	Закрытие проекта	Выполнение плана мероприятий, %	Эффективность по проекту, %	
				Приказ	Паспорт												
Основные обозначения: ● - информация отсутствует !!! Нет полного пакета документов; ● - информация о запуске и защите указанных проектов не подтверждена; ● - проекты, прошедшие презентацию; ● - закрытые проекты																	
1	9/10	Администрация Губернатора Забайкальского края	Совершенствование межорганизационного процесса взаимодействия при исполнении контрольных поручений и документов в Правительстве Забайкальского края, органах исполнительной власти Забайкальского края, органах местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края	от 29.04.2022 № ПРВ-20-22	представлен	07.04.2022	07.04 - 07.06.2022 представлена	07.04 - 07.06.2022 представлена	07.04 - 19.07.2022 представлен в виде "5 почему", диаграммой Ишикавы, пирамидой проблем	07.04 - 07.06.2022 представлена	20.07.2022	21.07 - 20.09.2022 +план мероприятий	21.09 - 19.10.2022	20.10.2022 (перенесено на январь 2024)			
2			Стандартизация подготовки совещаний Губернатора ЗК	от 14.04.2023 № 93	представлен	14.04.2023	14.04 - 26.05.2023 представлена	26.05 - 13.06.2023 представлена	13.06 - 26.07.2023 + "5 почему" и пирамиды проблем	27.07 - 22.08.2023 представлена	23.08.2023	24.08 - 01.09.2023 +план мероприятий от 14.07.2023	04.09 - 25.09.2023	29.09.2023 (перенесено на январь 2024)			
3			Повышение эффективности процесса обработки обращения гражданина в Администрации Губернатора Забайкальского края (предварительно)														
4			Повышение эффективности организационного процесса архивных документов в Администрации Губернатора Забайкальского края	от 03.11.2023 № 355	представлен	21.12.2023	21.12.2023-29.01.2024 отсутствует	29.01-27.02.2024 отсутствует	27.02-29.03.2024 не представлен	29.03 - 29.04.2024 отсутствует	30.04.2024	01.05 - 03.06.2024	04.06 - 17.06.2024	20.06.2024			
5			Сокращение сроков проведения экспертиз проектов правовых актов Администрации Губернатора Забайкальского края в сфере бережливого управления	от 07.11.2023 № 342	представлен	07.11.2023	08.11 - 22.12.2023 представлена	25.12.2023 - 26.01.2024 отсутствует	29.01 - 16.02.2024 не представлен	19.02 - 05.03.2024 отсутствует	06.03.2024	07 - 18.03.2024	19.03 - 03.04.2024	05.04.2024			
6			Оптимизация процесса награждения благодарностью Губернатора Забайкальского края (предварительно)														
7			Повышение эффективности процесса разработки и согласования должностного регламента руководителя органа исполнительной власти Забайкальского края (предварительно)	от 07.11.2023 № 340													
8			Порядок получения доступа к закрытому контуру "Единой информационной системы управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации"	от 17.11.2023 № 355	представлен	20.11.2023	27.11 - 15.12.2023 представлена	18 - 22.12.2023 представлена	25-29.12.2023 не представлен	09 - 12.01.2024 представлена	?	15.01 - 09.02.2024	19 - 23.02.2024	07.03.2024			
9			Оптимизация процесса подготовки аналитических материалов о ходе реализации национальных проектов на территории Забайкальского края по запросам и поручениям	от 09.11.2023 № 347	представлен	09.11.2023	08.12.2023 отсутствует	08.12.2023 отсутствует	08.12.2023 не представлен	19.01.2024 отсутствует	25.01.2024	до 08.04.2024	08.04.2023	05.05.2024			
10			Преобразование процесса предрейсового медицинского осмотра	от 20.10.2023 № 86 ПД	представлен	20.10.2023	20.10 - 07.11.2023 представлена	07 - 14.11.2023 представлена	14 - 21.11.2023 представлен методом "5 почему"	22 - 29.11.2023 представлена	30.11.2023	31.11 - 25.12.2023 +план мероприятий от 02.11.2023	26 - 28.12.2023	29.12.2023			91,9
11	3/3	Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края	Оптимизация процесса подготовки еженедельной информации руководителя Администрации АБО ЗК к оперативному совещанию Губернатора ЗК		представлен	13.04.2023	13 - 23.04.2023 представлена +хронометраж	24.04 - 14.05.2023 представлена	15.05 - 04.06.2023 + "5 почему" и пирамиды проблем	05.06 - 02.07.2023 представлена	03.07.2023	04.07 - 06.08.2023 +план мероприятий от 14.06.2023	07.08 - 03.09.2023	04.09.2023			
12			Оптимизация процесса разработки и согласования пакета документов (положений, смет расходов, состава оргкомитета, плана подготовки, финансово-экономического обоснования) по проведению физкультурно-спортивных мероприятий, входящих в Календарный план Администрации АБО ЗК	от 13.04.2023 № 19-пд	представлен	17.05.2023	17.06 - 28.07.2023 представлена	15.06 - 31.07.2023 представлена	17.07 - 15.08.2023 + "5 почему" и пирамиды проблем	17.06 - 01.08.2023 представлена	15.08.2023	01 - 29.09.2023 +план мероприятий	01 - 28.10.2023	28.10.2023	100	95	

№	Количество выделенных квот План/Факт	Орган исполнительной власти Забайкальского края	Наименование проекта	Открытие проекта		Начало проекта	Карта текущего состояния	Карта идеального состояния	Анализ проблем	Карта целевого состояния	Kick-off	Реализация проекта	Мониторинг устойчивости	Закрытие проекта	Выполнение плана мероприятий, %	Эффективность по проекту, %	
				Приказ	Паспорт												
26	3/3	Министерство культуры Забайкальского края	Оптимизация процесса формирования архива Министерства культуры Забайкальского края	от 13.04.2023 № 51/ОД	представлен	14.04.2023	14 - 28.04.2023 представлена +дорожная карта и хронометраж	02 - 05.05.2023 представлена	05 - 08.05.2023 представлен в виде "5 почему" и пирамиды проблем	08 - 12.05.2023	12.05.2023	12.05 - 20.09.2023 +план мероприятий	20.09 - 20.10.2023	21.10.2023			
27	Оптимизация процесса исполнения контрольных поручений и распределения нагрузки		представлен		14.04.2023	представлена+ дорожная карта	представлена	представлен в виде "5 почему" и пирамиды проблем	представлена	план мероприятий							
28	Бережливое управление в информировании		представлен		25.03.2023	25.03 - 03.04.2023 представлена +хронометраж и дорожная карта	03.04.2023	04.04.2023 представлен	05.04.2023	10.04.2023	12.04 - 16.05.2023 +план мероприятий	16 - 30.05.2023	31.05.2023				
29	2/1	Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края	Оптимизация процесса оказания государственных услуг в Министерстве физической культуры и спорта Забайкальского края														
30	7/7	Министерство природных ресурсов Забайкальского края	Оптимизация выдачи и аннулирования охотничьих билетов единого федерального образца	от 27.04.2023 № 801	представлен	01.05.2023	представлена	представлена	01.05 - 01.06.2023 представлен в виде "5 почему" и пирамиды проблем	представлена	10.06.2023	11.06 - 01.11.2023 +план мероприятий от 10.06.2023	10.11.2023	15.12.2023			
31	Оптимизация процесса лицензирования деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов		от 21.06.2023 № 1259	представлен	21.06.2023	17 - 28.07.2023 представлена	представлена	15.08.2023 представлен в виде "5 почему" и пирамиды проблем	15.08.2023 представлена	01.08 - 20.01.2023 +план мероприятий от 10.10.2023	20.01.2023	23.01.2024					
32	Оптимизация процесса оформления договоров аренды лесных участков с недропользователями		от 22.12.2022 № 2322	представлен	22.12.2022	представлена	представлена	22.12.2022 - 01.05.2023 представлен в виде "5 почему" и пирамиды проблем	представлена	10.06.2023	11.06.2023 - 01.06.2024 +план мероприятий	01.03.2024	01.06.2024				
33	Оптимизация выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов		от 14 апреля 2023 г. № 733	представлен	13.04.2023	отсутствует	отсутствует	13-21.04.2023 не представлен	отсутствует	01.06.2023 - 31.03.2024					31.03.2024		
34	Оптимизация процесса проведения биотехнических мероприятий		от 28 сентября 2023 г. № 1897	представлен	17.04.2023	отсутствует	отсутствует	17.04 - 31.05.2023 не представлен	отсутствует	01.10.2023 - 01.05.2024					01.05.2024		
35	Оптимизация процесса подготовки, рассмотрения, согласования перечней участков недр местного значения или отказа в согласовании		от 28 сентября 2023 г. № 1898														
36	Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, в пользование на основании договоров водопользования																
37	6/6	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	Оптимизация процесса рассмотрения документов на предоставление государственной поддержки в отрасли животноводства сельскохозяйственным товаропроизводителям	от 13.04.2023 № 68	представлен	14.04.2023	14.04 - 26.05.2023 представлена	29.05 - 16.06.2023 представлена	16 - 23.06.2023 представлен в виде диаграфа связей, "5 почему" и пирамиды проблем	23.06 - 03.07.2023 представлена	02.08.2023	07.03 - 15.04.2024 +план мероприятий	15.04 - 02.05.2024	11.05.2024			
38	Оптимизация процесса рассмотрения документов на предоставление государственной поддержки в отрасли растениеводства сельскохозяйственным товаропроизводителям		представлен		14.04.2023	14.04 - 26.05.2023 представлена	29.05 - 16.06.2023 представлена	16 - 23.06.2023 представлен в виде диаграфа связей, "5 почему" и пирамиды проблем	23.06 - 03.07.2023 представлена	22.08.2023	27.02 - 30.03.2024	01.04 - 29.04.2024	30.04.2024				
39	Оптимизация процесса внесения резолюций в СЭД		от 19.06.2023 № 114		представлен	30.06.2023	11.06 - 14.06.2023 представлена	01 - 16.07.2023 представлена	16 - 30.07.2023 представлен в виде списка	15 - 20.08.2023 представлена	28.11.2023	09 - 24.01.2024 +план мероприятий от 22.08.2023	25.01 - 08.02.2024	17.02.2024			

№	Количество выделенных квот План/Факт	Орган исполнительной власти Забайкальского края	Наименование проекта	Открытие проекта		Начало проекта	Карта текущего состояния	Карта идеального состояния	Анализ проблем	Карта целевого состояния	Kick-off	Реализация проекта	Мониторинг устойчивости	Закрытие проекта	Выполнение плана мероприятий, %	Эффективность по проекту, %			
				Приказ	Паспорт														
40			Оптимизация процесса визирования и подписания проектов документов министром и его заместителями	от 15.05.2023 № 95	представлен	15.05.2023	15 - 31.05.2023 представлена	01 - 16.06.2023 представлена	16 - 30.06.2023 представлен в виде "5 почему" и пирамиды проблем	01 - 21.07.2023 представлена	05.07.2023	06.07 - 15.09.2023 +план мероприятий	16.09 - 14.10.2023	18.10.2023					
41			Оптимизация процесса по формированию заявочной документации при отборе проектов по современному облику сельских территорий																
42			Оптимизация рабочего процесса между заместителем министра и начальниками структурных подразделений	от 31.10.2023 № 169	представлен	31.10.2023	01.11 - 15.12.2023 отсутствует	15.12.2023 - 15.01.2024 отсутствует	15.01 - 15.02.2024 не представлен	15.02 - 15.03.2023 отсутствует	20.03.2024	20.03 - 15.04.2024	15 - 29.04.2024	30.04.2024					
43	6/4	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	Оптимизация работы с органами местного самоуправления по сбору актуальной информации по вводу жилья для исполнения контрольных поручений	от 11.04.2023 № 81	представлен	14.04.2023	14.04 - 12.05.2023 представлена	14.04 - 12.05.2023 представлена	12.05 - 14.06.2023 представлен в виде "5 почему" и пирамиды проблем	14.04 - 12.05.2023 представлена	30.06.2023	19.06 - 07.08.2023 +план мероприятий от 13.07.2023	07.08 - 28.09.2023	29.09.2023	100	100			
44			Оптимизация работы с концессионерами по сбору актуальной информации о ходе выполнения строительно-монтажных работ по объектам капитального строительства □	от 21.12.2023 № 258	представлен	20.12.2023	15 - 26.01.2024 отсутствует	29.01 - 09.02.2024 отсутствует	12 - 23.02.2024 не представлен	26.02 - 08.03.2024 отсутствует	15.03.2024	18.03 - 31.05.2024	03 - 21.06.2024	28.06.2024					
45			Оптимизация работы с органами местного самоуправления по сбору информации об аварийном жилье для ввода данных в автоматизированную информационную систему «Реформа ЖКХ»	от 24 мая 2023 г. № 109	представлен	26.05.2023	01 - 30.06.2023 представлена	01 - 15.07.2023 представлена	16 - 31.07.2023 представлен в виде "5 почему"	01 - 15.08.2023	16.08 - 31.10.2023 +план мероприятий	01 - 24.11.2023	15.12.2023	100	100				
46			Оптимизация выдачи разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Забайкальского края	от 24 мая 2023 г. № 109	представлен	26.05.2023	01 - 30.06.2023 представлена	01 - 15.07.2023 представлена	16 - 31.07.2023 представлен в виде "5 почему"	01 - 15.08.2023 представлена	16.08 - 31.10.2023 +план мероприятий от 21.12.2023 №259	01.11 - 24.12.2023	26.12.2023	100	100				
47	5/5	Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края	Оптимизация процесса контроля контрактации МО в рамках выделенных субсидий	от 18 апреля 2023 г. № 43 о.д.	представлен	14.04.2023													
48			Оптимизация процесса контроля исполнения условий концессии по присоединению домохозяйств																
49			Оптимизация процесса планирования и контроля выполнения мероприятий в МО в рамках выделенных субсидий																
50			Оптимизация процесса контроля статуса движения по процедуре согласования проектов инвестиционных программ РСО																
51			Оптимизация процесса инвентаризации объектов ЖКХ в МО																
52	7/5	Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края	Усовершенствование процесса подготовки и предоставления отчетности в Федеральную службу по труду и занятости в рамках исполнения Перечня поручений Президента Российской Федерации по вопросу снижения уровня неформальной занятости и легализации трудовых отношений в субъектах Российской Федерации от 29.08.2021 г. № Пр-1571	от 04.04.2023 № 418	представлен	16.03.2023	06 - 27.04.2023 представлена +хронометраж	06 - 27.04.2023 представлена	27.04 - 11.05.2023 представлен в виде "5 почему" и пирамиды проблем	20 - 27.04.2023 представлена	16.05.2023	16.05 - 30.06.2023 +план мероприятий от 10.04.2023	30.06 - 10.07.2023	16.08.2023	100	100			
53			Совершенствование процесса организации мероприятий по квотированию рабочих мест для трудоустройства инвалидов в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 14 марта 2022 г. № 366		представлен	16.03.2023	16.03 - 03.04.2023 представлена	16.03 - 03.04.2023 представлена	11.04 - 18.05.2023 представлен в виде диаграфа связей, "5 почему" и пирамиды проблем	03 - 10.04.2023 представлена	19.05.2023	22.05 - 30.06.2023 +план мероприятий	03.07 - 27.08.2023	30.08.2023	66,7	133,3			

№	Количество выделенных квот План/Факт	Орган исполнительной власти Забайкальского края	Наименование проекта	Открытие проекта		Начало проекта	Карта текущего состояния	Карта идеального состояния	Анализ проблем	Карта целевого состояния	Kick-off	Реализация проекта	Мониторинг устойчивости	Закрытие проекта	Выполнение плана мероприятий, %	Эффективность по проекту, %
				Приказ	Паспорт											
54			Совершенствование процесса по представлению отчетов и подготовке анализа в рамках Закона Забайкальского края от 29 декабря 2008 года № 100-ЗЗК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов отдельными государственными полномочиями в сфере труда»		представлен	16.03.2023	23 - 30.03.2023 представлена +хронометраж	23 - 30.03.2023 представлена	06 - 20.04.2023 представлен в виде "5 почему" и пирамиды проблем	30.03 - 06.04.2023 представлена	18.05.2023	20.04 - 04.05.2023 +план мероприятий	04.05 - 24.08.2023	30.08.2023	80	98,2
55			Совершенствование процесса реализации региональной программы Забайкальского края «Повышение мобильности трудовых ресурсов»		представлен	20.04.2023	11 - 18.05.2023 представлена	11 - 18.05.2023 представлена	11.05.2023 представлен в виде "5 почему" и пирамиды проблем	11 - 17.05.2023 представлена	18.05.2023	с 20.03.2023 +план мероприятий	19.05.2023	26.12.2023	100	100
56			Совершенствование процесса оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта	от 1 августа 2023 г. № 1052	представлен	01.08.2023	02 - 18.08.2023 представлена	08 - 18.08.2023 представлена	18.08 - 01.09.2023 представлен в виде "5 почему" и пирамиды проблем	01 - 08.09.2023 представлена	25 - 29.09 2023	01.11 - 01.12.2023 +план мероприятий	03 - 20.12.2023	01.02.2024		
57	7/10	Министерство финансов Забайкальского края	Совершенствование процесса рейтингования муниципальных образований Забайкальского края по эффективности нагрузки на персонал муниципальных учреждений		представлен	14.04.2023	15.04 - 29.04.2023 представлена	30.04 - 10.05.2023 представлена	11.05 - 20.05.2023 представлен в виде "5 почему" и пирамиды проблем	20.05 - 10.06.2023 представлена	21.08.2023	28.08 - 23.10.2023 +план мероприятий	-	31.10.2023	100	
58			Оптимизация системы обмена рабочей информацией внутри министерства	от 12.04.2023 № 60-пд	представлен	07.04.2023	17.04 - 04.05.2023 представлена	05 - 12.05.2023 представлена	15 - 16.05.2023 представлен в виде "5 почему" и пирамиды проблем	17 - 31.05.2023 представлена	14.06.2023	14.06 - 01.09.2023 +план реализации	01.09 - 06.10.2023	07.10.2023		
59			Совершенствование процесса осуществления контрольного мероприятия	от 17.11.2022 № 227-пд	представлен	03.05.2023	10 - 21.07.2023 представлена	08.08.2023 представлена	08.08.2023 представлена в виде диаграфа проблем, диаграммы Ишикавы, "5 почему" и пирамиды проблем	08.08.2023 представлена	21.08.2023	до 31.12.2023 +план мероприятий	31.12.2023	01.03.2024		
60			Заключение соглашений на предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям в электронном виде	от 27.09.2023 № 173/1-пд	представлен	29.09.2023	29.09 - 27.10.2023 представлена	29.09 - 13.10.2023 представлена	16 - 27.10.2023 представлен в виде "5 почему" и пирамиды проблем	30.10 - 10.11.2023 представлена	13.11.2023	10 - 14.11.2023 + план мероприятий		22.12.2023		
61			Совершенствование размещения информации на сайт и в социальных сетях о проводимой работе министерства													
62			Эффективное управление субсидиями на подготовку объектов коммунального назначения к осенне-зимнему периоду													
63			Оптимизация процесса оценки качества финансового менеджмента ГРБС бюджета Забайкальского края	от 15 мая 2023 г. № 88-пд	представлен	15.05.2023	представлена	представлена	представлены	представлена		- +план мероприятий				
64			Оптимизация процедуры проведения оценки эффективности налоговых расходов Забайкальского края	от 31 августа 2023 г. № 157-пд	представлен	30.08.2023	30.08 - 08.09.2023 отсутствует	09 - 19.09.2023 отсутствует	20 - 29.09.2023 не представлен	30.09 - 10.11.2023 представлена	14.11.2023	15.11 - 25.12.2023 +план мероприятий		31.12.2023		
65			Экспертиза и согласование однотипных проектов НПА Министерства финансов Забайкальского края	от 29 июня 2023 г. № 123-пд												
66			Подготовка аналитических материалов для рейтинга открытости субъектов РФ													
67	4/4	Министерство по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Забайкальского края	Оптимизация процесса запуска и сопровождения бережливых проектов в исполнительных органах Забайкальского края	от 04.12.2023 № 150-од-П	представлен	04.12.2023	04.12.2023 - 21.01.2024 отсутствует	04.12.2023 - 21.01.2024 отсутствует	04.12.2023 - 21.01.2024 не представлены	11.02.2024 отсутствует	20.02.2024	20.02 - 20.05.2024	20.05 - 10.06.2024	15.06.2024		
68			Оптимизация процесса подготовки ежеквартального отчета в Представительство МИД России в г. Чите	от 20.12.2023 № 111-од-п	представлен	20.12.2023	20.12.2023 - 21.01.2024 отсутствует	22.01 - 11.02.2024 отсутствует	12 - 29.02.2024 не представлены	01 - 17.03.2024 отсутствует	18 - 24.03 2024	25.03 - 14.04.2024	15 - 30.04.2024	01.05.2024		

№	Количество выделенных квот План/Факт	Орган исполнительной власти Забайкальского края	Наименование проекта	Открытие проекта		Начало проекта	Карта текущего состояния	Карта идеального состояния	Анализ проблем	Карта целевого состояния	Kick-off	Реализация проекта	Мониторинг устойчивости	Закрытие проекта	Выполнение плана мероприятий, %	Эффективность по проекту, %	
				Приказ	Паспорт												
69			Оптимизация процесса мониторинга исполнения Комплексной программы ускоренного социально-экономического развития Забайкальского края до 2025 года и на перспективу до 2035 года	от 20.12.2023 № 110-до-п													
70			Улучшение адаптации впервые и вновь принятых сотрудников	от 20.12.2023 № 115-од-п													
71	4/1	Министерство экономического развития Забайкальского края	Оптимизация процесса взаимодействия Министерства с организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в Забайкальском крае	от 11 мая 2023 г. № 48-од													
72	Совершенствование процесса организации и проведения совещаний, контроля исполнения принятых решений		от 26 мая 2023 года № 60-од, изменения в приказ о составе рабочей группы от 21 июля 2023 г. № 82- од														
73	Организация и проведение совещаний, контроль исполнения принятых решений			представлен	30.06.2023	07 - 30.07.2023 представлена	07 - 30.07.2023 представлена	17.07 - 27.09.2023 представлен методом "5 почему" и пирамидой проблем	07 - 30.07.2023 представлена	10.10.2023	01.10 - 30.12.2023 + план мероприятий	30.12.2023					
74	4/3	Министерство развития гражданского общества, муниципальных образований и молодежной политики Забайкальского края	Оптимизация подготовки НПА в МинРГО	от 25 мая 2023 г. № 29 о.д.	представлен	26.05.2023	26.05 - 26.06.2023 представлена	27.06 - 11.07.2023 представлена	12 - 31.07.2023 не представлен	01 - 15.08.2023 представлена	16.08 - 16.10.2023	17.10 - 25.11.2023	26.11.2023				
75	Оптимизация подготовки ответов на запросы средств массовой информации в адрес Губернатора Забайкальского края			представлен	26.05.2023	26.05 - 26.06.2023 представлена	27.06 - 11.07.2023 представлена	12 - 31.07.2023 не представлен	01 - 15.08.2023 представлена	16.08 - 16.10.2023	17.10 - 25.11.2023	26.11.2023					
76	Оптимизация процесса оповещения активной молодежи, обучающейся в ВУЗах и СПО, о планирующихся мероприятиях		от 12.07.2023 № 43 о.д.	представлен	01.11.2023	01.11 - 01.12.2023 отсутствует	01.12.2023 - 01.01.2024 отсутствует	10.01 - 01.02.2024 не представлен	01.02 - 01.03.2024 отсутствует	01.03 - 30.07.2024	01.05 - 28.08.2024	30.08.2024					
77	5/5	Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края	Оптимизация процесса безвозмездной передачи объектов государственной собственности Забайкальского края в муниципальную собственность и объектов муниципальной собственности в государственную собственность Забайкальского края	от 26.06.2023 № 64/00	представлен	30.06.2023	30.06 - 30.08.2023 представлена	30.06 - 30.08.2023 представлена	30.06 - 30.08.2023 представлен в виде "5 почему" и пирамиды проблем	30.06 - 30.08.2023 представлена	31.08.2023	01.09 - 29.11.2023 +план мероприятий	30.11.2023				
78	Оптимизация процесса предоставления земельных участков в безвозмездное пользование		от 17.05.2023 № 50/ОД	представлен	15.05.2023	15.05 - 15.07.2023 представлена	15.05 - 15.07.2023 представлена	15.05 - 15.07.2023 представлен в виде "5 почему" и пирамиды проблем	15.05 - 15.07.2023 представлена	15.07.2023	15.06 - 16.10.2023 +план мероприятий	15.09 - 15.11.2023	17.11.2023				
79	Процесс оптимизации снижения дебиторской задолженности по арендной плате за земельные участки в бюджет Забайкальского края		от 26 сентября 2023 г. № 101/ОД	представлен	02.10.2023	02.10 - 30.11.2023 отсутствует	02.10 - 30.11.2023 отсутствует	02.10 - 30.11.2023 не представлен	02.10 - 30.11.2023 отсутствует	01.12.2023	04.12.2023 - 28.06.2024	01.07 - 30.09.2024	01.10.2024				
80	Оптимизация процесса предоставления отчетностей в рамках предоставления земельных участков льготной категории гражданам		от 12 сентября 2023 г. № 93/ОД														
81	Оптимизация процесса предоставления имущественной поддержки СО НКО		от 22 сентября 2023 г. № 100/ОД	представлен	25 - 27.09 2023	27.09 - 09.10.2023 отсутствует	27.09 - 09.10.2023 отсутствует	09 - 20.10.2023 не представлен	09 - 20.10.2023 отсутствует	?	21.10 - 30.12.2023	15.01.2024	?				

№	Количество выделенных квот План/Факт	Орган исполнительной власти Забайкальского края	Наименование проекта	Открытие проекта		Начало проекта	Карта текущего состояния	Карта идеального состояния	Анализ проблем	Карта целевого состояния	Kick-off	Реализация проекта	Мониторинг устойчивости	Закрытие проекта	Выполнение плана мероприятий, %	Эффективность по проекту, %	
				Приказ	Паспорт												
82	5/4	Департамент записи актов гражданского состояния Забайкальского края	Оптимизация процесса по предоставлению государственной услуги по проставлению штампа «Апостиль» на документах, выданных органами ЗАГС Забайкальского края	от 12.04.2023 № 31	представлен	15.04.2023	15 - 30.04.2023 представлена +статистические данные	15 - 30.04.2023 представлена	02 - 05.05.2023 + "5 почему"	10 - 12.05.2023 отсутствует	25.05.2023	29.05 - 29.07.2023	29.07 - 14.10.2023	15.10.2023			
83	Оптимизация процесса предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния (физическим и юридическим лицам)		от 12.04.2023 № 31	представлен	15.04.2023	15 - 30.04.2023 представлена +статистические данные	15 - 30.04.2023 представлена	02 - 05.05.2023 + "5 почему"	10 - 12.06.2023 отсутствует	25.05.2023	29.05 - 29.07.2023	29.07 - 14.10.2023	15.11.2023				
84	Оптимизация процесса по предоставлению отчетных данных отделами ЗАГС Забайкальского края в Департамент ЗАГС Забайкальского края		от 15.05.2023 № 38	представлен	15.05.2023	15 - 30.05.2023 представлена	15 - 30.05.2023 представлена	02 - 05.06.2023 + "5 почему"	10 - 12.06.2023 отсутствует	25.06.2023	29.06 - 29.08.2023 +план мероприятий от 30.07.2023 с результатом внедрения проекта	29.08 - 14.11.2023	15.10.2023				
85	Популяризация электронных услуг Департамента ЗАГС населению Забайкальского края		от 20.06.2023 № 48	представлен	20.06.2023	20.06 - 28.07.2023 представлена	представлена	31.07 - 04.08.2023 представлен в виде "5 почему"	07 - 25.08.2023 представлена	28.07.2023	28.07 - 29.09.2023 +план мероприятий	29.09 - 14.12.2023 представлен	15.12.2023				
86	2/2	Департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края	Проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Забайкальского края путем открытого и заочного голосования	от 14.04.2023 № 65/ОД	представлен	14.04.2023	17 - 28.04.2023 представлена	02 - 08.05.2023 представлена	10 - 19.05.2023 не указаны	22 - 26.05.2023 отсутствует	29.05.2023	29.05 - 21.07.2023 +план мероприятий	24.07 - 14.09.2023	15.09.2023			
87	Оптимизация процесса документооборота		Приказ № 65/ОД от 14 апреля 2023г	представлен	05.06.2023	10 - 30.06.2023 представлена	02 - 25.07.2023 представлена	26.07 - 20.08.2023 не указаны	01 - 15.09.2023 представлена	16 - 20.09.2023	25.09 - 15.11.2023 +план мероприятий	10 - 30.11.2023	05.12.2023				
88	7/6	Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Забайкальского края	Оптимизация процесса приема заявок от 28 судебного участка Шилкинского судебного района Забайкальского края	от 12.04.2023 № 32 о.д.	представлен	14.04.2023	17 - 28.04.2023 представлена	28.04 - 26.05.2023 представлена	26.05 - 02.06.2023 представлен в виде "5 почему" и пирамиды проблем	представлена	16.06.2023	19.06 - 07.07.2023 +план мероприятий	07.07 - 07.08.2023	16.10.2023	100	154,3	
89	Оптимизация процесса внутреннего документооборота между сотрудниками Департамента		представлен		14.04.2023	17 - 28.04.2023 представлена	28.04 - 26.05.2023 представлена	26.05 - 02.06.2023 представлен в виде "5 почему" и пирамиды проблем	представлена	16.06.2023	19.06 - 07.07.2023 +план мероприятий	07.07 - 07.08.2023	16.10.2023	100			
90	Оптимизация процесса отправки товарно-материальных ценностей на судебные участки мировых судей Забайкальского края		представлен		26.04.2023	26.04 - 19.05.2023 представлена	19 - 26.05.2023 представлена	26.05 - 02.06.2023 представлен в виде "5 почему" и пирамиды проблем	представлена	16.06.2023	19.06 - 01.09.2023 +план мероприятий	01.09 - 01.10.2023	16.10.2023		83,33		
91	Оптимизация процедуры вручения расчётных листов сотруднику аппарата судебного участка №59 мирового судьи Приаргунского судебного района Забайкальского края		представлен		26.04.2023	26.04 - 19.05.2023 представлена	19 - 26.05.2023 представлена	26.05 - 02.06.2023 представлен в виде "5 почему" и пирамиды проблем	представлена	16.06.2023	16.06 - 06.09.2024 +план мероприятий	07.09 - 07.10.2023	10.10.2023	100	105		
92	Оптимизация процесса заполнения отчетов административными комиссиями Забайкальского края		представлен		31.08.2023	01.09 - 20.10.2023 представлена	10 - 25.10.2023 представлена	25.10 - 08.11.2023 представлен в виде "5 почему" и пирамиды проблем	представлена	09.11.2023	20.12.2023 - 26.01.2024 +план мероприятий	10 - 19.01.2024	31.01.2024				
93	Совершенствование процесса направления и согласования служебной записки	представлен	31.08.2023 № 84 о.д.	31.08.2023	01 - 20.09.2023 представлена	10 - 25.09.2023 представлена	25.09 - 10.10.2023 представлен в виде "5 почему" и пирамиды проблем	представлена	13.10.2023	14.10 - 15.12.2023 +план мероприятий	01 - 10.12.2023	20.12.2023					
94	1/1	Департамент по развитию муниципальных образований Забайкальского края	Оптимизация процесса сбора данных по исполнению планов комплексного развития муниципальных образований Забайкальского края	от 27 сентября 2023 г. № 19-ОД	представлен	27.09.2023	27.09 - 17.10.2023 отсутствует	27.09 - 17.10.2023 отсутствует	18 - 25.10.2023 не представлен	26 - 31.10.2023 отсутствует	22.12.2023	09.01 - 03.04.2024	03.04 - 03.07.2024	04.07.2024			
95	7/7	Государственная инспекция Забайкальского края	Оптимизация процесса принятия решений о внесении изменений в реестр лицензий Забайкальского края	от 14.04.2023 № 55 о/д	представлен	14.04.2023	14.04 - 12.05.2023 представлена	14.04 - 12.05.2023 представлена	12.05 - 14.06.2023 представлен в виде "5 почему" и пирамиды проблем	14.04 - 12.05.2023 представлена	30.06.2023	14.06 - 31.08.2023 +план мероприятий от 14.04.2023; слайды с итогами	01.09. - 13.10.2023	14.10.2023	100	100	

№	Количество выделенных квот План/Факт	Орган исполнительной власти Забайкальского края	Наименование проекта	Открытие проекта		Начало проекта	Карта текущего состояния	Карта идеального состояния	Анализ проблем	Карта целевого состояния	Kick-off	Реализация проекта	Мониторинг устойчивости	Закрытие проекта	Выполнение плана мероприятий, %	Эффективность по проекту, %	
				Приказ	Паспорт												
96			Улучшение адаптации впервые и вновь принятых сотрудников	от 14.04.2023 № 55 о/д, от 05.06.2023 № 98 о/д, от 17.10.2023 № 197-о/д	представлен	14.04.2023	14.04 - 14.05.2023 представлена +хронометраж	15.05 - 16.07.2023 представлена	15.05 - 16.07.2023 представлен в виде "5 почему" и пирамиды проблем	17 - 30.07.2023 представлена	31.07.2023	01.08 - 15.09.2023 +план мероприятий от 14.04.2023 и слайды с итогами	17.09. - 13.10.2023	14.10.2023	100	100	
97			Оптимизация процесса осуществления контрольно-надзорных мероприятий (объединены три ранее открытых проекта Оптимизация процесса осуществления инспекционного визита; Оптимизация процесса проведения контрольно-надзорных мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом; Оптимизация процесса документального сопровождения выездной и документарной проверки)	от 06.12.2023 № 234-о/д	представлен	23.06.2023	23.06 - 21.07.2023 представлена	21.07 - 21.08.2023 представлена	21.07 - 21.09.2023 представлен в виде "5 почему" и пирамиды проблем	21.09 - 05.10.2023 представлена	06.10.2023	07.10 - 13.11.2023 +план мероприятий	14.11 - 15.12.2023	15.12.2023	100	100	
				от 15.06.2023 № 113-о/д	представлен	23.06.2023	23.06 - 21.07.2023 представлена	21.07 - 21.08.2023 представлена	21.07 - 21.09.2023 представлен в виде "5 почему" и пирамиды проблем	21.09 - 05.10.2023 представлена	06.10.2023	07.10 - 13.11.2023 +план мероприятий	14.11 - 15.12.2023	15.12.2023			
				от 29.08.2023 № 162/1 о/д	представлен	29.08.2023	29.08 - 29.09.2023 представлена	29.09 - 29.10.2023 представлена	29.08 - 29.10.2023 не представлен	21.09 - 05.10.2023 представлена	29.11.2023	29.11 - 29.12.2023	29.11 - 29.12.2023	29.01.2024			
98			Оптимизация процесса подготовки предостережений контролируемым лицам	от 10.05.2023 № 70 о/д, от 17.10.2023 № 197-о/д	представлен	18.05.2023	18.05 - 31.07.2023 представлена	18.05 - 31.07.2023 представлена	31.07 - 31.08.2023 представлен в виде пирамиды проблем	18.05 - 31.07.2023 представлена	30.11.2023	01 - 29.12.2023 +план мероприятий от 26.05.2023	01 - 31.01.2024	01.02.2024			
99			Оптимизация процесса ведения реестра выданных разрешений на строительство и формирования отчета о состоянии строительства объектов нежилого назначения	от 27.09.2023 № 178 о/д	представлен	27.09.2023	27.09 - 27.10.2023 представлена	представлена	27.10 - 27.11.2023 представлен в виде "5 почему" и пирамиды проблем	27.10 - 27.11.2023 представлена	21.12.2023	09.01 - 15.02.2024 +план мероприятий	16.02 - 20.03.2024	20.03.2024			
100			Оптимизация работы с обращениями граждан	от 11.12.2023 № 240 о/д	представлен	11.12.2023	11 - 29.12.2023	11 - 29.12.2023	20 - 29.12.2023	20 - 29.12.2023	16.01.2024	20.12.2023 - 16.01.2024	16 - 30.01.2024	30.01.2024			
101			Оптимизация услуги по выдаче удостоверения тракториста-машиниста (тракториста)	от 06.12.2023 № 2350о/д	представлен	06.12.2023	09 - 19.01.2024	09 - 19.01.2024	17 - 25.01.2024	15 - 24.01.2024	05.03.2024	по 12.03.2024	с 01.04.2024	07.05.2024			
102	2/2	Государственная ветеринарная служба Забайкальского края	Оптимизация процесса рассмотрения обращений граждан, подтверждающих наличие или отсутствие мест захоронения животных (скотомогильников и сибирезвенных захоронений)	от 13.04.2023 № 61	представлен	14.04.2023	01 - 30.05.2023 представлена	30.05 - 15.06.2023 представлена	15.06 - 15.07.2023 представлен в виде "5 почему" и пирамиды проблем	15 - 30.07.2023 представлена	30.07.2023	30.07 - 15.08.2023 +план мероприятий	15.08 - 01.09.2023	представлен	01.09.2023	100	100
103			Оптимизация процесса регистрации хозяйствующих субъектов подведомственными учреждениями в федеральной государственной системе «Цербер»	от 13.04.2023 № 61	представлен	26.05.2023	01 - 30.06.2023 представлена	30.06 - 15.07.2023 представлена	15.07 - 15.08.2023 представлен в виде "5 почему" и пирамиды проблем	15 - 30.08.2023 представлена	30.08.2023	30.08 - 15.09.2023 +план мероприятий	15.09 - 01.10.2023	представлен	04.10.2023	100	100
104	1/1	Государственная служба по охране объектов культурного наследия Забайкальского края	Оптимизация сроков предоставления государственной услуги по выдаче заключения о наличии объектов культурного наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению	от 13.04.2023 № 27 ОД	представлен	14.04.2023	15.06.2023 представлена	15.07.2023 представлена	15.08.2023 представлен в виде "5 почему" и пирамиды проблем	15.09.2023 представлена	01.10.2023	01.10.2023 +план мероприятий	15.12.2023	представлен	30.12.2023		
105	3/3	Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края	Оптимизация процедуры лицензирования	от 13.04.2023 № 34	представлен	14.04.2023	14 - 28.04.2023 представлена +хронометраж и статистические данные	28.04 - 22.05.2023 представлена	28.04 - 22.05.2023 представлен в виде "5 почему" и пирамиды проблем	представлена	22.06.2023	22.06 - 14.09.2023 +план мероприятий от 16.06.2023	14.09.2023	представлен	14.10.2023	87,5	115
106			Оптимизация процесса формирования сводного отчета по факту регистрации и снятия граждан Российской Федерации на территории Забайкальского края с регистрационного учета по месту жительства	от 29.08.2023 № 163	представлен	29.08.2023	29.08 - 07.09.2023 представлена	07.09.2023 представлена	07.09 - 13.10.2023 представлен в виде "5 почему" и пирамиды проблем	представлена	19.09.2023	20.09 - 10.11.2023 +план мероприятий	11.11 - 28.12.2023	29.12.2023	100	130,9	
107			Оптимизация процедуры изъятия алкогольной продукции	от 06.10.2023 № 230	представлен	06.10.2023	09 - 23.10.2023 представлена +хронометраж и статистические данные	23.10 - 13.11.2023 представлена	23.10 - 13.11.2023 представлен в виде "5 почему" и пирамиды проблем	представлена	13.12.2023	13.12.2023 - 15.03.2024 +план мероприятий от 27.12.2023	15.03.2024	18.03.2024			