



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

ПРИКАЗ

г. Чита

11 октября 2022 года

№ 848

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по обновлению материально-технической базы образовательных организаций, в которых планируется реализация мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в 2023 году

В связи с участием Забайкальского края в реализации мероприятий федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», с учетом Протокола заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 2022 года № ТВ-40/04пр о предоставлении в 2022 и 2023 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, письма Минпросвещения России от 07 сентября 2022 года № АЗ-1346/04,
приказываю:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий (дорожную карту) по обновлению материально-технической базы образовательных организаций, в которых планируется реализация мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в 2023 году.

2. Региональным координатором по внедрению и функционированию цифровой образовательной среды в образовательных организациях Забайкальского края определить Казакову Л.И., директора Центра цифровой трансформации образования Забайкальского края, проректора ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края» (далее – региональный координатор по внедрению ЦОС).

3. Региональному координатору по внедрению ЦОС (Казакова Л.И.) обеспечить:

3.1. реализацию программ/модулей повышения квалификации педагогических работников в сфере современных цифровых технологий для педагогов образовательных организаций, участвующих в реализации мероприятий по внедрению ЦОС;

3.2. организовать научно-методическое и организационно-методическое сопровождению деятельности образовательных организаций по внедрению ЦОС в общеобразовательных организациях Забайкальского края;

3.3. организацию мониторинга фактического использования в образовательном процессе оборудования, средств обучения и воспитания, приобретаемых в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»;

3.4. мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями федерального оператора;

3.5. подготовку и размещение в подсистеме управления данными СУПД необходимых отчетных документов в соответствии с установленными сроками.

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, руководителям образовательных организаций обеспечить:

4.1. создание условий для освоения программ повышения квалификации и подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий в рамках внедрения и функционирования ЦОС;

4.2. организационно-методическую поддержку деятельности муниципальных общеобразовательных организаций – школ, в которых запланирована реализация мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»;

4.3. информационное сопровождение проводимых мероприятий в рамках национального проекта «Образование» (вебинары, семинары, конференции, совещания и др.) в средствах массовой информации, социальных сетях, официальных сайтах организаций с использованием фирменной символики национального проекта «Образование»;

4.4. участие педагогических работников образовательных организаций в тематических вебинарах/совещаниях регионального и федерального уровней, направленных на разъяснение вопросов реализации образовательных программ с использованием материально-технической базы ЦОС, проведение образовательных мероприятий по вопросам использования оборудования в образовательной деятельности;

4.5. применение поступающего оборудования в рамках учебных предметов «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», а также других учебных предметов для использования цифровых ресурсов и сервисов, во внеурочной деятельности, для организации видеоконференцсвязи с педагогами и обучающимися;

4.6. использование оборудования, в случае необходимости, для предоставления возможности коммуникационной связи в периоды осуществления образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий;

4.7. предоставление необходимых отчетных материалов по формам, определяемым федеральным/региональным оператором в установленные сроки.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя министра, начальника Управления общего образования и воспитания Шибанову Н.М.

И.о.министра



Т.К.Клименко

**План мероприятий (дорожная карта)
по обновлению материально-технической базы образовательных
организаций, в которых планируется реализация мероприятий по
внедрению цифровой образовательной среды в 2023 году**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за внедрение цифровой образовательной среды	Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края (далее – Минобробразования Забайкальского края)	Приказ Минобробразования Забайкальского края	30 ноября 2022 года
2.	Утверждён перечень образовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды	Региональный координатор (далее – РК)	1. Письмо РК в адрес ведомственного проектного офиса НП «Образование с перечнем образовательных организации (далее-ОО); 2. приказ Минобробразования Забайкальского края об утверждении перечня ОО	30 ноября 2022 года
3.	Сформирован и утвержден перечень оборудования для внедрения цифровой образовательной среды	РК, ведомственный проектный офис НП «Образование»	1. Письмо РК в адрес ведомственного проектного офиса НП «Образование о перечнем оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС 2. приказ Минобробразования Забайкальского края об утверждении перечня оборудования, расходных	Согласно отдельному у графику ведомственного проектного офиса НП «Образование»

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
			материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС	
4.	Объявлены закупки оборудования для внедрения цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Забайкальского края	Минобразования Забайкальского края	Извещения о проведении закупок или реестр извещений по форме ведомственного проектного офиса НП «Образование»	15 февраля 2023 года
5.	Закуплено, доставлено и налажено оборудование для внедрения цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Забайкальского края	Минобразования Забайкальского края	Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках объявленных закупок	25 августа 2023 года
6.	Проведён мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями	Минобразования Забайкальского края, проектный офис нацпроекта «Образование»	По форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»	1 апреля 2023 года; 25 августа 2023 года; 30 ноября 2023 года