

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Секержитская Марина Анатольевна
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 2ecdd0b876d57e0ef6db1b0311fc0a11
Владелец: Секержитская Марина Анатольевна
Действителен: с 29.11.2024 по 22.02.2026
Дата подписания: 11.06.2025

1. Основные положения

2. Показатели регионального проекта								
№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год		
				значение	год	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Задача «Обновлена материально-техническая база профессиональных образовательных организаций»							
1.1.	Количество созданных мастерских в профессиональных образовательных организациях	РП	Единица	17	2024	18	0	0
1.2.	Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация	РП	Единица	0	2024	0	2	0

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам										На конец 2025 года	
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача «Обновлена материально-техническая база профессиональных образовательных организаций»														
1.1.	Количество созданных мастерских в профессиональных образовательных организациях	РП	Единица	X	X	0	X	X	0	X	X	18	X	X	18
1.2.	Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация	РП	Единица	X	X	0	X	X	0	X	X	0	X	X	0

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс.рублей)
		2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6
1.	Обновлена материально-техническая база профессиональных образовательных организаций	205 371,50	0,00	0,00	205 371,50
1.1.	Созданы современные мастерские в профессиональных образовательных организациях	205 371,50	X	X	205 371,50
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	205 371,50	X	X	205 371,50
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	201 264,00	X	X	201 264,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	X	X	0,00
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	X	X	0,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	X	X	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	X	X	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	X	X	0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	X	X	0,00
2.	Улучшена инфраструктура образовательных организаций посредством адресного строительства и капитального ремонта	209 795,60	88 717,40	0,00	298 513,00
2.1.	Разработана проектно-сметная документация на строительство краевого кадетского корпуса	42 714,30	23 739,10	X	66 453,40
2.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	42 714,30	23 739,10	X	66 453,40
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	41 860,00	21 840,00	X	63 700,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	X	0,00
2.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	X	0,00
2.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	X	0,00
2.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	X	0,00
2.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	X	0,00
2.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	X	0,00
2.2.	Разработана проектно-сметная документация на строительство университетского кампуса мирового уровня	167 081,30	64 978,30	X	232 059,60
2.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	167 081,30	64 978,30	X	232 059,60
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	163 739,70	59 780,00	X	223 519,70
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	X	0,00
2.2.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	X	0,00
2.2.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	X	0,00
2.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	X	0,00
2.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	X	0,00
2.2.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	X	0,00
3.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		415 167,10	88 717,40	0,00	503 884,50
Бюджет субъекта Российской Федерации		415 167,10	88 717,40	0,00	503 884,50
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)	Всего на конец 2025
---	---------------------------------------	--	---------------------

[illegible]