

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Профессионалитет (Забайкальский край)»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Профессионалитет (Забайкальский край)		Срок реализации проекта	01.01.2025 - 31.12.2030
Куратор регионального проекта	Бессонова Виктория Викторовна		И.о. заместителя председателя Правительства Забайкальского края	
Руководитель регионального проекта	Секержитская Марина Анатольевна		ИСПОЛНЯЮЩАЯ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	
Администратор регионального проекта	Турицына Виктория Васильевна		Начальник отдела	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие образования Забайкальского края	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача «Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности»										
1.1.	Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации	РП	Процент	40	2024	43	46	49	52	55	58
1.2.	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня	РП	Процент	25	2024	30	35	40	45	50	55
1.3.	Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета»	РП	Процент	0	2024	85	85	85	85	85	85

3. Помесечачный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
				январ.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача «Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности»														
1.1.	Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации	РП	Процент	0	2	3	5	8	8	8	8	10	20	35	43
1.2.	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня	РП	Процент	0	0	0	0	5	30	30	30	30	30	30	30
1.3.	Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета»	РП	Процент	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам						Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности													
1.1.	Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса	Х	Объект	0	2024	1	3	3	Х	Х	Х	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	РП	

1.1.1.	Приведение в нормативное состояние зданий, помещений образовательных организаций субъектов Российской Федерации, реализующих образовательные программы СПО, в том числе общежитий, объектов спорта и спортивных сооружений, расположенных на их территории в целях создания комфортной развивающей среды для обучающихся, обеспечение предметно-пространственной организации учебного процесса путем ее модернизации, увеличения числа образовательных организаций, здания которых соответствуют нормативному состоянию.
--------	--

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс.рублей)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности	261 772,70	131 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 190,70
1.1.	Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса	261 772,70	131 418,00	0,00	X	X	X	393 190,70
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	261 772,70	131 418,00	0,00	X	X	X	393 190,70
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	246 066,30	123 532,90	0,00	X	X	X	369 599,20
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		261 772,70	131 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 190,70
Бюджет субъекта Российской Федерации		261 772,70	131 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 190,70
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности												
1.1.	Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса	0,00	0,00	0,00	74 500,00	74 500,00	74 500,00	74 500,00	74 500,00	74 500,00	74 500,00	174 051,82	261 772,70
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	74 500,00	74 500,00	74 500,00	74 500,00	74 500,00	74 500,00	74 500,00	174 051,82	261 772,70