

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Развитие туризма на особо охраняемых природных территориях регионального значения Забайкальского края»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Волжин Павел Владимирович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 1407050f6169ff5dd777b3332ec29fac
Владелец: Волжин Павел Владимирович
Действителен: с 26.09.2024 по 20.12.2025
Дата подписания: 14.04.2025

Дата утверждения паспорта: 24.04.2025

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Развитие туризма на ООПТ регионального значения Забайкальского края		Срок реализации проекта	Этап I (01.01.2025 - 31.12.2026)
Куратор регионального проекта	Волжин Павел Владимирович		исполняющий обязанности министра	
Руководитель регионального проекта	Волжин Павел Владимирович		исполняющий обязанности министра	
Администратор регионального проекта	Воронина Ирина Андреевна		Начальник отдела охраны окружающей среды	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Охрана окружающей среды	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год	
				значение	год	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Задача «Строительство экологической тропы»						
1.1.	Количество километров благоустроенных (созданных) туристских маршрутов (троп)	ГП, РП	Километр;^тысяча метров	0	2024	5	9

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача «Строительство экологической тропы»														
1.1.	Количество километров благоустроенных (созданных) туристских маршрутов (троп)	ГП, РП	Километр;^тысяча метров	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам		Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Строительство экологической тропы									
1.1.	Реализованы мероприятия планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа	X	Километр;^тысяча метров	0	2024	5	4	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	РП	Количество километров благоустроенных (созданных) туристских маршрутов (троп)
1.1.1.	Площадь/протяженность благоустроенной территории/отремонтированных объектов недвижимого имущества	X	км;^тыс м	0	2024	5	4			
1.1.2.	Строительство экологической тропы и визит-центра в природном парке "Ивано-Арахлейский"									

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)		Всего (тыс.рублей)
		2025	2026	
1	2	3	4	5
1.	Строительство экологической тропы	54 941,70	14 626,20	69 567,90
1.1.	Реализованы мероприятия планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа	54 941,70	14 626,20	69 567,90
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	54 941,70	14 626,20	69 567,90
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	53 842,90	14 333,70	68 176,60
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		54 941,70	14 626,20	69 567,90
Бюджет субъекта Российской Федерации		54 941,70	14 626,20	69 567,90
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]