ПАСПОРТ

регионального проекта

«Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Руководитель проекта - Шевелев Павел Валерьевич

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00ddbbbb94385ec76256601a892a773ff5 Владелец: Шевелев Павел Валерьевич Действителен: с 15.04.2025 по 09.07.2026 Дата подписания: 30.04.2025

Дата утверждения паспорта: 13.05.2025

Краткое наименование регионального проекта	Формирование системы к	омплексной реабилитации	Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2027		
Куратор регионального проекта	Бессонова Викт	ория Викторовна	Заместитель председателя Правительства Забайкальского края			
Руководитель регионального проекта	Шевелев Пав	ел Валерьевич	министр труда и социальной защи	ты населения Забайкальского края		
Администратор регионального проекта	Буслаева Наталі	ья Владимировна	Заместитель начальника управления			
II		Дети-и	нвалиды			
Целевые группы		Инва	элиды			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской	1.	Государственная программа	Доступная среда			
Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	2.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Доступная среда			

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое	значение		Пери	од, год				
				значение	год	2024	2025	2026	2027			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1.	Задача «Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи детям и их семьям, сопровождаемого проживания инвалидов в Забайкальском крае»											
	Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей исленности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети)	ГП РФ, ФП вне НП, ГП, РП	Процент	0	2021	94	97	97,5	98			
	Доля инвалидов, в отношения которых осуществлялись мероприятия по реаблитации и (или) абиллатции, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реаблитации или абилитации (вэрослые)	ГП РФ, ФП вне НП, ГП, РП	Процент	0	2021	90	95	96	97			

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

1. Основные положения

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения	Плановые значения по месяцам								На конец 2025			
			(по ОКЕИ)	янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	OKT.	ноя.	года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	1. Задача «Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации и нвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи детям и их семьям, сопровождаемого проживания инвалидов в Забайкальском крае»														
	Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети)	ГП РФ, ФП вне НП, ГП, РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	97
	Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятии по реабилитации и (или) абилитации и именоцих также рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)	ГП РФ, ФП вне НП, ГП, РП	Процент	х	х	х	х	Х	X	х	х	X	х	Х	95

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		характерист	Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам			Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Формирование условий для развития системы компл	лексной реабилитации и абилитации инвалидов, в то	м числе детей-инвалидов, а такж	е ранней помо	ощи детям и и	их семьям, соп	ровождаемого	проживания	инвалидов в 3	абайкальском крае		
	Реализованы мероприятия в сфере реабилитации и абилитации инвалидов Формирование системы комплексной реабилитации	X	Единица	10	2023	15	7	9	9	Приобретение товаров, работ, услуг	РΠ	Доля инвалидов, в отношении которых осуществляние, мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (Доля инвалидов, в отношении которых осуществлянись мероприятия по реабилитации, и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (вэрослые)
1.1.1.	Формирование системы комплексной реабилитации	и абилитации инвалидов, в том числе детеи-инвали,	цов									

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения п/п	O	й)	Всего (тыс.рублей)		
	2024	2025	2026	2027	†
1 2	3	4	5	6	7
 Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи детям и их семьям, сопровождаемого проживания инвалидов в Забайкальском крае 	20 711,00	20 809,50	19 583,00	19 652,30	80 755,80
1.1. Реализованы мероприятия в сфере реабилитации и абилитации инвалидов	20 711,00	20 809,50	19 583,00	19 652,30	80 755,80
1.1.1. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	20 711,00	20 809,50	19 583,00	19 652,30	80 755,80
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	19 560,90	18 408,00	18 473,20	56 442,10
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1. межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2. межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2. Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4. Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:	20 711,00	20 809,50	19 583,00	19 652,30	80 755,80
Бюджет субъекта Российской Федерации	20 711,00	20 809,50	19 583,00	19 652,30	80 755,80

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

N ₂	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025
п/п		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	OKT.	ноя.	года (тыс. рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абили	тации инвалидов, в т	ом числе детей-инвал	идов, а также ранней	помощи детям и их с	емьям, сопровождаем	ого проживания инва	лидов в Забайкальско	ом крае		•		
1.1.	Реализованы мероприятия в сфере реабилитации и абилитации инвалидов	0,00	0,00	10 000,00	14 000,00	18 000,00	19 560,90	19 560,90	19 560,90	19 560,90	19 560,90	19 560,90	19 560,90
итого:		0,00	0,00	10 000,00	14 000,00	18 000,00	19 560,90	19 560,90	19 560,90	19 560,90	19 560,90	19 560,90	19 560,90