

Кассовое исполнение по Национальному проекту «ДЕМОГРАФИЯ» на 9 августа 2021 года



Мероприятие	Объем средств на 2021 год (ФБ+КБ), млн. руб.	Исполнение по освоению (проц., %)	Ход работ
Приобретение холодильного оборудования для ледового катка	25,5	25,5 (100%)	Мероприятие завершено
Приобретение футбольного поля и беговых дорожек	40,8	40,8 (100%)	Мероприятие завершено
Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок (3 площадки ГТО)	8,3	3,09 (37,2%)	Осуществляется поставка
Приобретение оборудования для физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в с. Смоленка. Читинского района	20,4	0 (0%)	Осуществляется поставка
Закупка спортивного инвентаря и оборудования для приведения организаций спорта в нормативное состояние	10,0	4,7 (47,3%)	Оплата производится по мере поступления оборудования
Итого	105	74,09 (70,5%)	

Кассовое исполнение по мероприятию Плана ЦЭР на 9 августа 2021 года



Мероприятие	Объем средств на 2021 год (ФБ+КБ), млн. руб.	Исполнение по освоению (проц., %)	Ход работ
Строительство 20 универсальных спортивных площадок	60	34,4 (57%)	Завершено строительство 14 универсальных спортивных площадок из 20
Приобретение и установка 27 уличных тренажеров	14,4	14,4 (100%)	Поставлено и установлено 16 уличных тренажерных комплексов
Итого	74,4	48,8 (65,5%)	

Завершено строительство универсальной спортивной площадки на территории детского лагеря «Берёзка», Акшинский район.



Завершается строительство универсальной спортивной площадки в с. Тунгокочен, Тунгокоченский район



РАЙОНЫ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЯ В РАМКАХ ПЛАНА ЦЭР



Наименование района	Сумма не освоения в тыс.руб. (денежные средства находящиеся на 14 л\с)
Шилкинский район	1,060
Ононский район	0,323
Могойтуйский район	1,765
Тунгокоченский район	2,208
Итого:	7,131

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В РАМКАХ 5-ЛЕТИЯ СПОРТА В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ



№	Наименование мероприятия	Дата проведения
1.	Онлайн тренировки по воркауту	с 09.08.2021г. по 15.08.2021г.
2.	Проект «Забайкальский супермарафон» (дисциплина бег, езда на велосипеде)	С 12.07.2021 г. по 31.08.2021 г.
3.	Реализация проектов «Йога Тайм» и «Фри ран»	С 01.06. 2021 г. по 31.08.2021 г.
4.	Получение путевки на Паралимпийские игры в Токио – Смирнов Кирилл	05.08.2021 г.
5.	Кубок Мира среди мальчиков до 10 лет (онлайн) – Дмитрий Петухов 5 место	06.08.2021 г.

