

УТВЕРЖДАЮ

Министр строительства, дорожного  
хозяйства и транспорта Забайкальского края

А.В.Кужикова



**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы  
Забайкальского края**

Государственная программа Забайкальского края: «Развитие транспортной системы Забайкальского края»

Ответственный исполнитель: Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края

Отчетный период: 2023 год

Исполнитель: Наумова Елена Андреевна

Контакты: 23 32 88, pochta@minstroy.e-zab.ru

## **Информация о фактических значениях конечных результатов реализации государственной программы Забайкальского края «Развитие транспортной системы Забайкальского края» и подпрограмм, достигнутых за 2023 год**

Государственная программа Забайкальского края «Развитие транспортной системы Забайкальского края» утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 29 мая 2014 года № 315 (далее – госпрограмма). Срок реализации государственной программы в соответствии с паспортом – 2014–2025 годы. Соисполнители – Министерство здравоохранения Забайкальского края; Министерство образования и науки Забайкальского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края. По состоянию на дату окончания отчетного периода (31 декабря 2023 года) госпрограмма действовала в редакции, утвержденной постановлениями Правительства Забайкальского края от 29 декабря 2022 года № 663.

В соответствии с действовавшей в 2023 году редакцией госпрограммы в ее структуре предусмотрено 14 показателей, из которых уровня государственной программы – 5 показателей:

1) количество пассажиров, перевезенных транспортом общего пользования (млн. человек) (план – 54, факт – 54);

2) темп снижения (роста) количества ДТП на сети дорог регионального и местного значения на 1 тыс. зарегистрированных автотранспортных средств (план – 1, факт – 1);

3) количество населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования;

4) объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения;

5) прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Забайкальского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог.

Согласно отчетным данным Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края из 5 показателей Госпрограммы на 2023 год запланированы значения первых 2 показателей.

При этом значения показателей 3, 4 и 5 на 2023 год не запланированы в связи с приостановкой действия подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края» госпрограммы (с 1 января 2022 года осуществлено обнуление бюджетных ассигнований и показателей, установленных на 2022–2023 годы). Реализация показателей осуществляется в соответствии с государственной программой Забайкальского края «Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 9 декабря 2021 года № 482.

Из запланированных 11 показателей исполнено 8.

Недостижение плановых значений показателей «социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения)» (план – 15,9, факт – 20,56), сокращение количества лиц, пострадавших в результате ДТП (план – 1065, факт – 1131), «транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств)» (план – 3,86, факт – 4,67) обусловлено низкой дисциплинированностью водителей транспортных средств.

Информация о достижении запланированных значений показателей приведена в приложении № 3 к настоящему отчету.

В соответствии с планом реализации госпрограммы на 2023 год, утвержденным распоряжением Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края от 30 января 2023 года № 27-р, предусмотрено 13 контрольных событий, из которых исполнено – 13 (100 %).

В госпрограмму интегрированы 3 региональных проекта:

1. Региональный проект «Чистый воздух (Забайкальский край)» федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» в 2023 году не реализовывался.

2. Региональный проект «Развитие региональных аэропортов и маршрутов (Забайкальский край)» федерального проекта «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, в рамках которого Министерством профинансировано на исполнение мероприятия «Реализация подпрограммы «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» 568 593,5 тыс. рублей.

3. «Региональный проект «Безопасность дорожного движения» федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Всего в структуре госпрограммы предусмотрены и реализуются 2 подпрограммы: «Развитие транспортного комплекса на территории Забайкальского края», «Безопасность дорожного движения в Забайкальском крае».

### **Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса на территории Забайкальского края»**

В рамках основного мероприятия «Совершенствование эффективности функционирования воздушного транспорта» были реализованы мероприятия:

1.1.4. «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим полеты по социально значимым маршрутам»;

1.1.5. «Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с оказанием услуг по

перевозке пассажиров воздушным транспортом по маршруту Чита – Краснокаменск – Чита».

В 2023 году перевозки пассажиров воздушным транспортом осуществлялись двумя авиакомпаниями:

- ООО «Аэросервис», с которой заключен Договор на осуществление пассажирских перевозок на местных авиалиниях в межмуниципальном сообщении на территории Забайкальского края в отдаленные и труднодоступные населенные пункты по маршрутам: Чита – Юмурчен – Чита, Чита – Усть-Каренга – Чита, Чита – Газимурский Завод – Чита, Чита – Красный Чикой – Чита, Чита – Красный Чикой – Менза, Чита – Кыра, а также Договор на осуществление пассажирских перевозок по маршруту: Чита – Краснокаменск – Чита.

- АО «Авиакомпания «Ангара», с которой заключен Договор на осуществление пассажирских перевозок на местных авиалиниях в межмуниципальном сообщении на территории Забайкальского края в отдаленный и труднодоступный населенный пункт по маршруту Чита – Чара – Чита.

Всего за 2023 год воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении перевезено 23,046 тыс. человек.

Плановое значение показателя «Количество пассажиров, вылетающих из аэропорта Кадала (г. Чита)» – 400,0 тыс. человек, фактическое – 772,114 тыс. человек.

1.1.9. В рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов от осуществления региональных воздушных перевозок пассажиров» в 2023 году профинансировано 57 066,97 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятия по межрегиональному маршруту «Красноярск – Чита – Красноярск» в 2023 году перевезено 25 977 пассажиров льготных категорий – жителей Забайкальского края.

1.2.5. «Предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению, возникающих при выполнении социально значимых перевозок водным транспортом»

В 2023 году пассажирские перевозки по социально значимому маршруту Сретенск – Нижние Куларки, протяженностью 135 км, осуществляло предприятие речного транспорта ООО «Пристань», с которым был заключен договор на осуществление перевозок пассажиров водным транспортом общего пользования по социально значимому маршруту на 2023 год.

Всего водным транспортом в 2023 году перевезено 2 338 человек.

Плановое значение показателя «Перевезено пассажиров водным транспортом по социально значимому маршруту Сретенск – Нижние Куларки за год» – 733 человека.

1.3.4 «Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов в соответствии с Законом Забайкальского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края отдельным государственным полномочием по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного)» и 1.3.5 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края отдельным государственным полномочием по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного) (администрирование полномочий)». Муниципальным районам и городским округам из бюджета Забайкальского края в 2023 году предоставлялись субвенции в размере 132 593,1 тыс. рублей.

1.3.6 Мероприятие «Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов «Агинский район», «Петровск-Забайкальский район» и «Читинский район» на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении (администрирование полномочий) (администрирование полномочий) исполнено в полном объеме, муниципальному району «Читинский район» предоставлена субвенция в размере 18,9 тыс. рублей (плановое значение – 18,9 тыс. рублей).

В рамках основного мероприятия «Совершенствование организации пассажирских перевозок железнодорожным транспортом» выполнялись следующие мероприятия:

1.4.1. предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения части затрат или недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению, возникающих при выполнении социально значимых перевозок пригородным железнодорожным транспортом;

1.4.2. компенсация юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям убытков, образовавшихся в результате оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории Забайкальского края;

1.4.3 предоставление ежемесячной компенсации организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате установления льготы по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования (далее – учащиеся) железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении;

1.4.4 возмещение недополученных доходов (затрат) прошлых лет, возникших при выполнении перевозок пригородным железнодорожным транспортом.

В целях организации перевозок пассажиров в пригородном сообщении железнодорожным транспортом между Министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края и АО «Забайкальская пригородная пассажирская компания» (далее – АО «ЗППК») были заключены договоры:

- на осуществление пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Забайкальского края;
- оказания услуг по перевозке отдельных категорий граждан железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.

Срок действия договоров 3 года.

Перевозки пассажиров в пригородном сообщении железнодорожным транспортом в 2023 году осуществлялись 53 пригородными поездами по 19 маршрутам. Всего за 2023 год в пригородном сообщении железнодорожным транспортом перевезено 875,697 тыс. человек.

Фактическое значение показателя «Количество маршрутов в пригородном железнодорожном сообщении» составило 19 ед. (плановое значение показателя на 2023 год – 19 ед.).

В 2023 году Забайкальскому краю по СКК одобрено приобретение 77 автобусов, из них 46 малого класса, 31 среднего класса для 26 муниципальных образований на 69 муниципальных маршрутов. Все 77 автобусов поступили в край. По состоянию на 21 марта 2024 года муниципальным образованиям переданы 46 автобусов.

### **Подпрограмма «Безопасность дорожного движения в Забайкальском крае»**

В рамках подпрограммы на 2023 год предусмотрены плановые значения по 4 показателям, по 3 из которых плановые значения достигнуты: сокращение количества детей, погибших в результате ДТП (план – 10, факт – 7); сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП (план – 245, факт – 204). Недостижение плановых значений показателей «Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения)» (план – 15,9, факт – 20,56) и «Сокращение количества лиц, пострадавших в результате ДТП» (план – 1065, факт – 1131) обусловлено низкой дисциплинированностью водителей транспортных средств.

В 2023 году в рамках реализации Концессионного соглашения, заключенного между Министерством территориального развития Забайкальского края и ПАО «Ростелеком», была продолжена эксплуатация Системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (далее – ПДД); 89 стационарных рубежей фотовидеофиксации нарушений ПДД; 131 камеры видеонаблюдения; 5 комплексов фиксирующих нарушения на

остановочных местах «Парк-Райд» по маршрутам, согласованным с ГИБДД; «видео стены» (проект «Безопасный город») по адресу ул. Лермонтова, 1.

В 2023 году ПАО «Ростелеком» за оказанные услуги (отправление почтовых уведомлений) профинансировано в размере 148 015,7 млн. рублей (плановое значение – 145 000,0 млн. рублей).

По данным, представленным Министерством в годовом отчете, фактическое исполнение финансового обеспечения на реализацию Госпрограммы в 2023 году составило 1 814 742,4 тыс. рублей или 316,8 % к плановому значению.

В соответствии с результатами оценки эффективности Госпрограммы, представленными в приложении № 3, значение показателя эффективности реализации Госпрограммы составило 0,95 (уровень 2022 года – 0,87, динамика положительная).

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Куратор ГП - Гончаров Алексей Николаевич

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 0089b27b3482a39d1733780f4b67c5f8e  
 Владелец: Гончаров Алексей Николаевич  
 Действителен: с 08.05.2024 по 01.08.2025  
 Дата подписания: 05.08.2024

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Ответственный исполнитель ГП - Гончаров Алексей Николаевич

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 0089b27b3482a39d1733780f4b67c5f8e  
 Владелец: Гончаров Алексей Николаевич  
 Действителен: с 08.05.2024 по 01.08.2025  
 Дата подписания: 25.07.2024

Дата утверждения паспорта: 05.08.2024

**П А С П О Р Т**  
 государственной программы  
 «Развитие транспортной системы Забайкальского края»

**1. Основные положения**

Куратор государственной программы	Гончаров Алексей Николаевич
Ответственный исполнитель государственной программы	Гончаров Алексей Николаевич
Период реализации государственной программы	Этап I: 2014 - 2023; Этап II: 2024 - 2035
Цели государственной программы	Цель 1 "Количество пассажиров, перевезенных транспортом общего пользования, к 2035 году достигнет 52,3 млн. чел."
Цели государственной программы	Цель 2 "Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий снизится в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года"
Направления (подпрограммы) государственной программы	Направление (подпрограмма) 1 "Развитие транспортного комплекса" Направление (подпрограмма) 2 "Безопасность дорожного движения в Забайкальском крае"
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации	8 027 845,10 тыс. рублей
Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации	Комфортная и безопасная среда для жизни

**2. Показатели государственной программы**

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам													Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Цель государственной программы «Количество пассажиров, перевезенных транспортом общего пользования, к 2035 году достигнет 52,3 млн. чел.»																						
1.	Количество пассажиров, перевезенных транспортом общего пользования	ГП, КТМ	Возрастание	Миллион человек	49,9	2023	50,1	50,3	50,5	50,7	50,9	51,1	51,3	51,5	51,7	51,9	52,1	52,3		МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ		
2.	Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции (строительства) взлетно-посадочных полос	ГП	Возрастание	Единица	-	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ		
3.	Количество обустроенных взлетно-посадочных полос	ГП	Возрастание	Единица	0	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		АДМИНИСТРАЦИЯ АГНИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ		
Цель государственной программы «Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий снизится в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года»																						
1.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	ГП	Убывание	Процент	3,6	2023	3,38	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-		МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ		
2.	Темп снижения (роста) количества ДТП на сети дорог регионального и местного значения на 1 тыс. зарегистрированных автомобилей-средств	ГП, КТМ	Возрастание	Процент	3,1	2023	3,2	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ		
3.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения	ГП	Убывание	Человек	14,5	2023	13,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ		

**3. Помесячный план достижения показателей государственной программы в 2024 году**

№ п/п	Цели/показатели государственной программы	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	









**П А С П О Р Т**  
**комплекса процессных мероприятий**  
**«Обеспечение безопасности дорожного движения в Забайкальском крае»**

Документ подписан  
**ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Разработчик КППМ - Гончаров Алексей Николаевич  
**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**  
 Сертификат: 0089b27b3a82a39d173378d0af6c7cd7be  
 Владелец: Гончаров Алексей Николаевич  
 Действителен: с 08.05.2024 по 01.08.2025  
 Дата подписания: 12.07.2024

Дата утверждения паспорта: 25.07.2024

**1. Общие положения**

Ответственный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (иной государственный орган, организация)	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ Гончаров Алексей Николаевич - ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ - МИНИСТРА СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
Связь с государственной программой	Государственная программа "Развитие транспортной системы Забайкальского края"

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

№ п/п	Наименование показателя/задачи	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам		Ответственный за достижение показателя
				значение	год	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Задача «Снижение уровня аварийности, количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах Забайкальского края и обеспечение законных прав граждан на безопасность дорожного движения»							
1.1.	Темп снижения (роста) количества ДТП на сети дорог регионального и местного значения на 1 тыс. зарегистрированных автотранспорт-ных средств	ГП, КППМ	Процент	3,1	2023	3,2	3,2	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году**

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Задача «Снижение уровня аварийности, количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах Забайкальского края и обеспечение законных прав граждан на безопасность дорожного движения»															
1.1.	Темп снижения (роста) количества ДТП на сети дорог регионального и местного значения на 1 тыс. зарегистрированных автотранспорт-ных средств	ГП, КППМ	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3,2

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам	
				значение	год	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Задача «Снижение уровня аварийности, количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах Забайкальского края и обеспечение законных прав граждан на безопасность дорожного движения»							

1.1.	Осуществление мероприятий по видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Забайкальского края и рассылке почтовых уведомлений собственникам транспортных средств	Приобретение товаров, работ, услуг	% к предыдущему год	3,2	2023	3,2	3,2
1.1.1.	Осуществление мероприятий по видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Забайкальского края и рассылке почтовых уведомлений собственникам транспортных средств						

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей		
	2024	2025	Всего
1	2	3	4
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безопасности дорожного движения в Забайкальском крае" (всего), в том числе:	76 500,00	0,00	76 500,00
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	76 500,00	0,00	76 500,00
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00
Осуществление мероприятий по видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Забайкальского края и рассылке почтовых уведомлений собственникам транспортных средств (всего), в том числе:	76 500,00	0,00	76 500,00
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	76 500,00	0,00	76 500,00
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00

**5.1. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта**

Наименование комплекса процессных мероприятий	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей		
	2024	2025	Всего
1	2	3	4
Комплекс процессных мероприятий за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита федерального бюджета, всего	0,00	0,00	0,00
Осуществление мероприятий по видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Забайкальского края и рассылке почтовых уведомлений собственникам транспортных средств (всего) в том числе:	0,00	0,00	0,00

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году**

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (местной администрации муниципального образования), иного государственного (муниципального) органа, организации)	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4
1. "Снижение уровня аварийности, количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах Забайкальского края и обеспечение законных прав граждан на безопасность дорожного движения"			
1. Осуществление мероприятий по видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Забайкальского края и рассылке почтовых уведомлений собственникам транспортных средств	X	Гончаров Алексей Николаевич - ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ - МИНИСТРА СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Акт выполненных работ
Отчет о выполненных работах	25.01.2024	Гончаров Алексей Николаевич - ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ - МИНИСТРА СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Отчет
Перечисление средств на счет исполнителя	30.01.2024	Гончаров Алексей Николаевич - ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ - МИНИСТРА СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Платежное поручение (платежный документ)

Предоставление отчета о выполненных работах	15.04.2024	Гончаров Алексей Николаевич - ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ - МИНИСТРА СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Отчет
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	15.04.2024	Гончаров Алексей Николаевич - ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ - МИНИСТРА СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Акт выполненных работ
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	22.04.2024	Гончаров Алексей Николаевич - ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ - МИНИСТРА СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Акт выполненных работ
предоставление отчета	15.10.2024	Гончаров Алексей Николаевич - ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ - МИНИСТРА СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Отчет
перечисление средств на счет исполнителя	21.10.2024	Гончаров Алексей Николаевич - ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ - МИНИСТРА СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Платежное поручение (платежный документ)
предоставление отчета	20.12.2024	Гончаров Алексей Николаевич - ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ - МИНИСТРА СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Отчет
перечисление средств на счет исполнителя	27.12.2024	Гончаров Алексей Николаевич - ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ - МИНИСТРА СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Платежное поручение (платежный документ)
Закупка включена в план закупок	31.12.2024	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	31.12.2024	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	

**П А С П О Р Т**  
**комплекса процессных мероприятий**  
**«Возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат организациями в связи с оказанием транспортных услуг населению Забайкальского края»**

Документ подписан  
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
 Разработчик: КИМ - Гончаров Алексей Николаевич  
**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**  
 Сертификат: 0089b27b3ab2a39d173378d9b67c8bbe  
 Владелец: Гончаров Алексей Николаевич  
 Действителен: с 08.05.2024 по 01.08.2025  
 Дата подписания: 12.07.2024

Дата утверждения паспорта: 25.07.2024

**1. Общие положения**

Ответственный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (иной государственный орган, организация)	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ Гончаров Алексей Николаевич - ИСПОЛНИЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ - МИНИСТРА СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
Связь с государственной программой	Государственная программа "Развитие транспортной системы Забайкальского края"

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

№ п/п	Наименование показателя/задачи	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам													Ответственный за достижение показателя
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.	Задача «Обеспечение устойчивого транспортного сообщения малонаселенных территорий края, удаленных от единой региональной транспортной сети, с административным и районными центрами»																		
1.1.	Количество пассажиров, перевезенных транспортом общего пользования	КПМ	Миллион человек	49,9	2023	50,1	50,3	50,5	50,7	50,9	51,1	51,3	51,5	51,7	51,9	52,1	52,3	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	
1.2.	Количество пассажиров, перевезенных транспортом общего пользования	ГП, КПМ	Миллион человек	49,9	2023	50,1	50,3	50,5	50,7	50,9	51,1	51,3	51,5	51,7	51,9	52,1	52,3	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	
1.3.	Количество межрегиональных анимационных маршрутов	КПМ	Единица	3	2023	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	
1.4.	Количество перевезенных пассажиров водным транспортом по социально значимому маршруту Сретенск - Нижнее Куларки за год	КПМ	Человек	733	2023	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	
1.5.	Количество перевезенных пассажиров автомобильным и электрическим наземным транспортом	КПМ	Миллион человек	49,5	2023	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	
1.6.	Количество маршрутов в пригородном железнодорожном сообщении	КПМ	Единица	19	2023	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	

**3. Помесичный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году**

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	авг.	сеп.	окт.	нояб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Задача «Обеспечение устойчивого транспортного сообщения малонаселенных территорий края, удаленных от единой региональной транспортной сети, с административным и районными центрами»															
1.1.	Количество пассажиров, перевезенных транспортом общего пользования	КПМ	Миллион человек	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50,1
1.2.	Количество пассажиров, перевезенных транспортом общего пользования	ГП, КПМ	Миллион человек	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50,1
1.3.	Количество межрегиональных анимационных маршрутов	КПМ	Единица	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3	
1.4.	Количество перевезенных пассажиров водным транспортом по социально значимому маршруту Сретенск - Нижнее Куларки за год	КПМ	Человек	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	733	
1.5.	Количество перевезенных пассажиров автомобильным и электрическим наземным транспортом	КПМ	Миллион человек	4,125	8,25	12,375	16,5	20,625	24,75	28,875	33	37,125	41,25	45,375	49,5	
1.6.	Количество маршрутов в пригородном железнодорожном сообщении	КПМ	Единица	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19	

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам											
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Задача «Обеспечение устойчивого транспортного сообщения малонаселенных территорий края, удаленных от единой региональной транспортной сети, с административным и районными центрами»																	











Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	126 057,50	132 389,10	126 057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 504,10
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта

Наименование комплекса процессных мероприятий	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей													
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Комплекс процессных мероприятий за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита федерального бюджета, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выполнены социально значимые перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении (всего) в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Возмещены недополученные доходы в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров воздушным транспортом по маршруту Чита-Красноярск-Чита (всего) в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Возмещены недополученные доходы от осуществления региональных воздушных перевозок пассажиров (всего) в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выполнены социально значимые перевозки водным транспортом (всего) в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Осуществлено государственное patronage по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного) (всего) в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Осуществлены мероприятия по администрированию государственных patronage по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного) (всего) в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Осуществлены мероприятия по администрированию государственных patronage в сфере организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении (всего) в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выполнены социально значимые перевозки железнодорожным транспортом в пригородном сообщении (всего) в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Компенсированы убытки, образовавшиеся в результате оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан путем обеспечения льготного проезда на пригородном железнодорожном транспорте общего пользования в Забайкальском крае (всего) в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Компенсированы убытки, образовавшиеся в связи с установлением льгот для обучающихся по регулярным перевозкам железнодорожным транспортом общего пользования в Забайкальском крае (всего) в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Возмещены недополученные доходы (затраты) прошлых лет, возникшие при выполнении перевозок пригородным железнодорожным транспортом (всего) в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование СИВ субъекта Российской Федерации (местной администрации муниципального образования), иного государственного (муниципального) органа, организации)	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4
1. "Обеспечение устойчивого транспортного сообщения малонаселенных территорий край, удаленных от единой региональной транспортной сети, с административным и районным центрами"			
1. Выполнены социально значимые перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении	X	Гончаров Алексей Николаевич - ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ - МИНИСТРА СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Акт сверки взаимных расчетов
Выполнено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	15.03.2024	Кужикова Альфа Викторовна - МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Договор
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	30.06.2024	Кужикова Альфа Викторовна - МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Договор
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	15.12.2024	Кужикова Альфа Викторовна - МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Акт выполненных работ
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	25.12.2024	Кужикова Альфа Викторовна - МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Отчет
Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)	31.12.2024	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости)	31.12.2024	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	
Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2024	Кужикова Альфа Викторовна - МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Акт выполненных работ
2. Возмещены недополученные доходы в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров воздушным транспортом по маршруту Чита-Красноярск-Чита	X	Гончаров Алексей Николаевич - ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ - МИНИСТРА СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Акт сверки взаимных расчетов
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости)	31.01.2024	Кужикова Альфа Викторовна - МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Бюджетная смета
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	30.06.2024	Кужикова Альфа Викторовна - МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Договор
Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)	31.12.2024	Кужикова Альфа Викторовна - МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Бюджетная смета
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	31.12.2024	Кужикова Альфа Викторовна - МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Отчет
Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2024	Кужикова Альфа Викторовна - МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Акт выполненных работ
3. Возмещены недополученные доходы от осуществления региональных воздушных перевозок пассажиров	X	Гончаров Алексей Николаевич - ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ - МИНИСТРА СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Акт сверки взаимных расчетов
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости)	30.01.2024	Кужикова Альфа Викторовна - МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Бюджетная смета
Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)	31.12.2024	Кужикова Альфа Викторовна - МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Договор (Контракт)
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	31.12.2024	Кужикова Альфа Викторовна - МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Отчет

Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	31.12.2024	Кужикова Альна Викторовна - МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Договор (Контракт)
Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2024	Кужикова Альна Викторовна - МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Акт выполненных работ
4. Выполнены социально значимые перевозки водным транспортом	X	Гончаров Алексей Николаевич - ИСПОЛНИЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ - МИНИСТРА СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Акт сверки взаимных расчётов
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (заказное) обеспечение (при необходимости)	30.01.2024	Кужикова Альна Викторовна - МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Бюджетная смета
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	30.06.2024	Кужикова Альна Викторовна - МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Договор (Контракт)
Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)	31.12.2024	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	31.12.2024	Кужикова Альна Викторовна - МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Отчет
Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2024	Кужикова Альна Викторовна - МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Акт выполненных работ
Б. Осуществлено государственное patronage по организации специальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного)	X	Гончаров Алексей Николаевич - ИСПОЛНИЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ - МИНИСТРА СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Акт сверки взаимных расчётов
Доведены бюджетные лимиты до муниципальных образований	15.01.2024	Кужикова Альна Викторовна - МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Бюджетная смета
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (заказное) обеспечение (при необходимости)	30.01.2024	Кужикова Альна Викторовна - МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Бюджетная смета
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	30.06.2024	Кужикова Альна Викторовна - МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Договор (Контракт)
Предоставлен отчет о количестве перевезенных пассажиров	15.12.2024	Кужикова Альна Викторовна - МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Отчет
Предоставлена заявка на финансирование согласно отгугу	25.12.2024	Кужикова Альна Викторовна - МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Документ, подтверждающий фактически произведенные расходы (оплаченные доли)
Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)	31.12.2024	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	
Перечислены финансовые средства на счет муниципального образования	31.12.2024	Кужикова Альна Викторовна - МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Платежное поручение (платежный документ)
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	31.12.2024	Кужикова Альна Викторовна - МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Отчет
Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2024	Кужикова Альна Викторовна - МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Акт выполненных работ
Б. Осуществлены мероприятия по администрированию государственных полномочий по организации специальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного)	X	Гончаров Алексей Николаевич - ИСПОЛНИЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ - МИНИСТРА СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Акт сверки взаимных расчётов
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (заказное) обеспечение (при необходимости)	30.01.2024	Кужикова Альна Викторовна - МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Бюджетная смета





Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2024	Кужикова Альба Викторовна - МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Акт выполненных работ
10. Компенсированы убытки, образовавшиеся в связи с установлением тарифа для обучающихся по пригородным перевозкам железнодорожным транспортом общего пользования в Забайкальском крае	X	Гончаров Алексей Николаевич - ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ - МИНИСТРА СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Акт сверки взаимных расчётов
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	30.06.2024	Кужикова Альба Викторовна - МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Договор
Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)	31.12.2024	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (адровое) обеспечение (при необходимости)	31.12.2024	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	31.12.2024	Кужикова Альба Викторовна - МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Отчет
Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2024	Кужикова Альба Викторовна - МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Акт выполненных работ
11. Возмещены недополученные доходы (итогаты) прошлых лет, возникшие при выполнении перевозок пригородные железнодорожным транспортом	X	Гончаров Алексей Николаевич - ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ - МИНИСТРА СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Акт сверки взаимных расчётов
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	30.06.2024	Кужикова Альба Викторовна - МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Договор (Контракт)
Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)	31.12.2024	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (адровое) обеспечение (при необходимости)	31.12.2024	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	31.12.2024	Кужикова Альба Викторовна - МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Отчет
Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2024	Кужикова Альба Викторовна - МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Акт выполненных работ

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**  
**«Безопасность дорожного движения»**

**1. Основные положения**

Краткое наименование регионального проекта	Безопасность дорожного движения		Срок реализации проекта	03.12.2018 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Гончаров Алексей Николаевич		Исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края	
Руководитель регионального проекта	Решетник Вадим Алексеевич		МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	
Администратор регионального проекта	Решетник Вадим Алексеевич		МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие транспортной системы Забайкальского края	

**2. Показатели регионального проекта**

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год
				значение	год	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача «Повышена безопасность участников дорожного движения»					
1.1.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения	РП	Человек	20,6	2017	13,31
1.2.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	РП	Человек	5,81	2019	3,38

**3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году**

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года	
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Задача «Повышена безопасность участников дорожного движения»															
1.1.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения	РП	Человек	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,31
1.2.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	РП	Человек	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,38

**4. Мероприятия (результаты) регионального проекта**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам	Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Повышена безопасность участников дорожного движения					2024			

1.1.	Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	X	Документ	0	2020	1	Утверждение документа		
1.2.	Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	X	Документ	0	2020	1	Утверждение документа		
1.3.	Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	X	Документ	0	2020	1	Утверждение документа		
1.4.	Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления	X	Документ	0	2020	1	Утверждение документа		

#### 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	
		2024	Всего (тыс. рублей)
1	2	3	4
1.	Повышена безопасность участников дорожного движения	0,00	0,00
1.1.	Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	0,00	0,00
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0,00	0,00
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
1.2.	Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	0,00	0,00
1.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0,00	0,00
1.2.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00

1.2.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
1.2.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
1.3.	1.3. Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	0,00	0,00
1.3.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00
1.3.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
1.3.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.3.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
1.3.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
1.4.	Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления	0,00	0,00
1.4.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00
1.4.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
1.4.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.4.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
1.4.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00
<b>ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Бюджет субъекта Российской Федерации		0,00	0,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00

**5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации**

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего(тыс. рублей)
	2024	
1	2	3



**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**  
**«Обустройство взлетно-посадочных полос на территории Забайкальского края»**

Документ подписан  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Руководитель проекта - Дугаржапов Базар Самбаевич  
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП  
Сертификат: 00e1fde725d74284c67aa3f8133e6ed90b  
Владелец: Дугаржапов Базар Самбаевич  
Действителен: с 08.11.2023 по 31.01.2025  
Дата подписания: 28.05.2024

Дата утверждения паспорта: 29.05.2024

**1. Основные положения**

Краткое наименование регионального проекта	Обустройство взлетно-посадочных полос на территории Забайкальского края	Срок реализации проекта	01.01.2024 - 25.12.2024
Куратор регионального проекта	Гончаров Алексей Николаевич	Исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края	
Руководитель регионального проекта	Дугаржапов Базар Самбаевич	Исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края - руководителя Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края	
Администратор регионального проекта	Батожапов Тимур Баирович	Начальник управления развития территорий - начальник отдела развития инфраструктуры	
Целевые группы	Население Российской Федерации		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие транспортной системы Забайкальского края

**2. Показатели регионального проекта**

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год
				значение	год	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача «Обеспечение деятельности аэровокзала и посадочной площадки в п.Агинское»					
1.1.	Количество приобретенных зданий аэровокзалов с посадочными площадками	РП	Единица	0	2023	1

**3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году**

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Задача «Обеспечение деятельности аэровокзала и посадочной площадки в п.Агинское»															
1.1.	Количество приобретенных зданий аэровокзалов с посадочными площадками	РП	Единица	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1

**4. Мероприятия (результаты) регионального проекта**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам	Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Обеспечение деятельности аэровокзала и посадочной площадки в п.Агинское					2024			

1.1.	Приобретение конструкции аэровокзала и посадочной площадки в п.Агинское	X	Единица	0	2023	1	Приобретение товаров, работ, услуг	Региональный	
1.1.1.	До 25 декабря 2024 г. будет приобретена конструкция аэровокзала с посадочной площадкой в п.Агинское								

**5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта**

№п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)		Всего (тыс.рублей)
		2024		
1	2	3		4
1.	Обеспечение деятельности аэровокзала и посадочной площадки в п.Агинское	36 444,50		36 444,50
1.1.	Приобретение конструкции аэровокзала и посадочной площадки в п.Агинское	36 444,50		36 444,50
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	36 444,50		36 444,50
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	35 715,60		35 715,60
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0,00		0,00
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	36 444,50		36 444,50
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00		0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00		0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	36 444,50		36 444,50
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00		0,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00		0,00
<b>ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:</b>		36 444,50		36 444,50
Бюджет субъекта Российской Федерации		36 444,50		36 444,50
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00		0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		36 444,50		36 444,50
Внебюджетные источники		0,00		0,00

**5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации**

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)		Всего(тыс. рублей)
	2024		
1	2		3
Региональный проект «Обустройство взлетно-посадочных полос на территории Забайкальского края» (всего)	0,00		0,00
Приобретение конструкции аэровокзала и посадочной площадки в п.Агинское	0,00		0,00

**6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году**

№п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Обеспечение деятельности аэровокзала и посадочной площадки в п.Агинское												
1.1.	Приобретение конструкции аэровокзала и посадочной площадки в п.Агинское						5 699,00			30 745,50			
<b>ИТОГО:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699,00	0,00	0,00	30 745,50	0,00	0,00	0,00

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**  
**«Развитие региональных аэропортов и маршрутов (Забайкальский край)»**

**1. Основные положения**

Краткое наименование регионального проекта	Развитие региональных аэропортов и маршрутов (Забайкальский край)		Срок реализации проекта	18.11.2020 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Гончаров Алексей Николаевич		Исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края	
Руководитель регионального проекта	Решетник Вадим Алексеевич		МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	
Администратор регионального проекта	Решетник Вадим Алексеевич		МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие транспортной системы Забайкальского края	

**2. Показатели регионального проекта**

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год
				значение	год	2024
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача «Увеличение количества введенных в эксплуатацию взлетно-посадочных полос до 41 единицы и вспомогательных объектов аэропортовой инфраструктуры до 19 единиц (к 2024 году), за счет их реконструкции (строительства)»					
1.1.	Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции (строительства) взлетно-посадочных полос	РП	Единица	0	2018	0

**3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году**

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года	
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Задача «Увеличение количества введенных в эксплуатацию взлетно-посадочных полос до 41 единицы и вспомогательных объектов аэропортовой инфраструктуры до 19 единиц (к 2024 году), за счет их реконструкции (строительства)»															
1.1.	Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции (строительства) взлетно-посадочных полос	РП	Единица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**4. Мероприятия (результаты) регионального проекта**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристика мероприятия (результата) по годам	Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Увеличение количества введенных в эксплуатацию взлетно-посадочных полос до 41 единицы и вспомогательных объектов аэропортовой инфраструктуры до 19 единиц (к 2024 году), за счет их реконструкции (строительства)								
1.1.	Осуществление реконструкции объектов в аэропортовых комплексах, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации	Х	Единица	0	2019	1	Строительство крупных объектов		

**5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта**



