

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
«МОГОЧИНСКИЙ РАЙОН»**

**КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ**

№ 22

**ПРИКАЗ**

от 17.02.2021 г.

г. Могоча

***Об утверждении муниципальной дорожной карты по реализации проекта адресной методической помощи «500+»***

В целях организации адресной методической помощи в рамках реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций (500+), имеющих низкие образовательные результаты, приказываю:

1. Утвердить муниципальную дорожную карту по реализации проекта адресной методической помощи «500+» в муниципальном районе «Могочинский район» (Приложение 1).
2. Назначить ответственными за исполнение дорожной карты:
  - Муниципального координатора проекта Степанову Н.Н.;
  - Директора МОУ СОШ № 1 Динатулину О.Г.;
  - Директора МОУ СОШ № 92 г. Могоча Вавилову Л.Г.
3. Обеспечить исполнение ответственными лицами мероприятий «Дорожной карты» в сроки, определенные настоящим приказом.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета образования

 Дмитриева Е.В.

**План (дорожная карта) по реализации проекта адресной методической помощи «500+»  
в муниципальном районе «Могочинский район»**

| № | Наименование мероприятия   | Результат                            | Срок (в течение года реализации мероприятий) | Ответственные   |
|---|--|--------------------------------------|--|---|
| 1 | Назначение муниципального координатора   | Приказ                               | Февраль 2021                                 | Муниципальный координатор   |
| 2 | Установочный вебинар «О реализации первоочередных мер по поддержке школ Забайкальского края, участвующих в федеральном проекте 500+ в 2021 году» | Участие в вебинаре                   | Февраль 2021                                 | МОУ СОШ №1 г. Могоча,<br>МОУ СОШ № 92 г. Могоча,<br>муниципальный координатор |
| 3 | Участие школ в проекте 500+ в анкетировании для определения рискового профиля  | анкета                               | Февраль 2021                                 | МОУ СОШ №1 г. Могоча,<br>МОУ СОШ № 92 г. Могоча                               |
| 4 | Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты участия ОУ в проекте 500+  | Приказ об утверждении дорожной карты | Март 2021                                    | Муниципальный координатор   |
| 5 | Первичное посещение МОУ СОШ №1 г. Могоча, МОУ СОШ № 92 г. Могоча куратором   | Составлен рисковый профиль школы     | Апрель 2021                                  | МОУ СОШ №1 г. Могоча,<br>МОУ СОШ № 92 г. Могоча                               |



|    |  |                           |                |   |
|----|--|---------------------------|----------------|---|
| 6  | Подготовка и размещение самодиагностики и рискового профиля в электронной дорожной карте   | Эл. дорожная карта        | Апрель 2021    | МОУ СОШ №1 г. Могоча,<br>МОУ СОШ № 92 г. Могоча |
| 7  | Анализ куратором самодиагностики и рискового профиля   | Эл. дорожная карта        | Апрель 2021    | МОУ СОШ №1 г. Могоча,<br>МОУ СОШ № 92 г. Могоча |
| 8  | Подготовка и размещение концептуальных документов (Программа развития и среднесрочная программа) в электронной дорожной карте  | Эл. дорожная карта        | Апрель 2021    | МОУ СОШ №1 г. Могоча,<br>МОУ СОШ № 92 г. Могоча |
| 9  | Мониторинг размещения концептуальных Документов в электронной дорожной карте   | Анализ документов         | Апрель 2021    | Муниципальный координатор                       |
| 10 | Подготовка и размещение в электронной дорожной карте программ антирисковых мер   | Эл. дорожная карта        | Май 2021       | МОУ СОШ №1 г. Могоча,<br>МОУ СОШ № 92 г. Могоча |
| 11 | Анализ куратором программ антирисковых мер   | Эл. дорожная карта        | Июнь 2021      | МОУ СОШ №1 г. Могоча,<br>МОУ СОШ № 92 г. Могоча |
| 12 | Мониторинг размещения концептуальных Документов в электронной дорожной карте   | Анализ документов         | Июнь 2021      | Муниципальный координатор                       |
| 13 | Мониторинг размещения концептуальных документов 1 этап Размещение администрацией МОУ СОШ №1 г. Могоча, МОУ СОШ № 92 г. Могоча данных для первичного мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МДЭК | Эл. дорожная карта, отчет | Июнь 2021      | МОУ СОШ №1 г. Могоча,<br>МОУ СОШ № 92 г. Могоча |
| 15 | Организация системы постоянно функционирующих муниципальных  | План семинаров            | В течение года | Муниципальный координатор                       |



|    |  |                                 |                     |   |  |
|----|--|---------------------------------|---------------------|---|--|
|    | методических семинаров для педагогов, системы поддержки молодых педагогов и системы наставничества   |                                 |                     |   |  |
| 16 | Подготовить презентации лучших практик деятельности школ с низкими результатами обучения, школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях по повышению эффективности функционирования  | Лучшие практики                 | Ноябрь 2021         | МОУ СОШ №1 г. Могоча,<br>МОУ СОШ № 92 г. Могоча |  |
| 17 | Участие в межрегиональном научно-практическом симпозиума «Региональные и муниципальные модели поддержки школ с низкими образовательными результатами» и региональной научно-практической конференции «Итоги и перспективы введения ФГОС общего образования: модернизация технологий и содержания обучения» | Участие в симпозиуме            | 24 сентября 2021    | МОУ СОШ №1 г. Могоча,<br>МОУ СОШ № 92 г. Могоча |  |
| 18 | Организовать участие в краевом конкурсе резильентных школ в рамках Забайкальского образовательного форума - 2021   | Участие в конкурсе              | Ноябрь-декабрь 2021 | МОУ СОШ №1 г. Могоча,<br>МОУ СОШ № 92 г. Могоча |  |
| 19 | Принять участие в работе краевого круглого стола по итогам участия школ Забайкальского края в проекте 500+.  | Участие в работе круглого стола | декабрь 2021        | МОУ СОШ №1 г. Могоча,<br>МОУ СОШ № 92 г. Могоча |  |