



**АДМИНИСТРАЦИЯ НЕРЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«08» 07 2026 года

№ 94

г. Нерчинск

**Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов
на территории Нерчинского муниципального округа
Забайкальского края**

В соответствии с пунктом 5 Стандарта деятельности муниципальных образований Забайкальского края по обеспечению благоприятного инвестиционного и делового климата муниципальных образований Забайкальского края (муниципального инвестиционного стандарта), утвержденного распоряжением Губернатора Забайкальского края от 17 марта 2026 года № 212-р, администрация Нерчинского муниципального округа **постановляет:**

1. Утвердить прилагаемый Регламент сопровождения инвестиционных проектов на территории Нерчинского муниципального округа Забайкальского края.
2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Нерчинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://nra-nerchinsk.ru>).
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Глава Нерчинского
муниципального округа

С.А. Комогорцев

Регламент сопровождения инвестиционных проектов на территории Нерчинского муниципального округа Забайкальского края

1. Общие положения

1. Регламент сопровождения инвестиционных проектов на территории Нерчинского муниципального округа Забайкальского края (далее – Регламент) устанавливает сроки и последовательность действий администрации Нерчинского муниципального округа Забайкальского края (далее – администрация округа) по оказанию информационно-консультационного и организационного содействия субъектам инвестиционной деятельности, реализующим или планирующим реализацию инвестиционных проектов на территории Нерчинского муниципального округа (далее – муниципальное образование).

Положения Регламента направлены на унификацию процедуры взаимодействия субъектов инвестиционной деятельности с органами местного самоуправления муниципального образования, снижение административных барьеров при реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования.

2. Для целей настоящего Регламента применяются термины и понятия в соответствии с действующим законодательством, а также следующие определения:

инвестор – субъект инвестиционной деятельности, осуществляющий капитальные и (или) иные вложения за счет собственных, заемных и (или) привлеченных средств для реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования;

инвестиционная площадка – земельный участок, расположенный на территории муниципального образования и потенциально являющийся местом реализации инвестиционного проекта;

инвестиционный проект – ограниченный по времени осуществления и затрачиваемым ресурсам комплекс взаимосвязанных мероприятий и процессов, направленный на создание (строительство) и последующую эксплуатацию новых либо модернизацию и (или) реконструкцию и последующую эксплуатацию существующих объектов недвижимого имущества и (или) комплекс объектов движимого и недвижимого имущества связанных между собой, и (или) создание и использование результатов интеллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации в целях извлечения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта, в том

числе предотвращения или минимизации негативного влияния на окружающую среду;

инициатор инвестиционного проекта (далее – инициатор) – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, являющиеся авторами идеи создания инвестиционного проекта и выступающие с обоснованием необходимости, и возможности реализации данного инвестиционного проекта на территории муниципального образования;

координатор сопровождения инвестиционного проекта (далее – координатор) – сотрудник уполномоченного органа, ответственный за сопровождение инвестиционного проекта;

куратор инвестиционного проекта (далее – куратор) – сотрудник органа местной администрации муниципального образования в соответствии с отраслевой (территориальной) принадлежностью инвестиционного проекта, ответственный за сопровождение инвестиционного проекта и оказывающий содействие в реализации плана мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта;

план мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта (далее – план мероприятий) – комплекс взаимоувязанных по срокам реализации, задачам и ответственным исполнителям информационно-консультационных и организационных мероприятий по содействию инвестору, инициатору в реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования;

рабочая группа — коллегиальный орган, состоящий из инвестиционного уполномоченного или представителя структурного подразделения администрации муниципального образования, на которых возложена ответственность за оказание содействия в реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования и привлечение новых инвесторов, представителей уполномоченного органа, представителей отраслевых органов местного самоуправления муниципального образования Забайкальского края, и осуществляющий функции по рассмотрению инвестиционных проектов в целях принятия решения о персональном сопровождении;

сопровождение инвестиционного проекта – комплекс информационно-консультационных и организационных мероприятий по содействию инвестору, инициатору инвестиционного проекта в реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Забайкальского края и муниципальными правовыми актами муниципального образования.

Рассмотрение предложений о реализации проекта муниципально-частного партнерства осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Не подлежат сопровождению инвестиционные проекты:
- связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства жилого или нежилого помещения в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;
 - по индивидуальному жилищному строительству;
 - финансируемые в полном объеме за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

2. Сопровождение инвестиционных проектов

4. Работа с инвесторами по сопровождению инвестиционных проектов осуществляется отраслевыми органами местной администрации муниципального образования (далее – отраслевые органы) в курируемой сфере, при необходимости, во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Забайкальского края, а также с АО «Корпорация развития».

5. Координацию работы с инвесторами по сопровождению инвестиционных проектов осуществляет комитет экономики и имущественных отношений администрации Нерчинского муниципального округа (далее – уполномоченный орган).

6. Мероприятия по сопровождению инвестиционных проектов:

1) предоставление инвестору (инициатору) информационно-консультационной поддержки, в том числе по вопросам:

- порядка осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования;

- имеющихся на территории муниципального образования земельных участков и муниципального имущества для реализации инвестиционного проекта;

- участия в государственных и муниципальных программах;

- социально-экономического положения муниципального образования, кадрового потенциала муниципального образования;

- инфраструктуры поддержки предпринимательства.

2) организационное сопровождение реализации инвестиционного проекта, в том числе:

- рассмотрение письменных обращений инвесторов (инициаторов);

- оперативная организация уполномоченным органом переговоров, встреч, совещаний, консультаций, направленных на решение вопросов, возникающих в процессе реализации инвестиционного проекта;

- назначение отраслевыми органами в соответствии с отраслевой принадлежностью инвестиционного проекта и уполномоченным органом кураторов и координатора проекта соответственно;

- разработка плана мероприятий по сопровождению инвестиционного

проекта;

размещение уполномоченным органом сведений об инвестиционном проекте в реестре инвестиционных проектов муниципального образования на инвестиционном сайте, на официальном сайте администрации муниципального образования;

взаимодействие уполномоченного органа, отраслевых органов с органами исполнительной власти Забайкальского края, АО «Корпорация развития», учреждениями и организациями независимо от их организационно-правовой формы (при необходимости).

3. Порядок рассмотрения обращений инвесторов (инициаторов)

7. Основанием для рассмотрения инвестиционного проекта является обращение инвестора (инициатора), претендующего на сопровождение инвестиционного проекта, в администрацию муниципального образования с заявкой на сопровождение инвестиционного проекта (далее – заявка), оформленной в соответствии с приложением № 1 к настоящему Регламенту.

К заявке прикладывается резюме инвестиционного проекта, рекомендуемая форма которого приведена в приложении № 2 к настоящему Регламенту.

8. Инвестор (инициатор) представляет заявку и резюме инвестиционного проекта на бумажном и электронном носителях лично, посредством почтовой связи по адресу: 673400, Забайкальский край, Нерчинский муниципальный округ, г. Нерчинск, ул. Шилова, д. 3.

9. Поступившая заявка регистрируется в соответствии с инструкцией по делопроизводству в администрации муниципального образования в течение одного рабочего дня со дня ее поступления.

10. Заявку и прилагаемые к ней документы, представленные инвестором (инициатором) с соблюдением требований настоящего Регламента, рассматривает уполномоченный орган.

11. Ответственность за достоверность сведений по инвестиционному проекту несет заявитель – инвестор (инициатор) проекта.

12. В случае несоответствия представленной заявки приложению № 1 к настоящему Регламенту, либо непредставления резюме инвестиционного проекта, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявки возвращает инвестору (инициатору) заявку с приложенными к ней документами с обоснованием причин возврата.

В случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для возврата заявки, инвестор (инициатор) вправе повторно обратиться в администрацию муниципального образования в соответствии с настоящим Регламентом.

13. В случае отсутствия оснований для возврата заявки, установленных пунктом 12 настоящего раздела Регламента, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявки запрашивает заключения о целесообразности либо нецелесообразности реализации

инвестиционного проекта на территории муниципального образования у отраслевых органов, в компетенции которых находится рассмотрение вопросов, связанных с реализацией инвестиционного проекта.

14. В течение пяти рабочих дней со дня получения запросов, указанных в пункте 13 настоящего раздела Регламента, отраслевые органы готовят соответствующие заключения в отношении проекта и направляют их в уполномоченный орган для подготовки сводного заключения.

15. В течение пяти рабочих дней со дня получения заключений отраслевых органов уполномоченный орган готовит сводное заключение по проекту и направляет членам рабочей группы на рассмотрение.

16. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня подготовки сводного заключения организует заседание рабочей группы с целью принятия решения о целесообразности либо нецелесообразности организации сопровождения инвестиционного проекта.

17. Состав и положение о рабочей группе утверждаются распоряжением администрации муниципального образования.

18. Для принятия решения о целесообразности либо нецелесообразности организации сопровождения инвестиционного проекта на заседании члены рабочей группы проводят оценку его соответствия критериям, перечисленным в таблице оценки критериев отбора инвестиционных проектов в соответствии с приложением № 3 к настоящему Регламенту.

19. Несоответствие инвестиционного проекта обязательному критерию влечет отказ от дальнейшего рассмотрения инвестиционного проекта.

20. Для проектов, прошедших отбор по обязательному критерию, проводится отбор по оценочным критериям.

Инвестиционный проект считается соответствующим критериям в случае соответствия обязательному критерию и при наборе не менее 3 баллов от средней суммы баллов всех членов рабочей группы по оценочным критериям (за каждый положительный ответ ставится 1 балл, за каждый отрицательный ответ – 0 баллов).

В данном случае рабочей группой принимается решение о целесообразности организации сопровождения инвестиционного проекта, назначаются кураторы проекта и организуется персональное сопровождение инвестиционного проекта.

21. Общий срок принятия решения о целесообразности или нецелесообразности организации сопровождения инвестиционного проекта не может превышать 30 календарных дней со дня регистрации обращения инвестора (инициатора) (с момента получения полного комплекта документов).

22. Решение рабочей группы по рассмотрению инвестиционных проектов направляется кураторам проекта (в случае их назначения) и инвестору (инициатору) в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия.

23. В случае принятия рабочей группой решения о сопровождении

инвестиционного проекта уполномоченный орган включает его в реестр инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на территории муниципального образования.

4. Порядок сопровождения инвестиционных проектов

24. По каждому сопровождаемому инвестиционному проекту уполномоченный орган или куратор проекта совместно с инвестором (инициатором) разрабатывает проект плана мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта (далее – план мероприятий), в котором отражаются все планируемые этапы взаимодействия инвестора с государственными и муниципальными органами, сроки подготовительных, согласительных, разрешительных процедур, принятия решений о предоставлении мер поддержки финансового характера.

25. Проект плана мероприятий направляется на рассмотрение и согласование отраслевым органам, в сфере деятельности которых необходимо содействие в реализации инвестиционного проекта, инвестору (инициатору).

26. Согласование проекта плана мероприятий отраслевыми органами осуществляется в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня его получения.

27. После получения необходимых согласований проект плана мероприятий утверждается координатором проекта.

28. При сопровождении инвестиционного проекта:

ответственные исполнители мероприятий обеспечивают в установленные сроки их выполнение;

уполномоченный орган осуществляет мониторинг хода реализации проекта, организует по мере необходимости рассмотрение вопросов, связанных с реализацией проекта, на заседаниях рабочей группы.

29. Изменения в план мероприятий могут быть внесены по инициативе уполномоченного органа, отраслевых органов, инвестора (инициатора).

30. Уполномоченный орган организует внесение изменений в план мероприятий и их утверждение координатором проекта.

31. Сопровождение инвестиционного проекта прекращается в случаях: завершения исполнения всех мероприятий, предусмотренных планом мероприятий;

отказа инвестора (инициатора) от сопровождения инвестиционного проекта на основании его заявления;

неисполнения инвестором (инициатором) сроков реализации отдельных мероприятий, предусмотренных планом мероприятий, по которым он выступает ответственным исполнителем, более чем на 60 рабочих дней.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к регламенту сопровождения
инвестиционных проектов на
территории Нерчинского
муниципального округа

ЗАЯВКА
на сопровождение инвестиционного проекта

Цель обращения		
Инициатор инвестиционного проекта (инвестор)	наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)	
	дата государственной регистрации в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя)	
	основной вид деятельности	
	почтовый адрес, телефон, факс, e-mail	
	руководитель юридического лица (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)	
	ИНН/ОГРН	
Наличие опыта в реализации инвестиционных проектов (да/нет). Если да, то какой		
Наименование и краткое описание инвестиционного проекта		
Статус проекта (планируемый или реализуемый инвестиционный проект)		
Степень готовности инвестиционного проекта на прединвестиционной и инвестиционной фазах		
Прединвестицион ная фаза	завершение маркетинговых исследований	нет/ процент выполнения
	выбор технологии и поставщиков технологического и вспомогательного оборудования	нет/ процент выполнения
	выбор подрядчиков для строительства и монтажа оборудования	нет/ процент выполнения
	выбор заказчиков и поставщиков сырья и материалов	нет/ процент выполнения

		выбор места производственной площадки/земельного участка	нет/ выполнения	процент
		наличие утвержденного бизнес-плана	нет/ да	
		наличие документально подтвержденных источников финансирования	нет/ да	
		наличие проектной документации	нет/ выполнения	процент
		наличие положительного заключения экспертизы проектной документации	нет/ выполнения	процент
Инвестиционная фаза		землеустроительные, кадастровые работы, регистрация или перерегистрация прав на земельные участки и объекты недвижимости	нет/ выполнения	процент
		получение разрешения на строительство	нет/ да	
		производство ландшафтных работ	нет/ выполнения	процент
		прокладка инфраструктурных коммуникаций	нет/ выполнения	процент
		производство строительно-монтажных работ	нет/ выполнения	процент
		монтаж технологического и вспомогательного оборудования	нет/ выполнения	процент
		подключение к объектам транспортно-энергетической инфраструктуры	нет/ выполнения	процент
		пусконаладочные работы	нет/ выполнения	процент
		получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	нет/ да	
		набор и обучение персонала	нет/ выполнения	процент
		финансирование инвестиционного проекта	нет/ выполнения	процент
Дополнительная информация (при необходимости)				
Контактные данные ответственного		должность		

лица от инициатора инвестиционного проекта (инвестора) для оперативного взаимодействия	фамилия, имя, отчество (при наличии) (полностью)	
	телефон, факс, e-mail	
Дата составления заявки		

Подтверждаю достоверность и полноту представленных сведений.

Руководитель _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к регламенту сопровождения
инвестиционных проектов на
территории Нерчинского
муниципального округа

РЕЗЮМЕ инвестиционного проекта

1. Описание инвестиционного проекта:
 - 1) стратегическая цель и краткое описание инвестиционного проекта;
 - 2) дата начала и окончания реализации инвестиционного проекта (дата выхода на проектную мощность) в формате месяц/год;
 - 3) дата ввода объекта (объектов) в эксплуатацию в формате месяц/год;
 - 4) общая стоимость инвестиционного проекта;
 - 5) общий объем капитальных вложений;
 - 6) количество создаваемых рабочих мест;
 - 7) сведения о воздействии инвестиционного проекта на инфраструктурное развитие муниципального образования.
2. Площадь земельного участка для реализации инвестиционного проекта, месторасположение, способы его получения в пользование/собственность.
3. Наименование и назначение планируемой к производству (предоставлению) претендентом продукции (работ, услуг).
4. Описание рынка сбыта продукции (работ, услуг), основные конкуренты.
5. План маркетинга включает:
 - 1) прогнозируемую рыночную стоимость на планируемую претендентом продукцию (работы, услуги);
 - 2) описание предполагаемых способов сбыта продукции (работ, услуг);
 - 3) оценку объемов спроса продукции (работ, услуг).
6. Производственный план включает:
 - 1) этапы реализации инвестиционного проекта (указываются временные периоды и характер работ, запланированных к проведению в эти периоды; каждый этап должен завершаться ключевым событием: разработкой и утверждением проектной документации, подготовкой строительного участка, решением вопросов по подключению к инженерным сетям и транспортной инфраструктуре и т.д.);
 - 2) прогноз объемов производства в стоимостных и натуральных показателях до выхода на проектную мощность производства, но не менее срока окупаемости инвестиционного проекта;
 - 3) необходимость получения лицензий на планируемый вид деятельности, услуги, продукцию (при необходимости), уровень интеллектуальной защищенности (патенты, правообладатели).
7. Оценка и описание возможных рисков.

8. Экономическая и бюджетная эффективность включает:

- 1) обоснование рыночной стоимости реализации планируемой претендентом продукции (работ, услуг) по годам до выхода на проектную мощность производства, но не менее срока окупаемости инвестиционного проекта (по годам отразить значения показателей: выручка, себестоимость (материальные затраты, затраты на оплату труда, амортизация основных фондов, затраты на получение земельного участка/пользование земельным участком, налоги и платежи, учитываемые в себестоимости, прочие расходы), прибыль от реализации, налог на прибыль, чистая прибыль);
- 2) срок окупаемости проекта, период окупаемости инвестиций -РВР;
- 3) внутренняя норма доходности IRR;
- 4) чистая приведенная стоимость — NPV;
- 5) стратегия финансирования (источники и условия получения средств, планируемый объем финансирования по годам, срок и формы возврата инвестиций в случае привлечения заемных средств, наличие иностранного участия);
- 6) рентабельность продукции (процентов);
- 7) доходность проекта (процентов);
- 8) прогнозируемый объем ежегодных налоговых платежей в бюджет муниципального образования (млн. рублей).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к регламенту сопровождения
инвестиционных проектов на
территории Нерчинского
муниципального округа

ТАБЛИЦА
оценки критериев отбора инвестиционного проекта

Ф.И. О. (при наличии отчества)

Наименование критерия отбора инвестиционного проекта	Оценка критерия	
	да	нет
1. Обязательные критерии		
1.1. Соответствие инвестиционного проекта приоритетам социально-экономического развития муниципального образования, отраженным в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования		
2. Оценочные критерии		
2.1. Реалистичность и достижимость целей инвестиционного проекта		
2.2. Достаточность финансовых, производственных и трудовых ресурсов для реализации инвестиционного проекта		
2.3. Направленность инвестиционного проекта на удовлетворение потребностей жителей муниципального образования		
2.4. Воздействие на повышение уровня занятости		

Дата: _____

Подпись _____
