



РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

16 сентября 2022 года

№196-НПА

г. Чита

Об утверждении инвестиционной программы АО «ЗабТЭК», реализуемой на территории муниципального образования городское поселение «Шилкинское» муниципального района «Шилкинский район» Забайкальского края в сфере теплоснабжения, на 2021-2030 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», Положением о Региональной службе по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 16 мая 2017 года № 196, на основании концессионного соглашения в отношении муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, предназначенных для теплоснабжения потребителей муниципального образования городское поселение «Шилкинское» муниципального района «Шилкинский район» Забайкальского края, от 1 января 2022 года и решения Правления Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить инвестиционную программу АО «ЗабТЭК», реализуемую на территории муниципального образования городское поселение «Шилкинское» муниципального района «Шилкинский район» Забайкальского края в сфере теплоснабжения, на 2021-2030 годы согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящий приказ на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Официальный интернет-портал

правовой информации исполнительных органов государственной власти
Забайкальского края» (<http://право.забайкальскийкрай.рф>).

Руководитель Службы



Е.А.Морозова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Региональной службы по
тарифам и ценообразованию
Забайкальского края
от 16 сентября 2022 года № 196-НПА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

АО «ЗабТЭК», реализуемая на территории муниципального образования
городское поселение «Шилкинское» муниципального района «Шилкинский
район» Забайкальского края в сфере теплоснабжения на 2021-2030 годы

Таблица 1

Паспорт инвестиционной программы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоотведения	Акционерное общество «ЗабТЭК»
Местонахождение регулируемой организации	672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Петровская, д. 44
Сроки реализации инвестиционной программы	2021-2030 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Ведущий экономист ФЭО АО «ЗабТЭК» Чужавская Дарья Сергеевна
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Тел.: 8 (3022) 21-18-02 (231) Эл. почта: chuzhavskaya@zabtek.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Горького, д. 43
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Руководитель Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края Морозова Елена Александровна
Дата утверждения инвестиционной программы	«16» сентября 2022 года
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Тел.: 8 (3022) 21-11-51 Эл. почта: pochta@rst.e-zab.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация муниципального образования городское поселение «Шилкинское»
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	673370, Забайкальский край, Шилкинский район, г. Шилка, ул. Балябина, д.138 а
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава городского поселения «Шилкинское» Сиволап Сергей Николаевич
Дата согласования инвестиционной программы	«16» сентября 2022 года
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел.: 8 (30244) 2-00-24 Эл.почта: gor_shilka@mail.ru

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)															
				Наименование показателя (мощность, протяжённость, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя		в т.ч. по годам															
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
3.2.49	Демонтаж и вывоз дымохода ДН-9	повышение качества и надёжности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 9)	кол-во	шт.	0	1	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.50	Демонтаж и вывоз дымохода ДН-10	повышение качества и надёжности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 9)	кол-во	шт.	0	1	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.51	Демонтаж вентилятора поддува ВЦ 14-46-2,5	повышение качества и надёжности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 9)	кол-во	шт.	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.52	Демонтаж и вывоз насоса К 150-125-315	повышение качества и надёжности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 9)	кол-во	шт.	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.53	Демонтаж и вывоз насоса К 80-50-200а	повышение качества и надёжности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 9)	кол-во	шт.	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.54	Демонтаж и вывоз насоса 100-65-200а	повышение качества и надёжности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 9)	кол-во	шт.	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.55	Демонтаж и вывоз насоса К 80-50-200	повышение качества и надёжности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 9)	кол-во	шт.	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.56	Демонтаж и вывоз батарейного цикла ЦН-15-219	повышение качества и надёжности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 9)	кол-во	шт.	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.57	Демонтаж дымоходной трубы	повышение качества и надёжности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 9)	кол-во	шт.	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.58	Демонтаж и вывоз котла КВС	повышение качества и надёжности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 10)	кол-во	шт.	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Итого				600,00	120,00	120,00	180,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	180,00	240,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)										
				Наименование показателя (мощность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя		в т.ч. по годам										
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия	Год начала реализации	Год окончания реализации	Всего								
				кол-во	шт.	0	1	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.2.68	Демонтаж вентилятора поддува 14-46-2,5	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 11)	кол-во	шт.	0	1	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.69	Демонтаж и вывоз насоса К 150-125-250	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 11)	кол-во	шт.	0	1	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.70	Демонтаж и вывоз насоса К 150-125-315	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 11)	кол-во	шт.	0	1	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.71	Демонтаж дымовой трубы	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 11)	кол-во	шт.	0	1	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.72	Демонтаж и вывоз котла КВР-1,25	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 13)	кол-во	шт.	0	1	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.73	Установка блочно-модульной котельной «Терморобот» производительностью 1,093 Гкал	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 13)	кол-во	шт.	0	1	0,00	17 472,06	0,00	0,00	0,00	17 472,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.74	Демонтаж и вывоз дымососа ДН-10	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 13)	кол-во	шт.	0	1	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.75	Демонтаж вентилятора поддува 14-46-2,5	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 13)	кол-во	шт.	0	1	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.76	Демонтаж и вывоз насоса К 150-125-250	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (Котельная № 13)	кол-во	шт.	0	1	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)														
				Наименование показателя (мощность, напряжение, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	в т.ч. по годам													
кол-во	шт.	до реализации мероприятия	после реализации мероприятия			2023	2022	2021	2022		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
		3.2.103	Замена сетевого насоса	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (ЦТП-9)			кол-во	шт.	0	1	2022	2023	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.104	Обшивка теплоизолирующей теплообменника ННН-8А-Т016-43Т1	повышение качества и надежности теплоснабжения	г. Шилка, (ЦТП-6)	кол-во	шт.	0	1	2023	2023	390,90	390,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по группе 3.2											251 488,09	251 488,09	105 855,36	48 867,60	33 374,87	34 104,05	22 512,06	4 086,16	972,00	372,00	612,00	732,00		
ИТОГО по программе											280 535,69	280 535,69	114 757,97	50 307,60	39 222,48	36 347,53	28 614,23	7 997,88	1 572,00	372,00	612,00	732,00		

Финансовый план инвестиционной программы АО «ЗабТЭК», реализуемой на территории муниципального образования городское поселение «Шилкинское» муниципального района «Шилкинский район» Забайкальского края в сфере теплоснабжения на 2021-2030 годы

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС)*										
		в том числе по годам										
	Всего	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Собственные средства	16 779,74	24 460,00	24 360,00	24 270,00	24 190,00	24 120,00	24 030,00	23 940,00	23 860,00	23 770,00	
1.1.	амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	16 779,74	24 460,00	24 360,00	24 270,00	24 190,00	24 120,00	24 030,00	23 940,00	23 860,00	23 770,00	
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.	кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.	прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Финансирование за счет средств концедента	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ИТОГО	16 779,74	24 460,00	24 360,00	24 270,00	24 190,00	24 120,00	24 030,00	23 940,00	23 860,00	23 770,00	

* Финансовый план инвестиционной программы сформирован исходя из действующих условий концессионного соглашения, в отношении муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, предназначенных для теплоснабжения потребителей муниципальных образований городского поселения «Шилкинское» муниципального района «Шилкинский район» Забайкальского края, от 1 января 2022 года. С целью корректного учета объема финансирования в составе необходимой валовой выручки необходимо внести изменения в указанное концессионное соглашение в части переноса срока исполнения мероприятий.