
Инфографика последовательности прохождения 
процедур для получения разрешения на 

строительство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление на получение ГПЗУ 

Получение ГПЗУ 

14 рабочих 
дней 

Изготовление 
топографической 

съемки земельного 
участка 

Получение 
технических условий 

на подключение 
(присоединение) к 

сетям 

Заключение договоров о 
подключении (техническое 

присоединении) к сетям 
 

Разработка проектной 
документации 

Прохождение результатов 
инженерных изысканий и 
проектной документации  

Получение разрешения на 
строительство 5 

рабочих 
дней 

Горячее 
водоснабжение 

Холодное 
водоснабжение 

Водоотведение 

Электрические сети 

Теплоснабжение 

газораспределение 
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