Инфографика

последовательности прохождения процедур строительства объекта жилищного строительства

в  Администрации муниципального района «Агинский район»
                                                                                               (наименование органа местного самоуправления)
Этап №1. Предпроектная подготовка
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	До 30
дней


	№ п/п
	Процедура
	ОИВ, ответственный за проведение;

ФИО, должность, контакты

ответственного лица;

режим работы
	Срок проведения
	Результат

	1
	Получение градостроительного плана земельного участка
	Отдел архитектуры, строительства, транспорта, дорожного фонда, ЖКХ и связи  администрации муниципального района «Агинский район»;

Дондоков Бато Тумэнович, начальник отдела
(30239) 3-41-65, aginskzhkx@mail.ru;
Пн- пт 900 – 1800, обед: 1300 - 1400
	до 20 рабочих дней
(процедура проводится параллельно  процедурам по заключению договоров на технологическое  подключение)
	Градостроительный план земельного участка

	2
	Заключение договора о подключении к электрическим сетям
	Агинский РЭС
Руководитель - Нордопов Болот Баирович 
(30239)3-41-92; (30239)3-76-69 

Пн- пт 800 – 1700: обед: 1200 - 1300
	до 30 календарных дней
(процедура проводится параллельно по каждому виду сетей)
	Договор о технологическом присоединении к электрическим сетям


	3
	Заключение договора о подключении к системе теплоснабжения
	ООО «Луч» 

Жамбалов Болот Батодоржиевич, директор, 8-924-295-55-38;
luchbolot@mail.ru 
Пн- пт 900 – 1800: обед: 1300 - 1400
ООО «Исток»

Жамьянов Арсалан Мункожаргалович, директор, 8-914-449-28-52;

istokaginsk@mail.ru 
Пн- пт 900 – 1800: обед: 1300 - 1400
МП «Урдо-Ага»

Очиров Бато Балданович, директор,

 8-924-472-85-11

urdo-aga@mail.ru 
Пн- пт 900 – 1800: обед: 1300 - 1400
	до 30 календарных дней
(процедура проводится параллельно по каждому виду сетей)
	Договор о подключении к системе теплоснабжения

	4
	Заключение договора о подключении к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения
	ООО «Луч» 

Жамбалов Болот Батодоржиевич, директор, 8-924-295-55-38;
luchbolot@mail.ru 

Пн- пт 900 – 1800: обед: 1300 - 1400
ООО «Исток»

Жамьянов Арсалан Мункожаргалович, директор, 8-914-449-28-52;

istokaginsk@mail.ru 
Пн- пт 900 – 1800: обед: 1300 - 1400
МП «Урдо-Ага»

Очиров Бато Балданович, директор,

 8-924-472-85-11

urdo-aga@mail.ru 

Пн- пт 900 – 1800: обед: 1300 - 1400
	до 30 календарных дней
(процедура проводится параллельно по каждому виду сетей)
	Договор о подключении к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения


Этап №2. Проектирование (застройщик самостоятельно выбирает проектную организацию) 
Этап №3. Подготовка к строительству
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	До 60
дней


	№ п/п
	Процедура
	ОИВ, ответственный за проведение;

ФИО, должность, контакты

ответственного лица;

режим работы
	Срок проведения
	Результат

	1
	Получение заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов, не относящихся к особо опасным, технически сложным или уникальным
	ГАУ «Госэкспертиза Забайкальского края»;
Хабачева Ольга Александровна, начальник,(83022) 35-42-45,

35-51-17
http://zabgosexpertiza.ru/;
Пн.- пт. 830 - 1715, обед: 1315 - 1400
	до 30 календарных дней
	Заключение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий

	2
	Получение разрешения на строительство
	Отдел архитектуры, строительства, транспорта, дорожного фонда, ЖКХ и связи  администрации муниципального района «Агинский район»;

Дондоков Бато Тумэнович, начальник отдела

(30239) 3-41-65, aginskzhkx@mail.ru;
Пн- пт 900 – 1800, обед: 1300 - 1400
	до 7 рабочих дней
	Разрешение на строительство

	3
	Оформление разрешения (ордера)  на проведение земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов
	Отдел архитектуры, строительства, транспорта, дорожного фонда, ЖКХ и связи  администрации муниципального района «Агинский район»;

Дондоков Бато Тумэнович, начальник отдела

(30239) 3-41-65, aginskzhkx@mail.ru;
Пн- пт 900 – 1800, обед: 1300 - 1400Пн- пт 900 – 1800, обед: 1300 - 1400
	до 10 календарных дней
	Разрешение (ордер) на осуществление земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов

	4
	Направление извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства и выдача программы проверок
	Государственная инспекция Забайкальского края;

Мартемьянова Татьяна Ивановна, начальник инспекции, (3022) 28-27-07, pochta@gosins.e-zab.ru
Пн.- чт. 845 - 1800, пт. 845 - 1645   

обед: 1300 - 1400 
	до 7 рабочих дней
	Программа проведения проверок 

	5
	Подключение к электрическим сетям на период строительства
	Агинский РЭС

Руководитель - Нордопов Болот Баирович 
(30239)3-41-92; (30239)3-76-69 

Пн- пт 800 – 1700: обед: 1200 - 1300
	до 10 календарных дней
	Подключенное электроснабжение на период строительства

	6
	Подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на период строительства
	ООО «Луч» 

Жамбалов Болот Батодоржиевич, директор, 8-924-295-55-38;
luchbolot@mail.ru 

Пн- пт 900 – 1800: обед: 1300 - 1400
ООО «Исток»

Жамьянов Арсалан Мункожаргалович, директор, 8-914-449-28-52;

istokaginsk@mail.ru 
Пн- пт 900 – 1800: обед: 1300 - 1400
МП «Урдо-Ага»

Очиров Бато Балданович, директор,

 8-924-472-85-11

urdo-aga@mail.ru 

Пн- пт 900 – 1800: обед: 1300 - 1400
	до 10 календарных дней
	Подключенное холодное водоснабжение и водоотведение на период строительства


Этап №4. Строительно – монтажные работы (застройщик самостоятельно осуществляет СМР)
Этап №5. Завершение строительно – монтажных работ
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	До 27
дней


	№ п/п
	Процедура
	ОИВ, ответственный за проведение;

ФИО, должность, контакты

ответственного лица;

режим работы
	Срок проведения
	Результат

	1
	Направление извещения об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства, назначение  итоговой проверки законченного строительством объекта
	 Государственная инспекция Забайкальского края;

Мартемьянова Татьяна Ивановна, начальник инспекции, (3022) 28-27-07, pochta@gosins.e-zab.ru
Пн.- чт. 845 - 1800, пт. 845 - 1645   

обед: 1300 - 1400
	до 7 рабочих дней
	Распоряжение о проведении итоговой проверки законченного строительством объекта

	2
	Проведение проверки законченного строительством объекта
	Государственная инспекция Забайкальского края;

Мартемьянова Татьяна Ивановна, начальник инспекции, (3022) 28-27-07, pochta@gosins.e-zab.ru
Пн.- чт. 845 - 1800, пт. 845 - 1645   

обед: 1300 - 1400
	до 20 рабочих дней
	Акт итоговой проверки законченного строительством объекта 


Этап №6. Подключение к ресурсам
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	№ п/п
	Процедура
	ОИВ, ответственный за проведение;

ФИО, должность, контакты

ответственного лица;

режим работы
	Срок проведения
	Результат

	1
	Присоединение объекта капитального строительства к электрическим сетям


	Агинский РЭС

Руководитель - Нордопов Болот Баирович 
(30239)3-41-92; (30239)3-76-69 

Пн- пт 800 – 1700: обед: 1200 - 1300
	в соответствии с договором
	Акт технологического присоединения к электрическим сетям

	2
	Подключение объекта капитального строительства к системе теплоснабжения
	ООО «Луч» 

Жамбалов Болот Батодоржиевич, директор, 8-924-295-55-38;
luchbolot@mail.ru 

Пн- пт 900 – 1800: обед: 1300 - 1400
ООО «Исток»

Жамьянов Арсалан Мункожаргалович, директор, 8-914-449-28-52;

istokaginsk@mail.ru 
Пн- пт 900 – 1800: обед: 1300 - 1400
МП «Урдо-Ага»

Очиров Бато Балданович, директор,

 8-924-472-85-11

urdo-aga@mail.ru 

Пн- пт 900 – 1800: обед: 1300 - 1400
	в соответствии с договором
	Акт о подключении к системе теплоснабжения и, в случае необходимости, подключения к системам вентиляции, кондиционирования, отопления и горячего водоснабжения

	3
	Подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения
	ООО «Луч» 

Жамбалов Болот Батодоржиевич, директор, 8-924-295-55-38;
luchbolot@mail.ru 

Пн- пт 900 – 1800: обед: 1300 - 1400
ООО «Исток»

Жамьянов Арсалан Мункожаргалович, директор, 8-914-449-28-52;

istokaginsk@mail.ru 
Пн- пт 900 – 1800: обед: 1300 - 1400
МП «Урдо-Ага»

Очиров Бато Балданович, директор,

 8-924-472-85-11

urdo-aga@mail.ru 

Пн- пт 900 – 1800: обед: 1300 - 1400
	в соответствии с договором
	Акт о подключении к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения


Этап №7. Ввод в эксплуатацию
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	До 50
дней


	№ п/п
	Процедура
	ОИВ, ответственный за проведение;

ФИО, должность, контакты

ответственного лица;

режим работы
	Срок проведения
	Результат

	1
	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капительного строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов
	Государственная инспекция Забайкальского края;

Мартемьянова Татьяна Ивановна, начальник инспекции, (3022) 28-27-07, pochta@gosins.e-zab.ru
Пн.- чт. 845 - 1800, пт. 845 - 1645   

обед: 1300 - 1400
	до 10 рабочих дней
	Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов

	2
	Получение технических планов на здание и наружные инженерные коммуникации
	Кадастровые инженеры: 

ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», пгт. Агинское, ул. Ленина, 54, 2-й этаж
erdemtzerenov@mail.ru
Цырен Эрдэм Дондокович, 89242966219;

ООО «Вертикаль», пгт. Агинское, пер. Осиновый, 4д

erdyneevbm@mail.ru 

Эрдынеев Бато-Мунко Жамбалович, 89242954893;

ООО «Кадастровый Инженер», пгт. Агинское, ул. Крылова, д. 2

TsyrenB@mail.ru 

Бадмаев Цырен Батоевич, 89143558494;
ООО «Забайкальское Бюро кадастровых инженеров», пгт. Агинское, ул. Ленина, 43

Dizhid70@mail.ru
Самарина Дыжид Владимировна, 89243740122;

Цыдыпов Эрдэм Дамбаевич, реестровый номер 26326, пгт. Агинское, ул. Балданжабона, 49

Erdem161071@mail.ru 

89143673511;
	в соответствии с договором  

	Технический план здания

	3
	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	Отдел архитектуры, строительства, транспорта, дорожного фонда, ЖКХ и связи  администрации муниципального района «Агинский район»;

Дондоков Бато Тумэнович, начальник отдела

(30239) 3-41-65, aginskzhkx@mail.ru;
Пн- пт 900 – 1800, обед: 1300 - 1400
	до 7 рабочих дней
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

	4
	Закрытие  разрешения (ордера) на проведение земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов
	Отдел архитектуры, строительства, транспорта, дорожного фонда, ЖКХ и связи  администрации муниципального района «Агинский район»;

Дондоков Бато Тумэнович, начальник отдела

(30239) 3-41-65, aginskzhkx@mail.ru;
Пн- пт 900 – 1800, обед: 1300 - 1400
	до 10 календарных дней
	Уведомление о закрытии ордера

	5
	Подача заявления на постановку на государственный кадастровый учет объекта недвижимости
	Отдел архитектуры, строительства, транспорта, дорожного фонда, ЖКХ и связи  администрации муниципального района «Агинский район»;

Дондоков Бато Тумэнович, начальник отдела

(30239) 3-41-65, aginskzhkx@mail.ru;
Пн- пт 900 – 1800, обед: 1300 - 1400
	До 5 рабочих дней
 (со дня выдачи разрешения на ввод)
	Принятие документов в работу в Управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Забайкальскому краю

	6
	Государственный кадастровый учет  
	Управление федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Забайкальскому краю, г. Чита, ул. Анохина, 63, 8(3022)35-22-11 
	до  10 рабочих дней
	Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимого имущества

	7
	Подача заявления на государственную регистрацию права собственности объекта недвижимого имущества
	Агинский филиал КГАУ «МФЦ Забайкальского края», пгт. Агинское, ул. Ленина, 43

Пн  800 – 1700
Вт  800 – 2000
Ср- пт 800 – 1700
	1 рабочий день
	Принятие документов в работу в Управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Забайкальскому краю

	
	Государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества
	Управление федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Забайкальскому краю, г. Чита, ул. Анохина, 63, 8(3022)35-22-11
	до  15 рабочих дней
	Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимого имущества


