Утверждаю:
Председатель КСП Акшинского
 муниципального округа
_____________  Н.С. Агарышева
22.12.2025 г   




ОТЧЕТ
О результатах проверки эффективности автомобильных дорог муниципального значения, в том числе расходов связанных с их уборкой и очисткой за 2024-2025 годы  в Администрации Акшинского муниципального округа Забайкальского края.


С.Акша                                                                                                                  22 декабря 2025 г.                                                                                                  

	Основание для проведения контрольного мероприятия: поручение № 16 от  5 ноября  2025 года  и план работы Контрольно-счетной палаты  Акшинского муниципального округа на 2025 год;
                            Цель контрольного мероприятия: контроль за соблюдением законодательства РФ при осуществлении хозяйственных и финансовых операций, их обоснованности, наличия и движения имущества и обязательств, использования материальных и трудовых ресурсов в соответствии с утверждёнными нормами, нормативами и планом финансово-хозяйственной деятельности.
                         Предмет контрольного мероприятия: Финансово-хозяйственная деятельность.
                       Проверяемый период деятельности:       2024-2025 гг.
                       Срок проведения контрольного мероприятия:   с  5 ноября 2025 г. по  18 декабря  2025 г., согласно приказа Председателя КСП от 12.11.2025 г № 6-ПД срок проведения проверки приостанавливался с 12.11.2025 г по 23.11.2025 г.
         По результатам  проведения контрольного мероприятия оформлен акт от 16.12.2025 г    № 13-25/КФ-А-КСП,  акт  подписан без разногласий.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ:
      
1. Общая протяжённость автомобильных дорог в муниципальном районе составляет 215,782 км.
2. В нарушение  статьи 17 и статьи 18  Федерального закона № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» «Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Акшинского муниципального округа» не принят и не разработан.
3. В нарушение Ведомственных строительных норм (ВСН 1-83) «Типовая инструкция по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования», утвержденных Министерством автомобильных дорог РСФСР 05.02.1982 паспортизация всех автомобильных дорог   местного значения не проведена. 
4. Оценка технического состояния автодорог, предусмотренная ст.14 Федерального Закона № 257-ФЗ, приказом Министерства транспорта РФ от 07.08.2020 № 288 «О Порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог» за проверяемый период не проводилась.     
  Документальное подтверждение технических осмотров, указанных автомобильных дорог и оценка их фактического состояния отсутствует. Журнал осмотра технического состояния автомобильных дорог на проверку не представлен.
5.   К проверке представлены планы работ за счет средств муниципального дорожного фонда на 2024 год и на 2025 год. Запланированные мероприятия на 2024 и 2025 годы в представленном протоколе заседания рабочей группы межведомственной комиссии от 01.10.2024 года выполнены  не в  полном объеме. 
Изменения в план работ по дорожному фонду на 2025 год  и в состав межведомственной комиссии вносятся несвоевременно. Заседания межведомственной комиссии по разработке и реализации плана использования дорожного фонда в 2025 не проводились.
6. В течении 2024 года по Дорожному фонду по разделу 0400 «Национальная экономика» подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» в Администрации Акшинского муниципального округа    исполнено  бюджетных ассигнований   в сумме 56 749 991,87 рублей. Остаток средств муниципального дорожного фонда на 01.01.2025 года составил  9 806 752,35 руб.
7. Заключен муниципальный контракт № 13 от 16.09.2024 года на сумму 10 098 244,60 рублей (с учетом дополнительного соглашения)  с ИП  на период до 31.08.2025 года для выполнения работ по дорожной деятельности: по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения в течении проверяемого периода администрацией Акшинского муниципального округа -  на выполнение работ по содержанию 199,62 км. автомобильных дорог общего пользования местного значения  Акшинского муниципального округа Забайкальского края и искусственных сооружений на них на 2024-2025 годы.
8.    При  проверке, представленных на проверку муниципального контракта  № 13 от 16.09.2024 года и финансовых документов за 2024 год установлена несвоевременная оплата выполненных работ, кроме этого и несвоевременное подписание актов о приемки в электронном виде в сети «интернет».
9.   При анализе и  сверке  представленного  журнала производства работ с актами о приемке выполненных работ, с проведенным обследованием КСП установлено, что не все выполненные работы отражаются в журнале, дата производства работ отражается не по фактическому их проведению.

10.   В связи с запланированной  проверкой по эффективности содержания автомобильных дорог муниципального значения, в том числе расходов связанных с их уборкой и очисткой согласно  плана работы Контрольно - счетной палаты Акшинского муниципального округа Забайкальского края на 2025 год проведено обследование автомобильных дорог в с. Акша с января по апрель 2025 года, визуальным осмотром.  Установлено, что объем выполненных работ, отраженный  в актах о приемке выполненных работ не всегда совпадают с проведенным обследованием КСП.   В предоставленном к проверке журнале производства работ некоторые виды работ также отсутствуют. Контроль за выполнением работ Администрацией не осуществляется.
11.    В нарушение Пункта 5.1.2. Контракта согласно которого приемка работ осуществляется ежемесячно    акт о приемке выполненных работ № 2 от 30.04.2025 года, составлен Подрядчиком одноразово за период работ с 24.12.2024 года по 25.04.2025 года (т.е. за 4 месяца). 
12.  Заявки на конкретные виды и объемы работ по содержанию автодорог, предоставляются главами сельских администраций в основном в устной форме (по телефону), кроме сельского поселения Улачинское и  председателя Комитета образования– заявки предоставляются в письменной форме. Информация о выполненных работах по содержанию дорог главами поселений не представляется.
13. [bookmark: _GoBack]  КСП отмечает, что муниципальные контракты оформляются с нарушением, а именно в муниципальном контракте № 13 от 16.09.2024 года в  пунктах  2.5., 4.1.,  6.1.4., 6.1.16., 8.5., 8.6. Заказчиком отражен  муниципальный район «Акшинский район». 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО АКТУ ПРОВЕРКИ


1. Согласно статьи 17   Федерального закона № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» разработать и принять Порядок содержания  автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Акшинского муниципального округа.
2. Согласно статьи 18   Федерального закона № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» разработать и принять Порядок ремонта  автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Акшинского муниципального округа.
3. Начать работу по проведению паспортизации всех автомобильных дорог   местного значения согласно действующему законодательству.
4. Проводить и усилить работу межведомственной комиссии по разработке и реализации плана работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, приемке выполненных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения. Изменения в состав межведомственной комиссии по разработке и реализации плана использования средств дорожного фонда вносить своевременно.

5. Согласно Порядка проведения оценки технического состояния автомобильных дорог» от 07.08.2020 г № 288 ежегодно проводить  оценку технического состояния автомобильных дорог, с оформлением необходимой документации.
6. Не допускать нарушений условий контрактов, договоров. Не допускать нарушений в оформлении исполнительной производственно-технической документации к контрактам. Своевременно производить оплату контрактов и договоров за выполненные работы (услуги). В сети «интернет» своевременно отражать  информацию об исполнении контрактов.
7. Усилить контроль за выполнением объема работ подрядчиками.
Обязать глав сельских поселений  ежемесячно проводить мониторинг (обследование) состояния автомобильных дорог в границах сельских поселений с подтверждением в письменном виде и предоставлением информации о состоянии автодорог главному специалисту Администрации Акшинского муниципального округа по дорожному фонду, также предоставление Заявки на конкретные виды и объемы работ по содержанию автодорог и информацию о выполненных работах по содержанию автодорог и других работ  в письменной форме ежемесячно. 

8. В срок до 15.02.2026 года информировать письменно Контрольно-счетную палату о мерах, принятых по устранению нарушений и недостатков, указанных в настоящем акте.



Аудитор Контрольно-счетной палаты
Акшинского муниципального  округа                                                         Л.В.Силинская       





