Инфографика
последовательности прохождения процедур строительства объекта жилищного строительства
       в  _муниципальном районе «Чернышевский район»
                                                                                               (наименование органа местного самоуправления)



Этап №1. Предпроектная подготовка
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	до 30
дней



	№ п/п
	Процедура
	ОИВ, ответственный за проведение;
ФИО, должность, контакты
ответственного лица;
режим работы
	Срок проведения
	Результат

	1
	Получение градостроительного плана земельного участка
	Отдел строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Чернышевский район» (далее – отдел ЖКХ)
Кузнецова Татьяна Михайловна, главный специалист отдела  
тел.8(30265) 2-11-60,
Пн.- чтв. 800 – 1715, перерыв: 1200 - 1300
Пятн.-8.00 -16.00
	до 14 рабочих дней
(процедура проводится параллельно  процедурам по заключению договоров на технологическое  подключение)
	Градостроительный план земельного участка

	2
	Заключение договора о подключении к электрическим сетям
	ПАО «МРСК Сибири-Читаэнерго»
Руководитель: Грунов Иван Михайлович
№ контактного телефона:8(30265) 2-10-45;
Часы работы: пн-пятн  8.00 -17.00, перерыв 12.00-13.00
	до 20 календарных дней
(процедура проводится параллельно по каждому виду сетей)
	Договор о технологическом присоединении к электрическим сетям

	3
	Заключение договора о подключении к системе теплоснабжения
	ООО  Центральная котельная»
Руководитель: Вологдин Владимир Иванович, тел.8(30265)  2-03-59
 zc23551@yandex.ru
ООО «Благоустройство-Чернышевск»
8(30265)21131;  blagoustroystvo-chern@mail.ru
Пн.- пт. 800 - 1700, обед: 1200 - 1300
АО «Тепловодоканал» Ген.директор Танаев Сергей Николаевич, chita@tvk-chara.ru (А-Зиловское, Урюм);
АО «ЗабТЭК» Ген.директор Юдаев Андрей Николаевич :  Букачача, Бушулей), com_sekretar@mail.ru;
	до 30 календарных дней
(процедура проводится параллельно по каждому виду сетей)
	Договор о подключении к системе теплоснабжения, при необходимости может включать подключение к системам вентиляции, отопления, кондиционирования и горячего водоснабжения

	4
	Заключение договора о подключении к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения
	ОАО «РЖД» Забайкальская дирекция тепловодоснабжения. Начальник Могочинского производственного участка Шарунов  Александр Сергеевич
830241 2-22-76.
Окладникова Анастасия Владимировна okladnikovav@mail.zabtrans.ru
Пн.- пт. 800 - 1700, обед: 1200 - 1300
	до 30 календарных дней
(процедура проводится параллельно по каждому виду сетей)
	Договор о подключении к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения



Этап №2. Проектирование (застройщик самостоятельно выбирает проектную организацию) 

Этап №3. Подготовка к строительству
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	до 30
дней



	№ п/п
	Процедура
	ОИВ, ответственный за проведение;
ФИО, должность, контакты
ответственного лица;
режим работы
	Срок проведения
	Результат

	1
	Получение заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов, не относящихся к особо опасным, технически сложным или уникальным
	ГАУ «Госэкспертиза Забайкальского края»;
Хабачева Ольга Александровна, начальник,(83022) 35-42-45,
35-51-17
http://zabgosexpertiza.ru/;
Пн.- чтв. 800 – 1715, обед: 1200 - 1300птн.: 
Птн: 800 – 1600, обед: 1200 - 1300
	до 30 календарных дней
	Заключение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий

	2
	Получение  заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений
	Главы городских   поселений
 Пн.- чтв. 800 – 1715, перерыв: 1200 - 1300
Пятн.-8.00 -16.00, перерыв: 1200 - 1300
	до 10 календарных дней
	Заключение о соответствии проектной документации Сводному плану подземных коммуникаций и сооружений

	3
	Предоставление  решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта
	Администрация муниципального района «Чернышевский район»
Глава МР «Чернышевский район» Наделяев В.В.
8(30265) 2-18-40
  адрес эл. почты: adm.chern@mail.ru
Пн.- чтв. 800 – 1715, обед: 1200 - 1300птн.: 
Птн: 800 – 1600, обед: 1200 - 1300   
	до 20 календарных дней
	Решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта

	4
	Получение разрешения на строительство
	 Отдел ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, строительства и архитектуры администрации МР «Чернышевский район» (далее – отдел ЖКХ)
Уткина Наталья Петровна, главный специалист отдела ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, строительства и архитектуры
тел.8(30265) 2-11-60,
Пн.- чтв. 800 – 1715, перерыв: 1200 - 1300
Пятн.-8.00 -16.00;
Главы городских  поселений
 Пн.- чтв. 800 – 1715, перерыв: 1200 - 1300
Пятн.-8.00 -16.00, перерыв: 1200 - 1300
	до 5 рабочих дней
	Разрешение на строительство

	5
	Оформление разрешения (ордера)  на проведение земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов
	 Главы городских и сельских поселений
 Пн.- чтв. 800 – 1715, перерыв: 1200 - 1300
Пятн.-8.00 -16.00, перерыв: 1200 - 1300
	до 10 календарных дней
	Разрешение (ордер) на осуществление земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов

	6
	Оформление  порубочного билета и (или) разрешения  на пересадку деревьев и кустарников 
	 Главы городских и сельских поселений
 Пн.- чтв. 800 – 1715, перерыв: 1200 - 1300
Пятн.-8.00 -16.00, перерыв: 1200 - 1300
	до 10 календарных дней
	Разрешение на  пересадку деревьев и кустарников

	7
	Направление извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства и выдача программы проверок
	Государственная инспекция Забайкальского края;
Мартемьянова Татьяна Ивановна, начальник инспекции, (3022) 28-27-07, pochta@gosins.e-zab.ru
Пн.- чт. 845 - 1800, пт. 845 - 1645   
обед: 1300 - 1400 
	до 7 рабочих дней
	Программа проведения проверок 

	8
	Подключение к электрическим сетям на период строительства
	 РОССЕТИ
Филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Читаэнерго»
Директору филиала 
А.В. Солдатенко, 672010 г.Чита ул.Анохина, д.7 ;  priemnaya@ch.mrsks.ru
Пн.- пт. 800 - 1700, обед: 1200 - 1300
	до 20 календарных дней
	Подключенное электроснабжение на период строительства

	9
	Подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на период строительства
	ОАО «РЖД» Забайкальская дирекция тепловодоснабжения. Начальник Могочинского производственного участка Шарунов  Александр Сергеевич
830241 2-22-76.
Окладникова Анастасия Владимировна okladnikovav@mail.zabtrans.ru
Пн.- пт. 800 - 1700, обед: 1200 - 1300
	до 10 календарных дней
	Подключенное холодное водоснабжение и водоотведение на период строительства





Этап №4. Строительно – монтажные работы (застройщик самостоятельно осуществляет СМР)

Этап №5. Завершение строительно – монтажных работ
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	до 20
дней



	№ п/п
	Процедура
	ОИВ, ответственный за проведение;
ФИО, должность, контакты
ответственного лица;
режим работы
	Срок проведения
	Результат

	1
	Проведение контрольно-геодезической съемки и передача исполнительной документации в уполномоченный орган
	 Главы городских и сельских поселений
 Пн.- чтв. 800 – 1715, перерыв: 1200 - 1300
Пятн.-8.00 -16.00, перерыв: 1200 - 1300
	до 10 календарных дней
	Размещение исполнительных чертежей и схем на Сводном плане

	2
	Направление извещения об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства, назначение  итоговой проверки законченного строительством объекта
	 Государственная инспекция Забайкальского края;
Мартемьянова Татьяна Ивановна, начальник инспекции, (3022) 28-27-07, pochta@gosins.e-zab.ru
Пн.- чт. 845 - 1800, пт. 845 - 1645   
обед: 1300 - 1400
	до 7 рабочих дней
	Распоряжение о проведении итоговой проверки законченного строительством объекта

	3
	Проведение проверки законченного строительством объекта
	Государственная инспекция Забайкальского края;
Мартемьянова Татьяна Ивановна, начальник инспекции, (3022) 28-27-07, pochta@gosins.e-zab.ru
Пн.- чт. 845 - 1800, пт. 845 - 1645   
обед: 1300 - 1400
	до 20 рабочих дней
	Акт итоговой проверки законченного строительством объекта 





Этап №6. Подключение к ресурсам
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	№ п/п
	Процедура
	ОИВ, ответственный за проведение;
ФИО, должность, контакты
ответственного лица;
режим работы
	Срок проведения
	Результат

	1
	
Присоединение объекта капитального строительства к электрическим сетям

	РОССЕТИ
Филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Читаэнерго»
Директору филиала 
А.В. Солдатенко, 672010 г.Чита ул.Анохина, д.7 ;  priemnaya@ch.mrsks.ru

	в соответствии с договором
	Акт технологического присоединения к электрическим сетям

	2
	Подключение объекта капитального строительства к системе теплоснабжения
	 ООО  Центральная котельная»
Руководитель: Вологдин Владимир Иванович, тел.8(30265)  2-03-59
 zc23551@yandex.ru
ООО «Благоустройство-Чернышевск»
8(30265)21131;  blagoustroystvo-chern@mail.ru
Пн.- пт. 800 - 1700, обед: 1200 - 1300
АО «Тепловодоканал» Ген.директор Танаев Сергей Николаевич, chita@tvk-chara.ru (А-Зиловское, Урюм);
АО «ЗабТЭК» Ген.директор Юдаев Андрей Николаевич :  Букачача, Бушулей), com_sekretar@mail.ru;
	в соответствии с договором
	Акт о подключении к системе теплоснабжения и, в случае необходимости, подключения к системам вентиляции, кондиционирования, отопления и горячего водоснабжения

	3
	Подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения
	 ОАО «РЖД» Забайкальская дирекция тепловодоснабжения. Начальник Могочинского производственного участка Шарунов  Александр Сергеевич
830241 2-22-76.
Окладникова Анастасия Владимировна okladnikovav@mail.zabtrans.ru
Пн.- пт. 800 - 1700, обед: 1200 - 1300
	в соответствии с договором
	Акт о подключении к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения




Этап №7. Ввод в эксплуатацию
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	до 20
дней



	№ п/п
	Процедура
	ОИВ, ответственный за проведение;
ФИО, должность, контакты
ответственного лица;
режим работы
	Срок проведения
	Результат

	1
	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капительного строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов
	Государственная инспекция Забайкальского края;
Мартемьянова Татьяна Ивановна, начальник инспекции, (3022) 28-27-07, pochta@gosins.e-zab.ru
Пн.- чт. 845 - 1800, пт. 845 - 1645   
обед: 1300 - 1400
	до 10 рабочих дней
	Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов

	2
	
Получение технических планов на здание и наружные инженерные коммуникации
	КГУП «Забайкальское БТИ»
Гримашевич Владимир Ильич, генеральный директор предприятия, (3022) 32-12-21, 32-19-11,  bti@bti-chita.ru 
Пн.- пт. 800 - 1715 , обед: 1300 - 1400     
	в соответствии с договором  

	Технический план здания

	3
	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	Отдел ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, строительства и архитектуры администрации МР «Чернышевский район» (далее – отдел ЖКХ)
Уткина Наталья Петровна, главный специалист отдела ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, строительства и архитектуры
тел.8(30265) 2-11-60,
Пн.- чтв. 800 – 1715, перерыв: 1200 - 1300
Пятн.-8.00 -16.00
Главы городских поселений
 Пн.- чтв. 800 – 1715, перерыв: 1200 - 1300
Пятн.-8.00 -16.00, перерыв: 1200 - 1300
	до 7 рабочих дней
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

	4
	Закрытие  разрешения (ордера) на проведение земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов
	Главы городских и сельских поселений
 Пн.- чтв. 800 – 1715, перерыв: 1200 - 1300
Пятн.-8.00 -16.00, перерыв: 1200 - 1300
	до 10 календарных дней
	Уведомление о закрытии ордера

	5
	Государственный кадастровый учет  и государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества
	Управление федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Забайкальскому краю
Тихенко Алексей Алексеевич, и.о. руководителя, 8(3022)32-13-71, rosreestr.ru/
Пн.- чт. 800 - 1700, пт. 800 - 1545
  
	до  10 рабочих дней
	Кадастровый паспорт и Свидетельство о государственной регистрации права
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