Инфографика

последовательности прохождения процедур строительства объекта жилищного строительства

в  администрации муниципального района «Дульдургинский район»
                                                                                               (наименование органа местного самоуправления)
Этап №1. Предпроектная подготовка
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	до 30
дней


	№ п/п
	Процедура
	ОИВ, ответственный за проведение;

ФИО, должность, контакты

ответственного лица;

режим работы
	Срок проведения
	Результат

	1
	Получение градостроительного плана земельного участка
	Отдел строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта;

Алексеева Татьяна Юрьевна, ведущий специалист отдела – районный архитектор, (830256) 2-12-12,             admduldzhkh@mail.ru;

Пн.- пт. 845 – 1645, обед: 1300 - 1400
	до 20 рабочих дней
(процедура проводится параллельно  процедурам по заключению договоров на технологическое  подключение)
	Градостроительный план земельного участка

	2
	Заключение договора о подключении к электрическим сетям
	ПАО МРСК Сибири Читаэнерго ПО ЮЗЭС 
Максимов Владислав Викторович -  директор
8(30256) 2-12-95,
 Maksimov_VV@ch.mrsks.ru
Пн.- пт. 800 – 1700, обед: 1200 - 1300

	до 30 календарных дней
(процедура проводится параллельно по каждому виду сетей)
	Договор о технологическом присоединении к электрическим сетям

	3
	Заключение договора о подключении к системе теплоснабжения
	ООО «Универсал +»;
Джолдошев Мыктазарбек Таирович – исполнительный директор 8(30256) 2-24-79,
universal0914@mail.ru
Пн.- пт. 900 – 1700, обед: 1300 - 1400
	до 30 календарных дней
(процедура проводится параллельно по каждому виду сетей)
	Договор о подключении к системе теплоснабжения, при необходимости может включать подключение к системам вентиляции, отопления, кондиционирования и горячего водоснабжения

	4
	Заключение договора о подключении к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения
	ООО «Универсал +»;

Джолдошев Мыктазарбек Таирович – исполнительный директор 8(30256) 2-24-79,
universal0914@mail.ru
Пн.- пт. 900 – 1700, обед: 1300 - 1400
	до 30 календарных дней
(процедура проводится параллельно по каждому виду сетей)
	Договор о подключении к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения


Этап №2. Проектирование (застройщик самостоятельно выбирает проектную организацию) 
Этап №3. Подготовка к строительству
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	__
дней


	№ п/п
	Процедура
	ОИВ, ответственный за проведение;

ФИО, должность, контакты

ответственного лица;

режим работы
	Срок проведения
	Результат

	1
	Получение заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов, не относящихся к особо опасным, технически сложным или уникальным
	ГАУ «Госэкспертиза Забайкальского края»;
Хабачева Ольга Александровна, начальник,(83022) 35-42-45,

35-51-17
http://zabgosexpertiza.ru/;
Пн.- пт. 830 - 1715, обед: 1315 - 1400
	до 30 календарных дней
	Заключение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий

	2
	Получение  заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений
	Отдел строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта;

Алексеева Татьяна Юрьевна, ведущий специалист отдела – районный архитектор, (830256) 2-12-12,             admduldzhkh@mail.ru;

Пн.- пт. 845 – 1645, обед: 1300 - 1400
	до 10 календарных дней
	Заключение о соответствии проектной документации Сводному плану подземных коммуникаций и сооружений

	3
	Получение разрешения на строительство
	Отдел строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта;

Алексеева Татьяна Юрьевна, ведущий специалист отдела – районный архитектор, (830256) 2-12-12,             admduldzhkh@mail.ru;

Пн.- пт. 845 – 1645, обед: 1300 - 1400
	до 7 рабочих дней
	Разрешение на строительство

	4
	Оформление разрешения (ордера)  на проведение земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов
	Отдел строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта;

Алексеева Татьяна Юрьевна, ведущий специалист отдела – районный архитектор, (830256) 2-12-12,             admduldzhkh@mail.ru;

Пн.- пт. 845 – 1645, обед: 1300 - 1400
	до 10 календарных дней
	Разрешение (ордер) на осуществление земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов

	5
	Оформление  порубочного билета и (или) разрешения  на пересадку деревьев и кустарников 
	Отдел строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта;

Алексеева Татьяна Юрьевна, ведущий специалист отдела – районный архитектор, (830256) 2-12-12,             admduldzhkh@mail.ru;

Пн.- пт. 845 – 1645, обед: 1300 - 1400

	до 10 календарных дней
	Разрешение на  пересадку деревьев и кустарников

	6
	Направление извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства и выдача программы проверок
	Государственная инспекция Забайкальского края;

Мартемьянова Татьяна Ивановна, начальник инспекции, (3022) 28-27-07, pochta@gosins.e-zab.ru
Пн.- чт. 845 - 1800, пт. 845 - 1645   

обед: 1300 - 1400 
	до 7 рабочих дней
	Программа проведения проверок 

	7
	Подключение к электрическим сетям на период строительства
	ПАО МРСК Сибири Читаэнерго ПО ЮЗЭС 

Максимов Владислав Викторович -  директор
8(30256) 2-12-95, 
Maksimov_VV@ch.mrsks.ru
Пн.- пт. 800 – 1700, обед: 1200 - 1300

	до 10 календарных дней
	Подключенное электроснабжение на период строительства

	8
	Подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на период строительства
	ООО «Универсал +»;

Джолдошев Мыктазарбек Таирович – исполнительный директор 8(30256) 2-24-79,
universal0914@mail.ru
Пн.- пт. 900 – 1700, обед: 1300 - 1400
	до 10 календарных дней
	Подключенное холодное водоснабжение и водоотведение на период строительства


Этап №4. Строительно – монтажные работы (застройщик самостоятельно осуществляет СМР)
Этап №5. Завершение строительно – монтажных работ
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	__
дней


	№ п/п
	Процедура
	ОИВ, ответственный за проведение;

ФИО, должность, контакты

ответственного лица;

режим работы
	Срок проведения
	Результат

	1
	Проведение контрольно-геодезической съемки и передача исполнительной документации в уполномоченный орган
	Отдел строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта;

Алексеева Татьяна Юрьевна, ведущий специалист отдела – районный архитектор, (830256) 2-12-12,             admduldzhkh@mail.ru;

Пн.- пт. 845 – 1645, обед: 1300 - 1400

	до 10 календарных дней
	Размещение исполнительных чертежей и схем на Сводном плане

	2
	Направление извещения об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства, назначение  итоговой проверки законченного строительством объекта
	 Государственная инспекция Забайкальского края;

Мартемьянова Татьяна Ивановна, начальник инспекции, (3022) 28-27-07, pochta@gosins.e-zab.ru
Пн.- чт. 845 - 1800, пт. 845 - 1645   

обед: 1300 - 1400
	до 7 рабочих дней
	Распоряжение о проведении итоговой проверки законченного строительством объекта

	3
	Проведение проверки законченного строительством объекта
	Государственная инспекция Забайкальского края;

Мартемьянова Татьяна Ивановна, начальник инспекции, (3022) 28-27-07, pochta@gosins.e-zab.ru
Пн.- чт. 845 - 1800, пт. 845 - 1645   

обед: 1300 - 1400
	до 20 рабочих дней
	Акт итоговой проверки законченного строительством объекта 


Этап №6. Подключение к ресурсам
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	№ п/п
	Процедура
	ОИВ, ответственный за проведение;

ФИО, должность, контакты

ответственного лица;

режим работы
	Срок проведения
	Результат

	1
	Присоединение объекта капитального строительства к электрическим сетям


	ПАО МРСК Сибири Читаэнерго ПО ЮЗЭС 

Максимов Владислав Викторович -  директор
8(30256) 2-12-95,
 Maksimov_VV@ch.mrsks.ru
Пн.- пт. 800 – 1700, обед: 1200 - 1300

	в соответствии с договором
	Акт технологического присоединения к электрическим сетям

	2
	Подключение объекта капитального строительства к системе теплоснабжения
	ООО «Универсал +»;

Джолдошев Мыктазарбек Таирович – исполнительный директор
 8(30256) 2-24-79,
universal0914@mail.ru
Пн.- пт. 900 – 1700, обед: 1300 - 1400
	в соответствии с договором
	Акт о подключении к системе теплоснабжения и, в случае необходимости, подключения к системам вентиляции, кондиционирования, отопления и горячего водоснабжения

	3
	Подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения
	ООО «Универсал +»;

Джолдошев Мыктазарбек Таирович – исполнительный директор 8(30256) 2-24-79,
universal0914@mail.ru
Пн.- пт. 900 – 1700, обед: 1300 - 1400
	в соответствии с договором
	Акт о подключении к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения


Этап №7. Ввод в эксплуатацию
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	__
дней


	№ п/п
	Процедура
	ОИВ, ответственный за проведение;

ФИО, должность, контакты

ответственного лица;

режим работы
	Срок проведения
	Результат

	1
	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капительного строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов
	Государственная инспекция Забайкальского края;

Мартемьянова Татьяна Ивановна, начальник инспекции, (3022) 28-27-07, pochta@gosins.e-zab.ru
Пн.- чт. 845 - 1800, пт. 845 - 1645   

обед: 1300 - 1400
	до 10 рабочих дней
	Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов

	2
	Получение технических планов на здание и наружные инженерные коммуникации
	КГУП «Забайкальское БТИ»
Гримашевич Владимир Ильич, генеральный директор предприятия, (3022) 32-12-21, 32-19-11,  bti@bti-chita.ru 
Пн.- пт. 800 - 1715 , обед: 1300 - 1400     

	в соответствии с договором  

	Технический план здания

	3
	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	Отдел строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта;

Алексеева Татьяна Юрьевна, ведущий специалист отдела – районный архитектор, (830256) 2-12-12,             admduldzhkh@mail.ru;

Пн.- пт. 845 – 1645, обед: 1300 - 1400

	до 7 рабочих дней
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

	4
	Закрытие  разрешения (ордера) на проведение земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов
	Отдел строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта;

Алексеева Татьяна Юрьевна, ведущий специалист отдела – районный архитектор, (830256) 2-12-12,             admduldzhkh@mail.ru;

Пн.- пт. 845 – 1645, обед: 1300 - 1400

	до 10 календарных дней
	Уведомление о закрытии ордера

	5
	Государственный кадастровый учет  и государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества
	Управление федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Забайкальскому краю
Тихенко Алексей Алексеевич, и.о. руководителя, 8(3022)32-13-71, rosreestr.ru/
Пн.- чт. 800 - 1700, пт. 800 - 1545
687200, Забайкальский край, Дульдургинский район, с. Дульдурга, ул. Советская, д.28., филиал КГАУ МФЦ Забайкальского края
info@duldurga.mfc-chita.ru
Понедельник, среда, четверг с 8-00 до 17-00 ч.

Вторник с 8-00 до 20-00 ч.

Пятница – с 8-00 до 14-00 ч.

 
	до  10 рабочих дней
	Кадастровый паспорт и Свидетельство о государственной регистрации права


