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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
ВВЕДЕНИЕ 

Проект рекультивации по объекту «Рекультивация 

несанкционированной свалки ТКО в г. Хилок» разработан на основании 

следующих документов: 

-    задания на проектирование (Приложение 1); 

- Программное мероприятие «Рекультивация несанкционированной 

свалки твердых коммунальных отходов в г. Хилок» в рамках 

государственной программы Забайкальского края «Охрана окружающей 

среды» (региональный проект «Чистая страна (Забайкальский край)» 

федерального проекта «Чистая страна» национального проекта 

«Экология»); 

- Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 N 800 "О 

проведении рекультивации и консервации земель" (вместе с "Правилами 

проведения рекультивации и консервации земель"); 

- отчетных материалов по результатам инженерных изысканий, 

выполненных ООО «ЭКОПРОЕКТ» в ноябре-декабре 2022 г.; 

- правоустанавливающих документов на земельный участок 

(Приложение 4). 

Целью проведения работ по рекультивации является ликвидация 

свалки на территории участков отведенных под захоронение отходов, 

согласно Технического задания, восстановление народно-хозяйственной 

ценности нарушенных земель, а также улучшение условий окружающей 

среды района расположения объекта. 
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Описание исходных условий рекультивируемых земель, их площадь, 
местоположение, степень и характер деградации земель. 

 

В административном отношении участок рекультивации, указанный в 

Техническом задании (Приложение 1), расположен по адресу: Забайкальский 

край, Хилокский район, г. Хилок. Кадастровый номер участка: 75:20:121004:68 

и прилегающая территория. Категория земель участка работ – земли 

населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка – для 

размещения ТБО. Площадь земельного участка 75:20:121004:68 – 69 994м2. 

Общая площадь свалки – 46 236 м2.  

Свалка расположена в юго-восточной части г. Хилок. 

Рельеф района расположения свалки среднегорный. Местность, за 

исключением долины р. Хилок, горно-таёжная. Река Хилок расположена в 2,5 

км от участка расположения объекта, на самом участке гидрография не 

представлена. Объект расположен в Центральной экологической зоне 

Байкальской природной территории. 

Подъезд к участку работ – круглогодичный, по дорогам общего 

пользования. Участок работ является площадным объектом, территория участка 

не застроена, проходимость по участку хорошая. Подземные и наземные 

коммуникации, здания, сооружения отсутствуют. Перенос, снос, демонтаж 

инженерных сетей, зданий, сооружений не требуется. 

Рекультивируемая свалка расположена на открытой, незастроенной 

территории, поросшей травянистой растительностью, в 220 метрах севернее 

федеральной автодороги Р-258 «Байкал». В непосредственной близости от 

свалки (ее северной части) расположен асфальтовый завод. Вокруг свалки 

располагается смешанный лес. 

Участок работ представляет собой недействующую свалку неправильной в 

плане формы, вытянутую с северо-востока на юго-запад. Размером 

ориентировочно 280*140 м. На самой свалке организованы подъездные дороги 

по грунту и по отходам.  
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Грунты подвержены незначительным техногенным нагрузкам от свалки 

мусора.  

Рельеф участка частично нарушен в результате строительного освоения 

территории. Отметки поверхности рельефа в пределах участка изменяются от 

801,28 м до 811,06 м (система высот Балтийская). Угол наклона поверхности 

составляет 1.3º. В юго-западной части участка работ, сразу за границей свалки 

отмечен обводненный участок местности размерами в плане ориентировочно 

160*20 м, участок неправильной и вытянутой формы, глубина обводненного 

участка составляет 0,8-1,0 м. За обводненным участком – обваловка, высотой 

около 0,5 м. На территории свалки присутствуют техногрунты, естественный 

почвенный покров отсутствует. 

Ситуационный план расположения участка представлен на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Ситуационный план расположения участка. 
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Интенсивность сейсмического воздействия (сейсмичность района) 

согласно СП 14.13330.2018 с изм. 2, прил. А: территория сейсмична по карте 

ОСР-2015-А (7 баллов). 

Поверхностных проявлений опасных геологических процессов на 

прилегающей территории и на самой свалке не обнаружено. Шумовое 

загрязнение отсутствует. Плодородный слой на участке отсутствует. 

Растительности, требующей сохранения (пересадки) не выявлено. 

Специфических запахов на территории площадки не ощущается. 

На участке земли, подлежащий рекультивации, зданий и сооружений, 

требующих сноса, демонтажа не имеется. Перенос, снос, демонтаж инженерных 

сетей не требуется. 

В процессе бурения скважин до глубины 18,0 м толщина слоя отходов 

составила 0,3-5,0 м, фильтрат в слое отходов и под ним не найден.  

В соответствии с геолого-литологическим строением участка, по полевым 

и лабораторным данным, а также согласно ГОСТ 20522-2012, ГОСТ 25100-2020 

на площадке рекультивации выделены следующие инженерно-геологические 

элементы (ИГЭ): 

ИГЭ-1 – песок мелкий средней плотности малой и средней степени 

водонасыщения (аQ); 

ИГЭ-2 – песок мелкий средней плотности водонасыщенный (аQ); 

ИГЭ-3 – песок гравелистый средней плотности малой и средней степени 

водонасыщения (аQ). 

В связи со значительной неоднородностью (наличием крупных 

неразложившихся включений, полиэтиленовой пленки, пластика) и сложным 

строением антропогенный грунт (строительные отходы и ТКО, перемешанные с 

грунтом) в ИГЭ не выделен. 

Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных 

воздействий на территории, на которой будет выполняться производство работ 
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по рекультивации нарушенных земель отсутствует. Рельеф рекультивируемой 

площадки искусственный. 

Техногенную нагрузку на окружающую среду оказывает насыпь, 

сложенная строительным мусором (обломки кирпича) и бытовым мусором 

(пластик, полиэтилен, куски ткани, бумага, стекло) с примесью песка и супеси, 

(t). Мощность отходов колеблется от 0,3 до 5,0 м. Объект использовался для 

размещения отходов IV, V класса опасности. Начало эксплуатации свалки – 

1973 год. Использование земельного участка в качестве свалки твердых 

коммунальных отходов прекращено в декабре 2022 году (Приложение 5). 

Насыпь отходов распространена в пределах участка рекультивации, 

характеризуется неоднородным составом и сложением, неравномерной 

плотностью.  

Отсыпка бытового и строительного мусора происходила беспорядочно, 

отдельными навалами разной мощности. Насыпь верхней части слежавшаяся, 

неуплотненная. Подстилающие грунты насыпи песчаные – пески мелкие и 

гравелистые малой и средней степени водонасыщения, по плотности сложения 

– средней плотности. 

Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных 

воздействий на территории, на которой будет выполняться производство работ 

по рекультивации нарушенных земель отсутствует. Рельеф рекультивируемой 

площадки искусственный. 

Результатами исследований, в процессе инженерных изысканий, 

определено, что отходы на свалке представлены строительными и 

бытовыми отходами, перемешанными с грунтом (техногрунт). В данной 

проектной документации для указанного техногрунта, согласно ГОСТ 

25100-2020 (Грунт, созданный человеком, образованный в результате 

естественноисторического освоения территорий (культурный слой), 

твердые бытовые и промышленные отходы, искусственные материалы, 

являющиеся (ставшие) компонентами геологической среды), принят 
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единый термин – Антропогенный грунт (отходы). Под отходами 

располагается подстилающий грунт. 

 

Мощность антропогенного грунта. Мощность антропогенного грунта 

достигает 5 м. Насыпной грунт местами перемешен с землёй. Согласно письму 

Роскомзема от 29.07.1994 N 3-14-2/1139 «О Методике определения размеров 

ущерба от деградации почв и земель», тип деградации земель на участке можно 

отнести к технологической (эксплуатационной) деградации в результате 

антропогенной деятельности (складирование отходов производства и 

потребления). Степень деградации 4 - очень сильно деградированные 

(разрушенные), при более чем 40 см мощности тела свалки, так как мощность 

абиотического (неплодородного) наноса, которым является свалочный грунт на 

участке, достигает 5 м (500 см), что соответствует 4 степени деградации 

согласно таблице 1 письма Роскомзема от 29.07.1994 N 3-14-2/1139. 

Морфология отходов. Техногенную нагрузку на окружающую среду 

оказывает насыпь, сложенная строительным мусором (обломки кирпича) и 

бытовым мусором (пластик, полиэтилен, куски ткани, бумага, стекло) с 

примесью песка и супеси. В ходе определения компонентного состава отхода 

был присвоен ФККО 73310001724 «Мусор от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая крупногабаритный)». Данный отход 

относится к 4 классу опасности в разделе ТКО.  

Отходы на свалке представлены различными видами отходов, которые 

складировались и перемешивались в течение длительного периода 

эксплуатации свалки, в связи с этим невозможно дифференцировать все отходы 

по ФККО применительно к каждому виду отходов. 

В рамках инженерно-экологических изысканий был произведен отбор 

антропогенного и подстилающего грунтов с целью определения компонентного 

состава отходов. 
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Анализ произведен испытательной лабораторией ООО «ЭКОСТАНДАРТ 

«Технические решения». По данным лабораторного исследования, в 

усредненный компонентный состав отходов входят: органические отходы 

(бумага, пищевые отходы, хлопок), стекло, полимерные материалы, металл. 

Таблица – Морфологический (компонентный) состав антропогенного 

грунта свалки. 
Наименование компонента отхода Результаты испытаний/содержание в отходе, 

% 
Точка отбора № 1 

Песок, земля 57,7 
Бумага 4,0 
Металлы 18,2 
Полимерные материалы 6,79 
Пищевые отходы 13,31 

Точка отбора № 2 
Песок, земля 42,1 
Хлопок, х/б ткань  2,2 
Бумага 5,4 
Металлы  13,6 
Полимерные материалы 12,3 
Пищевые отходы 13,2 
Стекло 11,2 

Протокол компонентного состава антропогенного грунта (отходов) 

представлен в Приложении 27 Технического отчета 28-11-2022-ИЭИ. 

Согласно полученным данным, можно сделать вывод о том, что 

процентное содержание органики в отходах составляет 19, 055 %. 

Токсичность грунтов. Для определения токсичности антропогенного и 

подстилающего грунтов, был произведён отбор проб согласно МР 01.019-07 

«Методические рекомендации. Определение интегральной токсичности почв 

произведено с помощью культуры водоросли хлорелла (Chlorella vulgaris beijer) 

для свалочного и подстилающего грунта. Согласно лабораторным 

исследованиям, антропогенные и подстилающие грунты не токсичны. В 

соответствии с результатами исследования было определено, что 

антропогенный и подстилающий грунты, на рассматриваемой территории, 

относится к V классу опасности отходов в соответствии с «Критериями 

отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного 
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воздействия на окружающую среду» приказ Минприроды России от 04.12.2014 

года № 536 (Приложение 5).  

Растительный покров. По удельному весу растений в сообществе, в 

соответствии с критериями, приведенными В.Н. Сукачевым и др. (1952), можно 

выделить следующие группы растений:  

- доминанты сообщества: полынь Сиверса, типчак (Festuca valesiaca) – до 

75% по массе; 

- субдоминанты: пырей ползучий (Elytrigia repens), полынь веничная 

(Artemísia scopária) – до 20% по массе; 

- виды, составляющие заметную примесь: полынь понтийская (Artemísia 

póntica) – до 5% по массе; 

- виды, образующие малозаметную примесь: колючник средний (Carlina 

intermedia) – до 1 % по массе. 

Большинство растений на участке проектирования в период проведения 

изысканий находились в фазе отмирания, за исключением полыни понтийской и 

пырея ползучего. Жизненность растений, по В.Н. Сукачеву и др., в основном 

можно оценить в 1 балл (вид не плодоносит и очень сильно угнетен, вегетирует 

слабо).    

В целом, проведенное геоботаническое исследование позволяет сделать 

вывод о том, что на участке рекультивации основу травяного покрова занимают 

степные и рудеральные растения: типчак, полыни, пырей ползучий, колючник 

средний. Территория свалки характеризуется высоким уровнем нарушенности 

биотопов под влиянием антропогенного воздействия, сильной замусоренностью 

и повреждением почвенно-растительного покрова.  

Расположение слоев свалочного и подстилающего грунтов на участке 

рекультивации по глубинам приведено на инженерно-геологическом разрезе 

(Графическая часть отчета, 28-11-2022-ИГИ).  
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Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 
проводится рекультивация, сведения о границах земель, подлежащих 

рекультивации. 
 

Рекультивируемая свалка, согласно выписке из ЕГРН (Приложение 4), 

расположена на земельном участке с кадастровым номером 75:20:121004:68. 

Площадь земельного участка 75:20:121004:68 – 69 994м2. Общая площадь 

свалки – 46 236 м2.  

Категория земель – земли населенных пунктов. 

Разрешенное использование – для размещения полигона твердо-бытовых 

отходов, под иными объектами специального назначения.  

 

Сведения об установленном целевом назначении земель и разрешенном 
использовании земельного участка, подлежащего рекультивации. 

 

В соответствии с выпиской из ЕГРН участка (Приложение 4) категория 

земель участка 75:20:121004:68 – земли населенных пунктов. Разрешенное 

использование – для размещения полигона твердо-бытовых отходов, под 

иными объектами специального назначения. (Приложение 4).  

По информации администрации Хилокского муниципального района - 

место временного захоронения отходов (свалку на земельном участке, 

подлежащем рекультивации), расположенное на земельном участке 

кадастровый номер 75:20:121004:68, закрыто, складирование отходов на этих 

участках запрещено (Приложение 5). После рекультивации не планируется 

использование указанных земельных участков для деятельности, 

предусмотренной Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления». 

Согласно Карты градостроительного зонирования городского поселения 

«Хилокское» - Зона складирования и захоронения отходов «Сп2м». 
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Согласно карте градостроительного занирования Администрации 

городского поселения «Хилокское» свалку с западной, южной и восточной 

стороны окружает «Зона озеленённых территорий специального назначения», с 

северной стороны «Зона производственного назначения» и «Зона сооружения 

автомобильного транспорта». 
Строительство объектов капитального/некапитального строительства на 

участках не предусматривается (Приложение 7). Участок земли, подлежащий 

рекультивации, свободен от застройки, не имеет зданий и сооружений, 

требующих сноса, демонтажа. Перенос, снос, демонтаж инженерных сетей не 

требуется. 

 

Информация о правообладателях земельного участка. 
 

Объект проектирования расположен на землях населенных пунктов на 

территории Хилокского муниципального района. Правообладателем участка, 

согласно выписке из ЕГРН, является – Хилокский муниципальный район.  

(Приложение 4).  

 

Сведения о нахождении земельного участка в границах территорий с 
особыми условиями использования. 

На участке производства работ объекты культурного наследия, 

включённые в единый государственный реестр культурного наследия 

(памятники истории и культуры) народов РФ, выявленные объекты 

культурного наследия, объекты, обладающие признаками объекта культурного 

(в т.ч. археологического) наследия, по информации Государственной службы 

по охране объектов культурного наследия Забайкальского края, отсутствуют. 

На участках производства работ, по информации Администрации 

городского поселения «Хилокское», отсутствуют объекты культурного 

наследия местного значения, включённые в реестр, выявленных объектов 
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культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объектов 

культурного наследия, защитные зоны объектов культурного наследия. 

Согласно письму Государственной ветеринарной службы 

Забайкальского края, отсутствуют установленные места скотомогильников, 

сибиреязвенных захоронений, биотермических ям, санитарно-защитных зон в 

границах участка и прилегающей 1000 м от проектируемого объекта. 

По информации Федерального агентства по недропользованию, 

согласно письму от 6 апреля 2018 года № СА-01-30/4752, отсутствует 

необходимость получения заключения об отсутствие полезных ископаемых, 

если объект проектирования находиться в границах населённых пунктов 

(Приложение 10). 

Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии РФ № 

05-12-32/35995 от 21.12.17 объект не находится в границах ООПТ федерального 

значения и их охранных зон. Согласно письму Министерства природных 

ресурсов и экологии РФ от 16.02.23 № 15-61/1573-ОГ по сведениям, 

содержащимся в информационных ресурсах, испрашиваемый объект, не 

находится в границах ООПТ федерального значения. 

Министерство природных ресурсов Забайкальского края, сообщает что 

ООПТ регионального значения, местного значения, водно-болотные угодья, 

ключевые орнитологические территории, территории традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири, 

Дальнего Востока РФ отсутствуют.  

Ближайший к участку рекультивации ООПТ: Государственный 

зоологический заказник регионального значения «Бутунгарский» расположен в 

59 км. Водно-болотные угодья и ключевые орнитологические территории 

«Средний-Онон» расположен в 188 км. 

Ежегодно проходит массовая, сезонная (осень, весна) миграция птиц. 

Земельный участок, не относиться к землям лесного фонда. Миграция 

охотничьих видов животных не наблюдается. 
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По информации администрации городского поселения «Хилокское», в 

районе проведения работ отсутствуют особые природные территории местного 

значения; в границах проектируемого объекта, кладбища, зоны отдыха, 

рекреационный зоны, садоводческие товарищества, коллективные или 

индивидуальные дачные садово-огородные участки, спортивные сооружения, 

детские площадки и иные территории с нормируемыми показателями качества 

среды обитания, отсутствуют. 

Согласно данным Амурского Бассейнового водного управления, 

информация о р. Кутухулка и р. Жипшешка в Государственном водном реестре 

отсутствует. Ширина водоохранной зоны р. Хилок 200 м. 

Рекреационные зоны с повышенными требованиями к нормированию 

качества среды обитания, материалы изысканий прошлых лет на исследуемой 

территории, защитные леса на землях, не принадлежащих лесному фонду в 

границах проектирования, отсутствуют.  

На основании Приказа Рослесхоза от 01.03.2013 N 52 «Об отнесении 

лесов на территории Забайкальского края к ценным лесам, эксплуатационным 

лесам, резервным лесам и установлении их границ» расстояние от защитных 

лесов лесного фонда до проектируемого объекта составляет 80 м.  

Гидротехнические сооружения в районе размещения объекта, 

мелиоративные системы в зоне проектируемого объекта отсутствуют. 

Земельный участок проектируемого объекта граничит с зоной с особыми 

условиями использования территории, реестровый номер: ЗОУИТ 75:20-6.9, 

вид разрешенного использования: охранная зона линий и сооружений связи и 

линий и сооружений радиофикации, зона охраны искусственных объектов. 

Зоны санитарной охраны поверхностных водных объектов, 

используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в 

лечебных целях, а также подземные источники в районе расположения участка, 

отсутствуют. 
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Администрация городского поселения «Хилокское» сообщает (письмо 

от 22.01.24 №71), об отсутствие зарегистрированных водозаборных скважин 

подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в г. Хилок. 

Администрация городского поселения «Хилокское» сообщает (письмо от 

30.01.24 №111), что станция водоподготовки расположена по ул. Крупской, 28а 

в г. Хилок, с ориентировочным расстоянием 5 км до места рекультивации и 

радиус 3 пояса ЗСО 3 км. 

Объекты всемирного наследия и их охранные (буферные) зоны, 

территории традиционного природопользования, особо ценные 

сельскохозяйственные угодья в границах участка работ, отсутствуют. 

Расстояния от земельного участка проектируемого объекта до 

земельного участка, с кадастровым номером 75:20:121004:67, с видом 

разрешенного использования: для промышленных и транспортных целей 

(территория аэродрома) составляет 1,3 км. 

Предполагаемые границы зоны воздействия ограниченны территорией 

будущих работ. Для характеристики природно-климатических и других 

условий, а также для получения дополнительной информации о фоновом 

состоянии компонентов природной среды, были сделаны запросы в 

соответствующие государственные службы. Данная территория является 

благоприятной для проведения рекультивации. 
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕКУЛЬТИВАЦИИ 
ЗЕМЕЛЬ. 

Экологическое и экономическое обоснование планируемых мероприятий и 
технических решений по рекультивации земель, с учетом целевого 

назначения и разрешенного использования земель после завершения 
рекультивации. 

 

Проектом предусматривается рекультивация нарушенных земель на 

территории свалки, образованной размещением твердых коммунальных 

отходов и антропогенного грунта.  

Рекультивация свалки предусматривает комплекс работ, направленных 

на восстановление нарушенных территорий, а также улучшение условий 

окружающей природной среды. Будущий рельеф участка будет представлять 

собой спланированную территорию, близкую по своим параметрам к 

ненарушенной территории. Проектными решениями принято в биологический 

период рекультивации произвести посев трав с помощью Экоматов. 

Согласно данным Технического отчета по результатам инженерно-

геологических изысканий 28-11-2022-ИГИ и Технического отчета по 

результатам инженерно-экологических изысканий 28-11-2022-ИЭИ, 

естественный почвенный покров на участке производства работ отсутствует, 

ввиду длительной эксплуатации свалки и накопившегося объёма отходов. 

Повсеместно территорию свалки занимают свалочные или антропогенные 

грунты (согласно ГОСТ 25100-2020 «антропогенный грунт – Грунт, созданный 

человеком, образованный в результате естественно-исторического освоения 

территорий (культурный слой), твердые бытовые и промышленные отходы, 

искусственные материалы, являющиеся (ставшие) компонентами 

геологической среды»). Такие грунты не представляют хозяйственной 

ценности. 

Объект использовался для размещения отходов IV, V класса опасности. 

Начало эксплуатации свалки – 1973 год. Использование земельного участка в 

качестве места временного захоронения твердых коммунальных отходов 
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(свалки) прекращено в 2022 году (Приложение 5). Отсыпка отходов 

прекращена.  

Техногенную нагрузку на окружающую среду оказывает насыпь, 

сложенная строительным мусором (обломки кирпича) и бытовым мусором 

(пластик, полиэтилен, куски ткани, бумага, стекло) с примесью песка и супеси, 

(t). Мощность отходов колеблется от 0,3 до 5,0 м. Отсыпка бытового и 

строительного мусора происходила беспорядочно, без сортировки, отдельными 

навалами разной мощности. Насыпь в верхней части свалки слежавшаяся, 

неуплотненная. 

Так как на участке отсутствует естественный плодородный почвенный 

покров и ценные виды растений, возможное оказанное воздействие в период 

производства работ считается допустимым. Формирование плодородного 

почвенного покрова, в пострекультивационный период, позволит восстановить 

народно-хозяйственную ценность земель. При условии выполнения всех 

предусмотренных проектом мероприятий деградация растительного покрова на 

прилегающей к участку территории исключена.  

Состав грунтов. По результатам лабораторных исследований, в 

антропогенном и подстилающем грунтах превышений ПДК и ОДК по 

исследуемым веществам не установлено, согласно СанПиН 2.1.3684-21. 

Количество нефтепродуктов в исследуемых пробах относится к категории 

допустимый уровень загрязнения. 

В соответствии с СанПиНом 2.1.3684-21 по степени химического 

загрязнения свалочный грунт, соответствует категории «Чистая». 

Рекомендации по использованию: использование без ограничений.  

По исследованным микробиологическим и паразитологическим 

показателям проб в соответствии с СанПиНом 2.1.3684-21 относится к 

категории «Чистая». Рекомендуемое использование: использование без 

ограничений. 
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Удельная активность в грунтах находится в пределах допустимых норм 

по радиологической безопасности. Мощность дозы гамма-излучения не 

превышает установленную величину допустимого уровня. Ограничений по 

строительству нет. Земельные участки соответствуют требованиям СП 

2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ 99/2010)».  

Эффективная удельная активность радионуклидов в свалочном грунте 

на участке от 50 до 52 Бк/кг не превышает норматива 370 Бк/кг согласно п. 

5.3.4. СанПиН 2.6.1.2523-09. 

Выбор направления рекультивации земель осуществляется в 

соответствии с ГОСТ Р 59060-2020 «Охрана окружающей среды. Земли. 

Классификация нарушенных земель в целях рекультивации». 

 В соответствии с положениями вышеупомянутого документа 

нарушенные земли можно отнести к категории «Земли, нарушенные при 

складировании промышленных строительных и коммунальных бытовых 

отходов». 

Основываясь на вышеприведенных положениях, можно сделать вывод о 

следующих возможных путях рекультивации: 

• Устройство задернованных участков природоохранного назначения. 

Проектными решениями принято природоохранное и санитарно-

гигиеническое направление рекультивации. Направление рекультивационных 

работ выбрано в соответствии с ГОСТ, согласовано с собственником участка 

(Приложение 6) и не противоречит разрешенному использованию и категории 

земельного участка. Смена разрешенного использования и категории 

земельного участка не планируется. Возведение объектов капитального 

строительства и/или нестационарных объектов на рекультивируемой 

территории не планируется (Приложение 7). При природоохранном и 

санитарно-гигиеническом направлении рекультивации выполняется 

экологическая реабилитация нарушенного земельного участка, в рамках 
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государственной программы Забайкальского края «Охрана окружающей среды» 

(региональный проект «Чистая страна (Забайкальский край)» федерального 

проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология»). 

Площадь земельного участка с кадастровым номером 75:20:121004:68, 

согласно выписке из ЕГРН – 69 994м2. Общая площадь участка, загрязненного 

отходами – 46 236 м2. Площадь рекультивируемой поверхности (с откосами 

массива) – 69 053 м2. 

В соответствии с Техническим заданием (Приложение 1) разработка 

проектной документации по рекультивации свалки велась в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 75:20:121004:68 и прилегающей 

территории, загрязненной отходами. Рекультивация выполняется на площади 

загрязнения участков отходами и нарушенного рельефа. 

В соответствии с проведенными инженерными изысканиями на площадке 

проектирования, установлено, что верхний слой сложен отходами. 

Техническими решениями принято организовать выемку этих отходов, а также 

загрязненного грунта под отходами и их изоляцию от окружающей среды.  

В виду отсутствия в непосредственной близости объектов размещения 

отходов, внесенных в ГРОРО и способных принять весь объем отходов, 

размещенных на свалке, а также на основании писем Минприроды России от 

05.08.2021 №12-44/22326, от 14.01.2022 №05-12-44/897 (Приложение 9, 10), для 

обеспечения безопасности и исключения воздействия отходов на окружающую 

среду, принято осуществлять рекультивацию с изоляцией экскавированных 

отходов и загрязненного грунта на месте, на части участка.  

Массив изолированных отходов формируется в границах земельного 

участка с кадастровым номером 75:20:121004:68. Решение о размещении 

отходов и загрязненного подстилающего грунта с участка рекультивации на 

этом земельном участке обосновано его размерами и видом разрешенного 

использования, согласно выписке из ЕГРН – для размещения полигона твердо-

бытовых отходов, под иными объектами специального назначения. Отходы, 
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размещенные, при эксплуатации свалки, за пределами кадастровых границ, в 

процессе производства работ по рекультивации, перемещаются на выбранный 

участок. Производство работ за кадастровыми границами участка согласованы 

с собственником земель, администрацией Хилокского муниципального района. 

За период многолетней эксплуатации свалки возможно вдавливание, 

проникновение отходов и загрязняющих веществ в подстилающие грунты под 

отходами. Таким образом, в связи с невозможностью определения четкой 

границы между накопленными отходами и нижележащим грунтом, проектными 

решениями принято, с участков свободных от размещения массива, 

подстилающий грунт толщиной 0,2 м также изъять для использования в 

массиве в качестве изолирующих слоев. 

Глубина экскавации подстилающего грунта принята на основании данных 

нормативной документации, регламентирующей процесс проектирования 

объектов размещения отходов и результатов инженерных изысканий. 

Изымаемый подстилающий грунт будет полностью использован для 

организации промежуточных (изолирующих) слоев при устройстве массива 

изолированных отходов. 

Распространение подстилающих грунтов по видам ИГЭ указано в 

графической части раздела ПЗУ. 

На основании данных инженерно-экологических изысканий, 

подстилающие грунты под отходами, согласно Приказу МПР №536 от 

04.12.2014 года относятся к V классу опасности (практически не опасные). 

Техническими решениями принято выполнять экскавацию подстилающего 

грунта открытом способом. Таким образом, подстилающий грунт можно 

классифицировать как «Отходы грунта при проведении открытых земляных 

работ практически неопасные» (код ФККО 81111112495).  

Согласно Приложению №9 к СП 2.1.3684-21 возможное использование 

подстилающих грунтов – может быть использован в ходе строительных 

работ только под отсыпку котлованов и выемок, на участках озеленения с 
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подсыпкой слоя чистого грунта не менее 0,2 м, использование под технические 

культуры.  

Таким образом, загрязненный подстилающий грунт, изъятый из-под 

отходов, возможен к использованию для устройства промежуточных 

(изолирующих) слоев на основании Приложения №9 к СП 2.1.3684-21.  

На подготовленное основание (противофильтрационный 

водонепроницаемый экран) отходы складируются слоями с промежуточной 

изоляцией загрязненным грунтом, изъятым со всей территории рекультивации, 

и формируется массив. 

Поверх массива отходов выполняется устройство многофункционального 

защитного экрана (водозащитного покрытия). Устройство экрана по дну и 

поверх вновь сформированного массива отходов позволит предотвратить 

проникновение атмосферных осадков в тело рекультивируемой свалки и 

дальнейшее загрязнение окружающей среды. 

Водозащитное покрытие (по дну и поверх массива) выполняется из 

бентонитовых матов и привозных грунтов. Отходов привозных грунтов и 

излишек материалов при проведении работ по устройству экрана не образуется. 

Весь сформированный массив укрепляется посевом трав. 

Будущий спланированный рельеф участка будет представлять собой 

согласованный с окружающей поверхностью земли участок, покрытый 

многолетними травами. 

После проведения всех работ по рекультивации участок должен 

обеспечивать естественный сток поверхностных вод (от ливневых дождей, 

снеготаяния) с рекультивированной территории, что позволит предотвратить 

возможное заболачивание и обеспечить дополнительную защиту устраиваемого 

массива изолированных отходов. 

Реализация проектных решений обеспечит предотвращение 

экологического ущерба земельным ресурсам от захламления. Величина 

предотвращенного ущерба от захламления земель отходами в результате 
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ликвидации свалки, согласно данным, раздела 6.3. тома 28-11-2022-ОВОС1, 

составит 1 445,532 тыс. руб./год.  

Стоимость всех видов работ по рекультивации участка составит 

ориентировочно 326 303,24 тыс. руб. 

 

Описание требований к параметрам и качественным характеристикам 
работ по рекультивации земель. 

 

В период производства работ необходимо выполнение следующих 

мероприятий по уменьшению негативного влияния на почвенный покров и 

земельные ресурсы: 

- все работы должны проводиться исключительно в пределах границ 

участка рекультивации; 

- обязательный контроль выполнения работ; 

- во избежание попадания ГСМ в почву при работе транспортных средств 

и строительных машин допускается применение только исправной техники, 

машин, механизмов и оборудования с отрегулированной топливной системой; 

- запрет заправки техники на площадке; 

- запрет движения автотранспорта в период производства работ вне 

оборудованных проездов на территории площадки; 

- запрет загрязнения поверхности земли отходами, а также ремонта 

дорожно-строительных машин, механизмов и транспортных средств; 

- монтаж ванны для обмыва колес на выезде с участка рекультивации; 

- не допускается захламление земель отходами; отходы от стройгородка 

временно складируются в специальных контейнерах и регулярно вывозятся и 

передаются на размещение/обезвреживание в специализированные 

организации, в соответствии с требованиями законодательства РФ в области 

обращения с отходами; 

- места складирования очищаются от мусора после окончания работ; 

 - запрет мойки техники на участке; 
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- устройство временной системы канализации и устройством временной 

емкости для сбора и вывоза на существующие очистные сооружения сточных 

вод с территории производства работ, на период производства работ. 

При производстве работ предусматривать мероприятия по снижению 

негативного воздействия на ближайшие водные объекты от проводимых работ: 

• Исключить стоянку, обслуживание техники; 

• Исключить транзитный проезд техники по территории; 

• Планировку поверхности осуществлять минимальным количеством 

проходов. 

 

Обоснование достижения запланированных значений физических, 
химических и биологических показателей состояния почв и земель по 

окончании рекультивации земель. 
 

Направление рекультивации земель на участке – природоохранное и 

санитарно-гигиеническое. Вид использования рекультивированных земель –

устройство задернованных участков природоохранного назначения.  

Данный вид рекультивации предполагает создание задернованных 

участков для использования в хозяйственных или рекреационных целях, 

оздоровления окружающей среды и защиты земель от эрозии.  

Проектными решениями предусмотрено создание рекультивационного 

слоя на участке, в период биологической рекультивации, путем нанесения 

привозного потенциально-плодородного грунта поверх вновь 

сформированного массива отходов и на участках, используемых при 

производстве работ. 

Проектной документацией предусмотрен комплекс восстановительных 

работ на площади нарушенных земель, занятых свалкой, по созданию 

искусственного рельефа, согласованного с окружающей местностью путем 

планировки рекультивируемой поверхности с уклонами, обеспечивающими 
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естественный сток поверхностных вод (от сильных дождей, снеготаяния) и 

исключающими заболачиваемость рекультивируемого участка. 

В соответствии с нормативной документацией, регламентирующей 

процесс рекультивации объектов, после проведения работ территория должна 

иметь рельеф, близкий по своим параметрам с окружающей территорий. 

Восстановление поверхности необходимо выполнить на площади размещения 

отходов.  

Несанкционированные свалки отходов обычно являются источниками 

воздействия на все компоненты окружающей природной среды в месте их 

расположения. 

Задачами рекультивационных работ, проводимых на свалках, является 

минимизация их возможного воздействия на отдельные компоненты 

окружающей среды. 

Основные воздействия свалки отходов представлены следующими 

пунктами: 

• Воздействие на грунтовые и поверхностные воды – основной 

компонент, привносимый свалкой – фильтрационные воды; 

• Воздействие на атмосферный воздух – основной компонент, 

привносимый свалкой – биогаз, образующийся в процессе 

биохимического преобразования отходов. 

При разработке проектных решений и определении конструктивных 

параметров объекта рекультивации должны учитываться все возможные пути 

влияния объекта. Дополнительно, при рекультивации территории, необходимо 

спланировать участок проведения работ таким образом, чтобы он был 

максимально близок по геометрическим характеристикам к существующему 

рельефу и значительно не нарушал естественные поверхности стока ливневых 

вод. 

Воздействие на грунтовые воды. 
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Согласно проведенным инженерным изысканиям (пункт 3.2 отчета 28-

11-2022-ИГИ) основание площадки сложено из грунтов, обладающих 

высокими коэффициентами фильтрации (от 2,06 до 6,11 м/сут). Грунты 

классифицируются как водопроницаемые. 

Согласно проведенным инженерным изысканиям (пункт 4 отчета 28-11-

2022-ИГИ) в основании участка встречены подземные грунтовые воды на 

глубинах от 6,7 до 15,5 метров. 

В процессе биохимического преобразования отходов возможно 

образование фильтрационных вод. Динамика образования фильтрационных 

вод сложно прогнозируема, образование фильтрационных вод, их количество 

могут сильно различаться от времени года, условий эксплуатации, вида 

отходов и т.д. 

Отсутствие фильтрационных вод в определенные периоды эксплуатации 

объектов размещения отходов не означают их отсутствие на всем периоде 

жизненного цикла объекта. 

Из приведенных выше данных следует вывод о необходимости 

применения решений, позволяющих защитить подземные горизонты от 

возможного проникновения загрязненных фильтрационных вод от отходов в 

подземные горизонты и дальнейшее распространение загрязняющий веществ в 

окружающую среду с помощью искусственного экрана. В соответствии с 

нормативной документацией, регламентирующей процесс проектирования 

объектов размещения отходов, противофильтрационный экран в основании 

объекта должен обладать коэффициентом фильтрации не более 0,0086 м/сут 

(10-5 см/с), согласно требованиям «Инструкции по проектированию, 

эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов». На 

проектируемом объекте в основании отсутствует естественный геологический 

барьер (противофильтрационный экран) с требуемыми показателями 

фильтрации, препятствующий миграции загрязняющих веществ в 

окружающую среду.  
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Проектными решениями принято произвести формирование нового 

массива изолированных отходов с устройством противофильтрационного 

экрана под массивом из бентонитовых матов. Устройство экрана невозможно 

без перемещения накопленных на объекте отходов. 

Для предотвращения влияния отходов на окружающую среду, 

проектными решениями предусмотрено устройство окончательной изоляции 

массива водозащитным экраном (поверх массива) из бентонитовых матов, и 

системой отвода и рассеивания биогаза. 

Таким образом, в целях экологической безопасности, массив отходов 

принято изолировать от окружающей среды с помощью искусственных 

материалов сверху и снизу. 

Формируемый массив из отходов и загрязненного грунта имеет форму 

многоугольника и представляет собой искусственно сформированный 

невысокий холм высотой 0,5 до 4 м (по отношению к прилегающей 

территории).  Массив формируется с соблюдением безопасного уклона 

внешних откосов (не более 1:3) согласно п.6.2 СП 320.1325800.2017 (изм.1).  

Данный угол откоса позволяет при рекультивации безопасно использовать 

технику и не требует специальных расчетов устойчивости откосов. 

Увеличение уклонов откосов (более 1:3) не позволит сохранить 

безопасную устойчивость откосов массива изолированных отходов. При 

увеличенном уклоне возможно «сползание» слоев водозащитного покрытия, 

опрокидывание дорожной техники в процессе производства работ.  

На основании вышеизложенного было принято решение о 

формировании массива изолированных отходов с безопасными откосами в 

соотношении 1:3 (в соответствии с п.6.2 СП 320.1325800.2017 изм.1). 

Расчетным методом определено, что для формирования массива 

изолированных отходов с безопасными уклонами откосов 1:3 (согласно 

графической части раздела ПЗУ) площади земельного участка со стабильным 

основанием в кадастровых границах участка 75:20:121004:68 достаточно. 
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Массив состоит из всего объема отходов и подстилающего грунта, учитывая 

дополнительный объем грунтовых материалов для устройства 

противофильтрационных изолирующих экранов и грунта от планировки 

выемки. 

Устройство массива осуществляется из условия соблюдения расстояния 

в 2 метра от максимально возможного уровня грунтовых вод до основания 

изолируемых отходов (согласно п.5.5 СП 320.1325800.2017 изм.1). 

На дне котлована, образованного выемкой отходов, выполняется 

устройство противофильтрационного покрытия из бентонитовых матов и 

привозных грунтов. 

Отходы складируются в котлован на противофильтрационное покрытие 

слоями с промежуточной изоляцией подстилающим загрязненным грунтом, 

изъятым с территории расположения отходов.  

Поверх изолированных отходов выполняется устройство 

многофункционального защитного экрана (водозащитного покрытия). 

Устройство экрана поверх вновь сформированного массива отходов позволит 

предотвратить проникновение атмосферных осадков в тело рекультивируемой 

свалки и дальнейшее загрязнение окружающей среды. 

Водозащитное противофильтрационное покрытие дна котлована и всего 

массива выполняется из бентонитовых матов и привозных грунтов.  

Для устройства многофункционального защитного экрана (по дну 

котлована и поверх массива) проектными решениями принято использование 

современных бентонитовых матов марки «BentIzol» Sabl5F-f-30ss.    

По сравнению с традиционными материалами (природная глина или 

полимерные противофильтрационные материалы) бентонитовые маты 

обладают рядом преимуществ: 

•    технологичность укладки - не требуется сварки (материал с 

самоклеящимися краями), в отличии от полимерных материалов; 
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•    легкость транспортировки – не требуется большого объема 

транспортных работ при доставке материала, в отличии от природной глины;  

•    высокая устойчивость к температурным воздействиям (полимерные 

материалы при низкой температуре теряют пластичность); 

•    устойчивость к ультрафиолетовому излучению (полимерные 

материалы разрушаются); 

•    способность «самозалечиваться» при незначительных проколах 

(отсутствует у других материалов). 

На применяемый в проекте материал «BentIzol» имеется перечень всех 

необходимых разрешительных документов.  

Технология укладки материалов, следующая: 

•    бентонитовые маты укладывают по подготовленному основанию на 

сухую или влажную (без свободной воды) поверхность; 

•    бентонитовые маты укладывают путем раскатывания рулона, 

подвешенного на крюке погрузчика, экскаватора, с помощью 

гидроманипулятора или вручную; 

•    на горизонтальную поверхность бентомат укладывают нетканой 

стороной вверх; 

•    соседние маты укладывают с нахлестом не менее 100 мм по ширине 

и длине бентомата. При этом необходимо обеспечить разбежку торцевых швов 

смежных рулонов минимум на 300 мм; 

•    места стыка-нахлеста просыпают специальными бентонитовыми 

гранулами; 

•    бентонитовые маты укладывают только в одном направлении, 

перекрестная укладка полотнищ в смежных рулонах не допускается; 

•    отрезанные куски бентонитового материала в местах нахлеста 

дополнительно соединяются дюбелями с шагом 300-400 мм. 

Отходов привозных грунтов и излишек бентонитовых матов при 

проведении работ по устройству экрана не образуется. 
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При проведении работ по рекультивации необходима вертикальная 

планировка всей площади рекультивации.  

Создание постехногенного рельефа местности позволит: 

• осуществить естественный отвод ливневых стоков с территории; 

• предотвратить возможное заболачивание территории; 

• обеспечить дополнительную защиту устраиваемого массива 

изолированных отходов. 

Биологический период рекультивации включает мероприятия по 

восстановлению плодородия рекультивируемых земель. К ним относятся: 

внесение многолетних трав, проведение агротехнических мероприятий, 

фитомелиоративные и другие работы, направленные на восстановление флоры 

и фауны. 

Задачей биологического периода рекультивации является создание 

условий для начала нового почвообразовательного процесса с восстановлением 

утраченного плодородия и формированием на спланированных поверхностях 

растительного покрова, играющего противоэрозионную и водорегулирующую 

роль. 

Техническая подготовка рекультивированной площади состоит из 

рыхления поверхности до средней глубины корнеобитаемого слоя (10-15 см) 

для улучшения физического режима влагоемкости и аэрации уплотненного 

слоя привозного грунта в период работы тяжелой техники на этапе технической 

рекультивации. 

Подбор видового состава травосмеси выполнен с учетом ассортимента 

производимого семенного материала в районе производства работ. Задернение 

поверхности проводится травосмесью, составленной с учетом рыхлости 

сложения рекультивационного слоя, глубины расположения основной массы 

корневой системы многолетних трав (20-25 см) и продолжительности жизни.  

Состав травосмеси подобран таким образом, чтобы развитая корневая 

система растений приникала на глубину до 0,5 метра. 
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Для создания более плотного задернения районированная норма высева на 

вновь созданных грунтах увеличивается. Расчетная норма высева соответствует 

100 % всхожести семян. 

Исходя из требований высеваемых культур к качеству почвы, в качестве 

привозного грунта может выступать почва, не загрязненная токсичными 

элементами, пестицидами и радионуклидами. Данный грунт должен быть 

радиологически безопасен, не загрязнен опасными химическими веществами и 

микроорганизмами. 

Будущий спланированный рельеф участка будет представлять собой 

согласованный с окружающей поверхностью земли участок, покрытый 

многолетними травами.  После проведения всех работ по рекультивации 

участок должен обеспечивать естественный сток поверхностных вод (от 

ливневых дождей, снеготаяния) с рекультивированной территории, что 

позволит предотвратить возможное заболачивание и обеспечить 

дополнительную защиту устраиваемого массива изолированных отходов.  

Поставщики материалов для рекультивации выбираются на основе 

экономической целесообразности, наличия у них разрешительных документов, 

подтверждения качества поставляемых материалов, согласия на поставку 

испрашиваемого объема, транспортной доступности и логистики (Приложение 

12).  

Таким образом, по окончании рекультивации участка, состояние почвы на 

участке будет соответствовать проектным решениям. 

В результате реализации принятых проектом решений по рекультивации 

земель на участке будет восстановлено почвенное плодородие и народно-

хозяйственная ценность земель. 



 

 

Изм. 
 

Кол.уч
 

 

№док. 
 

Подпись 

 

Дата 
28-11-2022-ПР-ПЗ 

 

Лист 
 32 

 

 Ин
в.
 №

 п
од

л.
  

По
дп

. и
 д

ат
а 

 
 Вз

ам
. и

нв
. №

 

   

 

Лист 

36 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЪЕМЫ И ГРАФИК РАБОТ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ 
ЗЕМЕЛЬ. 

Состав работ по рекультивации земель, определяемый на основе 
результатов обследования земель, которые проводятся в объеме, 

необходимом для обоснования состава работ по рекультивации земель, 
включая почвенные и иные полевые обследования, лабораторные 

исследования, в том числе физические, химические и биологические 
показатели состояния почв, а также результатов инженерно-геологических 

изысканий. 
 

Результаты обследования земель, подлежащих рекультивации 

Обследование земель с целью обоснования состава работ по 

рекультивации проводилось в рамках комплекса инженерных изысканий. 

Инженерно – геологические условия 

В геологическом строении исследуемой территории (до исследуемой 

глубины 18,0 м) принимают участие: современные антропогенные (t) и 

аллювиальные отложения, представленные песками мелкими и гравелистыми 

(аQ). За границей участка отходов, четвертичные отложения перекрыты 

почвенно-растительным слоем, мощностью 0,3 м. 

Геолого-литологический разрез свалки по результатам проходки горных 

выработок следующий (сверху вниз): 

Антропогенные грунты – t 

Твердые коммунальные отходы, представленные: строительным мусором 

(обломки кирпича) и бытовым мусором (пластик, полиэтилен, куски ткани, 

бумага, стекло) с примесью супеси и песка. 

Отсыпка бытового и строительного мусора происходила беспорядочно, 

отдельными навалами разной мощности. Насыпь верхней части слежавшаяся, 

неуплотненная. Характеризуется неоднородным составом и сложением, 

неравномерной плотностью.  
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Твердые коммунальные и строительные отходы (антропогенный грунт) 

залегают с поверхности, сосредоточены на всей площади свалки. Мощность 

насыпи от 0,3 до 5,0 м. 

Аллювиальные отложения – аQ 

Песок серый и коричневый мелкий средней плотности малой и средней 

степени водонасыщения (ИГЭ-1), редко с включением гравия и гальки до 10% и 

прослоями глины. Имеет практически повсеместное распространение на 

участке ТКО, за исключением с-5 и с-9, под почвенно-растительным слоем и 

ТКО, на глубинах 0,3-5,0 м от поверхности отходов и поверхности земли. За 

границей ТКО встречен в с-10, 13, 14, 16, 17, 18.  Мощность слоя колеблется от 

1,0 м до 13,7 м. 

Песок коричневый мелкий средней плотности водонасыщенный, (ИГЭ-2). 

Имеет локальное распространение за пределами участка отходов, в границах 

участка отходов не встречен. Встречен под песками мелкими ИГЭ-1, песками 

гравелистыми ИГЭ-3, на глубинах 6,7-15,5 м от поверхности земли. Мощность 

слоя колеблется от 2,0 м до 4,0 м. 

Песок коричневый гравелистый средней плотности средней степени 

водонасыщения, (ИГЭ-3), редко с прослоями супеси гравелистой мощностью до 

10 см и примесью органического вещества. Имеет обширное распространение: 

в границах свалки встречен с-1, 4-8, 11, 12, 15 под толщей отходов, песков 

мелких ИГЭ-1; за пределами свалки – встречен в с-2, 9, под почвенно-

растительным слоем и песками ИГЭ-1, на глубинах 0,3-12,5 м от поверхности 

земли. Мощность слоя колеблется от 1,0 м до 9,7 м. 

Описание инженерно-геологических выработок, условия залегания 

грунтов и их распределение предоставлено в Отчете по результатам 

инженерно-геологических изысканий. (Технический отчет 28-11-2022-ИГИ-

Г.2). Насыпные грунты относятся к планомерно возведенным насыпям. 

Техногенная нагрузка на геологическую среду в пределах участка высокая.  
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Все исследования выполнены в соответствии с нормативными 

документами, сводами правил и ГОСТами, действующими на момент 

изысканий. 

Экологическое состояние почв 

Мощность насыпи антропогенного грунта - до 5 м. 

Для оценки химического загрязнения грунтов на площадке 

проектирования был произведен отбор согласно п. 4.19 СП 11-102-97 

«Инженерно-экологические изыскания для строительства», п. 7 ГОСТ 

17.4.3.01-2017 «Почвы. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 17.4.4.02-

2017, ГОСТ 58595-2019, ГОСТ Р 54038-2010 на глубине 0-0,2 м., 0,2-1,0 м., 

1,0-2,0 м., 2,0-3,0 м., 3,0-4,0 м., 4,0-5,0 м. На полную глубину свалочного 

грунта до подстилающего слоя почвы. Отобрано 2 пробы почвы с 

поверхности земли на химические показатели. Отобрана 1 проба пробы на 

химические показатели с прилегающей территории, на незагрязнённой 

местности как фон согласно п. 5.11.13. СП 502.1325800.2021.  

Отобрано 15 проб, на глубине через один метр по всему исследуемому 

горизонту, из 2 скважин по 5 проб антропогенного грунта и из 1 скважины 5 

проб грунта на прилегающей территории.  

Для бактериологического и паразитологического анализа 

антропогенного грунта с одной пробной площадки составляют 7 

объединенных проб. Каждую объединенную пробу составляют из 

трехточечных проб массой от 200 до 250 г каждая, отобранных послойно с 

глубины 0-5 и 5-20 см. Для гельминтологического анализа с каждой пробной 

площадки берут одну объединенную пробу массой 200 г, составленную из 

десятиточечных проб массой 20 г каждая, отобранных послойно с глубины 0-5 

и 5-10 см. При необходимости отбор проб проводят из глубоких слоев, 

послойно или по генетическим горизонтам.  
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Пробы на агрохимические показатели отбираются на прилегающей 

территории к свалке, свободной от антропогенного загрязнения почве, на 

глубине до 10 см и массой объединённой пробы не менее 400 г.  

Оценка экологического состояния антропогенного грунта производилась 

по следующим показателям: 

- загрязнение тяжелыми металлами (цинк, кадмий, свинец, ртуть, медь, 

никель) и мышьяком;  

- загрязнение органическими веществами (нефтепродукты, бенз(а)пирен);  

- биологическое загрязнение: индекс БГКП, индекс энтерококков, 

патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы. Гельминтологические показатели: 

жизнеспособные яйца гельминтов, цисты (ооцисты) кишечных патогенных 

простейших. 

- исследование активности радионуклидов. 

Для нефтепродуктов не существует единых установленных для 

территории Российской Федерации ПДК или ОДК в почвах. Действуют 

региональные нормативы, устанавливающие ПДК для Республики Татарстан, 

г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, а также Порядок определения размеров 

ущерба от загрязнения земель химическими веществами (утв. Роскомземом 10 

ноября 1993 г. и Минприроды РФ 18 ноября 1993 г.). Указанные нормативы 

идентичны, в связи с чем, для оценки загрязненности грунтов и почв принята 

классификация показателей уровня загрязнения по концентрации 

нефтепродуктов: 

- <1000 мг/кг - допустимый уровень загрязнения; 

- 1000-2000 мг/кг - низкий уровень загрязнения; 

- 2000-3000 мг/кг - средний уровень загрязнения; 

- 3000-5000 мг/кг - высокий уровень загрязнения; 

- >5000 мг/кг - очень высокий уровень загрязнения. 

Таким образом, для нефтепродуктов может быть принята пороговая 

концентрация допустимого уровня загрязнения равная 1000 мг/кг. 
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В соответствии с СП 11-102-97, химическое загрязнение грунтов 

тяжелыми металлами оценивается по суммарному показателю химического 

загрязнения (Zс), являющемуся индикатором неблагоприятного воздействия на 

здоровье населения. 

Суммарный показатель химического загрязнения (Zс) характеризует 

степень химического загрязнения обследуемых территорий вредными 

веществами различных классов опасности и определяется как сумма 

коэффициентов концентрации отдельных компонентов загрязнения по 

формуле: 

Zc = Kc1 + … + Кс1 + …+ Ксn – (n-1), где 

n –  количество определяемых компонентов; 

Kc1 –  коэффициент концентрации i-го загрязняющего компонента, 

равный кратности превышения содержания данного компонента над фоном. 

В соответствии с п. 4.21. СП 11-102-97, при отсутствии фактических 

данных по регионально-фоновому содержанию контролируемых химических 

элементов в почве допускается использование справочных материалов или 

ориентировочных значений, приведенных в таблице 1. 

Таблица 1 – Фоновые содержания валовых форм тяжелых металлов и 

мышьяка в «Дерново-подзолистые песчаные и супесчаные» почвах (согласно 

результатам агрохимического анализа, экологическим и геологическим 

изысканиям) 
Zn Cd Pb Hg Cu Ni As 
28 0,05 6 0,05 8 6 1,5 
 

В соответствии с п. 4.23 СП 11-102-97 Экологическое состояние почв 

селитебных территорий считается относительно удовлетворительным при 

соблюдении условия по суммарному показателю химического загрязнения 

(Zс) – не более 16. 
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Отходы в толще тела свалки перемешаны с грунтом, образуя 

антропогенный грунт, сравнение результатов химического анализа проб 

антропогенного грунта производилось в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21. 

Результаты анализа антропогенного грунта (отходов) на химическое 

загрязнение представлено в таблицах 3. 

Таблица 3 – Результаты оценки загрязнения отходов (антропогенного 

грунта) тяжелыми металлами и мышьяком 
Показатель 
качества, ед. из. Результат измерения Норматив, 

мг/кг Точка отбора 1 2 3 4 5 
Глуб. Отб., м 0-0,2 0,2-1,0 1,0-2,0 2,0-3,0 3,0-4,0 
Свинец, мг/кг 4,7 ± 1,6 5,2 ± 1,4 3,9 ± 1,4 5,6 ± 1,5 5,7 ± 1,5 ПДК – 32,0 
Кадмий, мг/кг <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 ОДК – 2,0 
Медь, мг/кг 6,2 ± 2,2 6,6 ± 2,3 5,9 ± 2,1 6,3 ± 2,2 7,6 ± 2,7 ОДК – 132,0 
Никель, мг/кг 13,6 ± 3,8 13,1 ± 3,7 10,7 ± 3,0 10,6 ± 3,0 11,7 ± 3,3 ОДК – 80,0 
Ртуть, мг/кг <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 ПДК – 2,1 
Цинк, мг/кг 24,2 ± 9,0 22,5 ± 8,3 23,4 ± 8,7 25,6 ± 9,5 27 ± 10 ОДК – 220,0 
Мышьяк, мг/кг <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 ОДК – 10,0 
Бенз(а)пирен, 
мг/кг <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 ПДК – 0,02 

Нефтепродукты, 
мг/кг 33 ± 11 30 ± 10 27,3 ± 9,3 36 ± 12 24,8 ± 8,4 рекомендации 

 
Показатель 
качества, ед. из. Результат измерения Норматив, 

мг/кг Точка отбора 6 7 8 9 10 
Глуб. отб., м 4,0-5,0 0-0,2 0,2-1,0 1,0-2,0 2,0-3,0 
Свинец, мг/кг 3,2 ± 1,1 2,8 ± 1,0 3,4 ± 1,2 6,5 ± 1,8 5,9 ± 1,6 ПДК – 32,0 
Кадмий, мг/кг <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 ОДК – 2,0 
Медь, мг/кг 7,5 ± 2,6 7,9 ± 2,8 7,8 ± 2,7 7,0 ± 2,4 6,8 ± 2,4 ОДК – 132,0 
Никель, мг/кг 12,6 ± 3,5 13,3 ± 3,7 12,9 ± 3,6 13,2 ± 3,7 13,6 ± 3,8 ОДК – 80,0 
Ртуть, мг/кг <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 ПДК – 2,1 
Цинк, мг/кг 29 ± 11 29 ± 11 26,2 ± 9,7 26,1 ± 9,7 27 ± 10 ОДК – 220,0 
Мышьяк, мг/кг <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 ОДК – 10,0 
Бенз(а)пирен, 
мг/кг <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 ПДК – 0,02 

Нефтепродукты, 
мг/кг 26,3 ± 8,9 23,0 ± 7,8 28,5 ± 9,7 29,3 ± 9,9 27,3 ± 9,3 рекомендации 

 
Показатель 
качества, ед. из. Результат измерения Норматив, 

мг/кг Точка отбора 11 12 13 14 15 
Глуб. отб., м 3,0-4,0 4,0-5,0 0-0,2 0,2-1,0 1,0-2,0 
Свинец, мг/кг 3,0 ± 1,1 4,4 ± 1,5 6,6 ± 1,8 4,5 ± 1,6 4,1 ± 1,4 ПДК – 32,0 
Кадмий, мг/кг <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 ОДК – 2,0 
Медь, мг/кг 7,2 ± 2,5 6,7 ± 2,4 6,7 ± 2,4 5,2 ± 1,8 7,0 ± 2,5 ОДК – 132,0 
Никель, мг/кг 10,9 ± 3,1 11,5 ± 3,2 11,2 ± 3,1 10,7 ± 3,0 11,6 ± 3,2 ОДК – 80,0 
Ртуть, мг/кг <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 ПДК – 2,1 
Цинк, мг/кг 22,6 ± 8,4 25,5 ± 9,4 24,9 ± 9,2 26,7 ± 9,9 31 ± 12 ОДК – 220,0 
Мышьяк, мг/кг <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 ОДК – 10,0 
Бенз(а)пирен, 
мг/кг <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 ПДК – 0,02 
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Нефтепродукты, 
мг/кг 31 ± 10 30 ± 10 29,3 ± 9,9 27,5 ± 9,4 30 ± 10 рекомендации 

Показатель 
качества, ед. из. Результат измерения Норматив, 

мг/кг Точка отбора 16 17 18 

 

Глуб. отб., м 2,0-3,0 3,0-4,0 4,0-5,0 
Свинец, мг/кг 4,8 ± 1,7 3,9 ± 1,4 4,1 ± 1,4 ПДК – 32,0 
Кадмий, мг/кг <0,1 <0,1 <0,1 ОДК – 2,0 
Медь, мг/кг 6,9 ± 2,4 5,5 ± 1,9 6,8 ± 2,4 ОДК – 132,0 
Никель, мг/кг 11,2 ± 3,1 11,9 ± 3,3 11,4 ± 3,2 ОДК – 80,0 
Ртуть, мг/кг <0,1 <0,1 <0,1 ПДК – 2,1 
Цинк, мг/кг 29 ± 11 23 ± 8,5 24,3 ± 9,0 ОДК – 220,0 
Мышьяк, мг/кг <0,1 <0,1 <0,1 ОДК – 10,0 
Бенз(а)пирен, 
мг/кг <0,005 <0,005 <0,005 ПДК – 0,02 

Нефтепродукты, 
мг/кг 30 ± 10 25,5 ± 8,7 28,8 ± 9,8 рекомендации 

По результатам исследований, превышение ПДК и ОДК по исследуемым 

веществам не установлено, согласно СанПиН 2.1.3684-21. Количество 

нефтепродуктов в исследуемых пробах относится к категории допустимый 

уровень загрязнения. 

Результаты микробиологического и паразитологического анализа 

антропогенного грунта приведены в таблице 4.  

Таблица 4 – Результаты оценки санитарно-эпидемиологического 

состояния антропогенного грунта 
Показатели Результаты исследований 

Точка отбора 1 2 3 4 5 6 7 
Индекс БГКП, кл/г 1 1 1 1 1 1 1 
Индекс энтерококков, кл/г 1 1 1 1 1 1 1 
Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы, в 50 г 0 0 0 0 0 0 0 
Жизнеспособные яйца гельминтов, экз\кг 0 0 0 0 0 0 0 
Цисты (ооцисты) кишечных патогенных простейших, экз\ 100 г 0 0 0 0 0 0 0 

Согласно нормативу, значение результатов: 0 – чистая, 1-9 - допустимая, 

10-99 – умерено опасная, 100-999 – опасная, 999 и более – чрезвычайно 

опасная. 

По исследованным микробиологическим и паразитологическим 

показателям проб в соответствии с СанПиНом 2.1.3684-21 относится к 

категории «Чистая». Рекомендуемое использование: использование без 

ограничений. 

Расчёт суммарного показателя химического загрязнения антропогенного 

грунта тяжелыми металлами и мышьяком представлен в таблице 5. 
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Таблица 5 – Суммарный показатель химического загрязнения (Zс) 
Проба № 00579-ТР-ЭМ-020223-П-1 (точка 1; 0-0,2 м) 

 Pb Cd Cu Ni Hg Zn As 
Сi, мг/кг 4,7 <0,1 6,2 13,6 <0,1 24,2 <0,1 

Сфi, мг/кг 6 0,05 8 6 0,05 28 1,5 
Zc 2,3 - Допустимая 

Проба № 00579-ТР-ЭМ-020223-П-2 (точка 2; 0,2-1,0 м) 
 Pb Cd Cu Ni Hg Zn As 

Сi, мг/кг 5,2 <0,1 6,6 13,1 <0,1 22,5 <0,1 
Сфi, мг/кг 6 0,05 8 6 0,05 28 1,5 

Zc 2,2 - Допустимая 
Проба № 00579-ТР-ЭМ-020223-П-3 (точка 3; 1,0-2,0 м) 

 Pb Cd Cu Ni Hg Zn As 
Сi, мг/кг 3,9 <0,1 5,9 10,7 <0,1 23,4 <0,1 

Сфi, мг/кг 6 0,05 8 6 0,05 28 1,5 
Zc 1,8 - Допустимая 

Проба № 00579-ТР-ЭМ-020223-П-4 (точка 4; 2,0-3,0 м) 
 Pb Cd Cu Ni Hg Zn As 

Сi, мг/кг 5,6 <0,1 6,3 10,6 <0,1 25,6 <0,1 
Сфi, мг/кг 6 0,05 8 6 0,05 28 1,5 

Zc 1,8 - Допустимая 
Проба № 00579-ТР-ЭМ-020223-П-5 (точка 5; 3,0-4,0 м) 

 Pb Cd Cu Ni Hg Zn As 
Сi, мг/кг 5,7 <0,1 7,6 11,7 <0,1 27 <0,1 

Сфi, мг/кг 6 0,05 8 6 0,05 28 1,5 
Zc 1,9 - Допустимая 

Проба № 00579-ТР-ЭМ-020223-П-6 (точка 6; 4,0-5,0 м) 
 Pb Cd Cu Ni Hg Zn As 

Сi, мг/кг 3,2 <0,1 7,5 12,6 <0,1 29 <0,1 
Сфi, мг/кг 6 0,05 8 6 0,05 28 1,5 

Zc 2,1 - Допустимая 
Проба № 00579-ТР-ЭМ-020223-П-7 (точка 7; 0-0,2 м) 

 Pb Cd Cu Ni Hg Zn As 
Сi, мг/кг 7,9 <0,1 7,9 13,3 <0,1 29 <0,1 

Сфi, мг/кг 6 0,05 8 6 0,05 28 1,5 
Zc 2,5 - Допустимая 

Проба № 00579-ТР-ЭМ-020223-П-8 (точка 8; 0,2-1,0 м) 
 Pb Cd Cu Ni Hg Zn As 

Сi, мг/кг 3,4 <0,1 7,8 12,9 <0,1 26,2 <0,1 
Сфi, мг/кг 6 0,05 8 6 0,05 28 1,5 

Zc 2,1 - Допустимая 
Проба № 00579-ТР-ЭМ-020223-П-9 (точка 9; 1,0-2,0 м) 

 Pb Cd Cu Ni Hg Zn As 
Сi, мг/кг 6,5 <0,1 7,0 13,2 <0,1 26,1 <0,1 

Сфi, мг/кг 6 0,05 8 6 0,05 28 1,5 
Zc 2,3 - Допустимая 

Проба № 00579-ТР-ЭМ-020223-П-10 (точка 10; 2,0-3,0 м) 
 Pb Cd Cu Ni Hg Zn As 

Сi, мг/кг 5,9 <0,1 6,8 13,6 <0,1 27 <0,1 
Сфi, мг/кг 6 0,05 8 6 0,05 28 1,5 

Zc 2,3 - Допустимая 
Проба № 00579-ТР-ЭМ-020223-П-11 (точка 1; 3,0-4,0 м) 

 Pb Cd Cu Ni Hg Zn As 
Сi, мг/кг 3,0 <0,1 7,2 10,9 <0,1 22,6 <0,1 
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Сфi, мг/кг 6 0,05 8 6 0,05 28 1,5 
Zc 1,8 - Допустимая 

Проба № 00579-ТР-ЭМ-020223-П-12 (точка 1; 4,0-5,0 м) 
 Pb Cd Cu Ni Hg Zn As 

Сi, мг/кг 4,4 <0,1 6,7 11,5 <0,1 25,5 <0,1 
Сфi, мг/кг 6 0,05 8 6 0,05 28 1,5 

Zc 1,9 - Допустимая 
Проба № 00579-ТР-ЭМ-020223-П-13 (точка 1; 0-0,2 м) 

 Pb Cd Cu Ni Hg Zn As 
Сi, мг/кг 6,6 <0,1 6,7 11,2 <0,1 24,9 <0,1 

Сфi, мг/кг 6 0,05 8 6 0,05 28 1,5 
Zc 2,0 - Допустимая 

Проба № 00579-ТР-ЭМ-020223-П-14 (точка 1; 0,2-1,0 м) 
 Pb Cd Cu Ni Hg Zn As 

Сi, мг/кг 4,5 <0,1 5,2 10,7 <0,1 26,7 <0,1 
Сфi, мг/кг 6 0,05 8 6 0,05 28 1,5 

Zc 1,8 - Допустимая 
Проба № 00579-ТР-ЭМ-020223-П-15 (точка 1; 1,0-2,0 м) 

 Pb Cd Cu Ni Hg Zn As 
Сi, мг/кг 4,1 <0,1 7 11,6 <0,1 31 <0,1 

Сфi, мг/кг 6 0,05 8 6 0,05 28 1,5 
Zc 1,9 - Допустимая 

Проба № 00579-ТР-ЭМ-020223-П-16 (точка 2; 2,0-3,0 м) 
 Pb Cd Cu Ni Hg Zn As 

Сi, мг/кг 4,8 <0,1 6,9 11,2 <0,1 29 <0,1 
Сфi, мг/кг 6 0,05 8 6 0,05 28 1,5 

Zc 1,9 - Допустимая 
Проба № 00579-ТР-ЭМ-020223-П-17 (точка 2; 3,0-4,0 м) 

 Pb Cd Cu Ni Hg Zn As 
Сi, мг/кг 3,9 <0,1 5,5 11,9 <0,1 23 <0,1 

Сфi, мг/кг 6 0,05 8 6 0,05 28 1,5 
Zc 2,0 - Допустимая 

Проба № 00579-ТР-ЭМ-020223-П-18 (точка 2; 4,0-5,0 м) 
 Pb Cd Cu Ni Hg Zn As 

Сi, мг/кг 4,1 <0,1 6,8 11,4 <0,1 24,3 <0,1 
Сфi, мг/кг 6 0,05 8 6 0,05 28 1,5 

Zc 1,9 - Допустимая 
 *- Категория согласно МУ 2.1.7.730-99: <16 усл. ед. - допустимая; 16–32 усл. ед. - умеренно опасная; 

32–128 усл. ед. - опасная; >128 усл. ед. - чрезвычайно опасная. 

В соответствии с СанПиНом 2.1.3684-21 по степени химического 

загрязнения антропогенный грунт на свалке, со значением менее 16 ед. 

соответствует категории «Допустимая». Рекомендации по использованию: 
использование без ограничений, исключая объекты повышенного риска. К 

объектам повышенного риска относятся: детские и образовательные 

учреждения, спортивные, игровые, детские площадки жилой застройки, 

площадки отдыха, зоны рекреации, зоны санитарной охраны водоемов, 

прибрежные зоны, санитарно-защитные зоны. 
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Исследование удельной активности радионуклидов в антропогенных 

грунтах на участке рекультивации проведено испытательной лабораторией 

ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения». Результаты исследований 

представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Результаты исследования активности радионуклидов в 
грунтах участка рекультивации 

Номер счетного образца 
(номер пробы) 

Результаты измерений, Бк/кг 

Ra-226 Th-232 K-40 Cs-137 
Эффективная 

удельная 
активность 

00579-ТР-ЭМ-020223-П-23 9 12 294 <3,0 50 
00579-ТР-ЭМ-020223-П-24 8 14 296 <3,0 52 

По результатам проведенных исследований, эффективная удельная 

активность радионуклидов в антропогенном грунте на участке от 50 до 52 

Бк/кг, что не превышает норматива 370 Бк/кг согласно п. 5.3.4. СанПиН 

2.6.1.2523-09.  

 

Агрохимический анализ грунтов с прилегающей территории 

Естественный почвенный покров и потенциально плодородный слой 

почвы на свалке отсутствует. В результате складирования отходов на 

площадке сформировались антропогенные грунты. 

Для определения агрохимических свойств почвы и получения 

характеристики почвенного покрова было проведено исследование 

агрохимических свойств почв. Почвы отобраны за территорией свалки, 

свободные от загрязнения, в месте отсутствия скопления отходов, на 

прилегающей к свалке территории. Был заложен почвенный разрез (шурф).  

В почве были определены следующие агрохимические показатели: 

- содержание органического вещества (гумус), % в соответствии с ГОСТ 

26213-2021 «Почвы. Методы определения органического вещества»; 

− рН солевой вытяжки ГОСТ 26483-85 (изм. 01.08.2022 г.) «Почвы. 

Приготовление солевой вытяжки и определение ее рН по методу ЦИНАО»; 
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− содержание подвижных форм фосфора ГОСТ Р 54650-2011 

(актуализация 01.01.2021 г.) «Почвы. Определение подвижных соединений 

фосфора и калия по методу Кирсанова в модификации ЦИНАО» 

− содержание калия ГОСТ Р 54650-2011 (актуализация 01.01.2021 

г.) «Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и калия по методу 

Кирсанова в модификации ЦИНАО» 

− содержание обменного аммония ГОСТ 26489-85 «Почвы. 

Определение обменного аммония по методу ЦИНАО»; 

− содержание нитратов ГОСТ 26488-85 «Почвы. Определение 

нитратов по методу ЦИНАО». 

Таблица 10 – Результаты агрохимического качества почв 
Химические показатели Результаты исследования 

Проба 00579-ТР-ЭМ-
020223-П-25 

00579-ТР-ЭМ-
020223-П-26 

00579-ТР-ЭМ-
020223-П-27 

00579-ТР-ЭМ-
020223-П-28 

Глубина отбора, м 0-0,2 0,2-1,0 1,0-2,0 2,0-3,0 
рН солевой вытяжки 7,2±0,1 7,1±0,1 7,3±0,51 6,9±0,34 
Органические вещества 
(гумус), % 0,90±0,18 0,82±0,16 0,98±0,20 0,80±0,16 

Азот общий, % 0,093±0,007 0,080±0,006 0,103±0,008 0,085±0,007 
Калий, мг\кг 48,1±9,7 45,0±9,0 56±11 43,2±8,6 
Фосфор (подвижные 
соединения), мг\кг 98±20 106±21 123±25 99±20 

Агрохимическая характеристика на территории участка рекультивации 

однородна. Согласно результатам агрохимического анализа, содержание 

органического вещества в пробах грунта участка свалки составляет 0,8-0,98 %, 

что, согласно критериям оценки содержания гумуса по Д.С. Орлову очень низкое 

(от 0 до 2%), рН соляной от 6,9 до 7,3 соответствует нейтральной среде, 

содержание подвижного фосфора колеблется от 98 до 123 мг/кг и 

характеризуется от «Среднее» до «Повышенное» по Кирсанову, калия – от 43 до 

56 мг/кг характеризуется, как «Низкое» по Кирсанову, азота общий – от 0,08 до 

0,1 %, что соответствует очень низкому значению. Почвы можно принять 

слабогумусированными. Плодородие почв низкое.  

Обеспеченность почвы питательными элементами имеет значение с точки 

зрения пригодности почвы в пострекультивационный период. В биологический 

этап рекультивации, производится посев многолетних трав.  
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Состав работ по рекультивации нарушенных земель 

Целью проведения работ по рекультивации является ликвидация свалки на 

территории участка, отведенного под захоронение отходов ориентировочно в 

1973г., восстановление народно-хозяйственной ценности нарушенных земель, а 

также улучшение условий окружающей среды района расположения объекта. 

Использование земельного участка в качестве свалки твердых коммунальных 

отходов прекращено в 2022 году (Приложение 5).  

Для обеспечения безопасности и исключения воздействия отходов на 

окружающую среду проектными решениями принято складировать отходы и 

загрязненный грунт на территории существующей свалки в границах 

отведенного участка в единый массив изолированных отходов. 

Перед проведением работ производится разбивка участка на 2 очереди 

строительства с выносом в натуру осей участков.  

Рекультивационные работы выполняются на площади 69 053 м2. Площадь 

размещения массива изолированных отходов на участке производства работ 

ограничена кадастровыми границами и геологическим сложением площадки. 

Формируемый массив отходов и загрязненного грунта имеет площадь – 58 425 

м2 (в плане), 59 053 м2 (включая откосы). Площадь остальной территории 

подлежащей рекультивации в процессе производства работ – 10 000м2. 

Рекультивационные работы выполняются последовательно в три периода – 

подготовительный, технический и биологический. 

На первом, подготовительном, периоде выполняются работы, 

включающие в себя следующий перечень: 

• организационно–техническую подготовку, а именно: 

обеспечение объекта проектно-сметной документацией, отвод в 

натуре площадки для проведения работ и оформление 

разрешительной документации для производства работ. 

• монтаж временного ограждения объекта (без использования 

сварочных работ и тяжелой строительной техники); 
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• монтаж временной системы сбора и отведения поверхностных 

сточных вод с участка производства работ; 

• обустройство, с планировкой площадки, временного 

стройгородка с размещением временных зданий и сооружений, 

устройство проездов; 

• подключение временного электроснабжения от передвижного 

дизель-генератора, для обеспечения функционирования 

площадки бытового городка; 

• установка контейнеров для ТКО строительного персонала, 

пожарного щита, временной канализации бытовых и 

поверхностных сточных вод (емкость и трубопроводы), 

аншлагов, извещающих о проведении работ, табличка с 

транспортной схемой, дорожные указатели на территории с 

направлением проезда автотранспорта к технологическим 

объектам (рабочим картам) и т.д. 

• устройство временной, на период проведения работ на участке, 

контрольно-дезинфицирующей ванны для обмыва колес при 

выезде с участка рекультивации. Ванна для обмыва колес 

стальная (см. раздел ПОС). Изготавливается на производственной 

базе подрядчика и доставляется на площадку проведения работ в 

собранном виде. Глубина погружения колес (уровень 

дезраствора) – не менее 150 мм. Колеса техники должны 

совершать полный оборот в дез.растворе. Длина ванны не менее 

17 метров, шириной по основанию 2,4 метра, для полной 

обработки всех осей автомобилей, производящих перевозку 

отходов и загрязненных грунтов с участка рекультивации. Ванна 

заполняется слоем опила толщиной 0,15 м, пропитанного 9% 

раствором горячего едкого натра. При эксплуатации в период 

отрицательных температур, для предотвращения смерзания, в 
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опил добавляют хлористый натрий. Замена опила пропитанного 

едким натром производится по мере необходимости, но менее 

одного раза в месяц. Опил, едкий натр и хлористый натрий 

доставляются на площадку по мере необходимости, на площадке 

производства работ не хранятся. Обработанный опил, 

утративший свои дезинфицирующие свойства захоранивается 

вместе с вывозимыми отходами от строительного городка. Ванна 

водой не заполняется, соответственно водоотвода не требует. По 

окончании работ металлическая ванна для обмыва колес 

демонтируется без разборки и вывозится на склад подрядчика. 

Отдельно мойка колес не предусматривается, т.к. площадка 

рекультивации расположена вне городских территорий. 

При разработке проекта производства работ (проекта организации 

работ), разрабатываемого подрядчиком до начала выполнения работ по 

рекультивации, могут быть уточнены и скорректированы применяемые 

материалы при изготовлении дезинфицирующей ванны (в том числе в 

сборном железобетонном исполнении). В случае корректировки 

конструкции и материалов изготовления дезинфицирующей ванны должна 

быть сохранена герметичность конструкции, при этом колеса выезжающей 

техники должны совершать полный оборот в дезинфицирующем растворе. 

По окончании работ ванну демонтировать, на месте её установки 

выполнить рекультивацию. 

Перед проведением основного периода работ, заключающегося в 

изоляции отходов и загрязненного грунта, проектными решениями 

принято организовать вывоз воды в объеме 2159,1 м3 из естественного 

понижения рельефа в юго-западной части площадки рекультивации. 

Проектными решениями принято организовать вывоз воды на очистные 

сооружения п/ст. Жипхеген. Вывоз воды предусматривается 

ассенизаторскими машинами типа АКНС-15-6312В9 с емкостью на 15 м3. 
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Технический (основной) период предусматривает выполнение 

мероприятий по экскавации, перемещению антропогенных грунтов; устройство 

противофильтрационного экрана по дну образованного котлована, 

формированию массива изолированных отходов с последующим устройством 

противофильтрационного водозащитного покрытия и системы дегазации 

массива отходов; обратной засыпке и планировке всей площади рекультивации. 

В соответствии с нормативной документацией, регламентирующей 

процесс рекультивации объектов, после проведения работ территория должна 

иметь рельеф, близкий по своим параметрам с ненарушенной окружающей 

территорий, что позволит: 

• осуществить естественный отвод ливневых стоков с территории; 

• предотвратить возможное заболачивание территории; 

• обеспечить дополнительную защиту устраиваемого массива 

изолированных отходов. 

Рекультивационные работы выполняются на общей площади 69 053 м2 

(учитывая откосы массива). Восстановление поверхности необходимо 

выполнить на всей площади экскавируемых отходов и загрязненного грунта.  

Перечень технологических операций при реализации работ, представлен ниже: 

•   Вынос в натуру осей участков проведения работ; 

• Выемка части (ориентировочно 94282,8 м3) отходов на территории 1 

очереди с накоплением на территории 2 очереди; 

• Выемка части (ориентировочно 5436,8 м3) загрязненного грунта на 

территории 1 очереди с накоплением на территории 2 очереди; 

• Планировка части дна котлована с выемкой излишков грунта 

планировки для устройства временной площадки складирования 

отходов на неиспользуемой территории в кадастровых границах 

участка (ориентировочно 4373 м3); 

• Устройство основания временной площадки складирования отходов 

из части грунта планировки дна котлована 1 очереди; 
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• Выемка оставшихся отходов на территории 1 очереди с накоплением 

на территории временной площадки для складирования отходов 

(ориентировочно 23570,7 м3 отходов); 

• Выемка оставшегося загрязненного грунта на территории 1 очереди 

с накоплением на территории временной площадки для 

складирования отходов (ориентировочно 1359,2 м3 грунта); 

• Окончательная планировка дна котлована 1 очереди; 

• Устройство многослойного противофильтрационного экрана на дне 

котлована на территории 1 очереди; 

• Заполнение выемки на территории 1 очереди отходами, временно 

размещенными на 2 очереди, с промежуточными слоями из 

загрязненного грунта (ориентировочно 104764 м3 отходов и грунта); 

•  Покрытие массива 1 очереди слоем загрязненного грунта 

(окончательным слоем промежуточной изоляции); 

•  Планировка массива отходов 1 очереди; 

•  Выемка отходов 2 очереди с перемещением на поверхность 

сформированного массива 1 очереди; 

•  Выемка загрязненного грунта с территории 2 очереди на 

территорию 1 очереди; 

•  Планировка дна образованного котлована на территории 2 очереди с 

выемкой излишков грунта планировки и размещением его на 

временной площадке складирования отходов; 

•  Устройство многослойного противофильтрационного экрана на дне 

котлована на территории 2 очереди; 

•  Заполнение 2 очереди оставшимися отходами с промежуточными 

слоями из загрязненного грунта (ориентировочно 62617 м3 отходов и 

грунта); 

•  Устройство верхнего слоя массива из грунта снятого с временной 

площадки складирования отходов; 
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•  Планировка всего массива отходов; 

•  Устройство окончательного водозащитного покрытия с 

формированием конечных геометрических параметров всего 

рекультивируемого массива изолированных отходов; 

•  Устройство системы дегазации; 

•  Устройство слоя из Экоматов поверх рекультивированного массива 

изолированных отходов; 

•  Пригрузка Экомата потенциально-плодородным грунтом; 

•  Устройство слоя из Экоматов на территории временной площадки 

для складирования отходов после удаления отходов и загрязненного 

грунта; 

•  Пригрузка Экомата потенциально-плодородным грунтом на 

территории временной площадки для складирования отходов; 

• Полив рекультивируемой территории. 

В виду идентичности процесса формирования массива отходов на 

рекультивируемом объекте процессу размещения отходов на полигонах ТКО 

технологические расчеты и последовательность операций приведены на 

основании документов, регламентирующих процесс эксплуатации объектов 

размещения отходов. 

Временное размещение отходов и грунта на территории (временная 

площадка для складирования отходов), которая не используется для устройства 

массива, но находится в кадастровых границах земельного участка 

осуществляется таким образом, чтобы в основании отвала был размещен грунт, 

полученный в результате планировки основания котлована 1 очереди, а отходы 

и загрязненный грунт размещались на нем. 

Плотности отходов в лежалом состоянии (1,3 т/м3) и в разуплотненном (в 

кузове автомобиля - 1,13т/м3) приняты по данным инженерных изысканий. 



 

 

Изм. 
 

Кол.уч
 

 

№док. 
 

Подпись 

 

Дата 
28-11-2022-ПР-ПЗ 

 

Лист 
 49 

 

 Ин
в.
 №

 п
од

л.
  

По
дп

. и
 д

ат
а 

 
 Вз

ам
. и

нв
. №

 

   

 

Лист 

53 

Согласно главе 2.4 Справочника «Твердые бытовые отходы» 2001г. «ТБО 

обладают слеживаемостью, т.е. при длительной неподвижности теряют 

сыпучесть и уплотняются без всякого внешнего воздействия». 

В качестве плотности отходов можно принять значения плотности 

отходов, которые определялись в процессе производства инженерных 

изысканий по объекту (Технический отчет 28-11-2022-ИГИ лист 23). В 

результате проведенных работ было получено усредненное значение 

плотности, равное 1,3 т/м.куб., которое и принято в технологических расчетах. 

Проектной документацией предусмотрена выемка 153 771 м3 (в слежавшемся 

состоянии) отходов, перемещаемых в массив изолированных отходов. 

Плотность отходов на свалке до экскавации и после изоляции и уплотнения в 

массиве принята одинаковой – 1,3 т/м3. Масса отходов – 199 902,3 тн. 

Плотность подстилающего грунта в лежалом состоянии принята 1,74 т/м3, 

плотность в кузове автомобиля принята 1,51 т/м3. Плотность грунта принята по 

данным инженерных изысканий как среднее значение плотности извлекаемых 

типов грунтов (Технический отчет 28-11-2022-ИГИ). Выемка загрязненного 

грунта из тела свалки под отходами – 9 233 м3, используется для устройства 

промежуточных изоляционных слоев при устройстве массива.  Масса 

загрязненного грунта – 16 065,42 м3. 

Излишки грунта от планировки дна котлована (при плотности 1,74 т/м3, в 

лежалом состоянии) объемом 4373 м3, также используются в качестве 

промежуточных слое при изоляции отходов. Масса излишков грунта (от 

планировки дна котлована) – 7 609,02 тн. 

Согласно расчетам, при данном объеме грунта (загрязненного и грунта от 

планировки) слой пересыпки (слой изолирующего грунта) отходов будет 

составлять 0,2 м. 

Толщина данного слоя удовлетворяет требованиям пункта 6.8 СП 

320.1325800.2017. Свод правил. Полигоны для твердых коммунальных отходов. 
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Проектирование, эксплуатация и рекультивация" (утв. и введен в действие 

Приказом Минстроя России от 17.11.2017 N 1555/пр) (ред. от 16.03.2022.) 

Общий объем отходов и грунтов, перемещаемых в массив – 167 377 м3. 

Объемы отходов и загрязненного грунта приняты по данным инженерных 

изысканий и раздела ПД 2 «Схема организации земельного участка» ПЗУ. 

Выемку отходов и подстилающего грунта производить экскаваторами 

Hitachi ZX 240 или аналогичными. Перемещение отходов в границах участка 

рекультивации осуществляется автомобилями самосвалами типа Камаз 65201 

или аналогичными. Выемка отходов и загрязненного грунта производится 

послойно. Проектный уклон откосов выемки принят - 1:3. 

Складирование отходов и загрязненного грунта производится на 

свободных площадях участка проведения работ. Отходы и грунт складируются 

в единый отвал с разделением границ. 

Для предотвращения разлета легких фракций отходов, сверху они 

изолируются изъятой из выемки смесью отходов и грунта (пограничный слой). 

Высота отвала для временного накопления отходов и грунта составляет не 

более 7 метров на территории очередей и не более 5 метров на временной 

площадке для складирования отходов. Рабочие карты проведения работ 

(экскавация отходов, складирование отходов и т.д.) должны быть ограждены 

временными сетчатыми ограждениями высотой 2м. Временные сетчатые 

ограждения предотвращают возможный разлет легких фракций ТКО при 

экскавации и перемещении. 

Грунты естественного основания классифицируются, как 

водопроницаемые. Для предотвращения попадания возможных 

фильтрационных вод в грунт, для исключения воздействия отходов и 

загрязняющих веществ на окружающую среду проектными решениями 

предусмотрено устройство противофильтрационного экрана в основании 

объекта. 

Конструкция покрытия дна котлована следующая (сверху-вниз): 
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• Геотекстиль плотностью 300 г/м. 

• Защитный слой песка – 0,5 метра; 

• Бентонитовый мат; 

• Выравнивающий слой – песок 0,3; 

• Естественное основание. 

На слой песка укладывается геотекстиль, для разделения слоев и 

предотвращения перемешивания отходов и песка. Проектом принято в качестве 

изоляционного покрытия дна котлована использовать бентонитовые маты с 

нулевым коэффициентом фильтрации. Проектные решения, принятые в 

процессе разработки проектной документации, являются компиляцией СП 

320.1325800.2017 (изм. 1) и «Альбома типовых технологических решений по 

рекультивации полигонов ТКО», разработанному АО «Фирма Геополис», 

заказчик – ППК «Российский экологический оператор». Принятую 

конструкцию можно отнести к типу 3-0. 

Параллельно с работами по перемещению отходов и загрязненного грунта 

выполняются работы по подготовке участка изоляции отходов и загрязненного 

грунта. 

После выполнения планировки участка размещения массива 

изолированных отходов, выполняется послойное складирование отходов с 

уплотнением. Пересыпка между слоями отходов осуществляется 

подстилающим загрязненным грунтом также с уплотнением. 

Для проезда техники к разгрузочной площадке прокладываются 

технологические дороги. Разгрузка техники осуществляется на специально 

выделенных площадках – участках разгрузки. 

Схема эксплуатации участка с показателями объемов перемещаемых 

отходов проектными решениями принята следующая: 

Прибывающие на участок машины с отходами разгружаются на площадке 

у рабочей карты. Площадка разгрузки разбивается на два участка. На одном 
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участке разгружается техника с отходами, на другом выгруженные отходы 

перемещаются бульдозером на рабочую карту. 

После перемещения отходов на рабочую карту и планировки поверхности 

осуществляется уплотнение.  Основные операции по уплотнению грунта 

осуществляются многократным проходом бульдозера.  

Технология разгрузки самосвалов и работы бульдозеров по сдвиганию 

отходов на рабочую карту изображены на рисунке 2.1. 

 

 
Рисунок 2.1 – Технология разгрузки самосвалов и работы бульдозеров по 

сдвиганию отходов на рабочую карту: 1 – участок разгрузки самосвалов; 2 – 
самосвалы; 3 – участок сдвигания отходов бульдозерами; 4 – бульдозеры; 5 – 
грунт; 6 – отходы, сдвигаемые бульдозерами на рабочую карту; 7 – рабочая 
карта 

 
Складирование отходов методом «надвига» 

 
При достижении слоя отходов толщиной 0,5 м производится их 

уплотнение бульдозером до плотности не менее 1,3 т/м3. Качество уплотнения 

и количество проходов определяются визуально при проведении работ.  За счет 

нескольких уплотненных слоев создается вал с пологим откосом высотой 2 м 
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над уровнем площадки разгрузки техники с отходами. Вал следующей рабочей 

карты «надвигают» к предыдущему. Уплотнение происходит за счет 

многократного прохода бульдозером по одному месту.  

После разравнивания поверхности и формирования уклонов массива, 

полученных в результате заполнения площадки отходами и загрязненным 

грунтом, на поверхность наносится окончательное водозащитное покрытие. 

Водозащитное покрытие массива предусматривается для исключения 

воздействия отходов на окружающую среду. 

Проектными решениями принято 2 вида окончательного покрытия: 

• Покрытие № 1 – устраивается на территории формируемого массива 

изолированных отходов; 

• Покрытие № 2 - устраивается по территории участка, 

неиспользуемой под массив отходов, но нарушенной в процессе 

использования в качестве места складирования отходов и 

загрязненного грунта. 

 

Устройство окончательного водозащитного покрытия на территории 

массива изолированных отходов (Покрытие № 1). 

После разравнивания поверхности и формирования уклонов, полученных в 

результате формирования массива изолированных отходов, на поверхность 

наносится окончательное водозащитное покрытие (рекультивационный слой). 

Рекультивационным слоем считается слой, уложенный поверх 

противофильтрационных матов «Бентизол» марки Sabl5F-f-30ss. 

Покрытие состоит из следующих слоев (сверху-вниз): 

• Пригрузка привозным потенциально-плодородным грунтом – 0,05 м; 

• Экомат с семенами; 

• Слой грунта - 0,4 м, включающего в себя: 

- Слой потенциально-плодородного грунта – 0,2 м.; 

- Слой грунта (песка) – 0,2 м.; 
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• Защитный слой минерально-песчаного грунта - 0,2 м; 

• Бентонитовый мат; 

• Выравнивающий слой песка (грунта) - 0,5 м (Толщина выравнивающего 

слоя принята в соответствии со вторым абзацем пункта 9.2 СП 

320.1325800.2017 (изм. 1). Конструкция слоя принята без 

устройства газодренажного слоя в виду небольшого количества биогаза. 

Обоснование принятой системы биогаза и определение его количества 

представлено в разделе ПД 8 часть 1 настоящей проектной 

документации); 

• Уплотненные отходы. 

Конструкция окончательного водозащитного покрытия принята в 

соответствии с «Альбомом типовых технологических решений по 

рекультивации полигонов ТКО» и пунктом 9.2 СП 320.1325800.2017 (изм. 1). 

Мощность слоя грунта устанавливается в зависимости от целевого 

назначения насаждений и их биологических особенностей. Проектными 

решениями принято устройство рекультивационного слоя общей толщиной не 

менее 0,6 метра (на участках рекультивируемого массива). 

Проектом принято в качестве изоляционного покрытия массива 

изолированных отходов использовать бентонитовые маты с нулевым 

коэффициентом фильтрации, позволяющие исключить воздействие 

атмосферных осадков на отходы и препятствующие распространению 

загрязняющих веществ в окружающую среду. Проектные решения, принятые в 

процессе разработки проектной документации, являются компиляцией СП 

320.1325800.2017 (изм. 1) и «Альбома типовых технологических решений по 

рекультивации полигонов ТКО», разработанному АО «Фирма Геополис», 

заказчик – ППК «Российский экологический оператор». Принятую 

конструкцию можно отнести к типу 3. 
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Устройство окончательного покрытия вне территории массива 

отходов 

(Покрытие № 2). 

На территории участка, на которой не планируется формирование массива 

отходов окончательное покрытие принято следующей конструкции (сверху-

вниз): 

• Пригрузка привозным потенциально-плодородным грунтом – 0,05 м; 

• Экомат с семенами; 

• Естественное основание. 

Мощность слоя грунта поверх гидроизоляционного слоя устанавливается в 

зависимости от целевого назначения насаждений и их биологических 

особенностей. Принято устройство рекультивационного буферного слоя общей 

толщиной, вместе с потенциально-плодородным слоем, не менее 0,6 метра (на 

поверхности массива). 

Состав привозного грунта в пределах корнеобитаемого слоя должен иметь 

благоприятные агрохимические показатели, должны отсутствовать крупные 

(более 0,3 м) включения скальных пород, препятствующие механизации работ, 

содержание мелкозема должно быть не менее 5-10%.  

Отходов привозных инертных материалов при проведении работ по 

рекультивации не образуется. Слои привозных грунтов наносятся с колес, 

разравнивание слоя производится бульдозером. 

Для обеспечения возможности проведения рекультивационных работ 

производится планировка поверхности с целью создания уклонов, 

позволяющих производить перемещение и движение техники. Параметры 

создаваемой поверхности участка представлены в графической части 

настоящей проектной документации.  

Дегазация рекультивированного массива 

При протекании процесса брожения органических компонентов твердых 

отходов начинает формироваться свалочный газ (биогаз).  
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Для анаэробных условий характерен процесс распада продуктов 

гидролиза – образуются низкомолекулярные кислоты (уксусная), диоксид 

углерода, сульфид водорода, карбоновые кислоты, спирты и метан. Однако 

метан на данной стадии образуется в незначительных количествах. Далее 

полученные соединения используются метанообразующимися бактериями для 

обеспечения своей жизнедеятельности, продуктом которой в большей степени 

является метан. 

Количественный и качественный состав биогаза зависит от многих 

факторов, в том числе, от климатических и геологических условий места 

расположения свалки, морфологического и химического состава завозимых 

отходов, условий складирования (площадь, объем, глубина захоронения), 

влажности отходов, их плотности и т.д. 

В ходе исследований атмосферного воздуха по веществам, которые входят 

в состав биогаза, было установлено отсутствие превышений гигиенических 

нормативов согласно СанПиН 1.2.3685-21 и «Методики расчета 

количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

от полигонов твердых бытовых и промышленных отходов».  

Согласно СП 502.1325800.2021 п. 5.18.9 (табл. 5.5) обследуемые грунты в 

пределах участка строительства по степени газогеохимической опасности 

относятся к инертным «Безопасным» грунтам.  

В целях минимизации эмиссии биогаза, принято выполнить 

организованный сбор и отвод биогаза для снижения взрыво-пожароопасности 

массива изолированных отходов, устранения залповых выбросов биогаза, а 

также снижения негативного воздействия на окружающую среду. Проектными 

решениями, учитывая: 

• данные исследований атмосферного воздуха; 

• данные газогеохимической съемки; 
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• степень разложения отходов (проектными решениями 

осуществляется не строительство нового полигона, а рекультивация 

существующей свалки отходов) 

принято осуществлять мероприятия по отводу биогаза с помощью 

пассивной системы дегазации. 

Проектными решениями принято организовать систему дегазации на 

устраиваемом массиве также по следующим причинам: 

• В процессе проведения исследований морфологического состава 

отходов определено наличие органической составляющей, 

возможной к разложению и образованию биогаза; 

• При проведении работ по перемещению отходов и складированию в 

единый массив будет происходить ворошение отходов, что может 

способствовать активации процессов биоразложения (с учетом 

свободного доступа кислорода); 

• Безопасность созданного объекта рекультивации значительно 

повысится при устройстве системы дегазации поскольку будет 

исключено накопление больших объемов биогаза в газовых 

карманах под окончательным водозащитным покрытием.  

Основными технологическими характеристиками системы дегазации 

является расстояние между отдельными дегазационными скважинами, место их 

установки, их глубина, а также основные требования к техническим решениям.  

Выбор системы дегазации выполнен на основании требований 

Приложения Е СП 320.1325800.2017 (с изм. 1). 

Система дегазации рассчитана с учетом требований п 7.21 и 7.22 СП 

320.1325800.2017 (с изм. 1). Глубина дегазационных скважин принимается 

около 70 % от высоты массива (не менее 2/3 высоты массива) в каждой точке 

размещения скважины. Учитывая площадь радиуса влияния скважины и общую 

площадь массива, определяется минимальное количество скважин на весь 

массив. Однако размещение скважин производится в соответствие с радиусом 
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влияния скважины, коэффициентом перекрытия радиусов и фактическим 

местоположением в массиве (в т.ч. на откосах). Радиус влияния скважин 

принимается до 15 м. Таким образом достигается практически 100%-ное 

перекрытие зон влияния скважин. В плане расстояние между скважинами 

может отличаться с учетом зон из перекрытия. Некоторые участки свалки, не 

попадающие под действие обозначенного радиуса скважин, либо обладают 

малой толщиной складирования (на которой расположение скважин 

нерационально), либо расстояние между обозначенными радиусами влияния 

составляет 2-3 метра, что может быть принято, как погрешность действия 

скважины. Фактическое количество газосборных скважин, покрывающих 

радиусом влияния весь массив изолированных отходов, определялось 

графически и составляет 97 шт. Расположение газовыпусков и зон влияния 

представлены на чертеже 28-11-2022-ТХ.ГЧ лист 2.   

Дегазацию участка изоляции отходов предложено выполнить отдельными 

элементами - дегазационными скважинами (газовыпусками), устраиваемыми по 

схеме «сверху–вниз», по достижении проектных отметок. Высота труб 

дегазационных скважин над поверхностью сформированного холма 

изолированных отходов составляет 1 м (без оголовка). Конструкция 

газовыпуска представлена на чертеже 28-11-2022-ТХ.ГЧ лист 2. 

Устройство дегазационных скважин выполняется до укладки Экоматов с 

семенами. 

Процесс строительства дегазационной скважины реализован следующей 

последовательностью действий:  

1. Производится бурение скважины диаметром 630 мм, глубина бурения от 

2 до 5,5 м.;  

2. В скважину устанавливается стальная обсадная труба диаметром 630 мм;  

3. Производиться отсыпка щебнем основания скважины;  

4. В центр скважины устанавливается обсадная стальная труба диаметром 

245 мм, в которую опускается перфорированная, за исключением верхней 
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части, труба, диаметром 200 мм из полиэтилена (ПЭ) или любого другого 

полимерного материала; 

5. Производится засыпка щебнем (Приложение 23) межтрубного 

пространства (между трубой диаметром 630мм и трубой 245мм);  

6. После засыпки межтрубного пространства щебнем (гравием), обсадные 

трубы  

извлекаются, перфорированная труба остается в скважине;  

7. Производится устройство глиняного слоя поверх щебня в межтрубном 

пространстве. Толщина глиняного слоя соответствует толщине глиняного слоя 

противофильтрационного экрана и препятствует выходу газа;  

8. Производиться бетонирование верхней части газодренажной трубы над 

межтрубным пространством.  

9. Производится установка оголовка скважины.  

Для удобства проведения ремонтных работ при деформациях, связанных 

с просадками, предусмотрено сварное соединение оголовка, состоящего из двух 

п/э отводов на 90гр. 

В общем виде система дегазации работает следующим образом: 

Биогаз, образованный в процессе биохимического преобразования 

отходов, перемещается внутри массива через поры-пустоты отходов и грунта к 

пробуренной дегазационной скважине и вверх массива отходов. За счет 

перекрытия радиусов влияния скважин, образованный биогаз переходит из тела 

массива в дегазационные скважины. Процесс перемещения газа инициируется 

за счет весовой разницы биогаза и окружающего массив воздуха. В 

дегазационной скважине возникает «тяга», которая способствует перемещению 

более теплых масс (газы внутри массива) к более холодным (атмосферный 

воздух). 

Газ равномерно фильтруется через щебеночную обсыпку дегазационной 

скважины, далее через геотекстиль и через отверстия (перфорацию) поступает в 

скважину, после чего посредством «тяги» выходит в атмосферу и рассеивается. 
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Биологический период рекультивационных работ. 

Биологический период рекультивации включает мероприятия по 

восстановлению плодородия рекультивируемых земель и создания травянистой 

растительности. К ним относятся: внесение семян трав с помощью укладки 

Экомата SINTEX-ECO, проведение агротехнических мероприятий, 

фитомелиоративные и другие работы, направленные на восстановление флоры 

и фауны. Согласно календарному плану, биологический период рекультивации 

выполняется весной-летом 2025 года. Задачей биологического периода 

рекультивации является создание условий для начала нового 

почвообразовательного процесса с восстановлением утраченного плодородия и 

формированием на спланированных поверхностях растительного покрова, 

играющего противоэрозионную и водорегулирующую роль. 

Биологический период рекультивации проектными решениями разделена 

на несколько стадий: 

1. Внесение семян трав с помощью Экомата SINTEX-ECO; 

2. Присыпка слоем грунта (песком) 0.05 метра; 

3. Полив (объем воды для припосевного полива составит 690,5 м3). 

Проведение работ биологического периода рекультивации включает в себя 

боронование и внесение травосмеси посредством раскатывания 

биоразлагаемого Экомата SINTEX-ECO с распределенными в нем семенами.  

Технология проведения биологической рекультивации предусматривает 

основные виды работ, представленные ниже. 

Предпосевная обработка почвы, которая включает в себя:  

- техническую подготовку рекультивированной площади - боронование 

поверхности до средней глубины корнеобитаемого слоя (10-15 см) для 

улучшения физического режима влагоемкости, аэрации уплотненного слоя 

наносимого грунта в период работы тяжелой техники в процессе технической 

рекультивации. Боронование производится, для выполнения мелкой обработки 
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почвы и подготовки к посеву травосмеси, механизированным способом 

трактором с помощью прицепного оборудования. 

Проектными решениями принято использование Экомата в виду высокой 

технологичности данного продукта. 

Экомат SINTEX-ECO – это полотно на основе волокон растений. Материал 

укрывает землю от дождя и ветра, в процессе чего он разлагается и удобряет 

грунт. Отдельно внесения удобрений, при применении Экоматов SINTEX-ECO, 

не требуется. Он выполняет роль своеобразного фильтра, который пропускает 

воду, но задерживает частицы земли. Также Экоматы способствуют 

задержанию влаги и созданию более благоприятной среды для развития 

растений. Вскоре начинает образовываться природный слой, появляется первая 

растительность, а сама поверхность укладки мата структурируется и 

укрепляется. В состав Экоматов SINTEX-ECO входят биоразлагаемые 

компоненты, которые участвуют в природном круговороте веществ, а спустя 

некоторое время полностью разлагаются. Это является главным и самым 

существенным отличием представленного материала от геоматов, содержащих 

в своём составе синтетические компоненты, нарушающие естественный баланс 

экосистемы. 

Первое время, в период развития растений, Экомат SINTEX-ECO, армируя 

грунтовую поверхность, выполняют все защитные функции, предотвращая 

эрозионные процессы. В течение 2–3 лет образуется равномерный травостой с 

обильной корневой системой, которая, проникая глубоко в почву, связывает 

грунт и образует дернину, при этом биоразлагающаяся часть основы 

усваивается в почве. Формируемый дерновый покров обладает высокой 

механической прочностью как по горизонтали, так и по вертикали. Кроме того, 

улучшается водный режим почвенно-грунтового слоя, повышается 

устойчивость склонов и откосов к эрозии. 

По принципу своей работы Экоматы SINTEX-ECO ни в чем не уступают 

таким синтетическим материалам, как геоматы. При этом Экоматы, в отличие 
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от них, дешевле, проще в укладке и надежнее в эксплуатации, поскольку, как 

правило, из геоматов с течением времени, происходит вымывание заполнителя 

и, как следствие, понижается уровень защиты грунтовых поверхностей от 

эрозии. Экоматы SINTEX-ECO, укладываемые на грунтовую поверхность, 

играют роль фильтра, не позволяя водному потоку осуществлять вынос 

грунтовых частиц. 

Подбор видового состава травосмеси выполнен с учетом ассортимента 

производимого семенного материала в районе производства работ. Задернение 

поверхности проводится травосмесью составленной с учетом рыхлости 

сложения рекультивационного слоя, глубины расположения основной массы 

корневой системы многолетних трав (20-25 см) и продолжительности жизни. 

В состав работ, последовательно выполняемых при укладке Экоматов 

SINTEX-ECO, для закрепления грунтов входят: 

- расчистка поверхности от посторонних предметов и строительного 

мусора; 

- устройство анкерной траншеи; 

- выравнивание и планировку поверхности механизированным способом; 

- укладку мата; 

- подсыпку минеральным или привозным грунтом. 

Подготовка поверхности под укрепление Экоматами SINTEX-ECO 

начинается с очистки участка от инертных материалов - камней и т.п. и 

удаляются комки грунта размером более 40-50 мм.  

Для обеспечения плотного прилегания Экоматов SINTEX-ECO к 

грунтовой поверхности выполняется планировка массива изолированных 

отходов. Массив планируют трактором с боковым отвалом по участку работ. 

При планировке сначала грунт срезают лишь в тех местах, где он лишний, и 

перемещают во впадины. До последнего прохода планировщика (трактора с 

боковым отвалом) рекомендуется в верхней части откоса иметь некоторый 

запас срезанного грунта. Для полной планировки требуется 2-3 прохода сверху 
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вниз, по одному следу. После планировки данного участка техника 

перемещается на 2,0-2,5 м и планируют следующий участок с перекрытием 

предыдущего следа на ширину отвала. 

Экоматы SINTEX-ECO укладываются в период с устойчивыми 

положительными температурами воздуха (не ниже +5 °С). Укладку в весеннее 

время следует осуществлять после формирования слоя сезонного оттаивания на 

глубину не менее 0,2 м, в осеннее время - до начала заморозков. Экомат 

SINTEX-ECO расстилается на подготовленную грунтовую поверхность в 

поперечном или продольном направлении, в зависимости от ширины 

защищаемого участка, по всей её поверхности. Отрезается кусок биополотна на 

10- 20% длиннее планируемой поверхности и расстилается на склоне. Более 

длинный конец должен быть наверху. Раскатка рулонов Экоматов SINTEX-

ECO производится вручную. Для достижения хорошего результата, необходимо 

наложить вертикальные края полотен один на другой на 20 см по ширине, а 

поперечные на 20-30 см. Нахлест краев должен быть выполнен против 

основного направления ветра и дождевых потоков. 

Полотно Экомата SINTEX-ECO должно плотно прилегать к грунту, без 

натяжения, так, чтобы корни растений при их росте сразу нашли грунт. 

Поэтому необходимо, чтобы полотно Экомата SINTEX-ECO было хорошо 

закреплено на поверхности грунта. Полотно должно быть аккуратно 

прикреплено, особенно во впадинах.  

После укладки полотно пригружается по всей поверхности слоем легкого 

грунта толщиной 50 мм с помощью бокового отвала на тракторе МТЗ или 

вручную. 

После внесения травосмеси, необходимо произвести полив в количестве 10 

литров на квадратный метр.  

Для создания более плотного задернения районированная норма высева на 

вновь созданных грунтах увеличивается. Развитая корневая система растений 

приникает на глубину до 0,5 метра. 
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Выбор видового состава основан на типичности видов для флоры 

рекультивируемого участка, неприхотливости и устойчивости к 

неблагоприятным факторам внешней среды. Принцип составления травосмесей 

основан в смешивании семян трав различных типов кущения, расположения и 

мощности корневой системы, различной высоты. Для устройства 

задернованной поверхности рекультивируемого участка должны применяться 

семена трав, районированных и устойчивых для данной почвенно-

климатической зоны. Норма высева травосмеси будет составлять не менее 188 

кг/га.  

Исходя из рельефных особенностей рекультивируемой поверхности и 

климатических условий, рекомендуются следующий состав травосмесей: 

Наименование видов трав Проектная норма высева, 
кг/га 

Масса семян, кг 

Клевер красный 40 317,64 

Мятлик луговой 50 397,06 

Овсяница луговая 62 492,35 

Тимофеевка луговая 36 285,88 

ИТОГО  1492,93 

Семена трав в Экоматах должны соответствовать ГОСТ 17.4.3.02-85. 

Возможность применения сортов указанных наименований определена в 

соответствии с Государственным реестром селекционных достижений, 

допущенных к использованию, Москва, 2019 г., Министерство Сельского 

хозяйства РФ.  

Площадь озеленения, в биологический период, с учетом откосов – 69 053 

м2. 

Полное описание технологии выемки, складирования отходов, 

грунтовых материалов, формирования массива изолированных отходов, 

устройства системы дегазации и работ биологического периода 

представлено в разделах 28-11-2022-ТХ, 28-11-2022-ПОС. Планы земляных 
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масс представлены в разделе 28-11-2022-ПЗУ настоящей проектной 

документации. 

Описание последовательности и объема проведения работ по 
рекультивации земель. 

Проектной документацией предусмотрен комплекс восстановительных 

работ на площади нарушенных земель, занятых свалкой отходов, по созданию 

искусственного рельефа, согласованного с окружающей местностью путем 

планировки рекультивируемой поверхности с уклонами, обеспечивающими 

естественный сток поверхностных вод (от ливневых дождей, снеготаяния) и 

исключающими заболачиваемость рекультивируемого участка. 

Рекультивационные работы выполняются последовательно в три периода – 

подготовительный, технический и биологический. 

На первом, подготовительном, периоде выполняются работы, 

включающие в себя следующий перечень: 

- организационный период; 

- мобилизационный период; 

- подготовительно-технологический период; 

- Технический (основной) период предусматривает выполнение 

мероприятий по экскавации, перемещению антропогенных грунтов; устройство 

противофильтрационного экрана по дну образованного котлована, 

формированию откосов массива изолированных отходов с последующим 

устройством противофильтрационного водозащитного покрытия и системы 

дегазации массива отходов; обратной засыпке и планировке всей площади 

рекультивации; 

- Биологический (заключительный) период - включает мероприятия по 

восстановлению плодородия рекультивируемых земель и создания травянистой 

растительности. К ним относятся: внесение семян трав с помощью укладки 

Экомата, проведение агротехнических мероприятий, фитомелиоративные и 

другие работы, направленные на восстановление флоры и фауны. 
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Перед проведением основного периода работ, необходимо произвести 

вывоз воды (на очистные сооружения п/ст Жипхеген в объеме 2159,1 м3 из 

естественного понижения рельефа в юго-западной части площадки 

рекультивации.  

На основании данных инженерно-геологических изысканий, а также на 

основании выполненных расчетов земляных масс, объем отходов, 

загрязненного грунта, грунта от планировки дна котлована, из которых будет 

состоять формируемый массив изолированных отходов, составляет 167 377 м3, 

в том числе:  

- отходы, размещенные на свалке - 153 771 м3;  

- загрязненный грунт - 9 233 м3; 

- грунт от планировки дна котлована - 4373 м3. 

Проектной документацией предусмотрена выемка 153 771 м3 (в 

слежавшемся состоянии) отходов, перемещаемых в массив изолированных 

отходов. Плотность отходов на свалке до экскавации и после изоляции и 

уплотнения в массиве принята одинаковой – 1,3 т/м3. Масса отходов – 199 902,3 

тн. 

Выемка загрязненного грунта из тела свалки под отходами – 9 233 м3, 

используется для устройства промежуточных изоляционных слоев при 

устройстве массива.  Масса загрязненного грунта – 16 065,42 м3. 

Излишки грунта от планировки дна котлована (при плотности 1,74 т/м3, в 

лежалом состоянии) объемом 4373 м3, также используются в качестве 

промежуточных слое при изоляции отходов. Масса излишков грунта (от 

планировки дна котлована) – 7 609,02 тн. 

Общий объем отходов и грунтов, перемещаемых в массив – 167 377 м3. 

Объемы отходов и загрязненного грунта приняты по данным инженерных 

изысканий и раздела ПД 2 «Схема организации земельного участка» ПЗУ. 

Площадь земельного участка с кадастровым номером 75:20:121004:68 –  
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69 994м2.  

Общая площадь свалки – 46 236 м2. 

Площадь рекультивируемой поверхности (с откосами массива) – 69 053 м2. 

Площадь массива изолированных отходов – 58 425 м2 (в плане), 59 053 м2 

(включая откосы). 

Площадь остальной территории подлежащей рекультивации, в процессе 

производства работ – 10 000м2. 

Проектом предусмотрено условное разделение рекультивируемой 

территории на две части (см. графическую часть раздела 28-11-2022-ПЗУ):  

- площадь 1 очереди работ (по устройству массива) ориентировочно 

составляет 29926 м2. 

- площадь 2 очереди работ (по устройству массива) ориентировочно 

составляет 24605 м2. 

Формируемый массив из отходов и загрязненного грунта имеет форму 

многоугольника и представляет собой искусственно сформированный 

невысокий холм высотой 0,5 до 4 м (по отношению к прилегающей 

территории). 

Объемы отходов и загрязненного грунта, а также площади участка и его 

частей приняты по данным инженерных изысканий и раздела ПД 2 «Схема 

организации земельного участка» ПЗУ. 

 

Ресурсы и их количество, необходимое для проведения 

рекультивационных работ. 
№ п/п Наименование Количество 

1.  Песок 90572 м3 

2.  Противофильтрационные маты «Бентизол» 111198 м2 

3.  Количество семян в Экоматах SINTEX-ECO 1167,34 кг. 

4.  Экомат SINTEX-ECO (с учетом нахлестов полотна) 79411 м2 

5.  Потенциально-плодородный грунт 18989 м3 

6.  Слой укрепляющего грунта (поверх Экоматов) 3798 м3 
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Наименование видов трав Проектная норма высева, 
кг/га 

Масса семян, кг 

Клевер красный 40 317,64 
Мятлик луговой 50 397,06 

Овсяница луговая 62 492,35 
Тимофеевка луговая 36 285,88 

ИТОГО  1492,93 

 

Источниками поступления материалов являются следующие объекты: 

1. Бентонитовые маты, экоматы – ООО «Фабрика нетканых 

материалов» Республика Башкортостан, Туймазинский район, с. Райманово 

(Приложение 12); 

2. Песок, потенциально-плодородный грунт – КГУП «Автомобильные 

дороги Забайкалья» (Приложение 22); 

3. Вода, для полива растительности – ООО «ГРЭЦ» г. Хилок 

(Приложение 20); 

4. Щебень – Жипхегенский щебеночный завод АО «ПНК» 

(Приложение 23). 

Поставщики выбраны на основе экономической целесообразности, 

наличия у них разрешительных документов, подтверждения качества 

поставляемых материалов, согласия на поставку испрашиваемого объема, 

транспортной доступности и логистики. 

 

Решения, принятые в проектной документации, определены с учетом 

требований нормативной документации (п. 2.2.3 ИТС 17-2016), 

регламентирующей применение наилучших доступных технологий в части: 

• устройства системы сбора и отвода биогаза; 

• устройство современного гидроизоляционного водозащитного покрытия 

дна котлована и верха массива изолированных отходов; 

• устройство потенциально-плодородного слоя для дальнейшего 

развития растительности на территории объекта; 
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• устройство покрытия с внесенными семенами растений, 

предотвращающих водную и ветровую эрозию рекультивируемой поверхности. 

 

Потребность в машинах и механизмах 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и 

транспортных средствах определена в целом на весь период рекультивации на 

основе физических объемов работ и эксплуатационной производительности 

машин и транспортных средств с учетом принятых организационно-

технологических схем. 

Подробный расчет потребности в строительных машинах выполнен в п. 

7 Раздела 5 подраздела 7 ТХ настоящего проекта.  

Таблица. Общая потребность в основных строительных машинах, 

механизмах и транспортных средствах 

 

Наименование Марка, тип • Основные технические 
параметры  

Кол-во по периодам, шт Общее 
кол-во Подготовит. Основной Биологич. 

Трактор МТЗ-82 
• Мощность двигателя 

• 60 кВт/ 81 л.с. 
 Объем топливного бака – 130 л. 

– – 1 (5 
дн.) 1 

Бульдозер Б-11 
• Мощность двигателя 

145,5 кВт/198 л. с. 
Ёмкость бака – 300 л. 

– 4 (145 дн.) 1 (6 дн.) 4 

Самосвал* КамАЗ 65201 
Грузоподъемность 25,5 т 

Мощность двигателя 294 кВт/400 
л.с. 

– 11 (145 
дн.) 4 (6 дн.) 11 

Тягач*  КамАЗ 5490-892-87 Мощность двигателя 
295 кВт/401 л.с. - 4 (145 дн.) - 4 

Полуприцеп Тонар 45 SH4-45 – - 4 (145 дн.) - 4 

Экскаватор - 
погрузчик Hitachi ZX240 

• Мощность двигателя 
132 / 177 кВт / л. с. 

Объем топливного бака – 501 л 
1 (15 дн.) 6 (145 дн.) – 6 

Кран-борт КамАЗ 65117 с КМУ 
ИТ-150  

Мощность 300 л.с.,  
Грузовой момент 15 тм 1 (15 дн.) 1 (40 дн.) 1 (25 

дн.) 1 

Погрузчик Bobcat T870 

Максимальная мощность 74,0 
кВт/100,6 л.с. 

Грузоподъёмность – 1508 кг 
Ёмкость топливного бака – 134,8 

м3 

– 1 (20 
дн.) – 1 

Буровая 
установка 

1БА15В на базе МАЗ 
5334 Мощность 300 л.с. 1 (2 дн.) 3 (24 

дн.) – 3 

Поливомоечная 
машина 

КО-823-03 
на базе КамАЗ 65115-

3082-48 

• Объём 11 м3 

Максимальная мощность 74,0 
кВт/100,6 л.с. 

– - 1 (8 дн.) 1 

Дизельный 
генератор ДЭСК «Тундра» • Мощность 40 кВт 

 Объем топливного бака – 100 л 1 1 1 1 

Автотопливозапр АТЗ-5Б УСТ 5453 на • Объем 5 м3.  1 1 1 1 



 

 

Изм. 
 

Кол.уч
 

 

№док. 
 

Подпись 

 

Дата 
28-11-2022-ПР-ПЗ 

 

Лист 
 70 

 

 Ин
в.
 №

 п
од

л.
  

По
дп

. и
 д

ат
а 

 
 Вз

ам
. и

нв
. №

 

   

 

Лист 

74 

авщик базе Газон С41R13 • Мощность двигателя 149 л.с. 
 Производительность насоса 58 л. 

Ассенизаторная 
машина 

АКНС-15-6312В9 на 
базе МАЗ-6312В9-429-

012 

• Объем 15 м3.  
• Мощность двигателя 412 л.с.  2 - - 2 

Ассенизаторная 
машина 

КО-823-03 на базе 
КамАЗ 65115-3082-48 

• Объем 11 м3 

Максимальная мощность 74,0 
кВт/100,6 л.с. 

1 1 1 1 

Автобус ПАЗ-32053 Мощность 130 л.с, 
Грузоподъемность 1,9 т 1 1 1 1 

*Количество самосвалов принято из расчета – 11 шт. в соответствии с 

таблицей 7.1 28-11-2022-ТХ для работы непосредственно на площадке 

производства работ (перемещение отходов и загрязненного грунта на 

площадку накопления и обратно); 4 шт. для транспортирования грунта с 

карьера на рекультивируемый участок. 

Наименование и количество основных строительных машин, 

механизмов и транспортных средств уточняется при разработке проектов 

производства работ. 

Машины и механизмы, указанные в таблице, могут заменяться на 

другие, с аналогичными характеристиками. 

Заправку землеройной маломобильной строительной техники, 

дизельного генератора топливом на стройплощадке следует осуществлять 

автотопливозаправщиком на специально оборудованной площадке с твердым 

покрытием (стоянке строительной техники см. 28-11-2022-ПОС.ГЧ на л.2) с 

установкой поддона и со сбором отходов ГСМ в специальную емкость, с 

последующим вывозом на базу подрядчика.  

Площадка для заправки техники размерами 22,5х30 м оборудуется на 

участке производства работ. Полезная площадь площадки 675 м2. По 

периметру площадки с наружной стороны предусмотреть земляной 

утрамбованный вал высотой 0,2 м. Покрытие площадки выполнить из 

дорожных ж/бетонных плит. В ночное время данная площадка используется в 

качестве стоянки маломобильной строительной техники. 

Для заправки техники используется автотопливозаправщик АТЗ-5Б УСТ 

5453 с геометрическим объемом цистерны 5 м3. Согласно п. 4.4 ГОСТ 33666-
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2015 степень заполнения цистерны топливозаправщика принять в 

соответствии с указателем уровня налива, но не более 0,9 объема цистерны.  

Заправка колесной техники (самосвалы, кран-борт, буровая установка, 

поливомоечная машина, ассенизаторная машина) осуществляется на 

стационарных автозаправочных станциях. Расстояние до АЗС 2 км. 

Стоянка дорожных машин (экскаватор, бульдозер, трактор, погрузчик) 

осуществляется на стоянке строительной техники. Транзитный автотранспорт 

осуществляет стоянку на базе подрядчика. 

Таблица. Расчет потребности в дизельном топливе 

Марка машины Период Кол-во машин Продолжит. работы*, ч Расход топлива, л/час Общий расход, л 
МТЗ-82 Биологический 1 1*5*16=80 10,8 864 

Б-11 Основной 4 4*145*16=9280 35,4 328 512 
Биологический 1 1*6*16=96 3 398,4 

Hitachi ZX240 Подготовительный 1 1*15*16=240 13,8 3 312 
Основной 6 6*145*16=13920 192 096 

Bobcat T870 Основной 1 1*20*16=320 22 7 040 

ДЭСК «Тундра» 
Подготовительный 1 1*15*24 = 360 

12,9 
4 644 

Основной 1 1*195*24 = 4680 60 372 
Биологический 1 1*45*24 = 1080 13 932 

Итого 614 170,4 

Таблица потребности в основных машинах, механизмах и транспортных 

средствах служит для ориентировочных расчетов механовооруженности при 

рекультивации объекта. Уточнение количества потребных машин, 

механизмов и обслуживающего персонала производится подрядным 

подразделением после разработки проекта производства работ 

применительно к конкретным условиям рекультивации объекта.  

Для транспортировки инертных материалов на площадку 

предполагается использование самосвалов с натягивающимся тентом из 

плотного материала.  

Потребность строительства в кадрах 

Потребность строительства в кадрах определена на основе выработки на 

одного работающего в год и процентного соотношения численности 

работающих по их категориям. Максимальная численность работающих, 

http://yabs.yandex.ru/count/BymxvGJBuIi506i24808CUL6CLq00000E0H00aW2OBm8Q09myCMmm0c00S-0ni7RfStaMOW1ZiRTfZkG0UB8cwCqc078YD_pDBW1nfZPr1l00LpO0SoIiXdW0O2Br17e0PO1Y0BzkeK1c0ACsOaMe0AEsOaMs082y0AUnFF00lW2aF62vgN6kDNb0O03t8JwbmI80zccmSWBc0FjYnke0mgm0mIm106u1Fy1m0G8w0Ia-0Ru19QpLuW5bhDNa0Mdg9W1e0M4rHge1PcS5h05cPmMk0NOt2R01S25a0781S3F9E051V050PW6njgs_m6W1cIe1cJ91l640TJX2-idqGQl3KUWQb6JATa60000q000002f1xrTJ3-rxA8ui0U0W9Wyq0S2u0U62l47ArgBJcdkOQw020JG2822W874a826Y07W2CViX0k02W712W0000000F0_s0e2u0g0YNhu2e2r6AeB48hqepEzNG00ihWFA06E1G3P2xrTJ3-rxA8uw0kMirVm2mg83EAgthu1w0mdu0q3YGvUkaaC0YlhFv0Em8Gzc0xnYOQWdVp2zIUW3i24FR0E0TWE1Q4Fow55jlFzx3_P3-VVHz4uw_0_u0y1W13RayaJa12MlFBbvl60rNQQ40aH00000000y3_848o00j0GwvAlN_WG3e0H4OWH0P0H0Q4H00000000y3-e4S24FR0H0VeH6Gq000005G00000T000002K00000BG0000284W6G4W6f4WulD9hfH68_iH9dDOgT7KtZF-aIgf4-_GNt3M7m4XE84mAO4mYe4zJ8uVVPzDBG5G00?q=hitachi+zx240
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занятых на рекультивационных работах, принята исходя из объемов и видов 

выполняемых работ. 

Ведомости потребности в рабочей силе.  
Ведомость потребности в рабочей силе в подготовительный период на 1 смену 

Наименование показателей Ед. изм. Показатель 

Общая численность работающих занятых на работах, в том 
числе:  чел. 19 

- водителей чел. 7 
- рабочих чел. 10 
- ИТР и служащих чел. 1 
- охрана чел. 1 

 

Ведомость потребности в рабочей силе в основной период на 1 смену 

Наименование показателей Ед. изм. Показатель 

Общая численность работающих занятых на работах, в том 
числе:  чел. 43 

- водителей чел. 20 
- рабочих чел. 21 
- ИТР и служащих чел. 1 
- охрана чел. 1 

 

Ведомость потребности в рабочей силе в биологический период на 1 смену 

Наименование показателей Ед. изм. Показате
ль 

Общая численность работающих занятых на работах, в том 
числе:  чел. 21 

- водителей чел. 9 
- рабочих чел. 10 
- ИТР и служащих чел. 1 
- охрана чел. 1 

 

Продолжительность рабочей смены принята 8 часов, производство работ 

ведется в две смены с 7-00 утра до 23-00 вечера.  

 

Потребность в электроэнергии 

Потребность в электроэнергии, кВт, определена на период 

выполнения максимального объема строительно-монтажных работ по 
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«Расчетным нормативам для составления проектов организации 

строительства». 

Наименование потребителя Установленная 
мощность, кВт Кол-во 

Прожекторное освещение 1 6 

Освещение и обогрев бытовок 10,0 4 

 

Временное электроснабжение строительной площадки 

предусмотреть от дизель-электроподстанции ДЭСК «Тундра» 

номинальной мощностью 40 кВт или аналогичной. 

Дизель-генераторные электростанции «Тундра» предназначены для 

создания как основного, так и резервного автономного, бесперебойного 

электроснабжения промышленных и жилищно-бытовых объектов. В 

стандартную(базовую) комплектацию ДЭСК входят защитные кожухи, 

дополнительные глушители, автоматическая система контроля топливной 

системы, электрической системы и встроенная система пожаротушения. 

При возникновении опасной ситуации при работе оборудования 

срабатывает функция «экстренной остановки» с выводом информации на 

пульт управления. Регулирование параметров происходит автоматически 

согласно введенным данным, но при необходимости возможна и ручная 

регулировка. Станции «Тундра» имеют высокую степень технической 

надежности, пожарной и электрической безопасности. 

 

Потребность в воде 

Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности на весь период 

строительства согласно п. 4.14.3 МДС 12-46.2008. 

Вода для хозяйственно-бытовых потребностей является привозная, 

согласно приложению 20. Генеральным подрядчиком по производству работ 

должен быть организован подвоз воды на территорию рекультивации машиной 

КО-823-03 на базе КамАЗ 65115-3082-48 (объем цистерны 11 м3). Объемы воды 
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на полив (производственные нужды) и хозяйственно-бытовые нужды на 

каждый период рекультивации (подготовительный, основной, биологический) 

приведены в таблице ниже. 

Сводная таблица по расходу воды на весь период производства 

работ. 
Период 
рекультива
ции 

Продол
житель
ность, 
смен 

Кол-во 
работающ
их в 
наиболее 
многочисл
енную 
смену (без 
учета 
водителей
) 

Хозяйственно-
бытовые 
потребности, 
(м3/сутки*кол. 
дней 
=м3/период) 

Вода на 
полив, 
м3/период 

Вывоз хоз-
бытовых 
стоков на 
очистку, 
(м3/сутки*кол. 
дней 
=м3/период) 

Сбор и 
отведение 
поверхностных 
сточных вод на 
очистку *, 
(м3/сутки*кол. 
дней)= 
м3/период 

Подготовит
ельный 15 12 1,3*15=19,5  1,3*15=19,5 134,7*2= 

269,4 
Основной 195 23 2,48*195=483,

6  2,48*195=483,
6 

134,7*45= 
6061,5 

Биологичес
кий 45 12 1,3*45=58,5 1104,8 1,3*45=58,5 134,7*13= 

1751,1 
Всего, м3  561,6 1104,8 561,6 8082 
Итого, м3 1666,4 8643,6 
* Расчет поверхностных сточных вод выполнен для всех периодов работ со всей 

площадки производства работ (включая площадки стройгородка и стоянки строительной 

техники). 

Среднесуточный объем образования сточных вод 134,7 м3 в сутки. Объем емкостей 

принимается с 20% запасом от среднесуточного водосбора (Приложение Б раздела ПОС). 

Согласно данным сайта Гидрометцентр России по городу Хилок, среднее количество 

дней с выпадением осадков более 0,1 мм в период производства работ – 60 дней: 

- Подготовительный период (2 дня с выпадением осадков более 0,1 мм); 

- Основной период (45 дней с выпадением осадков более 0,1 мм); 

- Биологический период (13 дней с выпадением осадков более 0,1 мм.). 

Таким образом, количество поверхностного стока в период рекультивации составит 

до 8082 м3. 

Непосредственно после укладки экоматов обязателен обильный 

полив (минимально 100м3/га). Площадь полива составляет 69053 м2 = 

6,9053 га. Для полива необходимо 6,9053* 100 = 690,5 м3. 
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Последующий полив экоматов осуществляется по необходимости в 

летний период эксплуатирующей организацией не менее 1 раза в месяц. 

Количество воды, необходимой для последующих поливов составит до 3 

литров на 1 квадратный метр (таблица 3 СП 31.13330.2021 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»). Для полива экоматов 

для 2 раз потребуется: 69053*3*2 = 414318 л = 414,3 м3.  

Общее количество воды для полива составит 690,5+414,3= 1104,8 м3. 

 

Обращение с сточными водами. 

При выполнении работ по рекультивации и эксплуатации системы 

сбора поверхностных стоков, на период производства работ, в 

соответствии со ст. 60 п. 6 "Водного кодекса Российской Федерации" от 

03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 01.05.2022) запрещается: 

- сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной 

очистке, обезвреживанию (исходя из недопустимости превышения 

нормативов допустимого воздействия на водные объекты и нормативов 

предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в водных 

объектах или технологических нормативов, установленных в соответствии 

с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране 

окружающей среды"); 

- производить забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта; 

- сброс в водные объекты сточных вод, в которых содержатся 

возбудители инфекционных заболеваний, а также загрязняющие вещества, 

для которых не установлены нормативы предельно допустимых 

концентраций. 

Исходя из требований подпункта 2 пункта 2 статьи 13 "Земельного 

кодекса Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 

05.12.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023) – «В целях охраны 

земель собственники земельных участков, землепользователи, 
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землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить 

мероприятия по: - защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, 

подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, 

уплотнения, загрязнения химическими веществами, в том числе 

радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, загрязнения 

отходами производства и потребления и другого негативного воздействия» 

-  сброс на рельеф всех видов сточных вод не допускается.  

Таким образом, для предотвращения попадания сточных вод в 

водный объект и на рельеф, предусмотрена установка временных сетей 

сбора стоков в герметичные аккумулирующие емкости всех видов сточных 

вод с последующим вывозом и передачей накопленных стоков на очистные 

сооружения п/ст Жипхеген. Проектными решениями, для объекта 

рекультивации, не предусматривается устройство временных очистных 

сооружений на период производства работ в связи со значительными 

затратами на их приобретение, обустройство и эксплуатацию. 

Все сточные воды от умывальников и душевых собираются в 

подземную герметичную емкость 8 м3 (емкость принята с 3-х суточным 

запасом). Сбор стоков осуществляется по временной канализации, 

диаметром трубопровода 100 мм.  

Поверхностные стоки будут образовываться в периоды производства 

работ (подготовительный, основной и биологический). Поверхностные 

сточные воды собираются через систему лотков в подземные резервуары. 

Сбор поверхностных сточных вод организован по периметру площадки 

рекультивации (28-11-2022-ПОС.ГЧ л. 1). Лотки монтируются с уклоном, 

обеспечивающим естественный сток воды в подземные резервуары. Сбор 

поверхностных сточных вод выполняется со всех участков (площадка 

производства работ, площадка стройгородка и стоянка строительной 

техники). В целях соблюдения требований подпункта 4 пункта 16 статьи 

65 "Водного кодекса Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. 
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от 01.05.2022) все элементы системы сбора сточных вод при производстве 

работ по рекультивации изготавливаются из водонепроницаемых 

материалов, что исключает попадание стоков на рельеф и в водные 

объекты. 

По мере накопления все стоки, включая поверхностные сточные 

воды и стоки от душевых и биотуалетов, вывозятся на очистные 

сооружения п/ст. Жипхеген. По окончании производства работ все 

емкости, лотки и трубопроводы временной канализации демонтируются и 

вывозятся на склад производителя работ.  

При производстве работ организация, выполняющая работы, обязана 

выполнять требования Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". 

Запрещается стоянка и заправка техники (за исключением 

специально оборудованных мест). Попадание поверхностных сточных вод, 

с участков производства работ, в водные объекты также исключается. Для 

этих целей предусмотрен сбор и передача на очистку поверхностных 

сточных вод с участков производства работ. Сброс сточных вод в границах 

водоохранной зоны или прибрежно-защитной полосы на рельеф или в 

водный объект проектными решениями не предусматривается. 

Запрещается движение и стоянка транспортных средств (кроме 

специальных транспортных средств). В пункте 6 Технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных 

транспортных средств» дано следующее определение специального 

транспортного средства: Специальное транспортное средство —

транспортное средство, предназначенное для выполнения специальных 

функций, для которых требуется специальное оборудование (автокраны, 

пожарные автомобили, автомобили, оснащенные подъемниками с 

рабочими платформами, автоэвакуаторы, поливомоечная техника, 

внутрипроизводственный транспорт (бульдозеры, экскаваторы, трактора и 
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пр.) и т.д.). Лицо, ответственное за производство работ, должно следить за 

соблюдением проектных решений как в части технологии, так и в части 

охраны окружающей среды. 

В рамках мероприятий по уменьшению воздействия на 

поверхностные водные объекты в ходе производства работ необходимо 

контролировать работы по пересыпке грунта, для исключения попадания 

пересыпаемого грунта в водный объект. 

Сбор и отведение поверхностных стоков по окончании работ не 

требуется. Проектом предусматривается устройство массива 

изолированных отходов с уклонами, обеспечивающими естественный сток 

поверхностных вод, частичную инфильтрацию в грунтовое покрытие 

массива толщиной 0,6 м и частичное испарение. Оснащение массива 

многофункциональным защитным экраном (водозащитное покрытие) 

позволит предотвратить проникновение атмосферных осадков в тело 

свалки и миграцию загрязняющих веществ из тела массива изолированных 

отходов в окружающую среду. Уклоны откосов изолированного массива, 

отсыпанные потенциально-плодородным грунтом и покрытые экоматами с 

семенами, обеспечат естественный сток поверхностных вод. Таким 

образом, поверхностные стоки будут иметь естественный для окружающей 

территории химический состав, сбор таких стоков в 

пострекультивационный период не требуется. 

По окончании производства работ по рекультивации, при 

соблюдении проектных решений, в соответствии со ст.13 Земельного 

кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ, будет достигнута защита земель от 

водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного 

засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения химическими веществами, 

в том числе радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, 

загрязнения отходами производства и потребления и другого негативного 

воздействия.  
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На основании Технического задания, проектные работы направлены 

на рекультивацию земельного участка, нарушенного размещением 

отходов. 

Применение норм и требований СП 320.1325800.2017 (изм. 1) в 

рамках разработки проектных решений имеет ограниченный 

характер в виду несоответствия, проектируемого и нормируемого 

объектов. 

Согласно проведенным на площадке инженерным изысканиям, 

фильтрационные воды на рекультивируемом объекте не встречены. 

Данные результаты могут быть истолкованы следующим образом: 

• При складировании отходов в процессе несанкционированного 

размещения, избыточного проникновения атмосферных осадков в 

толщу массива отходов, было незначительным; 

• Свалка отходов находится на конечной стадии биохимического 

преобразования отходов, учитывая годы эксплуатации свалки, 

где объемы поглощаемой воды на реакции и установление 

необходимого уровня влажности отходов преобладают над 

объемами атмосферных осадков (с учетом испарения). 

При проведении работ по перемещению отходов и их изоляции 

возможен контакт с атмосферными осадками. Для предотвращения 

воздействия загрязняющих веществ на окружающую среду, проектными 

решениями предусмотрена временная, на период производства работ, 

система сбора и отвода поверхностного стока. В данном случае 

поверхностный сток, с участка временного накопления, будет 

фильтрационным, поскольку присутствует его контакт с перемещаемыми 

отходами. Согласно п. 6.7 СП 320.1325800.2017 (изм. 1) «На полигонах 

ТКО должна быть предусмотрены системы сбора, отвода и очистке 

сточных вод». На период производства работ по рекультивации 

предусмотрена система сбора поверхностных вод, согласно главе 10.4 
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раздела ПОС данного проекта, со всего участка рекультивации, включая 

все площадки, задействованные при работах.  

Проектными решениями системы сбора, отвода и очистки 

фильтрационных вод для рекультивируемого объекта, после окончания 

производства работ, принято не предусматривать по следующим причинам: 

• Фильтрат в теле свалки и под отходами, в период проведения 

инженерных изысканий, не обнаружен; 

• Проектные решения разрабатываются для рекультивации свалки, а 

не для вновь возводимого полигона размещения отходов. Отходы, 

перемещаемые в процессе производства работ частично 

разложившиеся, что напрямую влияет на степень водонасыщенности 

и возможность образования фильтрационных вод. Биохимически 

преобразованные отходы способствуют меньшему образованию 

фильтрационных вод. 

• Непродолжительный контакт (до 1 года) отходов с атмосферными 

осадками в процессе работ по перемещению отходов и устройству 

окончательного водозащитного покрытия, в отличие от полигонов 

размещения отходов (срок эксплуатации до 25 лет), что позволяет 

минимизировать поступление осадков в тело массива; 

• Проектом предусматривается устройство массива изолированных 

отходов с уклонами, обеспечивающими естественный сток 

поверхностных вод, частичную инфильтрацию в грунтовое покрытие 

массива толщиной 0,6м и частичное испарение; 

• Устройство противофильтрационного экрана по дну котлована и 

окончательного водозащитного покрытия позволяет перекрыть 

доступ атмосферных осадков в тело рекультивируемого объекта и 

миграцию загрязняющих веществ из тела массива изолированных 

отходов в подстилающие грунты и подземные воды. А поскольку 

основной вклад в образование фильтрационных вод вносят 
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атмосферные осадки, то возможность образования фильтрационных 

вод практически исключаются; 

• Уклоны откосов изолированного массива, укрепленные посевом 

трав, обеспечат естественный сток поверхностных вод. Таким 

образом, поверхностные стоки будут иметь естественный для 

окружающей территории химический состав, сбор таких стоков в 

пострекультивационный период не требуется. 

• Проектными решениями предусмотрена система сбора и отвода 

биогаза, позволяющая убрать избыточную влажность отходов. 

Устройство массива осуществляется из условия соблюдения расстояния в 2 

метра от максимально возможного уровня грунтовых вод до основания 

изолируемых отходов (согласно п.5.5 СП 320.1325800.2017 изм.1). 

На основании вышеизложенного проектными решениями 

предусмотрены все меры по соблюдению требований нормативных 

документов природоохранного законодательства в области охраны 

окружающей среды в части исключения нанесения вреда, загрязнения, 

негативного воздействия, ухудшения качества окружающей среды при 

выполнении работ по рекультивации и эксплуатации всех систем сбора 

хозяйственно-бытовых и поверхностных стоков, на период производства 

работ. 

По окончании производства работ по рекультивации, при 

соблюдении проектных решений, в соответствии со ст.13 Земельного 

кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ, будет достигнута защита земель от 

водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного 

засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения химическими веществами, 

в том числе радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, 

загрязнения отходами производства и потребления и другого негативного 

воздействия.  
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Нарушенная территория и прилегающие к ней участки после 

завершения всего комплекса рекультивации будут представлять собой 

правильный, рациональный и оптимально организованный, и экологически 

сбалансированный устойчивый ландшафт.  

 

Потребность во временных инвентарных зданиях 

Потребность во временных инвентарных зданиях определена на 

период максимального количества рабочих путем прямого счета. 

Расчет требуемой площади для временного размещения рабочих 

произведён путем умножения нормативных показателей площади на показатель 

численности. Нормативные показатели приняты в соответствии с МДС 12-

46.2008.  

В инвентарных временных зданиях обязательно установить аптечку для 

оказания первой медицинской помощи. Рядом с временными зданиями 

разместить противопожарные щиты с набором инвентаря, бочки с водой, ящики 

с песком. 

Для утилизации мелкого строительного и бытового мусора на площадке 

установить инвентарные пластиковые контейнеры. 

После окончания работ инвентарные временные здания вывозятся на базу 

подрядчика, оставшиеся сооружения разбираются, материалы от разборки 

вывозятся. 
Максимальное количество рабочих в 1 смену 

Наименование показателей Ед. изм. Показатель 
Общая численность работающих, в том числе:  чел. 23 
- рабочих чел. 21 
- ИТР и служащих чел. 1 
- охрана чел. 1 

 

Потребность во временных инвентарных зданиях 

Назначение инвентарного 
здания 

Требуемая 
площадь, м2 

Полезная 
площадь 
инвентарного 
здания, м2 

Наименование и количество 
инвентарных зданий 

Здание для обогрева и 29,4+9,2+4,2+2, 15,5 Гардеробная с душем на 5 
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отдыха, хранения уличной и 
домашней одежды, 
умывания, сушки и 
хранения рабочей одежды 

1= 44,9 чел. 
(здание контейнерного типа 
Универсал т.п. 1129-025) – 
3 шт. (размеры 6х3м) 

Биотуалет 1,6 1,0 Туалетная кабина - 2 шт. 

Здание административного 
назначения 8 15,5 

Контора (здание 
контейнерного типа 
системы «УНИВЕРСАЛ», 
тип 1129-044) – 1 шт. 
(размеры 6х3) 

 
Временная площадка стройгородка выполняется размерами 18х25 м 

(площадь 450 м2) (28-11-2022-ПОС.ГЧ л.2). Предварительно выполняется 

вертикальная планировка участка, отсыпка щебнем. Покрытие площадки 

выполнить из ж/б плит для исключения попадания технических жидкостей 

и воды в грунт. Площадку стройгородка выполнить с уклоном таким 

образом, чтобы обеспечить естественный сток воды в систему 

водоотведения. 

Прием пищи осуществляется в ближайшей столовой.   

Инвентарные здания приняты по «Альбому унифицированных 

решений временных зданий и сооружений для обустройства строительных 

площадок» ОАО ПКТИпромстрой, 2002г. 

Временные здания приняты передвижного типа. Расположение 

бытового городка предусмотреть на расстоянии не менее 75 метров от 

рабочих мест. Месторасположение бытового городка предусмотреть в ППР 

с учетом величины захватки.  

Административные и санитарно-бытовые помещения должны быть 

оборудованы местами для установки 20 литровой емкости (баллона) для 

бутилированной питьевой воды с помпой. Баллоны с питьевой водой 

заказываются и подвозятся подрядной организацией по мере 

необходимости. В бытовых помещениях также должны быть аптечка, 

носилки, огнетушители и телефон, а также устройства для сушки рабочей 

одежды и рукавиц. 
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Электрические отопительные приборы должны быть только 

заводского изготовления с устройством тепловой защиты. 
 

Сроки проведения работ по рекультивации земель. 
Продолжительность работ по рекультивации рассчитана от объема СМР.  

Продолжительность рекультивации принято из расчета времени, 

затраченного на выемку отходов и рекультивацию с учетом разбивки на 

периоды. 
Расчетное время с учетом разбивки на периоды и очереди 

Период Продолжительность, дней 
Подготовительный 15 
Основной: 195 
Биологический 45 
Всего, дней 255 

 

Календарный план производства работ по рекультивации земель. 
                                   

Месяц 
Работы по 
рекультивации 

2024 2025 
04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

Подготовительный 
период 

               

Основной                

Биологическая 
период 

               

 

Общая продолжительность работ согласно календарному плану принята 

14,5 месяцев, учитывая подготовительный и биологический периоды и перерыв 

на зимнее время. 

 График работ: 

Апрель 2024 г. – подготовительный период (откачка и вывоз загрязненной 

воды, устройство мониторинговых скважин, обустройство площадки 

стройгородка); 

Май - ноябрь 2024 г. – основной период (выемка и перемещение отходов и 

загрязненного грунта, устройство противофильтрационного экрана, заполнение 
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котлована, планировка массива отходов, устройство окончательного 

водозащитного покрытия, устройство дегазационных скважин). 

Май - июнь 2025 г. – биологический период рекультивации (посев трав с 

помощью экоматов, полив). 

Принятая проектом организации строительства продолжительность носит 

справочный рекомендательный характер и используется заказчиком при 

заключении договора строительного подряда, в котором заказчик вправе 

изменить рекомендованную ПОС продолжительность рекультивации. 

Основанием для выполнения строительно-монтажных работ является договор 

строительного подряда, заключаемый между заказчиком и подрядчиком в 

соответствии со ст. 740 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Планируемые сроки окончания работ по рекультивации земель. 

Срок окончания производства всех работ по рекультивации земель 

планируется на июнь 2025 года. 
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Таблица регистрации изменений 
 

Таблица регистрации изменений 
Изм. Номера листов (страниц) Всего 

листов  
(страниц) 

в док. 

Номер 
док. 

Подпись Дата 
измененных замененных новых аннулированн

ых 
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Приложение 1. Техническое задание  
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Приложение 2. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации 
АС «СтройИзыскания» 
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Приложение 3. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации 
«Совет проектировщиков» 
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Приложение 4. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости от 25.11.2020 № КУВИ-002/2020-42366006 
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Приложение 5. Распоряжение от 27 декабря 2022 г. № 302-р О закрытии 
свалки 
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Приложение 6. Письмо Администрации муниципального района «Хилокский 
район» от 16.03.2023 № 882 о согласовании направления рекультивации 
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Приложение 7. Письмо Администрации муниципального района «Хилокский 
район» от 16.03.2023 № 893 о строительстве кап. объектов 
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Приложение 8. Письмо Администрации муниципального района «Хилокский 
район» от 23.03.2023 № 978 о согласовании работ за границами кадастрового 

участка 
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Приложение 9. Письмо Минприроды России от 05.08.2021 № 12-44/22326 о 
рекультивации несанкционированных свалок 
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Приложение 10. Письмо Минприроды России от 14.01.2022 № 05-12-44/897 о 
рекультивации несанкционированных свалок на территории центральной 

экологической зоны Байкальской природной территории 
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Приложение 11. Градостроительный план земельного участка 
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Приложение 12. Коммерческое предложение на экоматы, бентонитовые маты 
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Приложение 13. Сертификат соответствия на экоматы 
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Приложение 14. Сертификат соответствия на бентонитовые маты 
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Приложение 15. Экспертное заключение по результатам санитарно- 
эпидемиологической экспертизы материала Bentizol 
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Приложение 16. Экологический сертификат соответствия «Bentizol» 
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Приложение 17. Протокол испытаний «Bentizol» 
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Приложение 18. Выдержки из «Исследование гидроизоляционных свойств 
образцов бентонитовых матов Bentizol для устройства 

противофильтрационных экранов при строительстве и реконструкции 
элементов гидросооружений» 
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Фото 8 – образцы бентомата после 25 циклов замораживания и оттаивания в 

дистиллированной воде 

 

 

Фото 9 – испытание на разрыв образца после 25 циклов замораживания и оттаивания и 

сушки в сушильном шкафу 
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Приложение 19. Выкопировка из карты функциональных зон 
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Приложение 20.   Письмо о поставке воды 
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Приложение 21.   Запрос-ответ о приемке стоков 
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Приложение 22.  Гарантийное письмо о поставке грунта  
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Приложение 23.  Гарантийное письмо о поставке щебня 
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