Информация
о фактических значениях конечных результатов реализации государственной программы и подпрограмм, достигнутых за 2018 год

В 2018 году, согласно Государственной программе Забайкальского края по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 04 февраля 2016 года № 58 (в редакции постановления Правительства Забайкальского края от 24 сентября 2018 года № 396) (далее – государственная программа), должны были быть достигнуты следующие показатели:
- расселение аварийного жилищного фонда – 32,38 тыс. кв. м;
- количество переселенных граждан – 1 855 человек;
Фактически в 2018 году были достигнуты следующие результаты:
- расселение аварийного жилищного фонда – 25,83 тыс. кв. м;
- количество переселенных граждан – 1 455 человек.
В рамках государственной программы реализуются 3 подпрограммы.
Финансирование за счет средств краевого бюджета на 2018 год запланировано в объеме  101 129,1  тыс. рублей, фактически профинансировано 75 937,3 тыс. рублей. Финансирование за счет средств федерального бюджета на 2018 год запланировано в объеме  37 170,0  тыс. рублей, фактически профинансировано 36 295,2 тыс. рублей.
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы»
В рамках подпрограммы предполагаются ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным до 01 января 2012 года и подлежащего сносу в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации, на территории Забайкальского края и предоставление гражданам взамен аварийного жилья безопасных и комфортных жилых помещений.
В результате реализации подпрограммы в 2018 году должны быть достигнуты следующие показатели:
- расселение аварийного жилищного фонда – 30,61 тыс. кв. м;
- количество переселенных граждан – 1 777 человек.
Фактически в 2018 году были достигнуты следующие результаты:
 - показатель «Расселение аварийного жилищного фонда» выполнен на 78,6 % (24,06 тыс. кв. м);
- показатель «Количество переселенных граждан» выполнен на 76,0 % (1352 человека).
В 2018 году переселены граждане в городском округе «Город Петровск-Забайкальский» и «Город Чита», городских поселениях  «Аксеново-Зиловское», «Карымское», «Кокуйское», «Могзонское», «Могочинское», «Новопавловское», «Оловяннинское», сельских поселениях «Александрово-Заводское», «Толбагинское», «Хохотуйское», «Чарское».
Фактически контракты оплачены из средств Фонда на сумму 
46 392,9 тыс. рублей. Законом Забайкальского края от 26 декабря 2017 года № 1544-ЗЗК «О бюджете Забайкальского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Закон о бюджете) на мероприятия подпрограммы в 2018 году в краевом бюджете средства Фонда не запланированы. Увеличение лимитов связано с  внесением изменений в Закон о бюджете за счет неиспользованных остатков средств Фонда по состоянию на 1 января 2018 года.
 Невыполнение показателей и неосвоение денежных средств Фонда связано с неисполнением подрядной организацией своих обязательств и срывом срока ввода объекта в эксплуатацию; отсутствием заявок на приобритение жилого помещения; отказом муниципального образования принимать жилое помещение в собственность муниципального образования; выявлением строительных дефектов в домах, построенных по муниципальным контрактам; затягивание муниципальным образованием процесса заключения договоров с гражданами.
Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа»
Целями подпрограммы являются переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа и ликвидация существующего непригодного для проживания фонда.
В результате реализации подпрограммы в 2018 году должны быть достигнуты следующие показатели:
- Ликвидация аварийного или непригодного для проживания, и (или) с высоким уровнем износа жилищного фонда – 0,27 тыс. кв. м;
- количество переселенных граждан – 20 человек;
- количество переселенных семей – 9 семей.
Фактически в 2018 году были достигнуты следующие результаты:
 - показатель «Ликвидация аварийного или непригодного для проживания, и (или) с высоким уровнем износа жилищного фонда» выполнен на 100 % (0,27 тыс. кв. м);
- показатель «Количество переселенных граждан» выполнен на 165 % 
(33 человека);
- показатель «Количество переселенных семей» выполнен на 77,7 % 
(7 семей).
В рамках мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа планировалось переселить 9 семей с составом 20 человек, проживающих в жилом фонде Забайкальского края, признанном непригодным для проживания, общей площадью 0,27 тыс.кв.м. В связи с тем, что не удалось до конца 2018 года приобрести жилье для 2 семей, количество фактически  обеспеченных жильем уменьшилось до 7 семей. В результате внесенных изменений, количество человек в составе 7 семей увеличилось до 33 человек, которые ранее проживали в непригодном жилом фонде Забайкальского края. 
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, в том числе государственного жилищного фонда, жилищного фонда, находящегося в зоне Байкало-Амурской магистрали»
В рамках подпрограммы предполагается улучшение жилищных условий граждан, проживающих в зоне БАМ.
В результате реализации подпрограммы в 2018 году должны были быть достигнуты следующие показатели:
- удовлетворение потребности в жилых помещениях – 26 семей;
- количество переселенных граждан – 58 человек;
- площадь расселяемого аварийного и непригодного жилищного фонда в зоне БАМа – 1,5 тыс.кв.м;
Фактически в 2018 году были достигнуты следующие результаты:
- показатель «Удовлетворение потребности в жилых помещениях» выполнен на 100 % (26 семей);
- показатель «Количество переселенных граждан» выполнен на 120,6% 
(70 человек);
- показатель «Площадь расселяемого аварийного и непригодного жилищного фонда в зоне БАМа» выполнен на 100% (1,5 тыс.кв.м.).
В результате внесенных изменений, количество человек в составе 26 семей увеличилось до 70 человек.





Информация
о выполнении основных мероприятий, мероприятий и достигнутых непосредственных результатах
 
См. приложение «Информация о выполнении мероприятий государственной программы Забайкальского края «Государственная программа Забайкальского края по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» за 2018 год». 

Анализ факторов,
повлиявших на ход реализации государственной программы

Постановлением Правительства Забайкальского края от 24 сентября 2018 года № 396 внесены изменения в государственную программу в части приведения объемов финансирования в соответствие с законом Забайкальского края о краевом бюджете.  
В 2018 году, согласно утвержденной государственной программе, должны были быть достигнуты следующие показатели:
- расселение аварийного жилищного фонда – 32,38 тыс. кв. м;
- количество переселенных граждан – 1 855 человек;
Фактически в 2018 году были достигнуты следующие результаты:
- расселение аварийного жилищного фонда – 25,83 тыс. кв. м;
- количество переселенных граждан – 1 455 человек.
Неполное достижение показателей обусловлено следующими объективными причинами.
1. [bookmark: _GoBack]В 2018 году на осуществление мероприятий государственной программы в бюджете Забайкальского края было предусмотрено 101 129,1 тыс.рублей. Фактически выделено 75 937,3  тыс. рублей, в том числе 51 217,9 тыс. рублей – на подпрограмму «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»; 10 535,3 тыс. рублей – на подпрограмму «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа»; 14 184,1 тыс. рублей – на подпрограмму «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, находящегося в зоне БАМ». 
2. Министерством проведена работа по уточнению значений целевых показателей государственной программы, разработан проект постановления Правительства Забайкальского края, в котором учтены изменения по количеству граждан и площади аварийного жилищного фонда, подлежащих расселению. Указанный проект проходит процедуру согласования членами Правительства Забайкальского края.
 По подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы» показатели выполнены частично, в том числе:
- показатель «Расселение аварийного жилищного фонда» выполнен на 78,6 % (24,06 тыс. кв. м);
- показатель «Количество переселенных граждан» выполнен на 76,0 % (1352 человека).
По подпрограмме «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» показатели выполнены частично, в том числе:
- показатель «Количество переселенных семей» выполнен на 77,7 % 
(7 семей).
По подпрограмме «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, в том числе государственного жилищного фонда, жилищного фонда, находящегося в зоне Байкало-Амурской магистрали»:
Фактически в 2018 году были достигнуты следующие результаты:
- показатель «Удовлетворение потребности в жилых помещениях» выполнен на 100 % (26 семей);
- показатель «Количество переселенных граждан» выполнен на 120,6% 
(70 человек);
- показатель «Площадь расселяемого аварийного и непригодного жилищного фонда в зоне БАМа» выполнен на 100% (1,5 тыс.кв.м.).


Данные об использовании
бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий государственной программы

Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий государственной программы и ее подпрограмм представлены в разделе «Информация о фактических значениях конечных результатов реализации государственной программы и подпрограмм, достигнутых за 2018 год».



Сведения о выполнении контрольных событий,
предусмотренных планом реализации государственной программы

Предусмотренные Планом реализации государственной программы на 2018 год контрольные события выполнены в полном объеме (приложение 6).
 
Сведения о достижении показателей государственной программы,
соответствующих и обеспечивающих достижение показателей по Указам Президента Российской Федерации

Во исполнение пункта 2 «е» Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 года № 1743-р утвержден Комплекс мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда (далее – Комплекс мер). Указанным Комплексом мер Забайкальскому краю на 2018 год определены целевые показатели «Общая площадь, подлежащая расселению» и «Численность подлежащих переселению граждан». Сведения о достижении данных показателей отражены в приложении 8.
Сведения о внесенных изменениях в государственную программу
в отчетном периоде

Постановлением Правительства Забайкальского края от 25 сентября 2018 года № 396 внесены изменения в государственную программу в части приведения объемов финансирования в соответствие с законом Забайкальского края о краевом бюджете.  

Оценка эффективности государственной программы

В результате оценки результатов выполнения каждого из показателей конечных результатов государственной программы, для которых установлено плановое значение на соответствующий финансовый год, и результатов оценки эффективности реализации каждой из подпрограмм, входящих в государственную программу, в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ, эффективность реализации государственной программы установлена как высокая (численное значение интегральной оценки составляет 0,87). 
Оценка эффективности подпрограмм:
- подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы» - средняя (численное значение интегральной оценки – 0,70);
- подпрограммы «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» - высокая (численное значение интегральной оценки – 1,00);
- подпрограммы «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, в том числе государственного жилищного фонда, жилищного фонда, находящегося в зоне Байкало-Амурской магистрали» - высокая (численное значение интегральной оценки – 0,80).

Статическая информация,
на основании которой формировался годовой отчет

Годовой отчет формировался на основании следующей информации:
- информация от ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края и муниципальных образований;
- статическая информация. 

