Инфографика

последовательности прохождения процедур строительства объекта жилищного строительства

в Забайкальском крае
Этап №1. Предпроектная подготовка
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	__

дней


	№ п/п
	Процедура
	ОИВ, ответственный за проведение;

ФИО, должность, контакты

ответственного лица;

режим работы
	Срок проведения
	Результат

	1
	Получение градостроительного плана земельного участка
	Органы местного самоуправления 
	до 14 рабочих дней
(процедура проводится параллельно  процедурам по заключению договоров на технологическое  подключение)
	Градостроительный план земельного участка

	2
	Заключение договора о подключении к электрическим сетям
	ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго»

Битуев Антон Константинович,
Генеральный директор priemnaya@.ch.mrsks.ru
(3022) 38-87-50, 38-88-59
Пн.- пт. 800 – 1700, обед: 1200 – 1300
	до 14 рабочих дней

(процедура проводится параллельно по каждому виду сетей)
	Договор о технологическом присоединении к электрическим сетям

	
	
	Филиал Забайкальский АО "Оборонэнерго"
Красильников Роман Викторович, директор, oboronenergo75.gorodgid24.ru/
(3022) 32-18-21, 
Пн.- пт. 800 – 1700, обед: 1200 – 1300
	
	

	
	
	Забайкальская дирекция по энергообеспечению - филиал ОАО "РЖД - Трансэнерго"
Епифанов Евгений Леонидович, директор, EpifanovEL@zrw.ru
(3022) 22-48-23
	
	

	3
	Заключение договора о подключении к системе теплоснабжения
	ПАО «ТГК-14»,
Лизунов Алексей Анатольевич Генеральный директор, (3022) 38-45-59, 38-45-14
Гайчук  Василий Анатольевич, заместитель генерального директора по сбыту, (3022) 38-45-50,
Пн.- пт. 800 – 1715, обед: 1300 – 1400
office@chita.tgk-14.com
	до 20 рабочих дней
(процедура проводится параллельно по каждому виду сетей)
	Договор о подключении к системе теплоснабжения, при необходимости может включать подключение к системам вентиляции, отопления, кондиционирования и горячего водоснабжения

	4
	Заключение договора о подключении к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения
	АО «Водоканал Чита»,

Ядрищенский Андрей Николаевич, 
генеральный директор
Филиппова Наталья Николаевна, зам. директора,  (3022) 35-58-27, 26-48-44
Пн.- пт. 800 – 1715, обед: 1300 – 1400
vodokanal@chgvk.ru
	до 14 рабочих дней
(процедура проводится параллельно по каждому виду сетей)
	Договор о подключении к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения


Этап №2. Проектирование (застройщик самостоятельно выбирает проектную организацию) 
Этап №3. Подготовка к строительству
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	__
дней


	№ п/п
	Процедура
	ОИВ, ответственный за проведение;

ФИО, должность, контакты

ответственного лица;

режим работы
	Срок проведения
	Результат

	1
	Получение заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов, не относящихся к особо опасным, технически сложным или уникальным
	ГАУ «Госэкспертиза Забайкальского края»;
Ватагин Дмитрий Сергеевич, начальник,(83022) 35-42-45,

35-51-17
http://zabgosexpertiza.ru/;
Пн.- пт. 830 - 1715, обед: 1315 - 1400
	до 32 рабочих дней
	Заключение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий

	2
	Получение  заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений
	Органы местного самоуправления
	до 10 календарных дней
	Заключение о соответствии проектной документации Сводному плану подземных коммуникаций и сооружений

	
	Предоставление  решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта
	Органы местного самоуправления
	до 10 календарных дней
	Решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта

	3
	Получение разрешения на строительство
	Органы местного самоуправления
	до 5 рабочих дней
	Разрешение на строительство

	4
	Оформление разрешения (ордера)  на проведение земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов
	Органы местного самоуправления
	до 10 календарных дней
	Разрешение (ордер) на осуществление земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов

	
	Оформление  порубочного билета и (или) разрешения  на пересадку деревьев и кустарников 
	Органы местного самоуправления
	до 10 календарных дней
	Разрешение на  пересадку деревьев и кустарников

	5
	Направление извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства и выдача программы проверок
	Государственная инспекция Забайкальского края;

(3022) 28-27-07, pochta@gosins.e-zab.ru
Дашибалов Баясхалан Александрович Заместитель начальника Инспекции - государственный жилищный инспектор,
8 (3022) 28-26-89
Пн.- чт. 845 - 1800, пт. 845 - 1645   

обед: 1300 - 1400 
	до 7 
рабочих дней
	Программа проведения проверок 

	6
	Подключение к электрическим сетям на период строительства
	ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго»

Битуев Антон Константинович, Генеральный директор priemnaya@.ch.mrsks.ru
(3022) 38-87-50, 38-88-59
Пн.- пт. 800 – 1700, обед: 1200 – 1300
	до 10 календарных дней
	Подключенное электроснабжение на период строительства

	
	
	Филиал Забайкальский АО "Оборонэнерго"
Красильников Роман Викторович, директор, oboronenergo75.gorodgid24.ru/
(3022) 32-18-21, 
Пн.- пт. 800 – 1700, обед: 1200 – 1300
	
	

	
	
	Забайкальская дирекция по энергообеспечению - филиал ОАО "РЖД - Трансэнерго"
Епифанов Евгений Леонидович, директор, EpifanovEL@zrw.ru
(3022) 22-48-23
	
	

	7
	Подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на период строительства
	АО «Водоканал Чита»,

Ядрищенский Андрей Николаевич, 

генеральный  директор
Филиппова Наталья Николаевна, зам. директора,  (3022) 35-58-27, 26-48-44
Пн.- пт. 800 – 1715, обед: 1300 – 1400
vodokanal@chgvk.ru
	до 14 

рабочих дней
	Подключенное холодное водоснабжение и водоотведение на период строительства


Этап №4. Строительно – монтажные работы (застройщик самостоятельно осуществляет СМР)
Этап №5. Завершение строительно – монтажных работ

	[image: image8.png]



	[image: image9.png]



	[image: image10.png]) A




	[image: image11.png]



	__
дней


	№ п/п
	Процедура
	ОИВ, ответственный за проведение;

ФИО, должность, контакты

ответственного лица;

режим работы
	Срок проведения
	Результат

	1
	Проведение контрольно-геодезической съемки и передача исполнительной документации в уполномоченный орган
	Органы местного самоуправления
	до 10 календарных дней
	Размещение исполнительных чертежей и схем на Сводном плане

	2
	Направление извещения об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства, назначение  итоговой проверки законченного строительством объекта
	 Государственная инспекция Забайкальского края;

(3022) 28-27-07, pochta@gosins.e-zab.ru
Дашибалов Баясхалан Александрович Заместитель начальника инспекции - государственный жилищный инспектор,
8 (3022) 28-26-89
Пн.- чт. 845 - 1800, пт. 845 - 1645   

обед: 1300 - 1400
	до 7 рабочих дней
	Распоряжение о проведении итоговой проверки законченного строительством объекта

	3
	Проведение проверки законченного строительством объекта
	Государственная инспекция Забайкальского края;

(3022) 28-27-07, pochta@gosins.e-zab.ru
Дашибалов Баясхалан Александрович Заместитель начальника Инспекции - государственный жилищный инспектор
Пн.- чт. 845 - 1800, пт. 845 - 1645   

обед: 1300 - 1400
	до 20 рабочих дней
	Акт итоговой проверки законченного строительством объекта 


Этап №6. Подключение к ресурсам
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	№ п/п
	Процедура
	ОИВ, ответственный за проведение;

ФИО, должность, контакты

ответственного лица;

режим работы
	Срок проведения
	Результат

	1
	Присоединение объекта капитального строительства к электрическим сетям


	ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго»

Битуев Антон Константинович, Генеральный директор priemnaya@.ch.mrsks.ru
(3022) 38-87-50, 38-88-59
Пн.- пт. 800 – 1700, обед: 1200 – 1300
	в соответствии с договором
	Акт технологического присоединения к электрическим сетям

	
	
	Филиал Забайкальский АО "Оборонэнерго"
Красильников Роман Викторович, директор, oboronenergo75.gorodgid24.ru/
(3022) 32-18-21, 
Пн.- пт. 800 – 1700, обед: 1200 – 1300
	
	

	
	
	Забайкальская дирекция по энергообеспечению - филиал ОАО "РЖД - Трансэнерго"
Епифанов Евгений Леонидович, директор, EpifanovEL@zrw.ru
(3022) 22-48-23
	
	

	2
	Подключение объекта капитального строительства к системе теплоснабжения
	ПАО «ТГК-14»,
Лизунов Алексей Анатольевич Генеральный директор, (3022) 38-45-59, 38-45-14
Гайчук  Василий Анатольевич, заместитель генерального директора по сбыту, (3022) 38-45-50,
Пн.- пт. 800 – 1715, обед: 1300 – 1400
office@chita.tgk-14.com
	в соответствии с договором
	Акт о подключении к системе теплоснабжения и, в случае необходимости, подключения к системам вентиляции, кондиционирования, отопления и горячего водоснабжения

	3
	Подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения
	АО «Водоканал Чита»,
Ядрищенский Андрей Николаевич,                 
генеральный директор
Филиппова Наталья Николаевна, зам.директора. (3022) 35-58-27, 26-48-44
Пн.- пт. 800 – 1715, обед: 1300 – 1400
vodokanal@chgvk.ru
	в соответствии с договором
	Акт о подключении к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения


Этап №7. Ввод в эксплуатацию и регистрация права
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	__
дней


	№ п/п
	Процедура
	ОИВ, ответственный за проведение;

ФИО, должность, контакты

ответственного лица;

режим работы
	Срок проведения
	Результат

	1
	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капительного строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов
	Государственная инспекция Забайкальского края;

(3022) 28-27-07, pochta@gosins.e-zab.ru
Дашибалов Баясхалан Александрович Заместитель начальника Инспекции - государственный жилищный инспектор,
8 (3022) 28-26-89
Пн.- чт. 845 - 1800, пт. 845 - 1645   

обед: 1300 - 1400
	до 10 рабочих дней
	Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов

	2
	Получение технических планов на здание и наружные инженерные коммуникации
	КГУП «Забайкальское БТИ»
Гримашевич Владимир Ильич, Генеральный директор КГУП,
8 (3022) 32-59-73, 32-12-21,  32-19-11, 
 bti@bti-chita.ru 
Пн.- пт. 800 - 1715 , обед: 1300 - 1400     
	в соответствии с договором  

	Технический план здания

	3
	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	Органы местного самоуправления
	до 5 рабочих дней
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

	4
	Закрытие  разрешения (ордера) на проведение земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов
	Органы местного самоуправления
	до 10 календарных дней
	Уведомление о закрытии ордера

	5
	Государственный кадастровый учет  и государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества
	Управление федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Забайкальскому краю
Тихенко Алексей Алексеевич, и.о. руководителя, 8(3022)32-13-71, rosreestr.ru/
Пн.- чт. 800 - 1700, пт. 800 - 1545
	до  10 рабочих дней
	Кадастровый паспорт и Свидетельство о государственной регистрации права


