Информация

по проверке законности, эффективности и результативности использования бюджетных средств, направленных на модернизацию дошкольного образования в Могойтуйском районе в 2015-2017 гг.

В рамках реализации мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования Администрацией муниципального района «Могойтуйский район» в 2014-2015 годах была направлена заявка на строительство двух детских садов в сельских населенных пунктах района – с. Хила  и с. Ушарбай, где наиболее острые проблемы в части удовлетворения потребностей для полного охвата и улучшения условий пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с требованиями СанПиН. Указанные объекты были одобрены и включены в план реализации мероприятий на 2015 год за счет средств федерального бюджета. В целях ускорения работ по реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»  и обеспечения досрочного исполнения принятых обязательств Администрацией муниципального района «Могойтуйский район» было внесено предложение о строительстве детских садов в селах Хила и Ушарбай за счет средств частных застройщиков с условием последующего выкупа готовых объектов в 2015 году. Предложение Администрации муниципального района «Могойтуйский район» было рассмотрено в Министерстве образования. науки и молодежной политики Забайкальского края и строительство (выкуп) зданий детских садов в с. Хила и с. Ушарбай был включен в Перечень дошкольных образовательных учреждений Забайкальского края по модернизации региональной системы дошкольного образования. 

      Соглашением № С-454-15 от 26.05.2015 между Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского края и администрацией муниципального района «Могойтуйский район»  на модернизацию региональных систем дошкольного образования предоставлены из бюджета Забайкальского края субсидии бюджету муниципального района «Могойтуйский район» на приобретение здания детского сада с.Ушарбай в сумме 60000,0 тыс. руб.  Оплата за приобретение здания под детский сад в селе Ушарбай произведена 03.06.2015 в сумме 20000,0 тыс. руб. и 10.06.2015 в сумме 40000,0 тыс. руб. на основании муниципального контракта № 0391300068714000007-0140590-01 от 15.12.2014 г. и акта приема-передачи нежилого здания (помещения) от 25.12.2014 г.

     Соглашением № С-643-15 от 24.12.2015 между Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского края и администрацией муниципального района «Могойтуйский район»  на модернизацию региональных систем дошкольного образования предоставлены из бюджета Забайкальского края субсидии бюджету муниципального района «Могойтуйский район» на приобретение здания детского сада с. Хила в сумме 9442,0 тыс. руб. Оплата за приобретение здания под детский сад в селе Хила произведена 28.12.2015 в сумме 9442,0 тыс. руб. на основании муниципального контракта № 0391300068715000014-0140590-01 от 03.11.2015 г. и акта приема-передачи нежилого здания (помещения) от 03.11.2015 г.

    Согласно    п.2.4. и п. 3.2  Муниципального контракта № 0391300068715000014-0140590-01 от 03.11.2015 года  оплата должна производится за счет средств субсидии из федерального бюджета по мере поступления средств субсидии в бюджет муниципального района.

      Следует отметить, что  бюджетные обязательства по муниципальному контракту № 0391300068715000014-0140590-01 от 03.11.2015 г. и акту приема-передачи нежилого здания (помещения) от 03.11.2015 г. в сумме 50558,0 тыс. руб. приняты без учета лимитов бюджетных обязательств.

     Таким образом,   субсидии, предоставленные с бюджета Забайкальского края на основании вышеуказанных Соглашений использованы в полном объеме  и  по целевому назначению в пределах доведенных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.

       Вывод:

1. Принятие бюджетных  обязательств производить обязательно в пределах доведенных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.

