АКТ плановой проверки
целевого использования средств федерального и краевого бюджета на реализацию программ формирования современной городской среды
30 ноября 2022 г. 						г. Петровск-Забайкальский						
В соответствии с Постановлением Администрации городского округа «Город Петровск- Забайкальский» от 24 мая 2021 г. № 314 «Об утверждении Порядка осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и стандартов осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в городском округе «Город Петровск-Забайкальский» и приказом Комитета по финансам Администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» от 24 ноября 2022 года № 148-пд главным специалистом (в сфере закупок для работы в ЕИС) Комитета по финансам К.А. Лисиной, проведена проверка целевого использования средств федерального и краевого бюджета на реализацию программ формирования современной городской среды.
Правовые основания проведения проверки:
· план проведения плановых поверок в целях осуществления внутреннего финансового контроля, утвержденный приказом Комитета по финансам администрации городского округа «город Петровск-Забайкальский» от 24 декабря 2021 года № 168а-пд.
Субъект контроля: Комитет экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский»
Задачи проверки:
· проверка целевого использования средств на реализацию программ формирования современной городской среды.
 Начало проверки: 24 ноября 2022 года.
Окончание проверки: 30 ноября 2022 года.
Проверяемый период: 2022 год.
В ходе контрольного мероприятия установлено:
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа «Город Петровск-Забайкальский» на 2018-2022 годы» утверждена Постановлением администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» №247 от 15.07.2018 года.
Ответственным исполнителем программы является Администрация городского округа «Город Петровск-Забайкальский».
Участниками программы являются:
· отдел ЖКХ, связи, транспорта, строительства и архитектуры администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский»
· Комитет экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский»
· Комитет по финансам администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский»
· Отдел культуры администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский»
Цель программы заключается в повышении качества и комфорта городской среды на территории городского округа «Город Петровск-Забайкальский»
Задачи программы:
· Обеспечение формирования единого облика городского округа «Город Петровск-Забайкальский»;
· Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории городского округа «Город Петровск-Забайкальский», включая объекты находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;
· Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа «Город Петровск-Забайкальский»
Между Министерством жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края и администрацией городского округа «Город Петровск-Забайкальский» заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Забайкальского края бюджету городского округа «Город Петровск-Забайкальский» на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды № 76715000-1-2022-001 от 24.01.2022 года. 
В силу п 1.1 Соглашения предметом является предоставление из бюджета Забайкальского края в 2022-2024 годах бюджету городского округа «Города Петровск-Забайкальский субсидии на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды в целях достижения результатов регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» государственной программы Забайкальского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 31 августа 2017 г. № 372.
На основании п. 2.1. Соглашения установлен общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского округа «Город Петровск-Забайкальский» на финансовое обеспечение расходных обязательств в сумме 8 786 256,69 руб.
В соответствии с решением Думы городского округа «Город Петровск-Забайкальский» № 47 от 24.12 2021 г. «О бюджете городского округа «Город Петровск-Забайкальский» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы» Комитету экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» Уведомлением о бюджетных ассигнованиях №7 от 01.01.2022 г. доведены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий программы «Формирование комфортной городской среды» в сумме 10 936 900,00 руб., из них за счет федерального бюджета 8 464 152,52  руб., за счет краевого бюджета   172737,81 руб., за счет местного бюджета 2 300 009,67 руб. Министерством жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации  связи Забайкальского края расходным расписанием №099/2-2 от 13  мая 2022 года доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 8 636 890,33 руб.
В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа» из адресного перечня было реализовано мероприятие благоустройство территории общего пользования «Парк Победы». В 2021 году был произведен 1 этап благоустройства территории «Парка Победы».
 В 2022 году на основании распоряжения администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» №68-ОД от 17.02.2022 года «О проведении аукциона в электронной форме по благоустройству парка «Победы» 2 этап, разработана аукционная документация и проведен итог определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 09 марта 2022 года. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 9 241 470,00 руб., определена в соответствии с расчетно-сметной документацией. 21 марта 2022 года муниципальный контракт №6 заключен с участником ИП «Матафонова М.В.» предложившим наименьшую цену контракта 8 086 286,25 руб., установлен срок выполнения работ 15.08.2022 г. В последствии на основании обращения №13 от 08.04.2022 г. ИП «Матафоновой М.В.» о просьбе расторгнуть контракт по обоюдному согласию, в связи со сложившей ситуацией в стране и ростом цен на материалы и на основании распоряжения администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» №169-ОД от 11 апреля 2022 г. «О расторжении по соглашению сторон муниципального контракта №6 от 21.03.2022 г. «по благоустройству парка Победы 2 этап», 11 апреля 2022 г. заключено дополнительное соглашение №1 о расторжение муниципального контракта №6.
В последствии на основании распоряжения администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» №178-ОД от 13.04.2022 года «О проведении аукциона в электронной форме по благоустройству парка «Победы» 2 этап. снова разработана аукционная документация и установлена дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 26 апреля 2022 года и дата проведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 28 апреля 2022 года. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 9 241 470,00 руб., определена в соответствии с расчетно-сметной документацией. На основании подведения итогов по процедуре 0891200000622002890 от 28.04.2022 г., при рассмотрении 2 направленных заявок, муниципальный контракт №11 от 11 мая 2022 г. заключается с участником ООО «Сити-строй» предложившим самое минимальное ценовое предложение 8 040 078,90 руб., и установлены сроки, что работы должны быть выполнены по 15.08.2022 г. Также 20.05.2022 г. было заключено дополнительное соглашение №1 к муниципальному контракту №11, в котором были внесены следующие изменения: цена контракта составила 8 844 086,79 руб., изменения были внесены в связи с увеличением объема работ. Увеличение цены контракта произошло не более чем на 10 %, что не противоречит п. 1.3 ст. 95 Закона №44-ФЗ. Еще 20.07.2022 г. заключено дополнительное соглашение №2 к муниципальному контракту №11, в котором были внесены следующие изменения: о замене оборудования системы охранного телевидения на оборудование с улучшенными качественными, техническими, функциональными характеристиками, что подтверждено решением технического совета для рассмотрения вопросов по объекту «Благоустройство парка победы 2 этап» утвержденного распоряжением администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» №284-ОД от 16.06.2022 г.
20 июня 2022 г., 10 августа 2022 г. и 24 августа 2022 г. произведены электронные приемки выполненных работ, данные акты выполненных работ размещены в единой информационной системе (ЕИС) в установленные Федеральным законом №44-ФЗ в сроки. Министерством жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации связи Забайкальского края расходным расписанием №099/3-2 от 29 июня 2022 года в сумме 2 870 189,07 руб., №099/35-2 от 19 августа 2022 года в сумме 4 375 862,69 руб., №099/15 от 30 августа 2022 года в сумме 1 390 838,57 руб. доведены предельные объемы финансирования.
 Оплату по муниципальному контракту №11 произвели:
· 30.06.2022 г. платежным поручением №436835 в сумме 49 637,04 руб., 01.07.2022 г. платежным поручением №444354 в сумме 2 812 785,29 руб., №444355 сумме 57 403,78 руб. по Акту о приемке выполненных работ №1 от 20.06.2022 г. на сумму 2 919 826,11 руб.;
· 23.08.2022 г. платежным поручением №822315 в сумме 87 517,25 руб., №822316 в сумме 4 288 345,44 руб., 24.08.2022 г. платежным поручением №4828856 в сумме 75 676,15 руб., 08.09.2022 г. платежным поручением №30861 в сумме 0,01 руб. по Акту о приемке выполненных работ №2 от 10.08.2022 г. на сумму 4 451 538,85 руб.;
· 01.09.2022 г. платежным поручением №882763 в сумме 24 053,16 руб., №882764 в сумме 27816,78 руб., №882765 в сумме 1 363 021,79 руб., 06.09.2022 г. платежным поручением №10446 в сумме57 830,10 руб. по Акту о приемке выполненных работ №3 от 24.08.2022 г. на сумму 1 472 721,83 руб.;
Информация об исполнении (о расторжении) контракта размещена в сроки, установленные ч. 3 ст.103 Закона № 44-ФЗ.
В результате анализа результативности реализации Мероприятий по благоустройству общественных территорий установлено соответствие целевых показателей результативности использования субсидии в Соглашении и плановых значений показателей реализации Мероприятий по благоустройству общественных территорий.
Выводы: в ходе контрольного мероприятия замечаний не выявлено.
Акт составлен в 2-х экземплярах, один из которых передан Учреждению.
Учреждение в течение десяти рабочих дней со дня получения акта проверки вправе представить письменное возражение по фактам, изложенным в акте проверки. При этом необходимо приложить к письменным возражениям документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность своих возражений.



Главный специалист (в сфере закупок для 
работы в ЕИС) комитета по финансам администрации
городского округа «Город Петровск-Забайкальский» 				К.А. Лисина
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