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УТВЕРЖДЕН
Распоряжением Губернатора Забайкальского края 
от 14 декабря 2018 г. № 497-р

П А С П О Р Т
регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва»

0. Основные положения

	Наименование федерального проекта
	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва

	Краткое наименование регионального проекта
	«Спорт - норма жизни»
	Срок начала 
и окончания проекта
	01.01.2019-31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Ванчикова Аягма Гармаевна, заместитель председателя Правительства Забайкальского края по социальным вопросам

	Руководитель регионального проекта
	Ломаев Виталий Борисович, министр физической культуры и спорта Забайкальского края

	Администратор регионального проекта 
	Борисова Елена Борисовна, заместитель министра физической культуры и спорта Забайкальского края

	Связь с государственными программами Забайкальского края
	«Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае», постановление Правительства Забайкальского края от 30 июня 2014 года 
№ 381




2. 	Цель и показатели регионального проекта 

	Доведение к 2024 году до 40,1 % доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе среди детей и молодежи – не менее 70,0 %, среди граждан среднего возраста – не менее 27,0 %, среди граждан старшего возраста – не менее 10,6 %, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	Значение
	Дата 
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности детей и молодежи (%)

	1.
	Доля детей и молодежи                         (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности детей и молодежи (%)
	основной
	63,6
	31.12.2017
	63,6
	64,5
	65,7
	66,5
	67,6
	68,9
	70,0

	Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%)

	2.
	Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%)
	основной
	10,2
	31.12.2017
	13,5
	16,5
	20,0
	22,7
	24,3
	26,0
	27,0

	Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%)

	3.
	Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет;
мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%)
	основной
	1,3
	31.12.2017
	2,0
	2,5
	3,5
	4,5
	6,0
	8,0
	10,6

	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)

	4.
	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)
	основной
	50,4
	31.12.2017
	50,5
	50,6
	50,7
	50,8
	50,9
	51,0
	51,1

	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%)

	5.
	Доля занимающихся                               по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%)
	дополни
тельный
	34,9
	31.12.2017
	38,9
	43,9
	57,2
	67,9
	78,6
	89,3
	100,0





3. Результаты регионального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва»

	1.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 23,3 млн. человек.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий пенсионеров и инвалидов.
В каждом муниципальном районе создано по одному центру тестирования комплекса «Готов к труду и обороне».
Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки, а также на строительство инфраструктурных объектов.
Для работников физической культуры и спорта разработаны новые федеральные государственные образовательные стандарты и образовательная программа по обучению инструкторов по спорту.
Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 

	1.1.
	В Забайкальском крае в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 13,1 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года)
	10.02.2020
	В Министерство спорта РФ направлен отчет по форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК.
В Забайкальском крае в рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятия и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий, пенсионеров и инвалидов. 
Реализованы меры поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, оказывающим услуги в области физической культуры и массового спорта.

	1.2.
	13 муниципальных центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) оборудованы малыми спортивными площадками
	20.12.2019
	Минспортом России и Забайкальским краем заключено соглашение о предоставлении субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также для проведения организованных форм занятий физической культурой и спортом.

	1.3.
	Созданы 2 физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа
	20.12.2019
	Минспортом России и Забайкальским краем заключено соглашение о предоставлении субсидии на закупку спортивно-технологического оборудования.

	1.4.
	В 5 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	20.12.2019
	Минспортом России и Забайкальским краем заключено соглашение о предоставлении субсидии на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки.

	1.5.
	В целях развития хоккея в 1 организацию спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь
	20.12.2019
	Минспортом России и Забайкальским краем заключено соглашение о предоставлении субсидии на приобретение современного спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки.

	1.6.
	В целях развития футбола поставлено 1 искусственное покрытие для футбольного поля, созданного при организации спортивной подготовки
	20.12.2019
	Минспортом России и Забайкальским краем заключено соглашение о предоставлении субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием.

	1.7.
	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 150 официальных спортивных соревнований в год, в том числе региональные этапы всероссийских спартакиад, по итогам которых сформированы сборные команды края для участия во втором (межрегиональном) этапе
	25.12.2019
	Проведены первенства и чемпионаты края по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, развивающимся на территории края.
Сформированы сборные команды Забайкальского края по видам спорта для участия в спортивных соревнованиях различного уровня.

	1.8.
	Не менее 95% организаций спортивной подготовки Забайкальского края оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки
	20.12.2019
	Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки Забайкальского края приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва

	1.9.
	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения Забайкальского края в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 17,4 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 г.)
	10.02.2021
	В Министерство спорта РФ направлен отчет по форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК.
В Забайкальском крае в рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятия и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий, пенсионеров и инвалидов. 
Реализованы меры поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, оказывающим услуги в области физической культуры и массового спорта

	1.10.
	7 муниципальных центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) оборудованы малыми спортивными площадками
	20.12.2020
	Минспортом России и Забайкальским краем заключено соглашение о предоставлении субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также для проведения организованных форм занятий физической культурой и спортом.

	1.11.
	Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 74 инструктора по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и 10 тренеров организаций спортивной подготовки
	20.12.2020
	На основе утвержденных образовательных программ организовано обучение инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и профессиональная подготовка тренеров организаций спортивной подготовки, в том числе организовано повышение квалификации тренеров и специалистов по хоккею и футболу.

	1.12.
	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 150 официальных спортивных соревнований в год, в том числе региональные этапы всероссийских спартакиад, по итогам которых сформированы сборные команды края для участия во втором (межрегиональном) этапе
	25.12.2020
	Проведены первенства и чемпионаты края по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, развивающимся на территории края.
Сформированы сборные команды Забайкальского края по видам спорта для участия в спортивных соревнованиях различного уровня.

	1.13.
	Все 100 % организаций спортивной подготовки Забайкальского края оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки
	20.12.2020
	Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки Забайкальского края приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва

	1.14.
	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения Забайкальского края в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 12,1 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 г.)
	10.02.2022
	В Министерство спорта РФ направлен отчет по форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК.
В Забайкальском крае в рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятия и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий, пенсионеров и инвалидов. 
Реализованы меры поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, оказывающим услуги в области физической культуры и массового спорта.

	1.15.
	5 муниципальных центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) оборудованы малыми спортивными площадками
	20.12.2021
	Минспортом России и Забайкальским краем заключено соглашение о предоставлении субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также для проведения организованных форм занятий физической культурой и спортом.

	1.16.
	Подготовлены новые кадры спортивной подготовки - 12 тренеров организаций спортивной подготовки
	20.12.2021
	На основе утвержденных образовательных программ организована профессиональная подготовка тренеров организаций спортивной подготовки, в том числе организовано повышение квалификации тренеров и специалистов по хоккею и футболу.

	1.17.
	В целях развития хоккея в 1 организацию спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь
	20.12.2021
	Минспортом России и Забайкальским краем заключено соглашение о предоставлении субсидии на приобретение современного спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки.

	1.18.
	В целях развития футбола поставлено 1 искусственное покрытие для футбольного поля, созданного при организации спортивной подготовки
	20.12.2021
	Минспортом России и Забайкальским краем заключено соглашение о предоставлении субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием.

	1.19.
	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 150 официальных спортивных соревнований в год, в том числе региональные этапы всероссийских спартакиад, по итогам которых сформированы сборные команды края для участия во втором (межрегиональном) этапе
	25.12.2021
	Проведены первенства и чемпионаты края по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, развивающимся на территории края.
Сформированы сборные команды Забайкальского края по видам спорта для участия в спортивных соревнованиях различного уровня.

	1.20.
	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения Забайкальского края в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 11,2 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 г.)
	10.02.2023
	В Министерство спорта РФ направлен отчет по форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК.
В Забайкальском крае в рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятия и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий, пенсионеров и инвалидов. 
Реализованы меры поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, оказывающим услуги в области физической культуры и массового спорта

	1.21.
	6 муниципальных центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) оборудованы малыми спортивными площадками, построен физкультурно-оздоровительный центр
	20.12.2022
	Минспортом России и Забайкальским краем заключено соглашение о предоставлении субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также для проведения организованных форм занятий физической культурой и спортом.

	1.22.
	В 5 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	20.12.2022
	Минспортом России и Забайкальским краем заключено соглашение о предоставлении субсидии на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки.

	1.23.
	Подготовлены новые кадры спортивной подготовки - 12 тренеров организаций спортивной подготовки
	20.12.2022
	На основе утвержденных образовательных программ организована профессиональная подготовка тренеров организаций спортивной подготовки, в том числе организовано повышение квалификации тренеров и специалистов по хоккею и футболу.

	1.24.
	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 150 официальных спортивных соревнований в год, в том числе региональные этапы всероссийских спартакиад, по итогам которых сформированы сборные команды края для участия во втором (межрегиональном) этапе
	25.12.2022
	Проведены чемпионаты и первенства края по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, развивающимся на территории края.
Сформированы сборные команды Забайкальского края по видам спорта для участия в спортивных соревнованиях различного уровня.

	1.25.
	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения Забайкальского края в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 13,8 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 г.)
	10.02.2024
	В Министерство спорта РФ направлен отчет по форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК.
В Забайкальском крае в рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятия и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий, пенсионеров и инвалидов. 
Реализованы меры поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, оказывающим услуги в области физической культуры и массового спорта

	1.26.
	6 муниципальных центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) оборудованы малыми спортивными площадками
	20.12.2023
	Минспортом России и Забайкальским краем заключено соглашение о предоставлении субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также для проведения организованных форм занятий физической культурой и спортом.

	1.27.
	В 4 спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	20.12.2023
	Минспортом России и Забайкальским краем заключено соглашение о предоставлении субсидии на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки.

	1.28.
	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 150 официальных спортивных соревнований в год, в том числе региональные этапы всероссийских спартакиад, по итогам которых сформированы сборные команды края для участия во втором (межрегиональном) этапе
	25.12.2023
	Проведены первенства и чемпионаты края по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, развивающимся на территории края.
Сформированы сборные команды Забайкальского края по видам спорта для участия в спортивных соревнованиях различного уровня.

	1.29.
	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения Забайкальского края в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 12,1 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 г.)
	10.02.2025
	В Министерство спорта РФ направлен отчет по форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК.
В Забайкальском крае в рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятия и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий, пенсионеров и инвалидов. 
Реализованы меры поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, оказывающим услуги в области физической культуры и массового спорта

	1.30.
	В 4 спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	20.12.2024
	Минспортом России и Забайкальским краем заключено соглашение о предоставлении субсидии на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки.

	1.31.
	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 150 официальных спортивных соревнований в год, в том числе региональные этапы всероссийских спартакиад, по итогам которых сформированы сборные команды края для участия во втором (межрегиональном) этапе
	25.12.2024
	Проведены первенства и чемпионаты края по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, развивающимся на территории края.
Сформированы сборные команды Забайкальского края по видам спорта для участия в спортивных соревнованиях различного уровня.




4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации 
(млн. рублей)
	Всего (млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 23,3 млн. человек.

	1.1.
	В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 13,1 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года) – 2019 год.
С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее:
17,4 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 г.) – 2020 год;
12,1 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 г.) – 2021 год;
11,2 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 г.) – 2022 год;
13,8 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 г.) – 2023 год;
12,1 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 г.) – 2024 год.
	11,000
	5,842
	5,842
	5,842
	5,842
	5,842
	40,210

	1.1.1
	Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Забайкальского края)
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.
	Консолидированный бюджет Забайкальского края, в т.ч.:
	11,000
	5,842
	5,842
	5,842
	5,842
	5,842
	40,210

	1.1.3.1
	Бюджет Забайкальского края
	11,000
	5,842
	5,842
	5,842
	5,842
	5,842
	40,210

	1.1.3.2
	Межбюджетные трансферты бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.3
	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	13 муниципальных центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) оборудованы малыми спортивными площадками – 2019 год;
7 муниципальных центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) оборудованы малыми спортивными площадками – 2020 год;
5 муниципальных центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) оборудованы малыми спортивными площадками – 2021 год;
6 муниципальных центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) оборудованы малыми спортивными площадками, построен физкультурно-оздоровительный центр – 2022 год;
6 муниципальных центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) оборудованы малыми спортивными площадками – 2023 год.
	39,465
	20,737
	13,348
	18,368
	18,368
	-
	110,286

	1.2.1
	Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Забайкальского края)
	38,676
	20,322
	13,081
	18,000
	18,000
	-
	108,079

	1.2.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3.
	Консолидированный бюджет Забайкальского края, в т.ч.:
	0,789
	0,415
	0,267
	0,368
	0,368
	-
	2,207

	1.2.3.1
	Бюджет Забайкальского края
	0,789
	0,415
	0,267
	0,368
	0,368
	-
	2,207

	1.2.3.2
	Межбюджетные трансферты бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3.3
	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.4.
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Созданы 2 физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа в 2019 году
	51,020
	-
	-
	51,020
	51,020
	51,020
	204,080

	1.3.1
	Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Забайкальского края)
	50,000
	-
	-
	50,000
	50,000
	50,000
	200,000

	1.3.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3.
	Консолидированный бюджет Забайкальского края, в т.ч.:
	1,020
	-
	-
	1,020
	1,020
	1,020
	4,080

	1.3.3.1
	Бюджет Забайкальского края
	1,020
	-
	-
	1,020
	1,020
	1,020
	4,080

	1.3.3.2
	Межбюджетные трансферты бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3.3
	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.4.
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	В 5 – 2019 год;
5 – 2022 год;
4 – 2023 год;
4 – 2024 год
спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	41,972
	-
	-
	40,315
	40,315
	40,315
	162,917

	1.4.1
	Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Забайкальского края)
	41,066
	-
	-
	39,508
	39,508
	39,508
	159,590

	1.4.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.3.
	Консолидированный бюджет Забайкальского края, в т.ч.:
	0,906
	-
	-
	0,807
	0,807
	0,807
	3,327

	1.4.3.1
	Бюджет Забайкальского края
	0,906
	-
	-
	0,807
	0,807
	0,807
	3,327

	1.4.3.2
	Межбюджетные трансферты бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.3.3
	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.4.
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	В целях развития хоккея в 1 организацию спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь в 2019 и в 2021 гг.
	25,510
	-
	25,510
	-
	-
	-
	51,020

	1.5.1
	Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Забайкальского края)
	25,000
	-
	25,000
	-
	-
	-
	50,000

	1.5.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.3.
	Консолидированный бюджет Забайкальского края, в т.ч.:
	0,510
	-
	0,510
	-
	-
	-
	1,020

	1.5.3.1
	Бюджет Забайкальского края
	0,510
	-
	0,510
	-
	-
	-
	1,020

	1.5.3.2
	Межбюджетные трансферты бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.3.3
	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.4.
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.
	В целях развития футбола поставлено 1 искусственное покрытие для футбольного поля, созданного при организации спортивной подготовки в 2019 и в 2021 гг.
	40,816
	-
	40,816
	-
	-
	-
	81,632

	1.6.1
	Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Забайкальского края)
	40,000
	-
	40,000
	-
	-
	-
	80,000

	1.6.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.3.
	Консолидированный бюджет Забайкальского края, в т.ч.:
	0,816
	-
	0,816
	-
	-
	-
	1,632

	1.6.3.1
	Бюджет Забайкальского края
	0,816
	-
	0,816
	-
	-
	-
	1,632

	1.6.3.2
	Межбюджетные трансферты бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.3.3
	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.4.
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.
	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 150 официальных спортивных соревнований в год, в том числе региональные этапы всероссийских спартакиад, по итогам которых сформированы сборные команды края для участия во втором (межрегиональном) этапе – ежегодно, с 2019 по 2024 годы.
	27,730
	10,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	61,730

	1.7.1
	Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Забайкальского края)
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.3.
	Консолидированный бюджет Забайкальского края, в т.ч.:
	27,730
	10,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	61,730

	1.7.3.1
	Бюджет Забайкальского края
	27,730
	10,000
	6,000
	6,000
	6,000
	6,000
	61,730

	1.7.3.2
	Межбюджетные трансферты бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.3.3
	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.4.
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.
	Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая:
74 инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и 34 тренера организаций спортивной подготовки.
	-
	-
	-
	24,160
	24,160
	24,160
	72,480

	1.8.1
	Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Забайкальского края)
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.3.
	Консолидированный бюджет Забайкальского края, в т.ч.:
	-
	-
	-
	24,160
	24,160
	24,160
	72,480

	1.8.3.1
	Бюджет Забайкальского края
	-
	-
	-
	24,160
	24,160
	24,160
	72,480

	1.8.3.2
	Межбюджетные трансферты бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.3.3
	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.4.
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	237,513
	36,579
	91,516
	145,705
	145,705
	127,337
	784,355

	Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Забайкальского края)
	194,742
	20,322
	78,081
	107,508
	107,508
	89,508
	597,669

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	

	Консолидированный бюджет Забайкальского края, в т.ч.:
	42,771
	16,257
	13,435
	38,197
	38,197
	37,829
	186,686

	Бюджет Забайкальского края
	42,771
	16,257
	13,435
	38,197
	38,197
	37,829
	186,686

	Межбюджетные трансферты бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	




5. Участники регионального проекта


	№ п/п
	
Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	
Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)

	1.
	Руководитель
регионального проекта 
	Ломаев В.Б.
	Министр физической культуры и спорта Забайкальского края
	Ванчикова А.Г. – заместитель председателя Правительства Забайкальского края по социальной работе
	10

	2.
	Администратор регионального проекта 
	Борисова Е.Б.
	Заместитель министра физической культуры и спорта
	Ломаев В.Б. - министр физической культуры и спорта Забайкальского края
	15



	В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 13,1 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года) – 2019 год.
С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее:
17,4 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 г.) – 2020 год;
12,1 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 г.) – 2021 год;
11,2 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 г.) – 2022 год;
13,8 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 г.) – 2023 год;
12,1 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 г.) – 2024 год.

	4.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Серёдкин А.К.
	начальник отдела развития физической культуры и массового спорта
	Ломаев В.Б. - министр физической культуры и спорта Забайкальского края
	20

	5.
	Участник регионального проекта
	Хоботов В.А.
	Главный специалист-эксперт отдела развития физической культуры и массового спорта
	Серёдкин А.К. - начальник отдела развития физической культуры и массового спорта
	20

	6.
	Участник регионального проекта
	Матвеева Л.А.
	Главный специалист по внедрению комплекса ГТО отдела развития физической культуры и массового спорта
	Серёдкин А.К. - начальник отдела развития физической культуры и массового спорта
	20

	13 муниципальных центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) оборудованы малыми спортивными площадками – 2019 год;
7 муниципальных центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) оборудованы малыми спортивными площадками – 2020 год;
5 муниципальных центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) оборудованы малыми спортивными площадками – 2021 год;
6 муниципальных центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) оборудованы малыми спортивными площадками, построен физкультурно-оздоровительный центр – 2022 год;
6 муниципальных центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) оборудованы малыми спортивными площадками – 2023 год.

	7.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Серёдкин А.К.
	Начальник отдела развития физической культуры и массового спорта
	Ломаев В.Б. - министр физической культуры и спорта Забайкальского края
	20

	8.
	Участник регионального проекта
	Хоботов В.А.
	Главный специалист-эксперт отдела развития физической культуры и массового спорта
	Серёдкин А.К. - начальник отдела развития физической культуры и массового спорта
	20

	9.
	Участник регионального проекта
	Матвеева Л.А.
	Главный специалист по внедрению комплекса ГТО отдела развития физической культуры и массового спорта
	Серёдкин А.К. - начальник отдела развития физической культуры и массового спорта
	15

	10.
	Участник регионального проекта
	Соболев А.Н.
	Заведующий отделом по развитию и эксплуатации спортивной инфраструктуры
	Ломаев В.Б. - министр физической культуры и спорта Забайкальского края
	20

	11.
	Участник регионального проекта
	Карелин А.В.
	Ведущий инженер отдела по развитию и эксплуатации спортивной инфраструктуры
	Соболев А.Н. - заведующий отделом по развитию и эксплуатации спортивной инфраструктуры
	15

	Созданы 2 физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа в 2019 году

	12.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Борисова Е.Б.
	Заместитель министра физической культуры и спорта 
	Ломаев В.Б. - министр физической культуры и спорта Забайкальского края
	20

	13.
	Участник регионального проекта
	Соболев А.Н.
	Заведующий отделом по развитию и эксплуатации спортивной инфраструктуры
	Ломаев В.Б. - министр физической культуры и спорта Забайкальского края
	20

	В 5 – 2019 год; 5 – 2022 год; 4 – 2023 год; 4 – 2024 год спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

	14.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта 
	Борисова Е.Б.
	Заместитель министра физической культуры и спорта 
	Ломаев В.Б. - министр физической культуры и спорта Забайкальского края
	20

	15.
	Участник регионального проекта
	Кулигин А.И.
	Начальник отдела спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва
	Борисова Е.Б. - заместитель министра физической культуры и спорта
	20

	16.
	Участник регионального проекта
	Аникеева В.В.
	Консультант отдела спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва
	Кулигин А.И. - начальник отдела спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва
	15

	17.
	Участник регионального проекта
	Соболев А.Н.
	Заведующий отделом по развитию и эксплуатации спортивной инфраструктуры
	Ломаев В.Б. - министр физической культуры и спорта Забайкальского края
	15

	В целях развития хоккея в 1 организацию спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь в 2019 и в 2021 гг.

	18.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Борисова Е.Б.
	Заместитель министра физической культуры и спорта 
	Ломаев В.Б. - министр физической культуры и спорта Забайкальского края
	20

	19.
	Участник регионального проекта
	Соболев А.Н.
	Заведующий отделом по развитию и эксплуатации спортивной инфраструктуры
	Ломаев В.Б. - министр физической культуры и спорта Забайкальского края
	20

	20.
	Участник регионального проекта
	Карелин А.В.
	Ведущий инженер отдела по развитию и эксплуатации спортивной инфраструктуры
	Соболев А.Н. - заведующий отделом по развитию и эксплуатации спортивной инфраструктуры
	15

	21.
	Участник регионального проекта
	Кулигин А.И.
	Начальник отдела спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва
	Борисова Е.Б. - заместитель министра физической культуры и спорта
	15

	В целях развития футбола поставлено 1 искусственное покрытие для футбольного поля, созданного при организации спортивной подготовки в 2019 и в 2021 гг.

	22.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Борисова Е.Б.
	Заместитель министра физической культуры и спорта 
	Ломаев В.Б. - министр физической культуры и спорта Забайкальского края
	15

	23.
	Участник регионального проекта
	Соболев А.Н.
	Заведующий отделом по развитию и эксплуатации спортивной инфраструктуры
	Ломаев В.Б. - министр физической культуры и спорта Забайкальского края
	20

	24
	Участник регионального проекта
	Карелин А.В.
	Ведущий инженер отдела по развитию и эксплуатации спортивной инфраструктуры
	Соболев А.Н. - заведующий отделом по развитию и эксплуатации спортивной инфраструктуры
	20

	25.
	Участник регионального проекта
	Кулигин А.И.
	Начальник отдела спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва
	Борисова Е.Б. - заместитель министра физической культуры и спорта
	20

	Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая:
74 инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и тренеры организаций спортивной подготовки: 2020 год – 10 человек, 2021 год – 12 человек, 2022 год – 12 человек.

	26.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта 
	Борисова Е.Б.
	Заместитель министра физической культуры и спорта 
	Ломаев В.Б. - министр физической культуры и спорта Забайкальского края
	20

	27.
	Участник регионального проекта
	Серёдкин А.К.
	Начальник отдела развития физической культуры и массового спорта
	Ломаев В.Б. - министр физической культуры и спорта Забайкальского края
	20

	28.
	Участник регионального проекта
	Порошин В.А.
	Директор ГПОУ ССУ(т)ОР Забайкальского края
	Ломаев В.Б. - министр физической культуры и спорта Забайкальского края
	20

	29.
	Участник регионального проекта
	Муниципальные районы Забайкальского края, учреждения, реализующие программы спортивной подготовки, иные организации
	
	
	20

	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 150 официальных спортивных соревнований в год, в том числе региональные этапы всероссийских спартакиад, по итогам которых сформированы сборные команды края для участия во втором (межрегиональном) этапе – ежегодно, с 2019 по 2024 годы.

	30.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Борисова Е.Б.
	Заместитель министра физической культуры и спорта 
	Ломаев В.Б. - министр физической культуры и спорта Забайкальского края
	20

	31.
	Участник регионального проекта
	Кулигин А.И.
	Начальник отдела спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва
	Борисова Е.Б. - заместитель министра физической культуры и спорта
	20

	32.
	Участник регионального проекта
	Аникеева В.В.
	Консультант отдела спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва
	Кулигин А.И. - начальник отдела спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва
	20

	33.
	Участник регионального проекта
	Максимов А.В.
	Директор ГУ «РЦСП» Забайкальского края
	Ломаев В.Б. - министр физической культуры и спорта Забайкальского края
	20

	34.
	Участник регионального проекта
	Муниципальные районы Забайкальского края, учреждения, реализующие программы спортивной подготовки, иные организации
	
	
	20

	Не менее 95% организаций спортивной подготовки Забайкальского края оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки

	35.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта 
	Борисова Е.Б.
	Заместитель министра физической культуры и спорта 
	Ломаев В.Б. - министр физической культуры и спорта Забайкальского края
	20

	36.
	Участник регионального проекта
	Кулигин А.И.
	Начальник отдела спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва
	Борисова Е.Б. - заместитель министра физической культуры и спорта
	15

	37.
	Участник регионального проекта
	Аникеева В.В.
	Консультант отдела спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва
	Кулигин А.И. - начальник отдела спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва
	15

	38.
	Участник регионального проекта
	Учреждения, реализующие программы спортивной подготовки
	
	
	20

	Не менее 100 % организаций спортивной подготовки Забайкальского края оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки

	39.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Борисова Е.Б.
	Заместитель министра физической культуры и спорта 
	Ломаев В.Б. - министр физической культуры и спорта Забайкальского края
	20

	40.
	Участник регионального проекта
	Кулигин А.И.
	Начальник отдела спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва
	Борисова Е.Б. - заместитель министра физической культуры и спорта
	20

	41.
	Участник регионального проекта
	Аникеева В.В.
	Консультант отдела спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва
	Кулигин А.И. - начальник отдела спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва
	20

	42.
	Участник регионального проекта
	Учреждения, реализующие программы спортивной подготовки
	
	
	20




	



	ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта 
«Спорт – норма жизни»



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации регионального проекта 

	№
п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа 
и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало 
	Окончание 
	
	
	

	1.
	В Забайкальском крае в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 13,1 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 г.)
	01.01.
2019
	10.12.
2019
	Серёдкин А.К.
	Отчет в Министерство спорта Российской Федерации
	ВДЛ

	1.1.1.
	Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), средней и старшей возрастных групп, а также инвалидов
	01.01.
2019
	10.12.
2019
	Серёдкин А.К.
	Отчет организатора
мероприятий
	РП

	1.1.
	Проведено:
не менее 10 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи;
не менее 10 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средней и старшей возрастных групп населения;
не менее 7 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов;
проведен единый день Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения
	
	10.12.
2019
	Серёдкин А.К.
	Отчет о реализации ЕКП
	РП

	1.1.2.
	Организация и проведение приема нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения на базе действующих центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего подготовку к сдаче и тестированию
	01.01.
2019
	10.12.
2019
	Серёдкин А.К.
	Отчет
регионального
оператора комплекса ГТО, центров тестирования
	РП

	1.2.
	Проведен прием нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения на базе действующих центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) во всех муниципальных районах Забайкальского края
	
	10.12.
2019
	Серёдкин А.К.
	Доклад Губернатору Забайкальского края о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта в Забайкальском крае, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
	РП

	1.3.
	В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 13,1 тыс. человек.
	
	10.12.
2019
	Серёдкин А.К.
	Отчет в Министерство спорта Российской Федерации
	КП

	2.
	В 13 муниципальных районах центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) оборудованы малыми спортивными площадками
	01.01.
2019
	20.12.
2019
	Соболев А.Н.
	Отчет в Министерство спорта Российской Федерации
	ВДЛ

	2.1.1.
	Подготовка и подача заявки в Министерство спорта Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок
	10.01.
2019
	01.03.
2019
	Соболев А.Н.
	Заявка в Министерство спорта Российской Федерации в установленном порядке
	РП

	[bookmark: OLE_LINK1]2.1.2.
	Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок
	
	01.06.
2019
	Соболев А.Н.
	Соглашение с Министерством спорта Российской Федерации
	РП

	2.1.3
	Получена субсидия на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 13 муниципальных районов
	
	01.07.
2019
	Соболев А.Н.
	Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования
	РП

	2.1.
	Центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 13 муниципальных районах оборудованы малыми спортивными площадками
	
	20.12.
2019
	Соболев А.Н.
	Отчет органов местного самоуправления
	КП

	3.
	Создание 2-ух физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа
	01.01.
2019
	20.12.
2019
	Соболев А.Н.
	Отчет в Министерство спорта Российской Федерации
	ВДЛ

	3.1.1.
	Подготовка и подача заявки в Министерство спорта Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на закупку спортивно-технологического оборудования
	10.01.
2019
	01.03.
2019
	Соболев А.Н.
	Заявка в Министерство спорта Российской Федерации в установленном порядке
	РП

	3.1.2.
	Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на закупку спортивно-технологического оборудования
	
	01.06.
2019
	Соболев А.Н.
	Соглашение с Министерством спорта Российской Федерации
	РП

	3.1.3.
	Получена субсидия на закупку спортивно-технологического оборудования
	
	01.07.
2019
	Соболев А.Н.
	Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования
	РП

	3.1.
	Созданы 2 физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа
	
	20.12.
2019
	Соболев А.Н.
	Отчет органов местного самоуправления
	КП

	4.
	В 5 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	01.01.
2019
	20.12.
2019
	Соболев А.Н.
	Отчет в Министерство спорта Российской Федерации
	ВДЛ

	4.1.1.
	Подготовка и подача заявки в Министерство спорта Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки
	10.01.
2019
	01.03.
2019
	Соболев А.Н.

	Заявка в Министерство спорта Российской Федерации в установленном порядке
	РП

	4.1.2.
	Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки
	
	01.06.
2019
	Соболев А.Н.
	Соглашение с Министерством спорта Российской Федерации
	РП

	4.1.3.
	Получена субсидия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки
	
	01.07.
2019
	Соболев А.Н.
	Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования
	РП

	4.1.
	5 спортивных школ олимпийского резерва оборудованы новым спортивным оборудованием и инвентарем
	
	25.02.
2019
	Соболев А.Н., 
	Отчет спортивных школ олимпийского резерва
	КП

	4.1.4.
	Подготовка и подача заявки в Министерство спорта Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на адресную финансовую поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
	10.01.
2019
	01.03.
2019
	Кулигин А.И.
	Заявка в Министерство спорта Российской Федерации в установленном порядке
	РП

	4.1.5.
	Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на адресную финансовую поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
	
	01.06.
2019
	Кулигин А.И.
	Соглашение с Министерством спорта Российской Федерации
	РП

	4.1.6.
	Получена субсидия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки
	
	01.07.
2019
	Кулигин А.И.
	Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования
	РП

	4.2.
	Оказана адресная финансовая поддержка организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
	
	25.12.
2019
	Кулигин А.И.
	Отчет в Министерство спорта Российской Федерации
	КП

	5.
	В целях развития хоккея в 1 организацию спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь
	01.01.
2019
	20.12.
2019
	Соболев А.Н.
	Отчет в Министерство спорта Российской Федерации
	ВДЛ

	5.1.1.
	Подготовка и подача заявки в Министерство спорта Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки
	10.01.
2019
	01.03.
2019
	Соболев А.Н.
	Заявка в Министерство спорта Российской Федерации в установленном порядке
	РП

	5.1.2.
	Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки
	
	01.06.
2019
	Соболев А.Н.
	Соглашение с Министерством спорта Российской Федерации
	РП

	5.1.3.
	Получена субсидия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря
	
	01.07.
2019
	Соболев А.Н.
	Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования
	РП

	5.1.
	1 организация спортивной подготовки оборудована новым спортивным оборудованием и инвентарем по хоккею
	
	25.12.
2019
	Соболев А.Н..
	Отчет организации спортивной подготовки
	КП

	6.
	В целях развития футбола поставлено 1 искусственное покрытие для футбольного поля в организации спортивной подготовки
	01.01.
2019
	20.12.
2019
	Соболев А.Н.
	Отчет в Министерство спорта Российской Федерации
	ВДЛ

	6.1.1.
	Подготовка и подача заявки в Министерство спорта Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки
	10.01.
2019
	01.03.
2019
	Соболев А.Н.
	Заявка в Министерство спорта Российской Федерации в установленном порядке
	РП

	6.1.2.
	Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки
	
	01.06.
2019
	Соболев А.Н.
	Соглашение с Министерством спорта Российской Федерации
	РП

	6.1.3.
	Получена субсидия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки
	
	01.07.
2019
	Соболев А.Н.
	Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования
	РП

	6.1.
	1 организация спортивной подготовки по футболу оборудована новым искусственным покрытием футбольного поля
	
	20.12.
2019
	Соболев А.Н.
	Отчет организации спортивной подготовки
	КП

	7.
	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 150 официальных спортивных соревнований в год, в том числе региональные этапы всероссийских спартакиад, по итогам которых сформированы сборные команды края для участия во втором (межрегиональном) этапе
	01.01.
2019
	20.12.
2019
	Кулигин А.И.
	Отчет о реализации ЕКП
	ВДЛ

	7.1.1.
	Организация спортивной подготовки в учреждениях, подведомственных Министерству физической культуры и спорта Забайкальского края
	01.01.
2019
	20.12.
2019
	Кулигин А.И.
	Аналитический отчет
	РП

	7.1.2.
	Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва, формирование спортивных сборных команд Забайкальского края
	01.01.
2019
	20.12.
2019
	Кулигин А.И.
	Отчет организатора спортивных
соревнований
	РП

	7.1.
	Проведено на менее 150 официальных спортивных соревнований, в том числе первенства и чемпионаты края. Спортивные сборные команды Забайкальского края приняли участие в не менее 100 спортивных соревнований межрегионального и всероссийского уровня. По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 35,0 % занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания.
	
	20.12.
2019
	Кулигин А.И.
	Отчет о проведении спортивных соревнований, анализ участия спортивных сборных команд Забайкальского края в спортивных соревнованиях межрегионального и всероссийского уровня
	КП

	8.
	Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки
	01.01.
2019
	10.12.
2019
	Кулигин А.И.
	Отчет
	ВДЛ

	8.1.1.
	Программы спортивной подготовки актуализированы с учетом измененных федеральных стандартов спортивной подготовки по олимпийским видам и паралимпийским видам спорта с учетом распространения их требований на спортивно-оздоровительный этап спортивной подготовки
	01.04.
2019
	01.12.
2019
	Кулигин А.И.
	Отчет учреждений спортивной подготовки
	РП

	8.1.2.
	Локальные нормативные акты организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва.
	01.04.
2019
	01.12.
2019
	Кулигин А.И.
	Отчет учреждений спортивной подготовки
	РП

	8.1.
	95% организаций спортивной подготовки Забайкальского края оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. 
	
	30.12
2019
	Кулигин А.И.
	Локальные нормативные акты учреждений спортивной подготовки
	КП

	9.
	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 17,4 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 г.)
	01.01.
2020
	10.12.
2020
	Серёдкин А.К.
	Отчет в Министерство спорта Российской Федерации
	ВДЛ

	9.1.1.
	Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), средней и старшей возрастных групп, а также инвалидов
	01.01.
2020
	10.12.
2020
	Серёдкин А.К.
	Отчет организатора
мероприятий
	РП

	9.1.
	Проведено:
не менее 10 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи;
не менее 10 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средней и старшей возрастных групп населения;
не менее 7 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов;
проведен единый день Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения
	
	10.12.
2020
	Серёдкин А.К.
	Отчет о реализации ЕКП
	РП

	9.1.2.
	Организация и проведение приема нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения на базе действующих центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего подготовку к сдаче и тестированию
	01.01.
2020
	10.12.
2020
	Серёдкин А.К.
	Отчет
регионального
оператора комплекса ГТО, центров тестирования
	РП

	9.2.
	Проведен прием нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения на базе действующих центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) во всех муниципальных районах Забайкальского края
	
	25.12.
2020
	Серёдкин А.К.
	Доклад Губернатору Забайкальского края о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта в Забайкальском крае, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
	РП

	9.3.
	В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 17,4 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 г.)
	
	10.12.
2020
	Серёдкин А.К.
	Отчет в Министерство спорта Российской Федерации
	КП

	10.
	В 7 муниципальных районах центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) оборудованы малыми спортивными площадками
	01.01.
2020
	20.12.
2020
	Соболев А.Н.
	Отчет в Министерство спорта Российской Федерации
	ВДЛ

	10.1.1.
	Подготовка и подача заявки в Министерство спорта Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок
	10.01.
2020
	25.02.
2020
	Соболев А.Н.
	Заявка в Министерство спорта Российской Федерации в установленном порядке
	РП

	10.1.2.
	Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок
	
	01.06.
2020
	Соболев А.Н.
	Соглашение с Министерством спорта Российской Федерации
	РП

	10.1.3.
	Получена субсидия на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 7 муниципальных районов
	
	01.07.
2020
	Соболев А.Н.
	Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования
	РП

	10.1.
	Центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 7 муниципальных районах оборудованы малыми спортивными площадками
	
	20.12.
2020
	Соболев А.Н.
	Отчет органов местного самоуправления
	КП

	11.
	Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 74 инструктора по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и не менее 10 тренеров организаций спортивной подготовки
	01.02.
2020
	10.12.
2020
	Борисова Е.Б.
	Отчет
	ВДЛ

	11.1.1.
	Организация обучения по образовательной программе инструкторов по спорту, обеспечивающих организацию спортивно-массовой работы на предприятиях, учреждениях, спортивных сооружениях и физкультурно-оздоровительных клубах, в том числе с учетом дистанционных форм обучения
	01.02.
2020
	25.11.
2020
	Серёдкин А.К.
	Отчет органов местного самоуправления
	РП

	11.1.2.
	Организация обучения штатных тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в том числе с учетом дистанционных форм обучения
	01.02.
2020
	25.11.
2020
	Борисова Е.Б.
	Отчет организаций спортивной подготовки
	РП

	11.1.
	Прошедшим обучение инструкторам по спорту, тренерам выданы подтверждающие документы
	01.02.
2020
	25.11.
2020
	Борисова Е.Б.
	Отчет
	КП

	12.
	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 150 официальных спортивных соревнований в год, в том числе региональные этапы всероссийских спартакиад, по итогам которых сформированы сборные команды края для участия во втором (межрегиональном) этапе
	01.01.
2020
	20.12.
2020
	Кулигин А.И.
	Отчет о реализации ЕКП
	ВДЛ

	12.1.1.
	Организация спортивной подготовки в учреждениях, подведомственных Министерству физической культуры и спорта Забайкальского края
	
	20.12.
2020
	Кулигин А.И.
	Аналитический отчет
	РП

	12.1.2.
	Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва, формирование спортивных сборных команд Забайкальского края
	
	20.12.
2020
	Кулигин А.И.
	Отчет организатора спортивных
соревнований
	РП

	12.1.
	Проведено на менее 150 официальных спортивных соревнований, в том числе первенства и чемпионаты края. Спортивные сборные команды Забайкальского края приняли участие в не менее 100 спортивных соревнований межрегионального и всероссийского уровня. По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 36,0 % занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания.
	
	20.12.
2020
	Кулигин А.И.
	Отчет о проведении спортивных соревнований, анализ участия спортивных сборных команд Забайкальского края в спортивных соревнованиях межрегионального и всероссийского уровня
	КП

	13.
	Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки
	10.01.
2020
	15.12.
2020
	Кулигин А.И.
	Аналитический отчет, отчеты субъектов Российской Федерации
	ВДЛ

	13.1.1.
	Программы спортивной подготовки актуализированы с учетом измененных федеральных стандартов спортивной подготовки по олимпийским видам и паралимпийским видам спорта с учетом распространения их требований на спортивно-оздоровительный этап спортивной подготовки
	01.04.
2020
	01.12.
2020
	Кулигин А.И.
	Отчет учреждений спортивной подготовки
	РП

	13.1.2.
	Локальные нормативные акты организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва.
	01.04.
2020
	01.12.
2020
	Кулигин А.И.
	Отчет учреждений спортивной подготовки
	РП

	13.1.
	100% организаций спортивной подготовки Забайкальского края оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.
	
	30.12
2020
	Кулигин А.И.
	Локальные нормативные акты учреждений спортивной подготовки
	КП

	14.
	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 12,1 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 г.)
	01.01.
2021
	10.12.
2021
	Серёдкин А.К.
	Отчет в Министерство спорта Российской Федерации
	ВДЛ

	14.1.1.
	Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), средней и старшей возрастных групп, а также инвалидов
	01.01.
2021
	10.12.
2021
	Серёдкин А.К.
	Отчет организатора
мероприятий
	РП

	14.1.
	Проведено:
не менее 10 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи;
не менее 10 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средней и старшей возрастных групп населения;
не менее 7 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов;
проведен единый день Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения
	
	10.12.
2021
	Серёдкин А.К.
	Отчет о реализации ЕКП
	РП

	14.1.2.
	Проведение мероприятий и акций, направленных на популяризацию физкультурных и спортивных мероприятий, Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и вовлечение всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом
	01.02.
2021
	10.12.
2021
	Серёдкин А.К.
	Отчет о проведении мероприятий
	РП

	14.1.3.
	Организация и проведение приема нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения на базе действующих центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего подготовку к сдаче и тестированию
	01.01.
2021
	10.12.
2021
	Серёдкин А.К.
	Отчет
регионального
оператора комплекса ГТО, центров тестирования
	РП

	14.2.
	Проведен прием нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения на базе действующих центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) во всех муниципальных районах Забайкальского края
	
	25.12.
2021
	Серёдкин А.К.
	Доклад Губернатору Забайкальского края о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта в Забайкальском крае, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
	РП

	14.3.
	В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 12,1 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 г.)
	
	10.12.
2021
	Серёдкин А.К.
	Отчет в Министерство спорта Российской Федерации
	КП

	15.
	В 5 муниципальных районах центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) оборудованы малыми спортивными площадками
	01.01.
2021
	20.12.
2021
	Соболев А.Н.
	Отчет в Министерство спорта Российской Федерации
	ВДЛ

	15.1.1.
	Подготовка и подача заявки в Министерство спорта Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок
	10.01.
2021
	25.02.
2021
	Соболев А.Н.
	Заявка в Министерство спорта Российской Федерации в установленном порядке
	РП

	15.1.2.
	Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок
	
	01.06.
2021
	Соболев А.Н.
	Соглашение с Министерством спорта Российской Федерации
	РП

	15.1.3.
	Получена субсидия на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 5 муниципальных районов
	
	01.07.
2021
	Соболев А.Н.
	Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования
	РП

	15.1.
	Центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 5 муниципальных районах оборудованы малыми спортивными площадками
	
	20.12.
2021
	Соболев А.Н.
	Отчет органов местного самоуправления
	КП

	16.
	Подготовлены новые кадры для спортивной подготовки, не менее 12 тренеров организаций спортивной подготовки
	01.02.
2021
	10.12.
2021
	Борисова Е.Б.
	Отчет
	ВДЛ

	16.1.1.
	Организация обучения штатных тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в том числе с учетом дистанционных форм обучения
	01.02.
2021
	25.11.
2021
	Борисова Е.Б.
	Отчет организаций спортивной подготовки
	РП

	16.1.
	Прошедшим обучение тренерам выданы подтверждающие документы
	01.02.
2021
	25.11.
2021
	Борисова Е.Б.
	Отчет
	КП

	17.
	В целях развития хоккея в 1 организацию спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь
	01.01.
2021
	20.12.
2021
	Соболев А.Н.
	Отчет в Министерство спорта Российской Федерации
	ВДЛ

	17.1.1.
	Подготовка и подача заявки в Министерство спорта Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки
	10.01.
2021
	01.03.
2021
	Соболев А.Н.
	Заявка в Министерство спорта Российской Федерации в установленном порядке
	РП

	17.1.2
	Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки
	
	01.06.
2021
	Соболев А.Н.
	Соглашение с Министерством спорта Российской Федерации
	РП

	17.1.3.
	Получена субсидия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря
	
	01.07.
2021
	Соболев А.Н.
	Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования
	РП

	17.1.
	1 организация спортивной подготовки оборудована новым спортивным оборудованием и инвентарем по хоккею
	
	25.12.
2021
	Соболев А.Н.
	Отчет организации спортивной подготовки
	КП

	18.
	В целях развития футбола поставлено 1 искусственное покрытие для футбольного поля в организации спортивной подготовки
	01.01.
2021
	20.12.
2021
	Соболев А.Н.
	Отчет в Министерство спорта Российской Федерации
	ВДЛ

	18.1.1.
	Подготовка и подача заявки в Министерство спорта Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки
	10.01.
2021
	01.03.
2021
	Соболев А.Н.
	Заявка в Министерство спорта Российской Федерации в установленном порядке
	РП

	18.1.2.
	Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки
	
	01.06.
2021
	Соболев А.Н.
	Соглашение с Министерством спорта Российской Федерации
	РП

	18.1.3.
	Получена субсидия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки
	
	01.07.
2021
	Соболев А.Н.
	Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования
	РП

	18.1.
	1 организация спортивной подготовки по футболу оборудована новым искусственным покрытием футбольного поля
	
	20.12.
2021
	Соболев А.Н.
	Отчет организации спортивной подготовки
	КП

	19.
	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 150 официальных спортивных соревнований в год, в том числе региональные этапы всероссийских спартакиад, по итогам которых сформированы сборные команды края для участия во втором (межрегиональном) этапе
	01.01.
2021
	20.12.
2021
	Кулигин А.И.
	Отчет о реализации ЕКП
	ВДЛ

	19.1.1.
	Организация спортивной подготовки в учреждениях, подведомственных Министерству физической культуры и спорта Забайкальского края
	01.01.
2021
	20.12.
2021
	Кулигин А.И.
	Аналитический отчет
	РП

	19.1.2.
	Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва, формирование спортивных сборных команд Забайкальского края
	01.01.
2021
	20.12.
2021
	Кулигин А.И.
	Отчет организатора спортивных
соревнований
	РП

	19.1.
	Проведено не менее 150 официальных спортивных соревнований, в том числе чемпионаты и первенства края. Спортивные сборные команды Забайкальского края приняли участие в не менее 100 спортивных соревнований межрегионального и всероссийского уровня. По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 40,0 % занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания.
	
	20.12.
2021
	Кулигин А.И.
	Отчет о проведении спортивных соревнований, анализ участия спортивных сборных команд Забайкальского края в спортивных соревнованиях межрегионального и всероссийского уровня
	КП




	



	
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта 
«Спорт – норма жизни»



МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных 
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности детей и молодежи (%)

	1.
	Дз = Чз/Чн х 100 где,
Дз - доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";
Чн - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики
	Численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 3-29 лет;
Численность населения Российской Федерации в возрасте 3-29 лет

	Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766,
Административная информация Росстата
	Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Управление Федеральной службы государственной статистики по Забайкальскому краю
	По Российской Федерации;
по субъектам Российской Федерации
	Годовая
	-

	Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%)

	2.
	Дз = Чз/Чн х 100 где,
Дз - доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";
Чн - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики
	Численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 30 – 54 лет (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин);
Численность населения Российской Федерации в возрасте 30 – 54 лет (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин)
	Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766,
Административная информация Росстата
	Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Управление Федеральной службы государственной статистики по Забайкальскому краю
	По Российской Федерации;
по субъектам Российской Федерации
	Годовая
	-

	Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%)

	3.
	Дз = Чз/Чн х 100 где,
Дз - доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";
Чн - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики
	Численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 55-79 лет (для женщин) и 60-79 лет (для мужчин);
Численность населения Российской Федерации в возрасте 55-79 лет (для женщин) и 60-79 лет (для мужчин);


	Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766,
Административная информация Росстата
	Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Управление Федеральной службы государственной статистики по Забайкальскому краю
	По Российской Федерации;
по субъектам Российской Федерации
	Годовая
	-

	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями 
исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)

	4.
	ЕПС = ЕПСфакт/ЕПСнорм х 100 , где
ЕПС – уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;
ЕПСфакт –единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК;
ЕПСнорм – необходимая нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений
	Единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений

Численность населения Российской Федерации
	Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766,
Административная информация Росстата
	Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Управление Федеральной службы государственной статистики по Забайкальскому краю
	По Российской Федерации;
по субъектам Российской Федерации
	Годовая
	Нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений рассчитывается в соответствии с Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными приказом Минспорта России от 21.03.2018 г. №244

	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%)

	5.
	Дз = Чзсп/Чз х 100, где,
Дз - доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта;
Чзсп – численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";
Чз – численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК 
"Сведения о физической культуре и спорте"
	Численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта;

Численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта


	Форма № 5-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 16.12.2016 № 825
	Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края
	По Российской Федерации;
по субъектам Российской Федерации
	Годовая
	-
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту регионального проекта 
«Спорт – норма жизни»



КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ
регионального проекта

	№ п/п
	Наименование риска
	Ожидаемые последствия
	Ответственный за управление риском
	Периодичность мониторинга
	Мероприятие по предупреждению, ликвидации риска

	1
	Не своевременное финансирование
	Не своевременное исполнение мероприятий, увеличение сроков реализации
	Ломаев В.Б.
Борисова Е.Б.
Серёдкин А.К.
Кулигин А.И.
Соболев А.Н.
	ежемесячно
	Своевременная подача заявок на финансирование

	2
	Не добросовестные подрядчики
	Не своевременное исполнение мероприятий, увеличение сроков реализации
	Главы администраций муниципальных районов и городских округов 
Ломаев В.Б.
Борисова Е.Б.
Серёдкин А.К.
Кулигин А.И.
Соболев А.Н.
	ежемесячно
	Качественное составление технического задания, своевременный контроль за исполнением мероприятия

	3
	Не достаточный кадровый потенциал
	Не своевременное исполнение мероприятий, увеличение сроков реализации
	Ломаев В.Б.
Борисова Е.Б.
Серёдкин А.К.
Кулигин А.И.
Соболев А.Н.
	ежегодно
	Работа муниципальных районов и городских округов по целевому обучению абитуриентов на базе ВУЗов и ССУЗов Забайкальского края



Руководитель регионального проекта
______________ В.Б. Ломаев
