



**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

ПРИКАЗ

от *01 февраля 2021 г.*

№ 10

г. Чита

**Об утверждении Плана реализации государственной программы
Забайкальского края «Комплексное развитие сельских территорий»
на 2021 год**

В соответствии с пунктом 4 Положения о Министерстве сельского хозяйства Забайкальского края, утвержденного постановлением Правительства Забайкальского края от 16 декабря 2016 года № 466, во исполнение пункта 36 Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ Забайкальского края, утвержденного постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2013 года № 600, в целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации государственной программы **приказываю**:

1. Утвердить План реализации государственной программы Забайкальского края «Комплексное развитие сельских территорий» на 2021 год (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра сельского хозяйства
Забайкальского края

А.Г.Корешкова

УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства сельского хозяйства

Забайкальского края

от 01 февраля 2021 года № 10

**План реализации государственной программы Забайкальского края
«Комплексное развитие сельских территорий» на 2021 год**

№ п/п	Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события				Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.	Ожидаемые результаты реализации мероприятий	
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		I полугодие	II полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края					КБ – 327,3 ФБ – 16035,4 МБ – 1189,6 ВнБ – 7522,4		
1.1	Основное мероприятие «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства»						КБ – 327,3 ФБ – 16035,4 МБ – 1189,6 ВнБ – 7522,4		
1.1.1	<i>Контрольное событие 1.1.1</i> «Доведение лимитов бюджетных обязательств муниципальным районам, муниципальным и городским округам Забайкальского края	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края		апрель				Лимиты бюджетных обязательств доведены	

	на мероприятие по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях»								
1.1.2	Контрольное событие 1.1.2 «Оформление и выдача свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях»	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	февраль, март					Оформлены и выданы свидетельства о предоставлении социальной выплаты 17 гражданам	
1.1.3	Контрольное событие 1.1.3 «Достижение целевого показателя результативности субсидии «Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих на сельских территориях»	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края				до 31.12. 2021 г.			Введено (приобретено) 1083,0 кв. метров жилья
2.	Подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края					КБ – 35,0 ФБ – 1717,3 ВнБ – **		

2.1.	Основное мероприятие «Содействие занятости сельского населения»	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края					КБ – 35,0 ФБ – 1717,3 ВнБ – **		
2.1.1	<i>Контрольное событие 2.1.1</i> «Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям затрат по заключенным ученическим договорам с работниками и по заключенным договорам о целевом обучении с гражданами»	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края				до 31.12. 2021 г.			Обучение 25 работников по ученическим договорам и граждан по договорам о целевом обучении
2.1.2	<i>Контрольное событие 2.1.2</i> «Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, привлеченных для прохождения производственной практики»	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края				до 31.12. 2021 г.			Привлечение 20 студентов для прохождения производствен- ной практики
3.	Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края; Министерство строительства, дорожного хозяйства и					КБ – 8381,9 ФБ – 410713,1 МБ – 7300,9 ВнБ – 42468,8		

		транспорта Забайкальского края; Министерство жилищно- коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края; Министерство здравоохранения Забайкальского края; Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края; Министерство культуры Забайкальского края; Министерство образования и науки Забайкальского края; Министерство труда и социальной защиты населения							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Забайкальского края; Министерство природных ресурсов Забайкальского края							
3.1.	Основное мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края					КБ – 3029,9 ФБ – 148463,0 МБ – 303,6		
3.1.1	<i>Контрольное событие 3.1.1</i> «Финансирование строительства участков автомобильной дороги местного значения от села Знаменка до села Беломестново в Нерчинском районе Забайкальского края»	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края				до 31.12. 2021 г.			Строительство автомобильной дороги профинансировано
3.1.2	<i>Контрольное событие 3.1.2</i> Достижение целевого показателя «Ввод в эксплуатацию участков автомобильной дороги местного значения от села Знаменка до села Беломестново в Нерчинском районе Забайкальского края»	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края				до 31.12. 2021 г.			Введено в эксплуатацию 2,56 км автомобильной дороги

3.2	Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий»	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края					КБ – 621,5 ФБ – 30453,0 МБ – 4608,1 ВБ – 8468,8		
3.2.1	<i>Контрольное событие программы 3.2.1</i> «Проведение конкурсного отбора муниципальных районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края на предоставление субсидий на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий»	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	январь, февраль					Конкурсный отбор проведен	
3.2.2	<i>Контрольное событие программы 3.2.2</i> «Доведение лимитов бюджетных обязательств муниципальным районам, муниципальным и городским округам Забайкальского края на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий»	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	март, апрель					Лимиты бюджетных обязательств доведены	

3.2.3	Контрольное событие программы 3.2.3 «Достижение целевого показателя «Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий»	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края				до 31.12. 2021 г.			Реализовано 23 проекта по благоустройству сельских территорий
3.3.	Основное мероприятие «Современный облик сельских территорий»	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края; Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края; Министерство жилищно- коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края; Министерство здравоохранения Забайкальского края; Министерство					КБ – 4730,6 ФБ – 231797,1 МБ – 2389,2 ВнБ – 34000,0		

		физической культуры и спорта Забайкальского края; Министерство культуры Забайкальского края; Министерство образования и науки Забайкальского края; Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края; Министерство природных ресурсов Забайкальского края.							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

3.3.1	Контрольное событие программы 3.3.1 «Доведение лимитов бюджетных обязательств муниципальным районам «Карымский район» и «Чернышевский район» Забайкальского края на капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов комплексного развития сельских территорий»	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	январь					Лимиты бюджетных обязательств доведены	
3.3.2	Контрольное событие 3.3.2 «Финансирование 1 этапа строительства физкультурно-оздоровительных комплексов в пгт. Карымское и пгт. Чернышевск в рамках реализации проектов комплексного развития сельских территорий»	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края				до 31.12. 2021 г.			1 этап строительства физкультурно-оздоровительных комплексов профинансирован

** - планируется привлечение средств из внебюджетных источников