

				развития, дорожной карты в ИС МЭДК)
6	Участие МБОУ «Бальзинская СОШ» в мониторинге(1 этап)	муниципальный координатор	30.05.21	Размещение администрацией МБОУ «Бальзинская СОШ» данных для первичного мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МЭДК
7	Подписать договор по сетевому взаимодействию между МБОУ «Дульдургинская СОШ» и МБОУ «Бальзинская СОШ»	муниципальный куратор	10.04.21	Договор по сетевому взаимодействию
8	Психологическое сопровождение педагогами – психологами Дульдургинской СОШ в ШНОР, профилактика буллинга, работа школьной службы медиации: диагностика, тренинги по результатам диагностики	муниципальный куратор, администрация МБОУ «Бальзинская СОШ»	1 раз в два месяцаежемесячно	анализ результатов диагностики
9	Направление в адрес отдела образования первого этапа мониторинга реализации муниципальных мероприятий «дорожной карты по реализации Проекта «500+»	муниципальный координатор	14.06.21	результаты первого этапа мониторинга реализации муниципальных мероприятий «дорожной карты по реализации Проекта «500+»
11	Направление в адрес отдела образования второго этапа мониторинга реализации муниципальных мероприятий «дорожной карты по реализации Проекта «500+»	муниципальный координатор	13.09.21	результаты второго этапа мониторинга реализации муниципальных мероприятий «дорожной карты по реализации Проекта «500+»
12	участие в научно-методических вебинарах по тематике, предложенной «Методикой адресной помощи»	муниципальный координатор, муниципальный куратор	постоянно	участие в научно-методических вебинарах

13	обеспечить участие руководителей и педагогических работников ШНОР на курсах повышения квалификации с учетом рисков факторов	муниципальный координатор, муниципальный куратор	постоянно	участие руководителей и педагогических работников ШНОР на курсах повышения квалификации участие в НПК или ЗОФ
14	организовать участие в межрегиональном научно-практическом симпозиума «Региональные и муниципальные модели поддержки школ с низкими образовательными результатами» и региональной научно-практической конференции «Итоги и перспективы введения ФГОС общего образования: модернизация технологий и содержания обучения» или в краевом конкурсерезильентных школ в рамках Забайкальского образовательного Форума-2021	муниципальный координатор, муниципальный куратор	22.24.09.21	
15	Подведение итогов проекта, обсуждение планов на 2022 год	муниципальный координатор, муниципальный куратор, администрация МБОУ «Бальзинская СОШ»	до 15.12.21	Анализ результатов проделанной работы в 2021 году, составлены рекомендации по продолжению работы в 2022 году

Приложение
к приказу от 23 марта 2021 г

План муниципальных мероприятий «Дорожной карты» по реализации проекта адресной методической помощи «500+» в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Бальзинская средняя общеобразовательная школа»

№п/п	Наименование мероприятий/мер	ответственные исполнители	сроки реализации	ожидаемый результат
1	Первичное посещение муниципальным куратором Бальзинскую СОШ	муниципальный куратор	25.03.2021	в МЭДК соответствующие отметки
2	предоставление отчета в адрес отдела образования	муниципальный координатор	28.03.2021	отчет муниципального координатора о первичном посещении
3	предоставление плана муниципальных мероприятий «Дорожной карты» по реализации проекта адресной методической помощи «500+» в адрес отдела образования	муниципальный координатор	25.03.2021	планы муниципальных мероприятий «Дорожной карты» по реализации проекта адресной методической помощи «500+»
4	участие в конференции со ШНОР в онлайн-режиме	муниципальный координатор, муниципальный куратор	24.04.21	использование материалов конференции для методической работы
5	мониторинг размещения концептуальных документов МБОУ «Бальзинская СОШ»	муниципальный координатор	30.04.21	Размещение администрации МБОУ «Бальзинская СОШ» концептуальных документов: Концепции развития (программа