



**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

ПРИКАЗ

от 31 января года 2020

№ 15

г. Чита

**Об утверждении Плана реализации государственной программы
Забайкальского края «Комплексное развитие сельских территорий»
на 2020 год**

В соответствии с пунктом 4 Положения о Министерстве сельского хозяйства Забайкальского края, утвержденного постановлением Правительства Забайкальского края от 16 декабря 2016 года № 466, во исполнение пункта 36 Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ Забайкальского края, утвержденного постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2013 года № 600, в целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации государственной программы **приказываю**:

1. Утвердить План реализации государственной программы Забайкальского края «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020 год (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющая обязанности министра
сельского хозяйства Забайкальского края

А.Г.Корешкова

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
сельского хозяйства
Забайкальского края
от 21 января года № 15

План реализации государственной программы Забайкальского края
«Комплексное развитие сельских территорий» на 2020 год

№ п/п	Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события				Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.	Ожидаемые результаты реализации мероприятий	
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		I полугодие	II полугодие
			4	5	6	7		9	10
1	2	3				8			
1.	Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края				КБ – 1051,8 ФБ – 16477,7 МБ - * ВНБ - **			
1.1	Основное мероприятие «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства»					КБ – 1051,8 ФБ – 16477,7 МБ - * ВНБ - **			

1.1.1	Контрольное событие 1.1.1 «Перечисление субсидий муниципальным образованиям Забайкальского края на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях»	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	март	апрель			Субсидии перечислены	
1.1.2	Контрольное событие 1.1.2 Оформление и выдача свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	март	апрель			Выданы свидетельства о предоставлении и социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях	
1.1.3	Контрольное событие 1.1.3 «Достижение целевого показателя результативности субсидии «Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих на сельских территориях»	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края				до 31.12. 2020 г.		Введено 1,14 тыс. кв. м. жилья для граждан, проживающих на сельских территориях

2.	<p>Подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»</p>	<p>Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края</p>				<p>КБ – 7,0 ФБ – 109,5 ВНБ-**</p>		
2.1.	<p>Основное мероприятие «Содействие занятости сельского населения»</p>	<p>Министерство сельского хозяйства Забайкальского края</p>				<p>КБ – 7,0 ФБ – 101,5 ВНБ-**</p>		
2.1.1	<p><i>Контрольное событие 2.1.1</i> «Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными кадрами»</p>	<p>Министерство сельского хозяйства Забайкальского края</p>			<p>до 31.12. 2020 г.</p>			<p>Возмещение затрат на обучение работников одному сельхозтоваропроизводителю; обучение трех работников по учебным договорам</p>
2.1.2	<p><i>Контрольное событие 2.1.2</i> «Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в привлечении студентов для прохождения производственной практики»</p>	<p>Министерство сельского хозяйства Забайкальского края</p>			<p>до 31.12. 2020 г.</p>			<p>Возмещение затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, привлеченных</p>

<p>для прохождения производственн ой практики двум сельхозтоваропр оизводителям; прохождение производственн ой практики – 10 студентами</p>							<p>Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края; Министерство жилищно- коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края; Министерство</p>	<p>Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»</p>	<p>3.</p>
		<p>КБ – 57092,6 ФБ – 234957,8 МБ- * ВНБ- **</p>							

	<p>здравоохранения Забайкальского края; Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края; Министерство культуры Забайкальского края; Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края; Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края; Министерство природных ресурсов Забайкальского края.</p>	
3.1.	<p>Основное мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»</p>	<p>КБ – 44741,8 ФБ – 150865,4 МБ- * ВНБ - **</p>

3.1.1	<p><i>Контрольное событие 3.1.1</i> «Финансирование реконструкции автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к с. Тасей», расположенной в границах сельского поселения «Арахлейское» в Читинском районе Забайкальского края»</p>	<p>Забайкальского края; Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края;</p>		до 31.12. 2020 г.			Реконструкция автомобильной дороги профинансирова на
3.1.2	<p><i>Контрольное событие 3.1.2</i> Достижение целевого показателя «Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к с. Тасей», расположенной в границах сельского поселения «Арахлейское» в Читинском районе Забайкальского края»</p>	<p>Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края;</p>		до 31.12. 2020 г.			Ввод в эксплуатацию 3,5 км автомобильных дорог
3.2	<p>Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий»</p>	<p>Министерство сельского хозяйства Забайкальского края</p>			<p>КБ – 2543,1 ФБ – 39841,6 МБ - * ВнБ - **</p>		

3.2.1	<p><i>Контрольное событие программы 3.2.1</i></p> <p>«Проведение конкурсного отбора муниципальных образований Забайкальского края на предоставление и расходование субсидий на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий»</p>	<p>Министерство сельского хозяйства Забайкальского края</p>	<p>январь, февраль</p>					<p>Конкурсный отбор проведен</p>	
3.2.2	<p><i>Контрольное событие программы 3.2.2</i></p> <p>«Перечисление муниципальным образованиям Забайкальского края субсидий на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий»</p>	<p>Министерство сельского хозяйства Забайкальского края</p>	<p>март</p>	<p>апрель</p>				<p>Субсидии перечислены</p>	
3.2.3	<p><i>Контрольное событие программы 3.2.3</i></p> <p>«Достижение целевого показателя «Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий»</p>	<p>Министерство сельского хозяйства Забайкальского края</p>				<p>до 31.12. 2020 г.</p>			<p>Реализовано 22 общественно значимых проекта</p>

3.3.	<p>Основное мероприятие «Современный облик сельских территорий»</p>	<p>Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, Министерство здравоохранения Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края</p>			<p>КБ – 9807,7 ФБ – 44250,8 МБ - * ВНБ - **</p>		
------	--	---	--	--	---	--	--

	<p>края; Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края; Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края; Министерство природных ресурсов Забайкальского края.</p>							
3.3.1	<p><i>Контрольное событие программы 3.3.1 «Перечисление муниципальным образованиям Забайкальского края субсидий на реализацию мероприятий по комплексному развитию сельских территорий»</i></p>					<p>февраль, март</p>	<p>Министерство сельского хозяйства Забайкальского края</p>	<p>Субсидии перечислены</p>

3.3.2	Контрольное событие программы 3.3.2 «Достижение целевого показателя «Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий»	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края			до 31.12. 2020 г.			Реализован 1 проект комплексного развития сельских территорий
-------	---	--	--	--	-------------------	--	--	---

* - возможно получение средств из местного бюджета

** - возможно привлечение средств из внебюджетных источников