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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Процент

Доля взаимодействий граждан и

коммерческих организаций с

государственными

(муниципальными) органами и

бюджетными учреждениями,

осуществляемых в цифровом

виде

0

Ведутся работы по реализации

запланированных, согласно плану,

мероприятий. Завершение работ в

соответствии с планом мероприятий

намечено на 4 квартал 2020 года.

0,00%00 30 301

Процент

Доля отказов при предоставлении

приоритетных государственных

услуг и сервисов от числа отказов

в 2018 году

0

Ведутся работы по реализации

запланированных мероприятий. Завершение

работ в соответствии с планом мероприятий

намечено на 4 квартал 2020 года.

0,00%00 90 902

Процент

Доля внутриведомственного и

межведомственного юридически

значимого электронного

документооборота

государственных и

муниципальных органов и

бюджетных учреждений

0

Ведутся работы по реализации

запланированных мероприятий. Завершение

работ в соответствии с планом мероприятий

намечено на 4 квартал 2020 года.

0,00%00 10 103

Процент

Доля приоритетных

государственных услуг и

сервисов, соответствующих

целевой модели цифровой

0

Ведутся работы по реализации

запланированных мероприятий. Завершение

работ в соответствии с планом мероприятий

намечено на 4 квартал 2020 года.

0,00%00 15 154



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

трансформации (предоставление

без необходимости личного

посещения государственных

органов и иных организаций, с

применением реестровой модели,

онлайн (в автоматическом

режиме), проактивно)
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 марта 2020 года

Всего: 6 204,40 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

6,204.40

Сводный бюджет МО

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 000,001 000,00

(01) Обеспечено предоставление

приоритетных государственных услуг и

сервисов, согласно утвержденному

перечню, в цифровом виде в

соответствии с целевой моделью

(предоставление без необходимости

личного посещения государственных

органов и иных организаций, с

применением реестровой модели,

онлайн (в автоматическом режиме),

проактивно)0

1 0,000,001 000,00 0,00

1 000,001 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

В отчетый

период кассавое

исполнение не

предусмотрено.

0,000,001 000,00

1 000,001 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

В отчетый

период кассавое

исполнение не

предусмотрено.

0,000,001 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.2 Х 0,000,00Х



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

5 204,405 204,40

(77) Обеспечено развитие системы

межведомственного электронного

взаимодействия на территориях

субъектов Российской Федерации0

2 0,000,005 204,40 0,00

5 204,405 204,40

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00

В отчётный

период кассовое

исполнение не

предусмотрено.

0,000,005 204,40

5 204,405 204,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00

В отчётный

период кассовое

исполнение не

предусмотрено.

0,000,005 204,40

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники2.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

6 204,406 204,40

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,006 204,40

6 204,406 204,40бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,006 204,40

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники Х 0,000,00Х

6 204,406 204,40 0,00 0,000,006 204,40
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечено предоставление приоритетных государственных услуг и сервисов, согласно утвержденному

перечню,  в цифровом виде в соответствии с целевой моделью (предоставление без необходимости личного

посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в

автоматическом режиме), проактивно)

3

2

Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов

Российской Федерации

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Обеспечено предоставление

приоритетных государственных услуг

и сервисов, согласно утвержденному

перечню, в цифровом виде в

соответствии с целевой моделью

(предоставление без необходимости

личного посещения государственных

органов и иных организаций, с

применением реестровой модели,

онлайн (в автоматическом режиме),

проактивно) Значение: 15, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Кузнецов О. В.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 0 из 15.

1.1 РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

01.06.2020 01.06.2020 Кузнецов О. В.

В работе.

1.1.1 РРП

 Подготовка технической документации

31.05.2020 31.05.2020 Кузнецов О. В.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.2 РРП

 В региональном бюджете

предусмотрено финансирование на

реализацию мероприятия "Организация

предоставления государственных и

муниципальных услуг в Забайкальском

крае в соответствии с целевой моделью

(без необходимости личного посещения

государственных органов и иных

организаций, с применением реестровой

модели, онлайн (в автоматическом

режиме), проактивно, многоканально,

экстерриториально".

01.06.2020 01.06.2020 Кузнецов О. В.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.2.1 РРП

 Проработка вопроса увеличения

финансирования за счет средств

регионального бюджета мероприятия

регионального проекта "Цифровое

государственное управление

(Забайкальский край)" по цифровой

трансформации государственных и

муниципальных услуг в соответствии с

целевой моделью (без необходимости

личного посещения государственных

органов и иных организаций, с

применением реестровой модели,

онлайн (в автоматическом режиме),

проактивно, многоканально,

экстерриториально).

01.06.2020 01.06.2020 Кузнецов О. В.

В работе. Существует риск: Недостаточное

финансирование мероприятия, Причина риска:

Существует риск недостижения. В соответствии с

коммерческим предложением стоимость цифровой

трансформации услуги оставляет 1,5 млн. рублей. Для

реализации данного мероприятия лимиты доведены в

размере 1 млн. рублей. Недостаток финансовых средств

составляет 0,5 млн. рублей. В настоящее время

изыскивается дополнительное финансированию.,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

01.06.2020г.; Сутевые: Неисполнение мероприятия и как

следствие недостижение показателя РП "Доля

приоритетных государственных услуг и сервисов,

соответствующих целевой модели цифровой

трансформации (предоставление без необходимости

личного посещения государственных органов и иных

организаций, с применением реестровой модели, онлайн

(в автоматическом режиме), проактивно)" и результата

"Обеспечено предоставление приоритетных

государственных услуг и сервисов, согласно

утвержденному перечню, в цифровом виде в соответствии

с целевой моделью (предоставление без необходимости

личного посещения государственных органов и иных

организаций, с применением реестровой модели, онлайн

(в автоматическом режиме), проактивно)" Предлагаемые

решения: 1. Необходимо предусмотреть финансирование,

срок исполнения 01.06.2020, К решению вопроса

необходимо активно подключить Куратора проекта.

1.3 РРП

 Перечень приоритетных

государственных услуг, подлежащих

цифровой трансформации, разработан в

соответствии с типовым перечнем,

доведенным Минкомсвязью России, и

утвержден распоряжением

30.04.2020 30.04.2020 Ткачук Е. А.

В работе. Существует риск: Невозможность утверждения

перечня услуг и сервисов, Причина риска: Позиция

Минкомсвязи озвученная на ВКС от 4.02.2020 - доведение

до регионов типового перечня приоритетных

государственных услуг и сервисов, в соответствии с
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Правительства Забайкальского края

которыми субъекты обязаны будут сформировать

региональные перечни. По состоянию на 06.04.2020

данный перечень до региона не доведен, сроки доведения,

соответствующее финансирование неизвестны . Письмо с

просьбой уточнить данную информацию направлено в

ФОИВ (№ 07-942 от 07.02.2020). Информация в ответ не

поступала. Учитывая, что в Забайкальском крае

руководством поставлена задача до 1 апреля 2020 года

обеспечить заключение контрактов на выполнение работ

(оказание услуг) в рамках реализации региональных

проектов, в Забайкальском крае проведена работа по

формированию проекта регионального перечня, в

который вошли 10 государственных услуг. Считаем его

устверждение нецелесообразным, в связи с отсутствием

понимания окончательных указаний со стороны ФОИВ.,

Вероятность: 70%, ожидаемая дата наступления:

30.04.2020г.; Сутевые: Неисполнение мероприятия и как

следствие результата "Обеспечено предоставление

приоритетных государственных услуг и сервисов,

согласно утвержденному перечню, в цифровом виде в

соответствии с целевой моделью (предоставление без

необходимости личного посещения государственных

органов и иных организаций, с применением реестровой

модели, онлайн (в автоматическом режиме),

проактивно)" и показателя "Доля приоритетных

государственных услуг и сервисов, соответствующих

целевой модели цифровой трансформации

(предоставление без необходимости личного посещения

государственных органов и иных организаций, с

применением реестровой модели, онлайн (в

автоматическом режиме), проактивно)" Предлагаемые

решения: 1. Необходимо дождаться особых указаний

Минкомсвязи России, иначе перечень будет считаться

некорректным. , срок исполнения 30.04.2020, Просьба об
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

ускорении процесса доведения до региона данного

перечня направлена 07.02.2020 №07-942. Ответ от

Минкомсвязи России не поступал в Забайкальский край..

1.3.1 РРП

 Разработка и утверждение перечня

приоритетных государственных услуг,

подлежащих цифровой трансформации

30.04.2020 30.04.2020 Ткачук Е. А.

В работе.

1.3.2 РРП

 Изучение и анализ типового перечня,

доведенного Минкомсвязью России.

30.04.2020 30.04.2020 Ткачук Е. А.

В работе.

2

Обеспечено развитие системы

межведомственного электронного

взаимодействия на территориях

субъектов Российской Федерации

Значение: 1, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Кузнецов О. В.

Информация по значению результата:

В работе.В работе Предоставлена информация : 0 из 1.

2.1 РРП

 Сформированы (утверждены)

технические документы для создания

(развития) информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)

31.07.2020 31.07.2020 Кузнецов О. В.

В работе.

2.1.1 РРП

 Заключение Соглашения с

Министерством цифрового развития,

связи и массовых коммуникаций РФ о

предоставлении субсидии на развитие и

модернизацию системы

межведомственного электронного

взаимодействия

28.02.2020 23.12.2019 Ткачук Е. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта" Соглашение

Министерства жилищно-коммунального хозяйства,

энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края от

23.12.2019г. №071-09-2020-086, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(D6-76) Цифровое государственное управление (Забайкальский край)"
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Рис. 1. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и

бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и

бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году
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Рис. 5. Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота

государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота

государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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Рис. 7. Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации

(предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением

реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации

(предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением

реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)
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