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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие

критических отклонений

Наличие

критических отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Процент

Доля взаимодействий граждан и

коммерческих организаций с

государственными

(муниципальными) органами и

бюджетными учреждениями,

осуществляемых в цифровом

виде

0

Согласно пункту 1.3. методики расчета

показателя "Доля взаимодействий граждан и

коммерческих организаций с

государственными (муниципальными)

органами и бюджетными учреждениями,

осуществляемых в цифровом виде"показатель

формируется с квартальной и годовой

периодичностью по РФ, субъектам РФ по

состоянию на конец каждого квартала и года в

срок до 90 календарных дней с даты

окончания отчетного квартала и отчетного

года.

0,00%00 30 301

0Процент

Доля приоритетных

государственных услуг и

сервисов, соответствующих

целевой модели цифровой

трансформации (предоставление

без необходимости личного

посещения государственных

органов и иных организаций, с

применением реестровой модели,

онлайн (в автоматическом

режиме), проактивно)

0 0,00%00 15 152

100Процент 100 90,00%100100 90 903
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Доля отказов при предоставлении

приоритетных государственных

услуг и сервисов от числа отказов

в 2018 году

0Процент

Доля внутриведомственного и

межведомственного юридически

значимого электронного

документооборота

государственных и

муниципальных органов и

бюджетных учреждений

0 0,00%00 10 104
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Бюджет субъекта

на 30 сентября 2020 года

Всего: 8 019,40 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

400.00

7619.40

Сводный бюджет МО

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

2 815,002 815,00

(01) Обеспечено предоставление

приоритетных государственных услуг и

сервисов, согласно утвержденному

перечню, в цифровом виде в

соответствии с целевой моделью

(предоставление без необходимости

личного посещения государственных

органов и иных организаций, с

применением реестровой модели,

онлайн (в автоматическом режиме),

проактивно)0

1 14,21400,002 815,00 1 500,00

2 815,002 815,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 1 500,00 14,21400,002 815,00

2 815,002 815,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 1 500,00 14,21400,002 815,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

5 204,405 204,40

(77) Обеспечено развитие системы

межведомственного электронного

взаимодействия на территориях

субъектов Российской Федерации0

2 0,000,005 204,40 0,00

5 204,405 204,40

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00

На отчетную

дату кассовое

исполнение не

предусмотрено.

0,000,005 204,40

5 204,405 204,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00

На отчетную

дату кассовое

исполнение не

предусмотрено.

0,000,005 204,40

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

8 019,408 019,40

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1 500,00 4,99400,008 019,40

8 019,408 019,40бюджет субъекта Российской Федерации 1 500,00 4,99400,008 019,40

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

8 019,408 019,40 1 500,00 4,99400,008 019,40
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечено предоставление приоритетных государственных услуг и сервисов, согласно утвержденному

перечню,  в цифровом виде в соответствии с целевой моделью (предоставление без необходимости личного

посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в

автоматическом режиме), проактивно)

Значение: 15,0000 Дата: 31.12.2020

2 2

2

Обеспечено предоставление приоритетных государственных услуг и сервисов, согласно утвержденному

перечню,  в цифровом виде в соответствии с целевой моделью (предоставление без необходимости личного

посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в

автоматическом режиме), проактивно)

Значение: 40,0000 Дата: 31.12.2021

1

3

Обеспечена регистрация граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе

заявителей, обращающихся за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ, органы

исполнительной власти и подведомственные им учреждения.

Значение: 67,0000 Дата: 31.12.2020

2

4

Обеспечен рост доли внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного

документооборота государственных и муниципальных органов, бюджетных учреждений на территории

Забайкальского края в общем объеме документооборота

Значение: 10,0000 Дата: 31.12.2020

1

5

Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов

Российской Федерации

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1 4



9

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Обеспечено предоставление

приоритетных государственных услуг

и сервисов, согласно утвержденному

перечню, в цифровом виде в

соответствии с целевой моделью

(предоставление без необходимости

личного посещения государственных

органов и иных организаций, с

применением реестровой модели,

онлайн (в автоматическом режиме),

проактивно) Значение: 15, на дату

31.12.2020

31.12.2020 15.12.2020 Самойлов Е. А.

Информация по значению результата: В работе.На

отчетную дату отклонений не выявлено.

Предоставлена информация : 0 из 15.

1.1. РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

01.09.2020 01.09.2020 Самойлов Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Документация электронного аукциона от 25.08.2020

№0891200000620008621" Иное Министерства ЖКХ,

энергетики,  цифровизации и связи  Забайкальского края

от 25.08.2020г. №б/н, приложен файл, указана ссылка.

2. "Документация электронного аукциона от 18.08.2020

№0891200000620008457" Иное Министерства ЖКХ,

энергетики,  цифровизации и связи  Забайкальского края

от 18.08.2020г. №б/н, приложен файл, указана ссылка.

На отчетную дату отклонений не выявлено.

1.1.1 РРП

 Подготовка технической документации

01.09.2020 01.09.2020 Ткачук Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. " Документация электронного аукциона от 18.08.2020

№0891200000620008457" Иное Министерство ЖКХ,
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

энергетики,  цифровизации и связи  Забайкальского края

от 18.08.2020г. №б/н, приложен файл, указана ссылка.

2. "Документация электронного аукциона от 25.08.2020

№0891200000620008621" Иное Министерство ЖКХ,

энергетики,  цифровизации и связи  Забайкальского края

от 25.08.2020г. №б/н, приложен файл, указана ссылка.

На отчетную дату отклонений не выявлено.

1.2. РРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

15.12.2020 15.12.2020 Самойлов Е. А.

В работе.

На отчетную дату отклонений не выявлено.

1.2.1 РРП

 Цифровая трансформация

приоритетных государственных услуг в

соответствии с целевой моделью

(предоставление без необходимости

личного посещения государственных

органов и иных организаций, с

применением реестровой модели,

онлайн (в автоматическом режиме),

проактивно, включая обеспечение

предоставления сведений о ходе

рассмотрения заявлений по получению

государственных и муниципальных

услуг, а также истории обращений за

получением таких услуг через единый

личный кабинет ФГИС ЕПГУ

15.12.2020 15.12.2020 Ткачук Е. А.

В работе.

На отчетную дату отклонений не выявлено.

1.3. РРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

25.12.2020 15.12.2020 Самойлов Е. А.

В работе.

На отчетную дату отклонений не выявлено.

1.3.1 РРП

 Подписание актов выполненных работ

по государственному контракту

15.12.2020 15.12.2020 Ткачук Е. А.

В работе.

На отчетную дату отклонений не выявлено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.4. РРП

 В региональном бюджете

предусмотрено финансирование на

реализацию мероприятия "Организация

предоставления государственных и

муниципальных услуг в Забайкальском

крае в соответствии с целевой моделью

(без необходимости личного посещения

государственных органов и иных

организаций, с применением реестровой

модели, онлайн (в автоматическом

режиме), проактивно, многоканально,

экстерриториально".

30.06.2020 30.06.2020 Самойлов Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо Министерство финансов Забайкальского

края" Иное Министерства финансов Забайкальского края

от 30.04.2020г. №07-3146, приложен файл.

На отчетную дату отклонений не выявлено.

1.4.1 РРП

 Проработка вопроса увеличения

финансирования за счет средств

регионального бюджета мероприятия

регионального проекта "Цифровое

государственное управление

(Забайкальский край)" по цифровой

трансформации государственных и

муниципальных услуг в соответствии с

целевой моделью (без необходимости

личного посещения государственных

органов и иных организаций, с

применением реестровой модели,

онлайн (в автоматическом режиме),

проактивно, многоканально,

экстерриториально).

30.06.2020 30.06.2020 Ткачук Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо Министерства финансов Забайкальского края"

Иное Министерства финансов Забайкальского края от

30.04.2020г. №07-3146, приложен файл.

Риск снят:

Недостаточное финансирование мероприятия, Причина

риска: 1) Для реализации данного мероприятия лимиты

доведены в размере 1 млн. рублей, в соответствии с

коммерческим предложением стоимость работ по

цифровой трансформации услуги оставляет 1,5 млн.

рублей, недостаток финансовых средств составляет 500

тыс. рублей.

2) В целях исполнения в установленные сроки Указа

Президента Российской Федерации от 20.03.2020 № 199

«О дополнительных мерах государственной поддержки

семей, имеющих детей» в рамках данного мероприятия

проведена внеплановая закупка на выполнение работ по

модернизации автоматизированной системы

Министерства труда и социальной защиты населения,

стоимость которых составляет 400 тыс. рублей.  Таким

образом, недостаток финансовых средств составляет 900
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

тыс. рублей.

, Вероятность: 70%, ожидаемая дата наступления:

01.06.2020г.; Сутевые: Недостижение показателя РП

"Доля приоритетных государственных услуг и сервисов,

соответствующих целевой модели цифровой

трансформации (предоставление без необходимости

личного посещения государственных органов и иных

организаций, с применением реестровой модели, онлайн

(в автоматическом режиме), проактивно)",  результата

"Обеспечено предоставление приоритетных

государственных услуг и сервисов, согласно

утвержденному перечню, в цифровом виде в соответствии

с целевой моделью (предоставление без необходимости

личного посещения государственных органов и иных

организаций, с применением реестровой модели, онлайн

(в автоматическом режиме), проактивно)"

Предлагаемые решения:

1. В результате сложившейся в 2020 году экономии

бюджетных средств по государственной программе

Забайкальского края «Энергосбережения и повышение

энергетической эффективности в Забайкальском крае» в

Министерство финансов Забайкальского края направлено

письмо от 30.04.2020 № 07-3146 о внесении изменений в

сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных

обязательств 2020 года в части перемещения 500 тыс.

рублей на реализацию данного мероприятия., срок

исполнения 01.06.2020.

2. В целях компенсации незапланированных расходов в

адрес и.о. заместителя председателя Правительства

Забайкальского края А.И.Кефера  направлено письмо от

01.04.2020 года № 07-2246 о восстановлении указанных

незапланированных расходов в размере 400,00 тыс.

рублей., срок исполнения 01.06.2020.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.

Обеспечено предоставление

приоритетных государственных услуг

и сервисов, согласно утвержденному

перечню, в цифровом виде в

соответствии с целевой моделью

(предоставление без необходимости

личного посещения государственных

органов и иных организаций, с

применением реестровой модели,

онлайн (в автоматическом режиме),

проактивно) Значение: 40, на дату

31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Самойлов Е. А.

Информация по значению результата: В работе.На

отчетную дату отклонений не выявлено.

Предоставлена информация : 0 из 40.

2.1. РРП

 В региональном бюджете

предусмотрено финансирование на

реализацию мероприятия "Организация

предоставления государственных и

муниципальных услуг в Забайкальском

крае в соответствии с целевой моделью

(без необходимости личного посещения

государственных органов и иных

организаций, с применением реестровой

модели, онлайн (в автоматическом

режиме), проактивно, многоканально,

экстерриториально".

20.12.2020 20.12.2020 Самойлов Е. А.

В работе.

На отчетную дату отклонений не выявлено.

2.1.1 РРП

 Проработка вопроса увеличения

финансирования за счет средств

регионального бюджета мероприятия

регионального проекта "Цифровое

государственное управление

(Забайкальский край)" по цифровой

трансформации государственных и

муниципальных услуг в соответствии с

целевой моделью (без необходимости

20.12.2020 20.12.2020 Ткачук Е. А.

В работе.

На отчетную дату отклонений не выявлено.



14

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

личного посещения государственных

органов и иных организаций, с

применением реестровой модели,

онлайн (в автоматическом режиме),

проактивно, многоканально,

экстерриториально).

3.

Обеспечена регистрация граждан в

единой системе идентификации и

аутентификации, в том числе

заявителей, обращающихся за

получением государственных и

муниципальных услуг в МФЦ, органы

исполнительной власти и

подведомственные им учреждения.

Значение: 67, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Самойлов Е. А.

Информация по значению результата: В работе.На

отчетную дату отклонений не выявлено.

Предоставлена информация : 0 из 67.

3.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 20.12.2020 Самойлов Е. А.

В работе.

На отчетную дату отклонений не выявлено.

3.1.1 РРП

 Проведение информационной кампании

по вопросам регистрации граждан в

единой системе идентификации и

аутентификации, в том числе

заявителей, обращающихся за

получением государственных и

муниципальных услуг в МФЦ, органы

исполнительной власти Забайкальского

края и подведомственные им

учреждения

20.12.2020 20.12.2020 Ткачук Е. А.

В работе.

На отчетную дату отклонений не выявлено.

3.2. РРП

 Составлен рейтинг активности центров

обслуживания граждан по регистрации

(подтверждению) в единой системе

идентификации и аутентификации,

открытых на базе ОМСУ, ИОГВ и их

20.12.2020 10.12.2020 Самойлов Е. А.

В работе.

На отчетную дату отклонений не выявлено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

подведомственных учреждений.

3.2.1 РРП

 Мониторинг активности центров

обслуживания граждан по регистрации

(подтверждению) в единой системе

идентификации и аутентификации,

открытых на базе ОМСУ, ИОГВ и их

подведомственных учреждений.

10.11.2020 10.11.2020 Ткачук Е. А.

В работе.

На отчетную дату отклонений не выявлено.

3.2.2 РРП

 Мониторинг активности центров

обслуживания граждан по регистрации

(подтверждению) в единой системе

идентификации и аутентификации,

открытых на базе ОМСУ, ИОГВ и их

подведомственных учреждений

10.10.2020 06.10.2020 Ткачук Е. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Рейтинг центров обслуживания" Иное Министерства

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации от 06.10.2020г. №б/н, приложен

файл.

На отчетную дату отклонений не выявлено.

3.2.3 РРП

 Мониторинг активности центров

обслуживания граждан по регистрации

(подтверждению) в единой системе

идентификации и аутентификации,

открытых на базе ОМСУ, ИОГВ и их

подведомственных учреждений.

10.12.2020 10.12.2020 Ткачук Е. А.

В работе.

На отчетную дату отклонений не выявлено.

4.

Обеспечен рост доли

внутриведомственного и

межведомственного юридически

значимого электронного

документооборота государственных

и муниципальных органов,

бюджетных учреждений на

территории Забайкальского края в

общем объеме документооборота

Значение: 10, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Самойлов Е. А.

Информация по значению результата: В работе.На

отчетную дату отклонений не выявлено.

Предоставлена информация : 0 из 10.

4.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 20.12.2020 Ткачук Е. А.

В работе.



16

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

На отчетную дату отклонений не выявлено.

4.1.1 РРП

 Изучение методических рекомендаций

по проведению аудита собственных

систем электронного

документооборота на предмет

соответствия требованиям к ЮЗЭДО,

доведенных уполномоченным ФОИВ, в

рамках реализации мероприятия

"Обеспечение применения в субъекте

Российской Федерации платформы

юридически значимого электронного

документооборота" (совместно с

Администрацией Губернатора

Забайкальского края)

01.09.2020 01.09.2020 Ларионов И. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Инструкция пользователя  ТОР СЭД" Иное

Инструкция пользователя  ТОР СЭД от 01.09.2020г. №

б/н, приложен файл.

2. "Справка по типовому облачному решению системы

электронного документооборота  (ТOР СЭД) для

государственного сектора" Иное Министерства

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации от 01.09.2020г. №б/н, приложен

файл.

На отчетную дату отклонений не выявлено.

4.1.2 РРП

 Проведение аудита ГИС

Забайкальского края "Электронный

документооборот в исполнительных

органах государственной власти

Забайкальского края" на предмет

соответствия требованиям к ЮЗЭДО

30.11.2020 30.11.2020 Ларионов И. А.

В работе.

На отчетную дату отклонений не выявлено.

4.1.3 РРП

 Обучение сотрудников органов

местного самоуправления

Забайкальского края работе в ГИС

Забайкальского края "Электронный

документооборот в исполнительных

органах государственной власти

Забайкальского края" в целях

достижения значения показателя "Доля

внутриведомственного и

межведомственного юридически

значимого электронного

документооборота государственных и

муниципальных органов и бюджетных

31.10.2020 31.10.2020 Ларионов И. А.

В работе.

На отчетную дату отклонений не выявлено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

учреждений" за счет более активного

использования текущего функционала

МЭДО.

4.1.4 РРП

 Принятие решения по дальнейшему

развитию системы электронного

документооборота в исполнительных

органах государственной власти,

органах местного самоуправления

Забайкальского края и

подведомственных им учреждениях

(совместно с Администрацией

Губернатора Забайкальского края)

20.12.2020 20.12.2020 Ларионов И. А.

В работе.

На отчетную дату отклонений не выявлено.

5.

Обеспечено развитие системы

межведомственного электронного

взаимодействия на территориях

субъектов Российской Федерации

Значение: 1, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Самойлов Е. А.

Информация по значению результата: В

работе.Существует риск:

Недостижение значения результата регионального

проекта, установленного в соответствии с приложением

№ 1 к Соглашению о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации на обеспечение развития системы

межведомственного электронного взаимодействия на

территории Забайкальский край от 23.12.2019 № 071-09-

2020-086, Причина риска: Минцифрой России не

проработаны правила предоставления и распределения

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на обеспечение развития системы

межведомственного электронного взаимодействия на

территории Забайкальского края. Ввиду этого в

Забайкальском крае отсутствуют сервисы для перевода,

подходящие под критерии. Это объясняется тем, что в

2019 году в регионе проводилась работа по переводу

сервисов с единой системой межведомственного

электронного взаимодействия версии 2.XX на версию

3.XX., Вероятность: 90%, ожидаемая дата наступления:
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

10.12.2020г.; Сутевые: Неисполнение Соглашению о

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение

развития системы межведомственного электронного

взаимодействия на территории Забайкальский край от

23.12.2019 № 071-09-2020-086 (далее - Соглашение) и

как следствие возврат федерального финансирования в

размере 5 100,300 тыс. рублей.

Предлагаемые решения:

1. В настоящий момент прорабатывается вопрос о

расторжении заключенного ранее   Соглашения и возврата

субсидии. Готовиться письмо в ФОИВ., срок исполнения

31.10.2020.

На отчетную дату отклонений не выявлено.

Предоставлена информация : 0 из 1.

5.1. РРП

 Сформированы (утверждены)

технические документы для создания

(развития) информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)

01.09.2020 31.10.2020 Самойлов Е. А.

В работе.

Существует риск:

Недостижение значения результата регионального

проекта, установленного в соответствии с приложением

№ 1 к Соглашению о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации на обеспечение развития системы

межведомственного электронного взаимодействия на

территории Забайкальский край от 23.12.2019 № 071-09-

2020-086, Причина риска: Минцифрой России не

проработаны правила предоставления и распределения

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на обеспечение развития системы

межведомственного электронного взаимодействия на

территории Забайкальского края. Ввиду этого в

Забайкальском крае отсутствуют сервисы для перевода,
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

подходящие под критерии. Это объясняется тем, что в

2019 году в регионе проводилась работа по переводу

сервисов с единой системой межведомственного

электронного взаимодействия версии 2.XX на версию

3.XX.сийской Федерации на обеспечение развития

системы межведомственного электронного

взаимодействия на территории Забайкальского края. ,

Вероятность: 90%, ожидаемая дата наступления:

31.10.2020г.; Сутевые: Неисполнение условий

Соглашения о предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на

обеспечение развития системы межведомственного

электронного взаимодействия на территории

Забайкальский край от 23.12.2019 года № 071-09-2020-

086 и как следствие возврат федерального

финансирования в размере 5 100,300 тыс. рублей

Предлагаемые решения:

1. В настоящий момент прорабатывается вопрос о

расторжении заключенного ранее Соглашения и возврата

субсидии. Готовиться письмо в ФОИВ., срок исполнения

31.10.2020.

На отчетную дату отклонений не выявлено.

5.1.1 РРП

 Подготовка технических заданий по

обеспечению перехода на СМЭВ 3

01.09.2020 31.10.2020 Ткачук Е. А.

В работе.

Просрочка 60 дней.

Существует риск:

Недостижение значения результата регионального

проекта, установленного в соответствии с приложением

№ 1 к Соглашению о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации на обеспечение развития системы

межведомственного электронного взаимодействия на

территории Забайкальский край от 23.12.2019 № 071-09-

2020-086, Причина риска: Минцифрой России не
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

проработаны правила предоставления и распределения

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на обеспечение развития системы

межведомственного электронного взаимодействия на

территории Забайкальского края., Вероятность: 90%,

ожидаемая дата наступления: 31.10.2020г.; Сутевые:

Неисполнение Соглашению о предоставлении субсидии

из федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации на обеспечение развития системы

межведомственного электронного взаимодействия на

территории Забайкальский край от 23.12.2019 № 071-09-

2020-086 (далее - Соглашение) и как следствие возврат

федерального финансирования в размере 5 100,300 тыс.

рублей.

Предлагаемые решения:

1. В настоящий момент проработывается вопрос о

рассторжении заключенного ранее   Соглашения и

возврата субсидии. Готовиться письмо в ФОИВ., срок

исполнения 31.10.2020.

В рамках реализации регионального проекта «Цифровое

государственное управление (Забайкальский край)»

Минцифрой России в 2020 году предоставлена субсидия

из федерального бюджета на обеспечение развития

системы межведомственного электронного

взаимодействия на территориях субъектов Российской

Федерации в размере 5 100,300 тыс. рублей

(софинансирование из бюджета Забайкальского края

составляет 2 % – 104,10 тыс. рублей).Учитывая

действующие правовые акты, регламентирующие

Правила предоставления и распределения субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на обеспечение развития системы

межведомственного электронного взаимодействия на
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

территориях субъектов Российской Федерации

(приложение № 32 к государтвенной программе

Российской Федерации ""Информационное общество"",

утвержденной постановлением Правительства

Российской Федерации от 15.04.2014 № 313, разъяснения

по реализации мероприятий по переводу

межведомственного электронного взаимодействия,

осуществляемого посредством единой системы

межведомственного электронного взаимодействия, на

взаимодействие с использованием видов сведений

единого электронного сервиса единой системы

межведомственного электронного взаимодействия в

соответствии с методическими рекомендациями по

работе с единой системой версии 3.хх, утвержденные

приказом Минцифры России от 30.07.2020 № 362),

существует риск неисполнения мероприятия

«Обеспечение перехода с межведомственного

взаимодействия посредством сервисов единой системы

межведомственного электронного взаимодействия

(СМЭВ 2) на взаимодействие посредством видов

сведений единого электронного сервиса единой системы

межведомственного электронного взаимодействия

(СМЭВ3)» и недостижение значения результата

регионального проекта, установленного в соответствии с

приложением № 1 к Соглашению о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации на обеспечение развития системы

межведомственного электронного взаимодействия на

территории Забайкальский край от 23.12.2019 № 071-09-

2020-086 (далее - Соглашение).В соответствии с пунктом

12 Правил эффективность использования субсидии

определяется на основании результата обеспечения

развития системы межведомственного электронного

взаимодействия на территориях субъектов Российской
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Федерации согласно приложению № 2 к Правилам. Для

Забайкальского края в приложении № 2 к Правилам

установлен результат использования субсидии, который

необходимо достигнуть до 28.12.2020 - 30 сервисов,

переведенных на взаимодействие с использованием видов

сведений единой системы межведомственного

электронного взаимодействия в соответствии с

методическими рекомендациями по работе с единой

системой межведомственного электронного

взаимодействия версии 3.XX.Однако учитывая критерии

для формирования перечня сервисов для перевода на

взаимодействие с использованием видов сведений единой

системы межведомственного электронного

взаимодействия в соответствии с методическими

рекомендациями по работе с единой системой

межведомственного электронного взаимодействия версии

3.XX., в Забайкальском крае отсутствуют сервисы для

перевода и регион не может выполнить условия

Соглашения о предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на

обеспечение развития системы межведомственного

электронного взаимодействия на территории

Забайкальский край от 23.12.2019 года № 071-09-2020-

086. Это объясняется тем, что в 2019 году в регионе

проводилась работа по переводу сервисов с единой

системой межведомственного электронного

взаимодействия версии 2.XX на версию 3.XX.Таким

образом, Минцифрой России не проработаны правила

предоставления и распределения субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на обеспечение развития системы

межведомственного электронного взаимодействия на

территории Забайкальского края. В настоящий момент

прорабатывается вопрос о расторжении заключенного
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

ранее Соглашения и возврата субсидии. Готовиться

письмо в ФОИВ.

5.2. РРП

 Создан (завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис (а)

(информационной системы)

10.12.2020 10.12.2020 Самойлов Е. А.

В работе.

Существует риск:

Недостижение значения результата регионального

проекта, установленного в соответствии с приложением

№ 1 к Соглашению о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации на обеспечение развития системы

межведомственного электронного взаимодействия на

территории Забайкальский край от 23.12.2019 № 071-09-

2020-086, Причина риска: Минцифрой России не

проработаны правила предоставления и распределения

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на обеспечение развития системы

межведомственного электронного взаимодействия на

территории Забайкальского края. Ввиду этого в

Забайкальском крае отсутствуют сервисы для перевода,

подходящие под критерии. Это объясняется тем, что в

2019 году в регионе проводилась работа по переводу

сервисов с единой системой межведомственного

электронного взаимодействия версии 2.XX на версию

3.XX., Вероятность: 90%, ожидаемая дата наступления:

31.10.2020г.; Сутевые: Неисполнение Соглашению о

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение

развития системы межведомственного электронного

взаимодействия на территории Забайкальский край от

23.12.2019 № 071-09-2020-086 (далее - Соглашение) и

как следствие возврат федерального финансирования в

размере 5 100,300 тыс. рублей.

Предлагаемые решения:

1. В настоящий момент прорабатывается вопрос о
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

расторжении заключенного ранее   Соглашения и возврата

субсидии. Готовиться письмо в ФОИВ., срок исполнения

31.10.2020.

На отчетную дату отклонений не выявлено.

5.2.1 РРП

 Выполнение работ по обеспечению

перехода на СМЭВ 3

10.12.2020 10.12.2020 Ткачук Е. А.

В работе.

Существует риск:

Недостижение значения результата регионального

проекта, установленного в соответствии с приложением

№ 1 к Соглашению о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации на обеспечение развития системы

межведомственного электронного взаимодействия на

территории Забайкальский край от 23.12.2019 № 071-09-

2020-086, Причина риска: Минцифрой России не

проработаны правила предоставления и распределения

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на обеспечение развития системы

межведомственного электронного взаимодействия на

территории Забайкальского края. Ввиду этого в

Забайкальском крае отсутствуют сервисы для перевода,

подходящие под критерии. Это объясняется тем, что в

2019 году в регионе проводилась работа по переводу

сервисов с единой системой межведомственного

электронного взаимодействия версии 2.XX на версию

3.XX., Вероятность: 90%, ожидаемая дата наступления:

10.12.2020г.; Сутевые: Неисполнение Соглашению о

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение

развития системы межведомственного электронного

взаимодействия на территории Забайкальский край от

23.12.2019 № 071-09-2020-086 (далее - Соглашение) и

как следствие возврат федерального финансирования в

размере 5 100,300 тыс. рублей.
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3

Предлагаемые решения:

1. В настоящий момент проработывается вопрос о

рассторжении заключенного ранее   Соглашения и

возврата субсидии. Готовиться письмо в ФОИВ., срок

исполнения 31.10.2020.

На отчетную дату отклонений не выявлено.

5.3. РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

01.10.2020 31.10.2020 Самойлов Е. А.

В работе.

Просрочка 30 дней.

Существует риск:

Невозможность реализации Соглашения о

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение

развития системы межведомственного электронного

взаимодействия на территории Забайкальский край от

23.12.2019 № 071-09-2020-086, Причина риска:

Минцифрой России не проработаны правила

предоставления и распределения субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на обеспечение развития системы

межведомственного электронного взаимодействия на

территории Забайкальского края., Вероятность: 90%,

ожидаемая дата наступления: 06.10.2020г.; Сутевые:

Рассторжение Соглашения о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации на обеспечение развития системы

межведомственного электронного взаимодействия на

территории Забайкальский край от 23.12.2019 № 071-09-

2020-086 и возврат финансирования в размере 5 100,300

тыс. рублей

Предлагаемые решения:

1. В настоящий момент проработывается вопрос о

рассторжении заключенного ранее   Соглашения и

возврата субсидии. Готовиться письмо в ФОИВ., срок
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исполнения 06.10.2020.

5.3.1 РРП

 Проведение закупочных мероприятий

по обеспечению перехода на СМЭВ 3

01.10.2020 31.10.2020 Ткачук Е. А.

В работе.

Просрочка 30 дней.

Существует риск:

Недостижение значения результата регионального

проекта, установленного в соответствии с приложением

№ 1 к Соглашению о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации на обеспечение развития системы

межведомственного электронного взаимодействия на

территории Забайкальский край от 23.12.2019 № 071-09-

2020-086, Причина риска: В соответствии с пунктом 12

Правил эффективность использования субсидии

определяется на основании результата обеспечения

развития системы межведомственного электронного

взаимодействия на территориях субъектов Российской

Федерации согласно приложению № 2 к Правилам. Для

Забайкальского края в приложении № 2 к Правилам

установлен результат использования субсидии, который

необходимо достигнуть до 28.12.2020 - 30 сервисов,

переведенных на взаимодействие с использованием видов

сведений единой системы межведомственного

электронного взаимодействия в соответствии с

методическими рекомендациями по работе с единой

системой межведомственного электронного

взаимодействия версии 3.XX.

Однако учитывая критерии для формирования перечня

сервисов для перевода на взаимодействие с

использованием видов сведений единой системы

межведомственного электронного взаимодействия в

соответствии с методическими рекомендациями по

работе с единой системой межведомственного
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электронного взаимодействия версии 3.XX., в

Забайкальском крае отсутствуют сервисы для перевода и

регион не может выполнить условия Соглашения о

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение

развития системы межведомственного электронного

взаимодействия на территории Забайкальский край от

23.12.2019 года № 071-09-2020-086. Это объясняется

тем, что в 2019 году в регионе проводилась работа по

переводу сервисов с единой системой

межведомственного электронного взаимодействия версии

2.XX на версию 3.XX.

Таким образом, Минцифрой России не проработаны

правила предоставления и распределения субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на обеспечение развития системы

межведомственного электронного взаимодействия на

территории Забайкальского края., Вероятность: 90%,

ожидаемая дата наступления: 31.10.2020г.; Сутевые:

Рассторжение Соглашения  о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации на обеспечение развития системы

межведомственного электронного взаимодействия на

территории Забайкальский край от 23.12.2019 года № 071

-09-2020-086, возврат субсидии в размере 5 100,300 тыс.

рублей.

Предлагаемые решения:

1. В настоящий момент проработывается вопрос о

рассторжении заключенного ранее   Соглашения и

возврата субсидии. Готовиться письмо в ФОИВ., срок

исполнения 31.10.2020.

В рамках реализации регионального проекта «Цифровое

государственное управление (Забайкальский край)»

Минцифрой России в 2020 году предоставлена субсидия
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из федерального бюджета на обеспечение развития

системы межведомственного электронного

взаимодействия на территориях субъектов Российской

Федерации в размере 5 100,300 тыс. рублей

(софинансирование из бюджета Забайкальского края

составляет 2 % – 104,10 тыс. рублей).

Учитывая действующие правовые акты,

регламентирующие Правила предоставления и

распределения субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на

обеспечение развития системы межведомственного

электронного взаимодействия на территориях субъектов

Российской Федерации (приложение № 32 к

государтвенной программе Российской Федерации

""Информационное общество"", утвержденной

постановлением Правительства Российской Федерации от

15.04.2014 № 313, разъяснения по реализации

мероприятий по переводу межведомственного

электронного взаимодействия, осуществляемого

посредством единой системы межведомственного

электронного взаимодействия, на взаимодействие с

использованием видов сведений единого электронного

сервиса единой системы межведомственного

электронного взаимодействия в соответствии с

методическими рекомендациями по работе с единой

системой версии 3.хх, утвержденные приказом

Минцифры России от 30.07.2020 № 362), существует

риск неисполнения мероприятия «Обеспечение перехода

с межведомственного взаимодействия посредством

сервисов единой системы межведомственного

электронного взаимодействия (СМЭВ 2) на

взаимодействие посредством видов сведений единого

электронного сервиса единой системы

межведомственного электронного взаимодействия
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(СМЭВ3)» и недостижение значения результата

регионального проекта, установленного в соответствии с

приложением № 1 к Соглашению о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации на обеспечение развития системы

межведомственного электронного взаимодействия на

территории Забайкальский край от 23.12.2019 № 071-09-

2020-086 (далее - Соглашение).

В соответствии с пунктом 12 Правил эффективность

использования субсидии определяется на основании

результата обеспечения развития системы

межведомственного электронного взаимодействия на

территориях субъектов Российской Федерации согласно

приложению № 2 к Правилам. Для Забайкальского края в

приложении № 2 к Правилам установлен результат

использования субсидии, который необходимо

достигнуть до 28.12.2020 - 30 сервисов, переведенных на

взаимодействие с использованием видов сведений единой

системы межведомственного электронного

взаимодействия в соответствии с методическими

рекомендациями по работе с единой системой

межведомственного электронного взаимодействия версии

3.XX.

Однако учитывая критерии для формирования перечня

сервисов для перевода на взаимодействие с

использованием видов сведений единой системы

межведомственного электронного взаимодействия в

соответствии с методическими рекомендациями по

работе с единой системой межведомственного

электронного взаимодействия версии 3.XX., в

Забайкальском крае отсутствуют сервисы для перевода и

регион не может выполнить условия Соглашения о

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение
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развития системы межведомственного электронного

взаимодействия на территории Забайкальский край от

23.12.2019 года № 071-09-2020-086. Это объясняется

тем, что в 2019 году в регионе проводилась работа по

переводу сервисов с единой системой

межведомственного электронного взаимодействия версии

2.XX на версию 3.XX.

Таким образом, Минцифрой России не проработаны

правила предоставления и распределения субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на обеспечение развития системы

межведомственного электронного взаимодействия на

территории Забайкальского края.В настоящий момент

проработываетсяч вопрос о рассторжении заключенного

ранее Соглашения и возврата субсидии.

5.4. РРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

10.12.2020 10.12.2020 Самойлов Е. А.

В работе.

Существует риск:

Недостижение значения результата регионального

проекта, установленного в соответствии с приложением

№ 1 к Соглашению о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации на обеспечение развития системы

межведомственного электронного взаимодействия на

территории Забайкальский край от 23.12.2019 № 071-09-

2020-086, Причина риска: Минцифрой России не

проработаны правила предоставления и распределения

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на обеспечение развития системы

межведомственного электронного взаимодействия на

территории Забайкальского края. Ввиду этого в

Забайкальском крае отсутствуют сервисы для перевода,

подходящие под критерии. Это объясняется тем, что в

2019 году в регионе проводилась работа по переводу
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сервисов с единой системой межведомственного

электронного взаимодействия версии 2.XX на версию

3.XX., Вероятность: 90%, ожидаемая дата наступления:

10.12.2020г.; Сутевые: Неисполнение Соглашению о

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение

развития системы межведомственного электронного

взаимодействия на территории Забайкальский край от

23.12.2019 № 071-09-2020-086 (далее - Соглашение) и

как следствие возврат федерального финансирования в

размере 5 100,300 тыс. рублей.

Предлагаемые решения:

1. В настоящий момент прорабатывается вопрос о

расторжении заключенного ранее   Соглашения и возврата

субсидии. Готовиться письмо в ФОИВ., срок исполнения

31.10.2020.

На отчетную дату отклонений не выявлено.

5.4.1 РРП

 Подписание актов выполненных работ

по государственному контракту

10.12.2020 10.12.2020 Ткачук Е. А.

В работе.

Существует риск:

Недостижение значения результата регионального

проекта, установленного в соответствии с приложением

№ 1 к Соглашению о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации на обеспечение развития системы

межведомственного электронного взаимодействия на

территории Забайкальский край от 23.12.2019 № 071-09-

2020-086, Причина риска: Минцифрой России не

проработаны правила предоставления и распределения

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на обеспечение развития системы

межведомственного электронного взаимодействия на

территории Забайкальского края. Ввиду этого в

Забайкальском крае отсутствуют сервисы для перевода,
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

подходящие под критерии. Это объясняется тем, что в

2019 году в регионе проводилась работа по переводу

сервисов с единой системой межведомственного

электронного взаимодействия версии 2.XX на версию

3.XX., Вероятность: 90%, ожидаемая дата наступления:

10.12.2020г.; Сутевые: Неисполнение Соглашению о

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение

развития системы межведомственного электронного

взаимодействия на территории Забайкальский край от

23.12.2019 № 071-09-2020-086 (далее - Соглашение) и

как следствие возврат федерального финансирования в

размере 5 100,300 тыс. рублей.

Предлагаемые решения:

1. В настоящий момент прорабатывается вопрос о

расторжении заключенного ранее   Соглашения и возврата

субсидии. Готовиться письмо в ФОИВ., срок исполнения

31.10.2020.

На отчетную дату отклонений не выявлено.

5.5. РРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

20.12.2020 20.12.2020 Самойлов Е. А.

В работе.

Существует риск:

Недостижение значения результата регионального

проекта, установленного в соответствии с приложением

№ 1 к Соглашению о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации на обеспечение развития системы

межведомственного электронного взаимодействия на

территории Забайкальский край от 23.12.2019 № 071-09-

2020-086, Причина риска: Минцифрой России не

проработаны правила предоставления и распределения

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на обеспечение развития системы

межведомственного электронного взаимодействия на
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий
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Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

территории Забайкальского края. Ввиду этого в

Забайкальском крае отсутствуют сервисы для перевода,

подходящие под критерии. Это объясняется тем, что в

2019 году в регионе проводилась работа по переводу

сервисов с единой системой межведомственного

электронного взаимодействия версии 2.XX на версию

3.XX., Вероятность: 90%, ожидаемая дата наступления:

20.12.2020г.; Сутевые: Неисполнение Соглашению о

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение

развития системы межведомственного электронного

взаимодействия на территории Забайкальский край от

23.12.2019 № 071-09-2020-086 (далее - Соглашение) и

как следствие возврат федерального финансирования в

размере 5 100,300 тыс. рублей.

Предлагаемые решения:

1. В настоящий момент прорабатывается вопрос о

расторжении заключенного ранее   Соглашения и возврата

субсидии. Готовиться письмо в ФОИВ., срок исполнения

31.10.2020.

На отчетную дату отклонений не выявлено.

5.5.1 РРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

20.12.2020 20.12.2020 Ткачук Е. А.

В работе.

Существует риск:

Недостижение значения результата регионального

проекта, установленного в соответствии с приложением

№ 1 к Соглашению о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации на обеспечение развития системы

межведомственного электронного взаимодействия на

территории Забайкальский край от 23.12.2019 № 071-09-

2020-086, Причина риска: Минцифрой России не

проработаны правила предоставления и распределения

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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№
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Срок реализации
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у

с

Уровень

контроля

3

Российской Федерации на обеспечение развития системы

межведомственного электронного взаимодействия на

территории Забайкальского края. Ввиду этого в

Забайкальском крае отсутствуют сервисы для перевода,

подходящие под критерии. Это объясняется тем, что в

2019 году в регионе проводилась работа по переводу

сервисов с единой системой межведомственного

электронного взаимодействия версии 2.XX на версию

3.XX., Вероятность: 90%, ожидаемая дата наступления:

20.12.2020г.; Сутевые: межведомственного электронного

взаимодействия версии 2.XX на версию 3.XX.

Неисполнение Соглашению о предоставлении субсидии

из федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации на обеспечение развития системы

межведомственного электронного взаимодействия на

территории Забайкальский край от 23.12.2019 № 071-09-

2020-086 (далее - Соглашение) и как следствие возврат

федерального финансирования в размере 5 100,300 тыс.

рублей.

Предлагаемые решения:

1.  В настоящий момент прорабатывается вопрос о

расторжении заключенного ранее   Соглашения и возврата

субсидии. Готовиться письмо в ФОИВ., срок исполнения

31.10.2020.

На отчетную дату отклонений не выявлено.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(D6-76) Цифровое государственное управление (Забайкальский край)"
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Рис. 1. Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации

(предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением

реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации

(предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением

реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)
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Рис. 3. Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота

государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота

государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя

10 10

-2

0

2

4

6

8

10

12

I квартал II квартал III квартал IV квартал



100

100 100

100

100

100 100

90

100

100

100 100

90

88

90

92

94

96

98

100

102

I квартал  II квартал III квартал IV квартал

Рис. 5. Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году
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Рис. 7. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и

бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и

бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде
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